

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania dokumentacji projektowej w ramach wezwania Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-02R/21, Osi priorytetowej 4.Region przyjazny środowisku, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie ze stanowiskiem z dnia 24 listopada 2021 r. informuje, iż Wnioskodawca Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. zwrócił się pisemnie o wydłużenie terminu złożenia dokumentacji projektowej o dodatkowe 44 dni robocze dla projektu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-02R/21.

W związku z powyższym Zarząd WK-P w przypadku wniosku złożonego przez ww. Wnioskodawcę podjął pozytywną decyzję o wydłużeniu terminu złożenia dokumentacji projektowej o kolejne 44 dni robocze, tj. do dnia 31.01.2022 r.