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Najwazniejsze zmiany wynikajgce z procesu poszczegdlnych
aktualizacji Planu Ewaluacji

Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, przyjety uchwatg Nr 35/2015 Komitetu Monitorujacego
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia
2015 r. zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020 jest
poddawany cyklicznym aktualizacjom, wynikajgcym z potrzeb zdefiniowanych w trakcie
przegladu jego zapisdw. Proces aktualizacji planu ewaluacji zostat opisany w rozdziale

5. Monitoring realizacji planu ewaluacji. Ponizej znajduje sie chronologiczny rejestr zmian
Planu Ewaluacji, wraz z wyszczegdlnieniem tych najwazniejszych.

Pierwsza aktualizacja Planu Ewaluacji - | kwartat 2017 roku:

uaktualnienie informacji dotyczgcych planowanego terminu realizacji badania
»Ewaluacja wdrazania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosé) na obszarach objetych lokalnymi strategiami rozwoju w ramach RPO
WK-P 2014-20207;

uzasadnienie przyczyn niezrealizowania badania ,Ocena funkcjonowania generatora
whnioskdéw o dofinansowanie dla RPO WK-P na lata 2014-2020";

zweryfikowanie listy szkolen zaplanowanych do realizacji oraz przeprowadzonych

w 2016 r,;

zweryfikowanie danych finansowych dotyczgcych realizacji wszystkich dziatan
znajdujacych sie w Planie.

Druga aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2018 roku:

uaktualnienie informacji dotyczacych planowanego terminu realizacji badania
»Ewaluacja wdrazania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosé) na obszarach objetych lokalnymi strategiami rozwoju w ramach

RPO WK-P 2014-2020";

uaktualnienie karty badania ,,Ewaluacja mid-term dotyczgca postepu rzeczowego
RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przegladu srédokresowego, w tym realizacji
zapisOw ram i rezerwy wykonania”;

uaktualnienie karty badania ,Ewaluacja dziatan podejmowanych na rzecz edukacji
w ramach RPO WK-P 2014-2020";

uaktualnienie informacji dotyczacych planowanego terminu realizacji badania ,,Ocena
wptywu realizacji RPO WK-P 2014-2020 na zwiekszenie podazy i wykorzystanie
e-ustug Swiadczonych drogg elektroniczng w przedsiebiorstwach oraz przez
administracje publiczng”;

uzasadnienie przyczyn niezrealizowania pierwszej edycji badania ,Ocena wptywu
wsparcia kierowanego do 0sdb w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich
sytuacje po zakoiczeniu udziatu w projekcie w ramach RPO WK-P 2014-2020" oraz
zmiana zakresu i tytutu badania na ,, Wptyw interwencji RPO WK-P 2014 — 2020
na zatrudnienie i rynek pracy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim”;
uzasadnienie przyczyn nierealizowania badania ,0Ocena wptywu wsparcia EFS

na liczbe trwatych miejsc pracy dla oséb w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
w ramach RPO WK-P 2014-2020";



zweryfikowanie listy szkolen zaplanowanych do realizacji oraz przeprowadzonych w 2017
r.;

zweryfikowanie danych finansowych dotyczacych realizacji wszystkich dziatar znajdujgcych
sie w Planie.

Trzecia aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2019 roku:

uaktualnienie kwot alokacji, nazw oraz wartosci wskaznikéw zgodnie z aktualng
wersjg Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020;

zweryfikowanie listy szkolen zaplanowanych do realizacji oraz przeprowadzonych

w 2018 r.;

zweryfikowanie danych finansowych dotyczacych realizacji wszystkich dziatan
znajdujacych sie w Planie;

dodanie opisdw do badan, ktére zostaty zrealizowane tj. terminu realizacji oraz linku
pod, ktérym dostepny jest raport koricowy, (szczegdty w kartach badan: 4.2., 4.3.,
4.6.oraz4.7.);

uaktualnienie karty badania oraz informacji dotyczgcych planowanego terminu
realizacji ,, Wptyw interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim” (szczegdty w karcie badania 4.4.);

zmiana tytutu badania z ,,Ewaluacja wdrazania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznosc) na obszarach objetych lokalnymi strategiami rozwoju
w ramach RPO WK-P 2014-2020" na ,,Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020 w kontekscie doswiadczen perspektywy 2014-2020

i wskazania zatozen wsparcia na lata 2021-2027” oraz uaktualnienie karty badania
4.5,;

uaktualnienie informacji dotyczgcych planowanego terminu realizacji badania ,,Ocena
wptywu realizacji RPO WK-P 2014-2020 na zwiekszenie podazy i wykorzystanie
e-ustug $wiadczonych drogg elektroniczng w przedsiebiorstwach oraz przez
administracje publiczng” i jego przesuniecie z IV kwartatu 2019 r. na | kwartat 2020 r.
(szczegoty w karcie badania 4.8.);

uaktualnienie informacji dotyczacych planowanego terminu realizacji badania ,,Ocena
wptywu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora
ekonomii spotecznej” i jego przesuniecie z | kwartatu 2019 r. na IV kwartat 2019 r.
(szczegoty w karcie badania 4.10.);

uaktualnienie karty badania ,,Wptyw wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawe
jakosci i zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych i aktywnej integracji na terenie
wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego” oraz korekta w tytule badania (szczegéty

w karcie badania 4.11.);

uaktualnienie karty badania ,, Ewaluacja dziatann podejmowanych w zakresie opieki
nad dzie¢mi do lat 3 i ustug opiekuriczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach
RPO WK-P 2014-2020” oraz korekta w tytule badania (szczegdty w karcie badania
4.12.);

uaktualnienie informacji dotyczacych planowanego terminu realizacji badania ,Ocena
wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podniesienie potencjatu
rozwojowego w sferze B+R+1” i jego przesuniecie z Il kwartatu 2019 r. na IV kwartat
2019 r. (szczegdty w karcie badania 4.13.);
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uaktualnienie karty badania , Ewaluacja podsumowujgca system realizacji RPO WK-P
na lata 2014-2020" (szczegoty w karcie badania 4.14.);

w badaniu 4.17. ,,Ocena realizacji celdw polityk horyzontalnych w RPO WK-P na lata
2014-2020” uzupetniono punkt ,Uwagi i komentarze” w kontekscie otrzymanych

z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Zalecen dotyczgcych ewaluacji zasad réwnosci
szans i niedyskryminacji oraz dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami;
uaktualnienie karty badania ,,Ocena wptywu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P
2014-2020 na poprawe sytuacji pracownikdéw i przedsiebiorstw uczestniczacych

w ksztatceniu w wojewddztwie kujawsko-pomorskim” oraz korekta w tytule badania
(szczegoty w karcie badania 4.26.).

Czwarta aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2020 roku:

dostosowanie pliku do standardéw dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami
zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie réwnosci szans i
niedyskryminacji (...);

uaktualnienie kwot alokacji oraz wartosci wskaznikdw zgodnie z aktualng wersjg
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 oraz dodanie Tab. 3a Cele szczegdtowe osi priorytetowych finansowanych
z EFS (8-11) w ramach RPO WK-P 2014-2020;

zweryfikowanie listy szkolen zaplanowanych do realizacji i zrealizowanych w 2019 r;
urealnienie danych finansowych dotyczacych realizacji wszystkich dziatan
znajdujacych sie w Planie;

dodanie opiséw do badan, ktére zostaty zrealizowane, tj. terminu realizacji oraz
linku;pod ktérym dostepny jest raport koricowy, (szczegdty w kartach badan: 4.4,
45.,4.11. oraz 4.12.);

uaktualnienie informacji dotyczgcych planowanego terminu realizacji badania ,Ocena
wptywu realizacji RPO WK-P 2014-2020 na zwiekszenie podazy i wykorzystanie
e-ustug Swiadczonych drogg elektroniczng w przedsiebiorstwach oraz przez
administracje publiczng” i jego przesuniecie z Il kwartatu 2020 r. na | kwartat 2022 r.
oraz zmiana zakresu badania, a takze tytutu na ,,Ocena wptywu RPO WK-P 2014-2020
na rozwdj i wykorzystanie e-ustug w przedsiebiorstwach oraz administracji publicznej”
(szczegoty w karcie badania 4.8.);

uaktualnienie karty oraz terminu badania 4.13. ,,Ocena wptywu interwencji w ramach
RPO WK-P 2014-2020 na podniesienie potencjatu rozwojowego w sferze B+R+1";
ktdre zostanie przesuniete z IV kw. 2019 r.- Il kw. 2020 na lI-IV kw. 2020 r.;
uaktualnienie informacji dotyczgcych planowanego terminu realizacji badania 4.19.
»Wptyw dziatan rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakos¢ zycia
mieszkancéw gmin wojewddztwa kujawsko-pomorskiego”, ktérego zakoriczenie
zostaje przesuniete z Il kw. 2021 r. na Il kw. 2022 r.;

uaktualnienie informacji dotyczgcych planowanego terminu realizacji i zmiana w
tytule badania 4.21. ,,0Ocena wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na
tworzenie nowych miejsc pracy w regionie” oraz przeniesienie realizacji na IV
kwartatu 2021 r. na Il kwartat 2022 r.;

dodanie informacji o rezygnacji z realizowania badania 4.15. , Ewaluacja ex-ante RPO
WK-P 2021 plus”. Srodki przeznaczone na to badanie zostang wykorzystane na
badanie 4.29., tj. ,Ocena systemu wskaznikow RPO WK-P 2021-2027 oraz
oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw przyjetych w Programie”;
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dodanie w 2020 r. badania 4.29. ,Ocena systemu wskaznikdw RPO WK-P 2021-2027
oraz oszacowanie wartosci docelowych wskaznikéw przyjetych w Programie”;
dodanie w 2023 r. badania 4.30. ,,Ewaluacja Regionalnych Programoéw Zdrowotnych
realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-20207;

weryfikacja termindéw i zakreséw badan zaplanowanych do realizacji w latach 2020-
2023 pod katem mozliwosci ich potaczenia (z uwzglednieniem zgodnosci obszaru i
tematyki, ktorej dotyczg):

o zmiana tytutu i potgczenie badania 4.16. ,, Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na
realizacje celow Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i
zrownowazonego wykorzystania energii” z badaniem 4.23. , Efekty projektow
srodowiskowych RPO WK-P 2014-2020”. Obecna nazwa badania 4.16. to
,»Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celéw Strategii Europa 2020 w
zakresie ochrony srodowiska, i zmian klimatu” i w tej karcie umieszczono
zapisy na temat uaktualnionego badania;

o zmiana tytutu i potgczenie badania 4.20. ,Ewaluacja podsumowujgca postep
rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020" z badaniem 4.22. , Ewaluacja
wptywu RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczno-gospodarczy
wojewddztwa i realizacji celéw Strategii EUROPA 2020”. Obecna nazwa
badania 4.20. to ,, Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty RPO
WK-P 2014-2020 oraz jego wptyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy
wojewddztwa oraz celdw Strategii Europa 2020” i w tej karcie umieszczono
zapisy na temat uaktualnionego badania.

Pigta aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2021 roku:

dostosowanie pliku do standardéw dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami
zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie rownosci szans i
niedyskryminacji (...);

uaktualnienie kwot alokacji oraz wartosci wskaznikow zgodnie z aktualng wersjg
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;

zweryfikowanie listy szkolen zaplanowanych do realizacji i zrealizowanych w 2020 r;
urealnienie danych finansowych dotyczacych realizacji wszystkich dziatan
znajdujgcych sie w Planie;

dodanie informacji o rezygnacji z realizowania Il etapu badania 4.10. ,,Ocena wptywu
wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii
spotecznej” i przeniesieniu go na poziom krajowy;

dodanie informacji o rezygnacji z realizowania badania 4.17. ,,Ocena realizacji celow
polityk horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020” i przeniesieniu go na poziom
krajowy;

zmiana tytutu i terminu badania 4.13. ,Ocena potencjatu rozwojowego regionu w
sferze B+R+1 z uwzglednieniem dziatan podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-
2020” na ,,Ocena potencjatu rozwojowego wojewddztwa kujawsko-pomorskiego w
sferze B+R+| na podstawie dziatan podjetych w ramach RPO WK-P 2014-2020".
Termin badania zmieniono z Il-IV kw. 2020 r. na IV kw. 2020 r. — | kw. 2021 r.;
zmiana tytutu i terminu badania 4.18 ,,Ocena wsparcia przedsiebiorstw w ramach
RPO WK-P 2014-2020”. Tytut zmieniono na 4.18 ,,Ocena wsparcia przedsiebiorstw ze
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srodkéw EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”, a termin badania z IV kw. 2020 r. — I

kw. 2021 r. na I-lll kw. 2021r.;

uaktualnienie informacji dotyczacych terminéw realizacji badan:

o 4.20. ,Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty RPO WK-P
2014-2020 oraz jego wptyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy wojewddztwa
oraz celdw Strategii Europa 2020” (z IV kw. 2021 na Il kw. 2021 - | kw. 2022);
o 4.24. ,Ewaluacja wptywu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020

na dostepnos¢ komunikacyjng kolejowg i drogowa regionu” (z I-Ill kw. 2022 na
I kw. 2022 — | kw. 2023);

uaktualnienie informacji dotyczacych planowanego terminu realizacji badania 4.21.

,Ocena wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych

miejsc pracy w regionie” i potaczenie go w ramach jednego postepowania z

badaniem 4.4. ,Wptyw interwencji RPO WK-P 2014 — 2020 na zatrudnienie i rynek

pracy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim”;

zmiana tytutu i terminu badania 4.29. ,,Ocena systemu wskaznikéw RPO WK-P 2021-

2027 oraz oszacowanie wartosci docelowych wskaznikdw przyjetych w Programie”, z

uwagi na zmiane nazewnictwa Programu na poziomie unijnym obecna nazwa badania

brzmi: 4.29. ,,0cena systemu wskaznikow Programu Regionalnego: Fundusze

Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartosci

docelowych wskaznikéw przyjetych w Programie”. Zmiana terminu badania z Il kw.

2020 r.—1kw. 2021 r. na Il kw. 2021 r.— I kw. 2022 r.

Szosta aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2022 roku:

uaktualnienie wykazu skrétow;

uaktualnienie kwot alokacji oraz wartosci wskaznikdw zgodnie z aktualng wersjg
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;

urealnienie danych finansowych dotyczacych realizacji dziatan znajdujgcych sie w
Planie;

zmiana tytutu, terminu oraz zakresu badania 4.8. z ,,0cena wptywu RPO WK-P 2014-
2020 na rozwdj i wykorzystanie e-ustug w przedsiebiorstwach oraz administracji
publicznej” na tytut, Ocena wsparcia rozwoju e-ustug w ramach 2. Osi Priorytetowej
Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020” Zmiana terminu badania z I-Ill kw. 2022

na ll— 1V kw. 2022;

zmiana tytutu oraz zakresu badania 4.26 z ,,Ocena wptywu wsparcia EFS w ramach
RPO WK-P 2014-2020 na poprawe sytuacji pracownikéw i przedsiebiorstw
uczestniczgcych w ksztatceniu w wojewddztwie kujawsko-pomorskim” na tytut
»Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie ksztatcenia oséb
dorostych w wojewédztwie kujawsko-pomorskim”;

rezygnacja z badania 4.20. ,Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty
RPO WK-P 2014-2020 oraz jego wptyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy
wojewoddztwa oraz celdw Strategii Europa 2020”. W zamian zostanie zrealizowane
badanie 4.31 ,,Ewaluacja stopnia osiggniecia zaktadanych wartosci docelowych
wskaznikéw okreslonych w RPO WK-P na lata 2014-2020";

rezygnacja z badania 4.25 ,,Ewaluacja dziatan podejmowanych przez Lokalne Grupy
Dziatania w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykorzystania zasady partnerstwa”. Zagadnienia dotyczgce RLKS i LGD zostang
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witgczone do badania 4.27 ,,Ocena realizacji zatozen polityki terytorialnej, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020";
zmiana zakresu badania 4.27 ,Ocena realizacji zatozen polityki terytorialnej, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020";
uaktualnienie informacji dotyczacych termindw realizacji badania 4.19 ,,Wptyw
dziatan rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jako$¢ zycia mieszkancéw gmin
wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego” (z |-l kw. 2021 na II-1V kw. 2022).

Zmiana tytutu i zakresu badania 4.21 z ,,Ocena wptywu interwencji w ramach RPO
WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie” na ,,Ocena wptywu
interwencji ze srodkéw EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie”.

Siédma, ostatnia aktualizacja Planu Ewaluacji — | kwartat 2023:

uaktualnienie kwot alokacji oraz wartosci wskaznikdw zgodnie z aktualng wersjg
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;

urealnienie danych finansowych dotyczgcych realizacji dziatan znajdujgcych sie w
Planie;

zmiana tytutu badania 4.30 Ewaluacja Regionalnych Programoéw Zdrowotnych
realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Ewaluacja programow dotyczacych
obszaru zdrowia realizowanych w wojewddztwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO
WK-P 2014-2020;

zmiana tytutu i terminu badania 4.24 Ewaluacja wptywu interwencji w ramach RPO
WAK-P na lata 2014 -2020 na dostepnos¢ komunikacyjng kolejowg i drogowa regionu z
IV kw. 2022 — | kw. 2023 na IV kw. 2022 — Il kw. 2023;

dodanie informacji o zmianie tytutu i zakresu drugiej edycji badania 4.12 Ewaluacja
dziatan podejmowanych w zakresie opieki nad dzie¢mi do lat 3 i ustug opiekuniczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Oszacowanie
wartosci wskaznikow rezultatu dtugoterminowego EFS dotyczacych miejsc opieki nad
dzie¢mi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-
2020;

przeniesienie badania 4.4 Wptyw interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i
rynek pracy w wojewddztwie kujawsko-pomorskim (czwarty pomiar), do Planu
Ewaluacji dla programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
(FEAKP 2021-2027);

przeniesienie badania 4.28 Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do Planu Ewaluacji dla
programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP 2021-
2027).

14



1. Wprowadzenie

Podstawa prawna

Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (1Z RPO WK-P), zgodnie z art. 56 i 114 CPR?, ma obowigzek
sporzadzenia planu ewaluacji Programu i przedstawienie go Komitetowi Monitorujgcemu
RPO WK-P 2014-2020 (KM RPO WK-P 2014-2020) nie pdzniej niz rok po przyjeciu programu
operacyjnego. KM RPO WK-P 2014-2020 ostatecznie akceptuje przygotowany plan.

W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania, w latach 2014-2020 Komisja
Europejska (KE) naktada jeszcze wiekszy nacisk na wykorzystanie wynikéw badan
ewaluacyjnych w procesie programowania i wdrazania programow operacyjnych. Realizacja
procesu ewaluacji podlega wiekszemu zainteresowaniu ze strony KE i IZ RPO WK-P, ktéra jest
zobowigzana do corocznego przedstawiania postepow w realizacji planu ewaluacji oraz
wykorzystania wynikéw ewaluacji, w tym wdrozonych rekomendacji?. Ponadto, w ramach
sprawozdawczosci z Programu przedstawiana jest synteza/podsumowanie wynikow
wszystkich zrealizowanych ewaluacji w poprzednim roku, zawierajgca osiggniete rezultaty
Programu wraz z komentarzem.

Nowa zasada zostanie zastosowana réwniez w aspekcie zachowania niezaleznosci
ewaluatoréow. Zgodnie z art. 54 CPR, ewaluacje powinny by¢ realizowane przez zewnetrznych
lub wewnetrznych ekspertéw funkcjonalnie niezaleznych od instytucji odpowiedzialnej za
realizacje programu operacyjnego. Wczesniej niezaleznos¢ wymagana byta jedynie od
instytucji audytowe;j i certyfikujace;.

Regulacje zawarte w rozporzadzeniu ogdlnym zostaty uzupetnione i uszczegétowione przez
KE m.in. w dokumentach: Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European
Regional Development Fund and Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European
Cohesion Policy. European Social Fund. Dokumenty KE zawierajg interpretacje i komentarze
do przepiséw rozporzadzenia.

Podstawe dla procesu ewaluacji programéw operacyjnych stanowig takze zapisy UP3.

W czesci dotyczgcej systemu wdrazania przedstawione zostaty w niej ogélne zatozenia
systemu ewaluacji polityki spdjnosci na okres 2014-2020 (Rozdziat 5.5).

Ponadto podstawe dla organizacji procesu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 stanowig takze
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-2020* oraz zapisy w sekcji 8
Programu dotyczgce systemu jego realizacji.

Cel ewaluacji

Celem ewaluacji, wyznaczonym przez Komisje Europejska na lata 2014-2020, jest przede
wszystkim poprawa procesu programowania oraz wdrazania programoéw, a takze ocena ich

1 Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

2 Proces wykorzystania wynikéw ewaluacji realizowany jest w ramach Systemu Wdrazania Rekomendacji (SWR).

3 Umowa Partnerstwa zostata przyjeta przez Komisje Europejska 23 maja 2014 r. Obecnie obowigzuje wersja zatwierdzona
przez Komisje Europejska 22 stycznia 2020 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2020)230.

4 Obecnie obowigzujg Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15
czerwca 2021 r.
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trafnosci, skutecznosci, efektywnosci i wptywu na rozwdj spoteczno-gospodarczy panstw
cztonkowskich, m.in. w odniesieniu do celéw strategii Europa 2020.
Ewaluacja RPO WK-P 2014-2020 jest zatem prowadzona, aby:
— okresli¢ efekty realizacji oraz wptyw RPO WK-P 2014-2020 na osigganie celéw
okreslonych w strategii wojewddztwa, a takze w strategiach krajowych i unijnych,
— poprawié jakos¢, skutecznosé i efektywnosc¢ wdrazania RPO WK-P 2014-2020 oraz
usprawnic sposéb funkcjonowania instytucji uczestniczacych w jego realizacji,
— lepiej odpowiadaé na potrzeby (zaréwno aktualnych, jak i przysztych) odbiorcéw
Programu (grup docelowych),
— dostarczy¢ pogtebionych informacji osobom zarzadzajgcym realizacjg i wdrazaniem RPO
WK-P 2014-2020 (decydentom), instytucjom odpowiedzialnym za planowanie
i wdrazanie wsparcia w poszczegolnych priorytetach (I1Z/IP i beneficjentom) oraz opinii
publicznej.
W okresie 2014-2020 nastepuje zwiekszenie roli ewaluacji w procesie zarzadzania
programami operacyjnymi. Szczegdlny nacisk zostanie potozony na uzytecznos¢ ewaluacji
w procesie decyzyjnym oraz zwiekszenie przejrzystosci polityki spdjnosci poprzez
dostarczanie wiarygodnych informacji dotyczgcych rzeczywistych efektéw podejmowanych
dziatan. Wprowadzane zmiany obejmujg zwiekszenie poziomu integracji procesu ewaluacji
z procesem programowania i wdrazania programu oraz podniesienie poziomu jakosci
procesu ewaluacji.
Integracja procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrazania polegac bedzie na
Scistej koordynacji dziatan analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym oraz stworzeniu
ram organizacyjno-instytucjonalnych sprzyjajgcych lepszemu wykorzystaniu wynikéw badan
ewaluacyjnych. Podstawowym instrumentem koordynacji jest plan ewaluacji, natomiast
instrumentem integracji jest funkcjonalny system wykorzystywania wynikéw ewaluacji.
Podniesienie jakosci procesu ewaluacji dotyczy wszystkich etapow w cyklu badawczym,
poczgwszy od planowania, poprzez zarzadzanie badaniem, az po odbiér i wykorzystanie
wynikéw ewaluacji.
Najistotniejszym czynnikiem warunkujgcym jako$¢ procesu ewaluacji jest stosowane
podejscie metodologiczne. Istotng zmiang sg bardziej rygorystyczne wymagania w tym
zakresie. Ma to na celu uzyskanie bardziej wiarygodnych i uzytecznych informacji
o rzeczywistych efektach polityki spdjnosci. Gtéwnym wyzwaniem jest wskazanie jaka cze$é
zmiany w sytuacji spoteczno-ekonomicznej kraju lub regionu zaistniata dzieki realizacji
polityki spéjnosci. Drugim zadaniem jest odpowiedzZ na pytanie dlaczego dana zmiana
nastgpita, czyli wyjasnienie mechanizméw oddziatywania polityki spdjnosci. Wymienione
cele wptywajg na wybdr odpowiedniego podejscia metodologicznego niezbednego do
zapewnienia wysokiego poziomu jakosci ewaluacji. Stad rozwdj oraz stosowanie
zaawansowanych metod badawczych, w tym metod kontrfaktycznych oraz ewaluacji opartej
na teorii.>
W perspektywie finansowej 2014-2020 realizowane bedga 3 rodzaje badan ewaluacyjnych.
Przed rozpoczeciem realizacji Programu przeprowadzona zostata ewaluacja ex ante,
stanowigca ocene przyjetej logiki interwencji. W trakcie wdrazania Programu realizowane
bedg ewaluacje biezace, tzw. on-going, oceniajgce trafnos¢, skutecznosc i efektywnosc danej
interwencji. Natomiast po zakonczeniu realizacji Programu zostanie przeprowadzona
ewaluacja ex post (do 31 grudnia 2024r. zgodnie z art. 57 CPR).

5> Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r., s. 8-
9z pdin. zm.
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W zwigzku z szerokim zakresem Programu podlegajgcego procesowi ewaluacji w okresie
2014-2020 badania ewaluacyjne zostaty ukierunkowane w taki sposéb, aby obejmowaty
ocene najistotniejszych interwencji z punktu widzenia rozwoju wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego. Gtowny kierunek zostat wskazany w Wytycznych w zakresie
ewaluacji polityki spéjnosci 2014-2020, okreslajgcych zakres tematyczny ewaluacji, ktére
obowigzkowo nalezy przeprowadzi¢ w perspektywie 2014-2020. Nalezg do nich m.in.
badania kryteridw i systemu wyboru projektéw, wdrazania polityk horyzontalnych, wptywu
wdrazanej interwencji na realizacje celéw kazdej osi priorytetowe] oraz postepu rzeczowego
dla potrzeb przegladu $rédokresowego.

Ponadto IZ RPO WK-P okreslita w planie ewaluacji wszystkie mozliwe do zidentyfikowania
w chwili obecnej ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy
finansowej. Nalezy pamietac jednak, ze plan ewaluacji stanowi ramy dla realizacji badan
ewaluacyjnych, ktére powinny by¢ doprecyzowane (o szczegétowe pytania badawcze,
dodatkowe metody zbierania danych) na etapie ich realizacji. Nalezy wéwczas bazowacé na
aktualnym stanie wiedzy i zidentyfikowanych potrzebach informacyjnych.

2. Przedmiot ewaluacji

Przedmiotem planu ewaluacji jest Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020°, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS), publicznych srodkéw
krajowych i srodkdéw wtasnych beneficjentéw. Zgodnie z zatozeniami taczne finansowanie ze
Srodkéw europejskich powinno wynie$é 1 903 540 287 euro, z czego ok. 72% (1 368 083 592
euro) pochodzi¢ ma z EFRR i ok. 28% (535 456 695 euro) z EFS. W zwigzku z przyznaniem
dodatkowych srodkéw w ramach REACT-EU alokacja srodkéw unijnych na Program w wersji
zaktualizowanej w listopadzie 2021 wynosi 1 925 724 198 euro (1 390 267 483 euro EFRR i
535 456 695 euro EFS).

Celem gtéwnym RPO WK-P 2014-2020 jest uczynienie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakosci Zycia jego
mieszkancow.

Zaproponowany cel gtéwny bedzie realizowany poprzez 12 merytorycznych osi
priorytetowych zawierajgcych 11 celéw tematycznych i 35 priorytetéw inwestycyjnych,
ktorym przypisano 50 celéw szczegdtowych. Natomiast wtasciwy potencjat organizacyjny,
instytucjonalny i kadrowy zostanie zapewniony poprzez realizacje zadan z kolejnej osi
priorytetowej nr 12 Pomoc Techniczna.

Os$ priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu
obejmuje cel tematyczny (CT) 1 Wzmacnianie badan naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji oraz CT 3 Wzmacnianie konkurencyjnosci MSP, sektora rolnego (w odniesieniu do
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich EFRROW) oraz
sektora rybotédwstwa i akwakultury (w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego

6 Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2022) 5014 z dnia 11 lipca 2022 r ., zmieniajaca decyzje wykonawczg nr
C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r, nr C(2021) 181 z dnia 11 stycznia 2021 r., nr C(2020) 587 z dnia 30
stycznia 2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r. oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r.
zatwierdzajgcg niektdre elementy programu operacyjnego ,,Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce,
oraz zatwierdzajgca niektére elementy umowy partnerstwa z Polskg.
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i Rybackiego EFMR). W ramach Osi 1 na wsparcie badan naukowych, rozwdj technologii
i innowacji zostanie przeznaczonych nie mniej niz 105 468 845 euro, natomiast na wsparcie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw nie wiecej niz 265 938 103 euro (taczna alokacja
371 406 948 euro). Potgczenie tych dwdch celéw tematycznych w ramach jednej osi jest
uzasadnione bardzo Scistym powigzaniem miedzy wsparciem badan naukowych, rozwojem
technologii i innowacji a wzrostem konkurencyjnosci sektora MSP. 0§ 1 obejmuje 5
priorytetéw inwestycyjnych (PI):
la Udoskonalanie infrastruktury badan i innowacjii zwiekszanie zdolnosci do
osiggniecia doskonatosci w zakresie B+l oraz wspieranie osrodkéw kompetencji, w
szczegolnosci tych, ktore lezg w interesie Europy.
1b  Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powigzan
i synergii miedzy przedsiebiorstwami, osrodkami B+R i sektorem szkolnictwa
wyzszego (...), wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych,
dziatan w zakresie wczesnej walidacji produktéw i zaawansowanych zdolnosci
produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...).
3a Promowanie przedsiebiorczosci, w szczegdlnosci poprzez utatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomystédw oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
rowniez poprzez inkubatory przedsiebiorczosci.
3b  Opracowywanie i wdrazanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczegdélnosci
w celu umiedzynarodowienia.
3c  Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwoju
produktéw i ustug.

Os priorytetowa 2 Cyfrowy region obejmuje CT 2 Zwiekszenie dostepnosci, stopnia
wykorzystania i jakosci TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). O$ priorytetowa 2
obejmuje jeden Pl 2c Wzmocnienie zastosowan TIK dla e-administracji, e-uczenia sie,
e-wigczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia, ktérego celem szczegdtowym jest wiekszy
zakres stosowania TIK w sferze ustug publicznych. Realizacja Pl przyczyni sie do rozwoju
e-ustug sektora publicznego, udostepniania informacji sektora publicznego oraz zasobéw
nauki, kultury i dziedzictwa narodowego w celu umozliwienia wytworzenia na ich podstawie
nowych ustug cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego. Otwarte reguty
dostepnosci informacji sektora publicznego zapewnig nie tylko maksymalizacje zyskéw
ptynacych z ich wykorzystania, lecz takze wptyng na wzrost kapitatu spotecznego,
intelektualnego i kulturowego. taczna alokacja wynosi 54 318 006 euro.

Os$ priorytetowa 3 Efektywno$é energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
obejmuje CT 4 Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach.
0s$ 3 obejmuje cztery nastepujgce PI:
4a  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze Zzrédet odnawialnych.
4b  Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zrédet energii
w przedsiebiorstwach.
4c  Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzgdzania energig
i wykorzystywania odnawialnych Zzrédet energii, w budynkach publicznych,
i w sektorze mieszkaniowym.
4e  Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriow,
w szczegodlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej
multimodalnej mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majgcych oddziatywanie
tagodzgce na zmiany klimatu.
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Ponadto Pl 4c i 4e realizowane bedg przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja wynosi 260 124 590 euro.

Os$ priorytetowa 4 Region przyjazny srodowisku obejmuje CT 5 Promowanie dostosowania
do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarzagdzania ryzykiem i CT 6 Zachowanie i ochrona
Srodowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. W ramach
osi 4 zachodzi scisty zwigzek pomiedzy stanem srodowiska i zmniejszaniem presji na nie,
a zapobieganiem zmianom klimatycznym i ryzyku tych zmian. O$ 4 realizowana bedzie przez
pieé nastepujacych Pl:
5b  Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrozen przy
jednoczesnym zwiekszeniu odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu systemoéw
zarzadzania kleskami i katastrofami.
6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzan
okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia
wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych okreslonych przez
panstwa cztonkowskie.
6b  Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia zobowigzan
okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie Srodowiska oraz zaspokojenia
wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych, okreslonych przez
panstwa cztonkowskie.
6c  Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
6d  Ochrona i przywrdcenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie ustug ekosystemowych, takze poprzez program , Natura 2000”
i zielong infrastrukture.
Ponadto Pl 6b, 6¢ i 6d realizowane bedg przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja wynosi 104 493 198 euro.

OS$ priorytetowa 5 Spdjnosé wewnetrzna i dostepnos$é zewnetrzna regionu obejmuje
CT 7 Promowanie zréwnowazonego transportu i usuwanie niedoboréw przepustowosci
w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej. Realizowana bedzie poprzez dwa PlI:
7b  Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw drugorzednych
i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.
7d  Rozwdj i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakosci i interoperacyjnych
systemow transportu kolejowego oraz propagowanie dziatan stuzgcych
zmniejszaniu hatfasu.
taczna alokacja wynosi 214 470 229 euro.

Os priorytetowa 6 Solidarne spoteczenistwo i konkurencyjne kadry obejmuje CT 8
Promowanie trwatego i wysokiej jakosci zatrudnienia oraz wsparcie mobilnoSci
pracownikéw, CT 9 Promowanie witgczenia spotecznego, walke z ubdéstwem i wszelkg
dyskryminacjg i CT 10 Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie. Kompleksowe wsparcie w
zakresie promowania wysokiej jakosci zatrudnienia, ochrony zdrowia, edukacji i uczenia sie
przez cate zycie oraz rozwoju obszarow miejskich ma na celu wspieranie witgczenia
spotecznego oraz przeciwdziatanie ubdstwu, a takze poprawe jakosci zycia mieszkarncow
regionu, przy jednoczesnym zwiekszeniu efektywnosci wydatkowania srodkow. O$ 6
realizowana bedzie przez cztery PI:
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8b  Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwdj potencjatow
endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszaréw ze specyficznymi
potrzebami, tacznie z przeksztatceniem upadajgcych regionéw przemystowych oraz
dziataniami na rzecz zwiekszenia dostepnosci i rozwoju zasobow naturalnych
i kulturowych.
9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczng, ktdre przyczyniaja sie do
rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nieréwnosci w zakresie
stanu zdrowia oraz przejscia z ustug instytucjonalnych do ustug na poziomie
spotecznosci lokalnych.
9b  Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci
na obszarach miejskich i wiejskich.
10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie poprzez rozwdj infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowe;.
Ponadto Pl 9b i 10a realizowane bedg przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja wynosi 331 889 847 euro.

Os priorytetowa 7 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢ obejmuje CT 9 Promowanie
wigczenia spotecznego i walka z ubéstwem i wszelkg dyskryminacjg. Os 7 realizowana bedzie
przez Pl 9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢, ktorego celem szczegétowym jest ozywienie spoteczne

i gospodarcze na obszarach objetych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Realizacja Pl 9d, poprzez zastosowanie instrumentu RLKS, zaktywizuje lokalne spotecznosci
i umozliwi ksztattowanie sie kapitatu spotecznego, ktdry jest znaczacym czynnikiem

w kontekscie poprawy konkurencyjnosci obszardw, na ktdrych brakuje miejsc pracy,
pogarszajg sie warunki zycia i kumuluja sie inne problemy spoteczne. Realizacja Pl poprzez
kompleksowg rewitalizacje zdegradowanych obszaréw wiejskich oraz wzrost
przedsiebiorczosci i zatrudnienia wptynie na poprawe warunkéw uczestnictwa w zyciu
spotecznym i gospodarczym osdb zamieszkujgcych obszary wiejskie i mate miasta.

taczna alokacja 31 380 774 euro.

Os priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy obejmuje CT 8 Promowanie trwatego i wysokiej
jakosci zatrudnienia oraz wsparcie mobilnosci pracownikéw. O$ 8 realizowana bedzie przez
piec Pl:
8i Dostep do zatrudnienia dla 0séb poszukujgcych pracy i oséb biernych zawodowo,
w tym dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, takze poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci pracownikéw.
8iii  Praca na witasny rachunek, przedsiebiorczosc i tworzenie przedsiebiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw.
8iv.  Réwnos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do
zatrudnienia, rozwdj kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie réwnosci wynagrodzen za takg samg prace.
8v  Przystosowanie pracownikdow, przedsiebiorstw i przedsiebiorcéw do zmian.
8vi Aktywne i zdrowe starzenie sie.
Ponadto Pl 8iv realizowany bedzie przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja 165 938 599 euro.
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O¢ priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo obejmuje CT 9 Promowanie wigczenia spotecznego,
walka z ubéstwem i wszelkg dyskryminacjg. O$ 9 realizowana bedzie przez trzy Pl:
9i  Aktywne wtaczenie, w tym z myslg o promowaniu rownych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie.
9iv  Ufatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug,
w tym opieki zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym.
9v  Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji zawodowe;j
w przedsiebiorstwach spotecznych oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w celu
utatwiania dostepu do zatrudnienia.
Ponadto PI 9i i 9 iv realizowane bedg przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja 157 602 266 euro.

Os priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja obejmuje CT 10 Inwestowanie w ksztafcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci i uczenia sie przez cate
zycie. O$ 10 bedzie realizowana przez trzy Pl:
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie rownego dostepu do dobrej jakos$ci wczesnej edukacji elementarnej
oraz ksztatcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych $ciezek ksztatcenia
umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia.
10iii  Wyrdéwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejetnosci i kompetencji sity roboczej oraz promowanie
elastycznych sciezek ksztatcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzanie nabytych kompetenc;ji.
10iv  Lepsze dostosowanie systemodw ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
utatwianie przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmachianie systemow ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci, dostosowania programow
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemoéw uczenia sie poprzez praktyczng
nauke zawodu realizowang w Scistej wspétpracy z pracodawcami.
Ponadto PI 10i i 10iv realizowane bedg przy zastosowaniu instrumentu ZIT.
taczna alokacja wynosi 114 645 747 euro.

Os$ priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢ obejmuje CT 9 Promowanie
wigczenia spotecznego, walka z ubdstwem i wszelkg dyskryminacjg. O$ 11 realizowana
bedzie przez Pl 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznosé, ktérego celem
szczegbtowym jest wzrost aktywizacji spoteczno-zawodowej mieszkaricdw objetych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Wsparcie w ramach Pl 9vi ukierunkowane bedzie na
zwiekszenie aktywnosci spotecznosci w zakresie kreowania i podejmowania przez nich
réznego rodzaju inicjatyw oddolnych na rzecz budowania kapitatu spotecznego mieszkarncow
obszaréw wiejskich i miejskich. Efektem realizowanych dziatan bedzie podniesienie zdolnosci
do budowania kapitatu spotecznego, zwiekszenia partycypacji spotecznej i aktywnosci
obywatelskiej.

taczna alokacja wynosi 28 646 173 euro.

Os priorytetowa 12 Pomoc techniczna ma zapewni¢ wtasciwy potencjat organizacyjny,
instytucjonalny i kadrowy, wsparcie systemu wdrazania, efektywng informacje i promocje
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oraz wsparcie beneficjentéw Programu. W ramach osi bedg realizowane nastepujgce cele:
Cel szczego6towy 1: utrzymanie niezbednych warunkéw pracy oraz poziomu zatrudnienia
wykwalifikowanych pracownikéw, gwarantujgcych skuteczne wykonywanie obowigzkéw
zwigzanych z realizacjg Programu.

Cel szczegdtowy 2: wsparcie obstugi kluczowych proceséw systemu wdrazania Programu.
Cel szczegdtowy 3: wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentéw i beneficjentow
Programu.

Cel szczegdtowy 4: zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorcow przekazu w zakresie
celéw i korzysci wynikajgcych z wdrazania Programu.

taczna alokacja wynosi 68 623 910 euro.

Os$ Priorytetowa 13 ma na celu wsparcie kryzysowych dziatan naprawczych w kontekscie
pandemii COVID-19 i jej skutkédw spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej

i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiekszajgcej jej odpornosé. Realizacja Pl 13i w obszarze
zdrowia (cel szczegdtowy 1) ma na celu odpowiednie przygotowanie osrodkdéw medycznych
na wykrywanie i skuteczne leczenie powiktan choroby COVID-19. Zwiekszony dostep do
ustug zdrowotnych przyczyni sie do realizacji zadan podmiotéw leczniczych na najwyzszym
poziomie dostepnosci i jakosci. W przypadku drugiego celu szczegdétowego wsparcie dotyczy¢
bedzie zakupu zeroemisyjnego taboru kolejowego dla potrzeb regionalnych

potaczen kolejowych wykonywanych przez Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

taczna alokacja wynosi 26 436 076 euro.

Podsumowanie opisu przedmiotu planu ewaluacji stanowig tabele przedstawiajgce strukture
RPO WK-P 2014-2020 wraz z alokacjg finansowg (czes$¢ dofinansowania z UE) oraz zaktadane

wskazniki rezultatu strategicznego w poszczegdlnych osiach priorytetowych.

Tab. 1. Wsparcie z UE w podziale na osie priorytetowe RPO WK-P 2014-2020

Os priorytetowa Fundusz = Cel Wsparcie UE Realizacja ZIT w Szacunkowa
tematyczny | [w euro] Programie [priorytet = alokacja na ZIT
inwestycyjny] [w euro]
0$ 1 Wzmocnienie EFRR 1 105 468 845
innowacyjnosci
i konkurencyjnosci gospodarki
EFRR 3 265938 103
05 2 Cyfrowy region EFRR 2 54 318 006
05 3 Efektywnos¢ EFRR 4 260124 590 | A4c, 4de 90 621 349
energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w
regionie
Os$ 4 Region przyjazny EFRR 5 10410969
srodowisku
EFRR 6 94 082 229 @ 6b, 6¢, 6d 16 009 881
05§ 5 Spdjnosé wewnetrzna EFRR 7 214 470 229
i dostepnos¢ zewnetrzna
regionu
05 6 Solidarne spoteczenstwo EFRR 8 44998 123
i konkurencyjne kadry
EFRR 9 233236000 9b 24 262 861
EFRR 10 53655724 10a 11 000 000
0Os$ 7 Rozwdj lokalny kierowany = EFRR 9 31380774
przez spotecznos¢
0§ 8 Aktywni na rynku pracy EFS 8 165938599 @ 8iv 1321185
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05 9 Solidarne spoteczeristwo
05 10 Innowacyjna edukacja

0Os$ 11 Rozwdj lokalny
kierowany przez spotecznos¢
0§ 12 Pomoc techniczna

05 13 Wspieranie kryzysowych
dziatan naprawczych w
kontekscie pandemii covid-19 i
jej skutkow spotecznych oraz
przygotowanie do ekologicznej
i cyfrowej odbudowy
gospodarki zwiekszajacej jej
odpornosé

RAZEM

EFS
EFS
EFS

EFS
EFRR

10

n/d
13

157 602 266
114 645 747
28 646 173

68 623 910
26 436 076

1929976 363

9i, 9iv 7222102
10i, 10iv 13672 256
164 109 633

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie RPO WK-P na lata 2014-2020, Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2022) 5014 z
dnia 11 lipca 2022 r. zmieniajgcg decyzje wykonawczg nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r., zmieniajaca decyzje
wykonawczg nr C(2021) 2415 z dnia 31 marca 2021 r., zmieniajgcg decyzje wykonawczg nr C(2021) 181 z dnia 11 stycznia
2021 r., zmieniajaca decyzje wykonawczg nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r.
oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzajaca niektore elementy programu operacyjnego ,,Regionalny
Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w
Polsce, oraz zatwierdzajgca niektére elementy umowy partnerstwa z Polska.
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Tab.2. Wskazniki rezultatu strategicznego w zakresie osi priorytetowych finansowanych
z EFRR (1-7) w ramach RPO WK-P 2014-2020

opP | PI Lp. | Nazwa wskaznika Zrédto danych Jednostka Rok Wartos¢ Wartos¢
bazowy | bazowa docelowa
(2023)
1 1a 1. Naktady na dziatalnos¢ B+R GUS % 2011 0,27 0,89
w relacji do PKB STRATEG
1b 2. Naktady sektora GUS % 2011 0,08 0,41
przedsiebiorstw na dziatalnos¢ | STRATEG
B+R w relacji do PKB
1b 3. Odsetek przedsiebiorstw GUS % 2012 4,7 7,3
przemystowych, ktdre STRATEG
wspotpracowaty w zakresie
dziatalnosci innowacyjnej
3a 4. Naktady inwestycyjne GUS % 2011 9,20 10,25
w przedsiebiorstwach STRATEG
w stosunku do PKB
3b 5. Wartos¢ eksportu w regionie Izba Celna w zt 2013 3900 000 4 680 000
Toruniu 000 000
3c 6. Sredni udziat przedsiebiorstw | GUS % 2013 11,01 12,87
innowacyjnych - w ogdlnej
liczbie przedsiebiorstw
przemystowych i z sektora ustug
2| 2c 7. Odsetek obywateli GUS % 2014 23,7 37,3
korzystajgcych
z e-administracji (EAC)?
3 | 4a 8. Udziat produkcji energii GUS % 2013 58,70 64,07
elektrycznej ze zrodet STRATEG
odnawialnych
w produkcji energii
elektrycznej ogotem
4ab 9. Zuzycie energii elektrycznej GUS GWh 2011 0,11 0,09
na 1 min zt PKB STRATEG
4c 10. | Sprzedaz energii cieplnejnacele | GUS GJ/ rocznie 2012 | 9989713,30 | 7907725,17
komunalno-bytowe ogétem
4e 11. | Liczba przewozéw pasazeréw | obliczenia IZ na szt. 2013 138,19 148,02
komunikacjg miejska na podstawie GUS
1 mieszkanca obszaréw
miejskich
4 | 5b 12. | Pojemnosc¢ obiektow matej GUS dam?3 2012 14 209,90 15 047,62
retencji wodnej STRATEG
6a 13. | Odsetek odpaddéw GUS % 2012 9,7 50,0
komunalnych zbieranych
selektywnie
6b 14. | Odsetek ludnosci korzystajacej | GUS % 2012 71,0 80,47
z oczyszczalni Sciekow STRATEG
6¢ 15. | Zwiedzajacy muzea i oddziaty | GUS osoby/1000 2012 230,68 339,90
w gestii samorzadu gmin, mieszkancow
powiatéw i miast na prawach
powiatu na 1 000
mieszkancow
6d 16. | Udziat powierzchni obszaréw | GUS % 2012 31,8 32,0
chronionych w powierzchni STRATEG
ogdtem
5 7b 17. | Liczba wypadkéw drogowych | GUS szt. 2012 62,90 50,37
na 100 tys. ludnosci STRATEG

7 Wartos¢ bazowa oraz docelowa wskaznika pochodzi z raportu pt. ,,Oszacowanie wartosci docelowej dla wskaznika
rezultatu - Odsetek obywateli korzystajgcych z e-administracji (EAC) z RPO WK-P na lata 2014-2020” zrealizowanego przez
firme AGROTEC Polska Sp. z 0.0. na zlecenie UM WK-P w 2015 r.
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7b 18. | WDDT Il (wskaznik drogowej MIiR n/d 2013 26,89 32,46
dostepnosci transportowej —
liczony na bazie WMDT)
7d 19. | WKDT Il (wskaznik kolejowej MIiR n/d 2013 25,62 38,03
dostepnosci transportowej —
liczony na bazie WMDT)
6 | 8b 20. | Wskaznik zatrudnienia oséb GUS % 2015 66,5 69,5
w wieku 20-64 lata w
wojewodztwie kujawsko-
pomorskim
9a 21. | Liczba porad udzielonych obliczenia IZ na szt. 2013 7,09 8,0
w ambulatoryjnej opiece podstawie danych
zdrowotnej na 1 mieszkanca GUS
9a 22. | Liczba gospodarstw GUS szt. 2013 92153 87900
domowych korzystajgcych ze
Srodowiskowej pomocy
spotecznej
9b 23. | Wskaznik ozywienia obliczenia IZ na % 2013 21 30
spoteczno-gospodarczego na podstawie danych
obszarach miejskich GUS
10a | 24. | Zdawalno$¢ egzaminéw Dane z CKE i OKE % 2013 51,70 70,32
potwierdzajacych kwalifikacje
zawodowe wsrdd uczniow ZSZ
10a | 25. | Odsetek dzieci w wieku 3-5 GUS % 2013 67,4 82,1
lat objetych wychowaniem STRATEG
przedszkolnym
7 | 9d 26. | Wskaznik ozywienia obliczenia I1Z na % 2013 33 40
spoteczno-gospodarczego podstawie danych
poza obszarami miejskimi GUS
Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie RPO WK-P na lata 2014-2020, Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2022) 5014 z
dnia 11 lipca 2022 r., zmieniajacy decyzje wykonawczg nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r., zmieniajacg decyzje
wykonawcza nr C(2021) 181 z dnia 11 stycznia 2021 r., zmieniajgca decyzje wykonawcza nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia
2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r. oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzajacg niektére
elementy programu operacyjnego ,,Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-
2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach celu
,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzajgca niektore elementy umowy partnerstwa z Polska.
Tab.3. Wskazniki rezultatu w zakresie osi priorytetowych finansowanych z EFS (8-11)
w ramach RPO WK-P 2014-2020
OP | Pl (Celewg Lp. Wskazniki Jednostka | Wspdiny Wartosé Jednostka | Rok Wartosé Zrédto Czestotliwosé
Tab. 3a rezultatu pomiaru wskaznik bazowa pomiaru bazowy | docelowa | danych raportowania
wskaznika | produktu dia (2023)
stosowany jako wartosci
podstawa do bazowej i
ustalania celow docelowej
8 | 8i Nrl | 1. Liczba os6b 0s. Liczba os6b 58% | % 2014 43% | SL2014 rocznie
pracujacych, bezrobotnych,
tacznie z w tym
prowadzacymi dtugotrwale
dziatalnos$¢ na bezrobotnych,
wtasny objetych
rachunek, po wsparciem w
opuszczeniu programie (C)
programu (C)
8 | 8i Nrl | 2. Liczba osob o0s. Liczba os6b 51% | % 2014 35% | SL2014 rocznie
pracujacych, dtugotrwale
tacznie z bezrobotnych
prowadzacymi objetych
dziatalnosc¢ na wsparciem w
wtasny programie (C)
rachunek, po
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opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b 0s. Liczba os6b 58% | % 2014 40% | SL2014 rocznie
pracujacych, biernych
tacznie z zawodowo
prowadzacymi objetych
dziatalnos¢ na wsparciem w
wiasny programie (C)
rachunek, po
opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b 0s. Liczba os6b z 45% | % 2014 30% | SL2014 rocznie
pracujacych, niepetnosprawn
tacznie z osciami
prowadzacymi objetych
dziatalnos¢ na wsparciem w
wiasny programie (C)
rachunek, po
opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b 0s. Liczba oséb 59% | % 2014 47% | badanie dwa razy w
pracujacych, bezrobotnych, ewaluacy | okresie
tacznie z w tym jne programowa
prowadzacymi dtugotrwale (IzPO nia
dziatalnos¢ na bezrobotnych, WER dla
wtasny objetych wszystkic
rachunek, szes¢ wsparciem w h RPO)
miesiecy po programie (C)
opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b Liczba os6b 57% | % 2014 40% | badanie dwa razy w
pracujacych, dtugotrwale ewaluacy | okresie
tacznie z bezrobotnych jne programowa
prowadzacymi objetych (IZPO nia
dziatalnos¢ na wsparciem w WER dla
wtasny programie (C) wszystkic
rachunek, szes¢ h RPO)
miesiecy po
opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b Liczba os6b 40% | % 2014 45% | badanie dwa razy w
pracujacych, biernych ewaluacy | okresie
tacznie z zawodowo jne programowa
prowadzacymi objetych (IZPO nia
dziatalnos¢ na wsparciem w WER dla
wtasny programie (C) wszystkic
rachunek, szes¢ h RPO)
miesiecy po
opuszczeniu
programu (C)

8i Nr1 Liczba os6b Liczba oso6b z 41% | % 2014 30% | badanie dwa razy w
pracujacych, niepetnosprawn ewaluacy | okresie
tacznie z osciami jne programowa
prowadzacymi objetych (IZPO nia
dziatalnosc¢ na wsparciem w WER dla
wiasny programie (C) wszystkic
rachunek, sze$¢ h RPO)
miesigcy po

opuszczeniu
programu (C)
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8i Nrl | 9. Liczba osdb, 0s. Liczba os6b 31% | % 2014 10% | SL2014 rocznie
ktére uzyskaty bezrobotnych,
kwalifikacje lub w tym
nabyty dtugotrwale
kompetencje po bezrobotnych
opuszczeniu objetych
programu (C) wsparciem w
programie (C)
8i Nr1 | 10. Liczba osdb, Liczba os6b 31% | % 2014 10% | SL2014 rocznie
ktdére uzyskaty dtugotrwale
kwalifikacje lub bezrobotnych
nabyty objetych
kompetencje po wsparciem w
opuszczeniu programie (C)
programu (C)
8i Nr1l | 11. Liczba osdb, Liczba os6b 31% | % 2014 30% | SL2014 rocznie
ktére uzyskaty biernych
kwalifikacje lub zawodowo
nabyty objetych
kompetencje po wsparciem w
opuszczeniu programie (C)
programu (C)
8i Nr1 | 12. Liczba osdb, Liczba oséb z 31% | % 2014 14% | SL2014 rocznie
ktére uzyskaty niepetnosprawn
kwalifikacje lub osciami
nabyty objetych
kompetencje po wsparciem w
opuszczeniu programie (C)
programu (C)
8i Nr1l | 13. Liczba % n/d 60% | % 2014 45% badanie dwa razy
utworzonych ewaluacy | w okresie
mikroprzedsiebi jne programowa
orstw (1IZPO nia
dziatajacych 30 WER dla
miesiecy po wszystkic
uzyskaniu h RPO)
wsparcia
finansowego
8i Nr1 | 14. Liczba szt. n/d 8660 | szt. 2014 1739 | SL2014 rocznie
utworzonych
miejsc pracy
w ramach
udzielonych z
EFS $rodkéw na
podjecie
dziatalnosci
gospodarczej
8i Nr2 | 15. Liczba os6b os. n/d 30% | % 2014 30% | badanie dwa razy w
znajdujacych sie ewaluacy | okresie
w lepszej jne programowa
sytuacji na 4.4. nia

rynku pracy
sze$¢ miesiecy
po opuszczeniu
programu (C)
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8iii

Nr 2

16.

Liczba
utworzonych
miejsc pracy

w ramach
udzielonych z
EFS $rodkéw na
podjecie
dziatalnosci
gospodarczej

szt.

n/d

3425

szt.

2014

1208

SL
2014

rocznie

8iii

Nr 2

17.

Liczba
utworzonych
mikroprzedsiebi
orstw
dziatajacych 30
miesigcy po
uzyskaniu
wsparcia
finansowego

%

n/d

60%

%

2014

55%

badanie
ewaluacy
jne
(IZPO
WER dla
wszystkic
h RPO)

dwa razy

w okresie
programowa
nia

8iv

Nr1

18.

Liczba oséb,
ktére powrdcity
na rynek pracy
po przerwie
zwigzanej z
urodzeniem/
wychowaniem
dziecka (lub
utrzymaty
zatrudnienie),
po opuszczeniu
programu

0s.

n/d

4883

0s.

2014

2060

SL2014

rocznie

8iv

Nr1

19.

Liczba oséb
pozostajgcych
bez pracy, ktére
znalazty prace
lub poszukujg
pracy po
opuszczeniu
programu

0s.

n/d

4883

os.

2014

1833

SL2014

rocznie

8iv

Nr 2

20.

Liczba
utworzonych
miejsc opieki
nad dzie¢miw
wieku do lat 3,
ktére
funkcjonuja 2
lata po
uzyskaniu
dofinansowania
ze $rodkow EFS

%

n/d

58%

%

2014

55%

badanie
ewaluacy
jne 4.12.

dwa razy

w okresie
programowa
nia

8v

Nr1

21.

Liczba osdb,
ktdre uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

os.

n/d

30%

%

2014

30%

SL2014

rocznie

8v

Nrl

22.

Liczba oséb
znajdujacych sie
w lepszej
sytuacji na

0s.

Liczba oséb
pracujacych,
facznie

z prowadzacymi

30%

%

2014

30%

badanie
ewaluacy
jne

4.4.

cztery razy w
okresie
programowa
nia

28




rynku pracy
szes$¢ miesiecy
po opuszczeniu
programu (C)

dziatalnosé na
wiasny
rachunek
objetych
wsparciem

w programie (C)

8v

Nr1

23.

Liczba mikro-,
matych i
$rednich
przedsiebiorstw
, ktére
zrealizowaty
swoj cel
rozwojowy
dzieki udziatowi
w programie

szt.

n/d

4143

szt.

2014

1304

SL2014

rocznie

8v

Nr 2

24.

Liczba osdb,
ktére po
opuszczeniu
programu
podjety prace
lub
kontynuowaty
zatrudnienie

0s.

n/d

269

0s.

2014

525

SL2014

rocznie

8v

Nr 2

25.

Liczba os6b
znajdujacych sie
w lepszej
sytuacji na
rynku pracy
szes$¢ miesiecy
po opuszczeniu
programu (C)

0s.

Liczba oséb
pracujacych,
tacznie

z prowadzacymi
dziatalnos¢ na
wtasny
rachunek,
objetych
wsparciem

w programie (C)

30%

%

2014

30%

badanie
ewaluacy
jne

4.4.

cztery razy w
okresie
programowa
nia

8vi

Nr1

26.

Liczba osdb,
ktére po
opuszczeniu
programu
podjety prace
lub
kontynuowaty
zatrudnienie

os.

n/d

54%

%

2014

50%

SL2014

rocznie

8vi

Nr 2

28.

Liczba osdb,
ktére dzieki
interwencji EFS
zgtosity sie na
badanie
profilaktyczne

os.

n/d

44%

%

2014

50%

SL2014

rocznie

9i

Nr1

29.

Liczba os6b
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym,

os.

n/d

31%

%

2014

25%

SL2014

rocznie
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ktdre uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

9i

Nr1

30.

Liczba oséb
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
poszukujacych
pracy po
opuszczeniu
programu

0s.

n/d

36%

%

2014

18%

SL2014

rocznie

9i

Nr1

31.

Liczba oséb
zagrozonych
ubéstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych po
opuszczeniu
programu
(tacznie

z pracujacymi
na wtasny
rachunek)

os.

n/d

10%

%

2014

15%

SL2014

rocznie

9i

Nr1

32.

Liczba oséb
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych
szes$¢ miesiecy
po opuszczeniu
programu
(tacznie

Z pracujgcymi
na wtasny
rachunek)

0s.

n/d

10%

%

2014

15%

badanie
ewaluacy
jne
(1IZPO
WER dla
wszystkic
h RPO)

cztery razy w
okresie
programowa
nia

9iv

Nr1

33.

Liczba
wspartych w
programie
miejsc
Swiadczenia
ustug
zdrowotnych
istniejacych po
zakoriczeniu
projektu

szt.

n/d

31

szt.

2014

240

SL2014

rocznie

9iv

Nr 2

34,

Liczba
wspartych w
programie
miejsc
Swiadczenia
ustug
spotecznych
istniejacych po
zakoriczeniu
projektu

szt.

n/d

246

szt.

2014

4050

SL2014

rocznie

9v

Nr1

35.

Liczba os6b
zagrozonych

os.

n/d

615

os.

2014

360

SL2014

rocznie
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ubostwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych po
opuszczeniu
programu
(tacznie

z pracujgcymi
na wtasny
rachunek)

9v

Nr1

36.

Liczba miejsc
pracy
utworzonych w
przedsiebiorstw
ach spotecznych

szt.

n/d

85

szt.

2014

382

SL2014

rocznie

9v

Nr1

37.

Liczba miejsc
pracy
istniejacych co
najmniej 30
miesiecy,
utworzonych w
przedsiebiorstw
ach spotecznych

szt.

n/d

60%

%

2014

30%

badanie
ewaluacy
jne 4.10.

dwa razy w
okresie
programowa
nia

9v

Nr 2

38.

Liczba oséb
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych po
opuszczeniu
programu
(tacznie

Z pracujgcymi
na wtasny
rachunek)

0s.

n/d

615

0s.

2014

158

SL2014

rocznie

9v

Nr 2

39.

Liczba miejsc
pracy
utworzonych w
przedsiebiorstw
ach spotecznych

szt.

n/d

85

szt.

2014

254

SL2014

rocznie

9v

Nr 2

40.

Liczba miejsc
pracy
istniejacych co
najmniej 30
miesiecy,
utworzonych w
przedsiebiorstw
ach spotecznych

szt.

n/d

60%

%

2014

30%

badanie
ewaluacy
jne 4.10.

dwa razy w
okresie
programowa
nia

10

10i

Nrl

41.

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego,
ktére
funkcjonuja 2
lata po
uzyskaniu
dofinansowania
ze $rodkéw EFS

%

n/d

58%

%

2014

68%

badanie
ewaluacy
jne

4.10.

dwa razy w
okresie
programowa
nia

10

10i

Nrl

42.

Liczba
nauczycieli,
ktdrzy uzyskali
kwalifikacje lub

0s.

n/d

30%

%

2014

30%

SL2014

rocznie
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nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

10

10i

Nr 2

43.

Liczba uczniéw,
ktdrzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejetnosci
uniwersalne po
opuszczeniu
programu

os.

n/d

60%

%

2014

60%

SL2014

rocznie

10

10i

Nr 2

44,

Liczba
nauczycieli,
ktorzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

0s.

n/d

30%

%

2014

30%

SL2014

rocznie

10

10i

Nr 2

45.

Liczba szkoét

i placowek
systemu
os$wiaty
wykorzystujacyc
h sprzet TIK do
prowadzenia
zajec
edukacyjnych

szt.

n/d

89 %

%

2014

90%

SL2014

rocznie

10

10i

Nr 2

46.

Liczba szkot,

w ktérych
pracownie
przedmiotowe
wykorzystuja
doposazenie do
prowadzenia
zajec
edukacyjnych

szt.

n/d

89 %

%

2014

90%

SL2014

rocznie

10

10i

Nr 2

47.

Liczba
nauczycieli
prowadzacych
zajecia z
wykorzystaniem
TIK dzieki EFS

%

n/d

89 %

%

2014

90%

badanie
ewaluacy
jne
(IzPO
WER dla
wszystkic
h RPO)

dwa razy w
okresie
programowa
nia

10

10iii

Nr1

48.

Liczba os6b

w wieku 25 lat

i wiecej, ktore
uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

os.

n/d

72,1%

%

2014

70%

SL2014

rocznie
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10

10iii

Nr1l

49.

Liczba osob

o niskich
kwalifikacjach,
ktdre uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

0s.

n/d

72,1%

%

2014

70%

SL2014

rocznie

10

10iii

Nr1

50.

Liczba oséb

w wieku 50 lat

i wiecej, ktére
uzyskaty
kwalifikacje lub
nabyty
kompetencje po
opuszczeniu
programu

0s.

n/d

72,1%

%

2014

65%

SL2014

rocznie

10

10iv

Nr1

51.

Liczba ucznidw
szkot i placéwek
ksztatcenia
zawodowego
objetych
wsparciem

w programie,
uczestniczacych
w ksztatceniu
lub pracujacych
po szesciu
miesigcach po
ukorniczeniu
nauki

0s.

n/d

75%

%

2014

80%

badanie
ewaluacy
jne
(IZPO
WER dla
wszystkic
h RPO)

cztery razy w
okresie
programowa
nia

10

10iv

Nr1

52.

Liczba
nauczycieli
ksztatcenia
zawodowego
oraz
instruktoréw
praktycznej
nauki zawodu,
ktdrzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

os.

n/d

30%

%

2014

30%

SL2014

rocznie

10

10iv

Nr1

53.

Liczba szkoét

i placowek
ksztatcenia
zawodowego
wykorzystujacyc
h doposazenie
zakupione
dzieki EFS

szt.

n/d

89%

%

2014

90%

SL2014

rocznie

10

10iv

Nrl

54.

Liczba ucznidw,
ktérzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejetnosci
uniwersalne po

0s.

n/d

60%

%

2014

60%

SL2014

rocznie
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opuszczeniu
programu

10

10iv

Nr2 | 55.

Liczba osdb,
ktére uzyskaty
kwalifikacje

w ramach
pozaszkolnych
form
ksztatcenia

os.

n/d

72,1%

%

2014

70%

SL2014

rocznie

11

9vi

Nrl | 56.

Liczba os6b
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
poszukujgcych
pracy po
opuszczeniu
programu

os.

n/d

36%

%

2014

40%

SL2014

rocznie

11

i

Nr1 | 57.

Liczba os6b
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych po
opuszczeniu
programu
(tacznie

z pracujgcymi
na wiasny
rachunek)

0s.

n/d

10%

%

2014

4%

SL 2014

rocznie

11

9vi

Nr1 | 58.

Liczba os6b
zagrozonych
ubdstwem lub
wykluczeniem
spotecznym
pracujacych
szes$¢ miesiecy
po opuszczeniu
programu
(tacznie

z pracujacymi
na wiasny
rachunek)

os.

n/d

10%

%

2014

4%

badanie
ewaluacy
jne
(1ZPO
WER dla
wszystkic
h RPO)

cztery razy w
okresie
programowa
nia

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie RPO WK-P na lata 2014-2020, Decyzja Wykonawcza Komisji nr C(2022) 5014 z

dnia 11 lipca 2022 r., zmieniajaca decyzje wykonawczg nr C(2021) 8528 z dnia 25 listopada 2021 r., zmieniajaca decyzje

wykonawcza nr C(2021) 2415 z dnia 31 marca 2021 r., zmieniajgca decyzje wykonawcza nr €(2021) 181 z dnia 11 stycznia
2021 r., zmieniajaca decyzje wykonawcza nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r.

oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzajaca niektére elementy programu operacyjnego ,,Regionalny
Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w

Polsce, oraz zatwierdzajgca niektore elementy umowy partnerstwa z Polskg nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 .
zmieniajgca decyzje wykonawczg C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzajgca niektére elementy programu
operacyjnego ,,Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020".
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Tab. 3a Cele szczegdtowe osi priorytetowych finansowanych z EFS (8-11) w ramach RPO WK-P

2014-2020

oP

Pl

Cele szczegotowe

8

8i

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie zatrudnienia oséb powyzej 29 r. z. znajdujacych sie w trudnej sytuacji
na rynku pracy, w tym osob powyzej 50 r. z., 0s6b z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale bezrobotnych
i o niskich kwalifikacjach

Cel szczegotowy nr 2. poprawa sytuacji zawodowej oséb zatrudnionych na umowach
krétkoterminowych oraz pracujgcych w ramach uméw cywilno-prawnych oraz ubogich pracujgcych

Cel szczegdtowy nr 1. Wzrost liczby przedsiebiorstw zdolnych do trwatego funkcjonowania

8iii
8iv

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie zatrudnienia oséb petnigcych funkcje opiekuricze nad dzie¢mi do lat 3

Cel szczegotowy nr 2. Zwiekszenie dostepnosci miejsc Swiadczenia ustug opieki nad dzie¢mi do lat 3

8v

Cel szczegdtowy nr 1. Zapewnienie dostepu do ustug rozwojowych dla MSP i ich pracownikéw

Cel szczegdtowy nr 2. Poprawa sytuacji na rynku pracy osob zwolnionych w okresie nie dtuzszym niz 6
m-cy, zagrozonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczacych zaktadu pracy
poprzez udziat we wsparciu outplacementowym

8vi

Cel szczegdtowy nr 1. Wydtuzenie aktywnosci zawodowej osdb, w szczegdlnosci powyzej 50 roku zycia

Cel szczegdtowy nr 2. Zwiekszenie udziatu oséb w wieku aktywnosci zawodowej w programach
profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia

9i

Cel szczegdtowy nr 1. Aktywna integracja oséb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym
poprzez poprawe i wzmocnienie ich zdolnosci do zatrudnienia

9iv

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie dostepnosci ustug zdrowotnych

Cel szczegdtowy nr 2. Zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych w szczegélnosci ustug
Srodowiskowych, opiekunczych oraz ustug wsparcia rodziny i pieczy zastepczej dla oséb zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym

9v

Cel szczegdtowy nr 1. Tworzenie nowych podmiotéw ekonomii spotecznej

Cel szczegdtowy nr 2. Rozwdj potencjatu i mozliwosci do zwiekszenia zatrudnienia w istniejgcych
podmiotach ekonomii spotecznej

10

10i

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie liczby miejsc przedszkolnych

Cel szczegdtowy nr 2. Rozwijanie u uczniow kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych
niezbednych na rynku pracy (umiejetnosci matematyczno-przyrodnicze, umiejetnosci postugiwania sie
jezykami obcymi, w tym jezyk polski dla cudzoziemcdw i oséb powracajgcych do Polski oraz ich rodzin,
TIK, umiejetnos¢ rozumienia, kreatywno$é, innowacyjnosé, przedsiebiorczosé, krytyczne myslenie,
rozwigzywanie problemdw, umiejetnos¢ uczenia sie, umiejetnosé pracy zespotowej w kontekscie
srodowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejscia do
ucznia, szczegdlnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniow
niezbednych na rynku pracy poprzez staze zawodowe

10

10iii

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie kompetencji 0séb dorostych nalezacych do grup defaworyzowanych
na rynku pracy z zakresu ICT i jezykéw obcych

10

10iv

Cel szczegdtowy nr 1. Zwiekszenie szans na zatrudnienie uczniéw szkét prowadzacych ksztatcenie
zawodowe, w szczegdlnosci poprzez podniesienie efektywnosci ksztatcenia zawodowego, jak réwniez
poprzez rozwijanie u ucznidw kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych niezbednych na
rynku pracy (umiejetnosci matematyczno-przyrodnicze, umiejetnosci postugiwania sie jezykami obcymi,
w tym jezyk polski dla cudzoziemcdédw i 0s6b powracajgcych do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejetnos¢
rozumienia, kreatywnos$¢, innowacyjnosé, przedsiebiorczosé, krytyczne myslenie, rozwigzywanie
problemdw, umiejetnos¢ uczenia sie, umiejetnosé pracy zespotowej w kontekscie srodowiska pracy)

Cel szczegdtowy nr 2. Uzyskiwanie i uzupetnianie wiedzy, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych przez
osoby doroste nalezace do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udziat w kwalifikacyjnych
kursach zawodowych, kursach umiejetnosci zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych

11

9vi

Cel szczegdtowy 1. Wzrost aktywizacji spoteczno-zawodowej mieszkarnicéw objetych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju

13

13i

Wspieranie kryzysowych dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw
spotecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiekszajgce;j jej
odpornosc

Zrédto: jak w tab.3.
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3. Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjatu ewaluacyjnego

Ewaluacja programu traktowana jest jako proces, sktadajgcy sie z kilku etapéw i wymagajacy
zagwarantowania odpowiedniego potencjatu organizacyjno-administracyjnego, tj. zasobow
kadrowych i finansowych oraz wtasciwych procedur, umozliwiajgcych prawidtowy przebieg tego
procesu w ramach urzedu.

Schemat 1: Przebieg procesu ewaluacji

sZ7asoby kadrowe
*Wsparcie ze strony
podmiotow
zaangazowanych
w proces ewaluacji

*7asoby finansowe
s7asoby kadrowe
*Wspdtpracaz
wykonawcami
badan

*Zasoby kadrowe
*\Wspotpraca
z adresatami
rekomendacji

e Zasoby kadrowe

e Zasoby finansowe

o Wsparcie ze strony
podmiotow
zaangazowanych
w proces ewaluacji

Zrédto: Opracowanie whasne.
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3.1. Podmioty zaangazowane w proces ewaluacji

Za prowadzenie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 odpowiada IZ RPO WK-P, ktérg jest Zarzad Wojewddztwa

Kujawsko-Pomorskiego. Strong wykonawczg ewaluacji jest utworzona

w ramach IZ Jednostka Ewaluacyjna (JE), ktéra odpowiada za ewaluacje dziatan
realizowanych zaréwno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak

i Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS)8. Inne podmioty uczestniczace w procesie
ewaluacji przedstawia schemat 2.

Schemat 2. Podmioty zaangazowane w proces ewaluacji

Komitet Monitorujacy
RPO WK-P 2014-2020

Instytucja Zarzadzajaca
Zarzad Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego

-
Ewaluatorzy
\
-
Respondenci
.
Operatorzy danych

Zrédto: Opracowanie wtasne.

v

.

Jednostka Ewaluacyjna
Komérka wtasciwa ds. ewaluacji
funkcjonalnie niezalezna od
podmiotéw odpowiedzialnych za
programowanie i wdrazanie
RPO WK-P 2014-2020

4

A

v

Adresaci wynikow badan
ewaluacyjnych

Krajowa Jednostka
Ewaluacyjna

Inne IZ (RPO, KPO)

Grupa Sterujaca Ewaluacja
RPO WK-P 2014-2020

\ 4 \ 4

Srodowiska
eksperckie
i akademickie

Pracownicy
1z

A 4

Partnerzy spoteczni
(w tym przedstawiciele
ZIT, WUP)

Za koordynacje catego procesu ewaluacji polityki spéjnosci 2014-2020 odpowiedzialna jest
Krajowa Jednostka Ewaluacji, ktéra miesci sie w Ministerstwie Funduszy i Polityki

Regionalne;j.

Do najwazniejszych zadan KJE nalezy koordynacja ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020,
przeprowadzanie ewaluacji horyzontalnych na poziomie UP, koordynacja i realizacja dziatan
majacych na celu rozwdj potencjatu i kultury ewaluacyjnej. KJE zarzadza réwniez Bazg Badan
Ewaluacyjnych, realizowanych w ramach polityki spéjnosci oraz Systemem Wdrazania

8 Dane teleadresowe do Jednostki Ewaluacyjnej: Biuro Ewaluacji WydZziatu Analiz i Ewaluacji Departament Funduszy
Europejskich, tel. 56 62 18 653, 62 15 927, e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl, j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl.
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Rekomendaciji.

W celu zapewnienia funkcjonalnej niezaleznosci procesu ewaluacji, na szczeblu

wojewddztwa utworzona zostata przez IZ RPO WK-P Jednostka Ewaluacyjna, ktora realizuje

swoje zadania w sposdb obiektywny i niezalezny od podmiotéw odpowiedzialnych

za programowanie i wdrazanie RPO WK-P 2014-2020.

Gtéwne zadania Jednostki Ewaluacyjnej wigzg sie z przebiegiem procesu ewaluacji

i wspotpraca z podmiotami zaangazowanymi. Nalezg do nich:

— przygotowanie, monitorowanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020;

— planowanie i koordynacja procesu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, w tym wspodtpraca
z wykonawcami zewnetrznych badan ewaluacyjnych;

— organizacja i prowadzenie prac GSE RPO WK-P 2014-2020;

— wspotpraca z Krajowg Jednostkg Ewaluacji (KJIE) przy przygotowywaniu dokumentéw
odnoszacych sie do realizacji procesu ewaluacji polityki spdjnosci w Polsce;

— wspotpraca z KJE oraz KE przy ewaluacji ex post oraz innych ewaluacjach realizowanych
z inicjatywy tych podmiotéw;

— zbieranie i gromadzenie danych niezbednych do ewaluacji;

— realizacja ewaluacji przy zastosowaniu trafnych i zaawansowanych metod badawczych
(ewaluacja wptywu oparta na sytuacji kontrfaktycznej (CIE), teoria ewaluacji oparta
na teorii programu (TBE) i inne);

— animowanie i monitorowanie wykorzystania wynikéw badan ewaluacyjnych dotyczacych
RPO WK-P 2014-2020, raportowanie KE, KM RPO WK-P 2014-2020 i KJE wynikow
ewaluacji;

— rozpowszechnianie wiedzy nt. stosowanych w Unii Europejskiej i Polsce ogdlnie
przyjetych standardéw ewaluacji funduszy strukturalnych;

— upublicznianie wynikéw przeprowadzonych ewaluacji oraz rozpowszechnianie wiedzy
i informacji na ten temat;

— budowa potencjatu ewaluacyjnego wsrdd instytucji zwigzanych z procesem ewaluacji
programu.

Podmiotem wspierajgcym Jednostke Ewaluacyjng w procesie ewaluacji jest Grupa Sterujaca

Ewaluacjg RPO WK-P 2014-2020° (GSE RPO WK-P 2014-2020). Statymi cztonkami GSE RPO

WK-P 2014-2020 sg pracownicy JE, pracownicy Biura Analiz Funduszy Europejskich,

przedstawiciele departamentéw merytorycznych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) oraz przedstawiciele Komitetu Monitorujgcego RPO WK-P

2014-2020, reprezentujacy partneréw spoteczno-gospodarczych (przedstawiciele ZIT i WUP)

i Srodowisko naukowe. Rolg GSE RPO WK-P 2014-2020 jest wsparcie JE w zakresie:

— konsultowania planu ewaluacji i jego aktualizacji, sporzadzanych przez JE;

— monitorowania procesu realizacji planu ewaluacji;

— proponowania tematéw badan ewaluacyjnych;

— tworzenia koncepcji badawczych lub ich elementdw;

— konsultowania produktéw badan ewaluacyjnych, w tym raportéw metodologicznych,
raportow koncowych lub raportéw czastkowych;

— pomocy w budowaniu potencjatu ewaluacyjnego.

Za organizacje i prowadzenie prac GSE RPO WK-P 2014-2020 odpowiada Jednostka

Ewaluacyjna.

° Powotana Uchwata Nr 32/1085/15 Zarzagdu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. z pdzniejszymi
zmianami.
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Znaczacy role w procesie ewaluacji przypisano Komitetowi Monitorujgcemu RPO WK-P 2014-
2020.%° Zadania KM RPO WK-P 2014-2020 obejmuija:
— rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020! oraz
akceptowanie proponowanych zmian w planie ewaluacji,
— monitorowanie procesu ewaluacji Programu,
— rekomendowanie obszaréw, ktére powinny zosta¢ poddane ewaluacji w ramach
Programu,
— zapoznawanie sie z wynikami ewaluacji.

Instytucja Zarzadzajgca przewiduje w okresie programowania 2014-2020 wspétprace ze
srodowiskiem eksperckim i akademickim oraz partnerami spotecznymi. Sposéb
zaangazowania tych srodowisk w proces ewaluacji realizuje unijng zasade partnerstwa.
Polega ona w gtdwnej mierze na organizowaniu spotkan, wywiaddw oraz paneli ekspertow
podczas prowadzonych badan ewaluacyjnych, a takze na zapraszaniu tych oséb do udziatu
w pracach GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz Komitetu Monitorujgcego RPO WK-P 2014-2020.
Kazdorazowo sktad osobowy dopasowany jest do tematyki badania w celu zapewnienia
odpowiednie]j reprezentacji gtdwnych aktoréw zycia lokalnego i regionalnego. Jednostka
Ewaluacyjna po kazdym badaniu organizuje spotkania, na ktére zapraszani sg cztonkowie
GSE RPO WK-P 2014-2020, adresaci rekomendacji oraz inne osoby zainteresowane tematyka
badania ewaluacyjnego. Na spotkaniach Wykonawcy prezentujg wyniki przeprowadzonych
ewaluacji, a zaproszone osoby uczestniczg w dyskusji nad rekomendacjami wnoszac swoje
uwagi i opinie.

3.2. Sposob realizacji badan

W ramach procesu ewaluacji mogg by¢ realizowane ewaluacje wewnetrzne, zewnetrzne

i hybrydowe. Ewaluacja wewnetrzna polega na zaangazowaniu w proces ewaluacji wiasnego
potencjatu kadrowego, dysponujgcego odpowiednim doswiadczeniem i wiedzg w obszarze
podlegajgcym ewaluacji. Za poczatek badania ewaluacyjnego przyjmuje sie powotanie
zespotu badawczego. Zaletg ewaluacji wewnetrznej moze by¢ mozliwosé budowy relacji
wspotpracy zaangazowania zespotu w dazeniu do przyjetego celu. Pewnym zagrozeniem
natomiast moze by¢ brak obiektywizmu i cheé ukrycia nieprawidtowosci, zwtaszcza jedli nie
wytgczymy 0sdb osobiscie zainteresowanych badanym obszarem, a takze zachwianie
rownowagi w biezgcych pracach jednostki ewaluacyjnej, jesli nie przewidzimy
czasochtonnosci zadan dla oddelegowanego zespotu badawczego.

Jesli jednostka ewaluacyjna nie bedzie dysponowata odpowiednim potencjatem kadrowym,
doswiadczeniem i iloscig czasu na przeprowadzenie badania, a obszar badawczy bedzie
szeroki i skomplikowany wowczas nalezy przeprowadzi¢ ewaluacje zewnetrzng. Ewaluacja
zewnetrzna polega na zleceniu przeprowadzenia badania ewaluatorom zewnetrznym, po
przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamdwien publicznych.
Przy wyborze wykonawcy nalezy pamieta¢ o stosowaniu odpowiednich kryteriéw
jakosciowych, pozwalajgcych na potwierdzenie dotychczasowego doswiadczenia

w prowadzeniu ewaluacji. Zewnetrzni ewaluatorzy najczesciej charakteryzujg sie
doswiadczeniem i odpowiednim przygotowaniem metodologicznym, a takze wysokim

10 Rola KM w zakresie ewaluacji wynika bezposrednio z zapiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

11 Zgodnie z art. 114 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. plan
ewaluacji przedstawiany jest KM nie pozniej niz rok po przyjeciu Programu.
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potencjatem organizacyjnym i finansowym. Dodatkowo dajg poczucie obiektywizmu
w ocenie realizowanych przedsiewzie¢. Zagrozeniem dla ewaluacji zewnetrznej moze by¢
brak znajomosci specyfiki funkcjonowania jednostki zamawiajgcej i zagadnien poddanych
ewaluacji. Ponadto ewaluacja zewnetrzna zazwyczaj generuje wyzsze koszty finansowe,
co wymaga zaplanowania odpowiedniego budzetu.
Waznym elementem realizacji zewnetrznego badania ewaluacyjnego jest dwustronna
wspotpraca wykonawcy z zamawiajgcym. Jako poczatek badania ewaluacyjnego uwaza sie
podpisanie umowy z wykonawcg. Dodatkowo dobrg praktyka jest organizacja spotkania
inaugurujacego badanie, ktére ma na celu wyjasnienie i doprecyzowanie zapisow
szczegotowego opisu przedmiotu zamodwienia, jak i samej oferty ztozonej przez wykonawce.
Nastepnie w toku dalszej wspdtpracy nalezy monitorowacé postep prac zespotu badawczego
w ramach zleconego badania poprzez pozyskiwanie od wykonawcy informacji o biezgcym
postepie prac. Dobrg praktykg w tym zakresie jest przekazywanie przez wykonawce
cotygodniowych raportéw z postepu prac wraz z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen.
Istnieje réwniez mozliwos¢ organizowania spotkan roboczych, o ile zachodzi taka potrzeba.
Zarowno wykonawca, jak i zamawiajgcy muszg wywigzywac sie z zapisOw umowy i w sposéb
terminowy przekazywac poszczegdlne elementy, tj. bazy danych na potrzeby realizacji
badania oraz wypracowane w ramach badania raporty: metodologiczny, ewentualne raporty
czastkowe oraz raport koricowy. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki
spdjnosci 2014-2020 raport koncowy powinien zawierac:

— spis tresci,

— streszczenie raportu — przygotowane w jezyku polskim i w jezyku angielskim,

— wprowadzenie,

— opis zastosowanej metodologii oraz zrédet informacji wykorzystywanych w badaniu,

— opis wynikéw ewaluacji,

— whnioski i rekomendacje,

— oraz aneksy z bazami danych opracowanych w ramach ewaluacji.
Ponadto w zaleznos$ci od charakteru badania raport powinien zawieraé ocene poniesionych
kosztéw i uzyskanych korzysci oraz zarys celdw i oczekiwanych rezultatéw. Odbiér raportu
koricowego jest uznawany za termin zakonczenia badania. W przypadku ewaluacji
zewnetrznej realizacja badania podzielona jest na kilka etapdw przedstawionych
na schemacie nr 3.
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ETAP 1
Przygotowanie
koncepcji badania
ewaluacyjnego
i wybor wykonawcy

ETAP 2

Realizacja badania
ewaluacyjnego

Schemat 3. Etapy realizacji badania ewaluacyjnego - zewnetrznego

\ 4

Opracowanie zatozen
planowanego
badania
i konsultacje (SOPZ)

Zainicjowanie
procesu badawczego
(spotkanie
z wykonawca)

Opracowanie
merytorycznych
kryteriow wyboru
wykonawcy

Udzielenie pomocy
wykonawcy

w zakresie dostepu
do danych

Przygotowanie
dokumentacji
i przeprowadzenie
procedury wyboru
wykonawcy

ETAP 3
Rozpowszechnianie
wynikéw badania
ewaluacyjnego

v

ETAP4
Wykorzystanie
wynikéw badania
ewaluacyjnego

Rozpowszechnianie
informacji
o prowadzonym
badaniu

Planowanie Konsultacje
rozpowszechniania rekomendacji
wynikow z adresatami
Identyfikacja Nadanie przez JE
potencjalnych ostatecznego statusu
odbiorcéw | rekomendacjom
i uzytkownikéw
Upublicznienie Whpisanie

wynikéw badania

Wybdr wykonawcy

Monitorowanie
postepu prac zespotu
badawczego

Koordynacja

wspotpracy

podmiotow
zaangazowanych

Ocena, konsultacje
i odbior raportéw
wraz z tabelg
rekomendacji

Przekazanie
raportow
z zatgcznikami do DG
KE przez SFC2014

Przekazanie raportow
do KM
i prezentacja wynikéw
na posiedzeniu KM
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Przekazanie
raportow do KJE
w celu umieszczenia
w bazie badan

rekomendacji do
Systemu Wdrazania
Rekomendacji (SWR)

Przekazanie
rekomendacji
horyzontalnych
i pozasystemowych
do KIE

Monitorowanie
wdrazania
rekomendacji
w SWR




Ponadto istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia ewaluacji hybrydowej polegajace;j

na wystepowaniu elementéw z ewaluacji wewnetrznej i zewnetrznej. Podmiotami
uczestniczgcymi w ewaluacji hybrydowej sg cztonkowie zespotu badawczego wytonionego
w ramach IZ RPO WK-P oraz ewaluatorzy zewnetrzni zaangazowani do wykonania wybranych
zadan.

W procesie realizacji badan szczegdlng role odgrywa metodologia zastosowana

do poszczegblnych ewaluacji.'? W okresie programowania 2014-2020 KE rekomenduje
szersze zastosowanie badan ewaluacyjnych ukierunkowanych na analize wptywu interwencji
publicznej na dobrobyt obywateli UE w wymiarze gospodarczym, spotecznym

i Srodowiskowym (ang. impact evaluation). Najczesciej jest wéwczas stosowane podejscie
kontrfaktyczne. Jest to istotna zmiana w stosunku do dotychczasowego modelu opartego
gtéwnie na ocenie aspektow zwigzanych z procesem wdrazania programow wsparcia

(ang. implementation evaluation)3.

KE kfadzie przy tym nacisk na stosowanie ewaluacji oddziatywania opartych na teorii.
Podejscie to zaktada, ze ewaluacja obejmuje zaréwno pytania dotyczgce procesu,

jak i wielkosci uzyskanych efektéw. Trafnos¢ danej polityki jest uwydatniona, jesli badanie
nie ograniczy sie tylko do wskazania, czy oceniana interwencja wywarta zamierzony wptyw,
ale odpowie réwniez na pytanie, dlaczego miato — albo dlaczego nie miato —to miejsca'.
Typowymi metodami stosowanymi w ewaluacji oddziatywania opartych na teorii s3: desk
research, analiza danych gromadzonych przez organy administracji rzadowej, studia
przypadku, wywiady, badania kwestionariuszowe, a takze inne badania jakosciowe

i ilosciowe, ktére dostarczg kompleksowych informacji pozwalajgcych zbadac logike
interwencji programu i odtworzy¢ jego ,teorie”.

Nowym wyzwaniem dla ewaluatoréow bedzie ocena oddziatywania zintegrowanych
programow, tj. ewaluacja tego jak poszczegélne komponenty programu na siebie oddziatuja,
w tym wzajemnie wzmacniajg osiggane w danym obszarze efekty.

Ponizej zaprezentowano gtéwne techniki badawcze rekomendowane do wykorzystania

w badaniach ewaluacyjnych planowanych w ramach ewaluacji RPO WK-P 2014-2020.

Przy zaprezentowanych technikach wskazano, w ktérych typach badan ewaluacyjnych moga
znalez¢ zastosowanie, a takze wykorzystania jakich danych wymagaja.

Ewaluacja oddziatywania w oparciu o scenariusze kontrfaktyczne

Zasadniczg ideg metod kontrfaktycznych jest hipotetyczna rekonstrukcja sytuacji, jaka
miataby miejsce, gdyby danej interwencji nie byto. Jako ze programdw rozwoju regionalnego
nie da sie odtwarza¢ w warunkach kontrolowanych, jak eksperymenty fizyczne

czy chemiczne, jedynym sposobem znalezienia przyblizonej sytuacji jest ustanowienie grup
kontrolnych. Przyktadowo, dla programu wspierajgcego zaktadanie nowych przedsiebiorstw
wazne bedzie skontrastowanie podmiotow otrzymujgcych srodki publiczne z grupa
przedsiebiorstw dziatajgcych bez takiego wsparcia. Istnieje kilka technik tworzenia grup
kontrolnych, np.: losowa (randomizowana), ,,réznica w réznicy”, metoda dopasowania.

12 Fragment zaczerpniety z ,,Ewaluacji ex ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego”, konsorcjum
Agrotec, Polska Sp. z 0.0. i Ecorys Polska Sp. z 0.0., 2013 aneks 11.1. Wstepna koncepcja procesu ewaluacji K-P RPO 2014-
2020.

13 Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation — European
Regional Development Fund and Cohesion Fund — Concepts and Recommendations, October 2013.

14 White H., Ocena oddziatywania oparta na teorii: zasady i praktyka [w:] Haber A, Trzcinski R., Ocena wptywu
i prognozowanie efektéw w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci, Warszawa 2011, s. 65.
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W celu skutecznego korzystania z metod kontrfaktycznych niezbedny jest szeroki dostep
do baz danych potrzebnych do konstruowania grup kontrolnych i badawczych.

Analiza danych zastanych

Desk research polega na wykorzystaniu w ewaluacji dostepnych danych wtdérnych, takich jak
publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, informacje dostepne na stronach
internetowych itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu sg one analizowane pod katem
wiarygodnosci, rzetelnosci i aktualnosci. Analiza danych zastanych jest uzyteczna ze wzgledu
na wysoki stopien obiektywizmu oraz mozliwos¢ wykorzystania zebranych informacji

na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych etapach badania.

W ramach zaplanowanych ewaluacji szczegdlnie duze znaczenie bedzie miata
metaewalaucja, czyli analiza wynikéw wszystkich dotychczas przeprowadzanych ewaluacji
(ex ante, on-going, w tym mid-term i ex post), z wybranego obszaru, odnoszgcych sie
zaréwno do obecnego, jak i poprzednich okreséw programowania. Wskazuje sie, ze wyniki
metaewaluacji powinny by¢ prezentowane w uktadzie zgodnym ze struktura/logikg strategii
Europa 2020 (w szczegdlnosci na uzytek KE).

Badania iloSciowe

Badania ilosciowe (CATI, CAWI, CAPI, PAPI) powinny obja¢ w szczegdlnosci beneficjentéw
programu. Pozwolg ocenié¢ czy program wtasciwie odpowiedziat na potrzeby grupy, do ktorej
adresowano wsparcie. Analizie podlegaé bedzie wptyw interwencji na sytuacje
beneficjentéw, w tym osiggniete dzieki wsparciu korzysci. Szerokie zastosowanie w ramach
tych badan znajdg metody kontrfaktyczne — aby lepiej oceni¢ wptyw interwencji

na beneficjentéw analizg zostanie objeta rdwniez sytuacja podmiotéw z grupy kontrolnej
czyli zbiorowosci, ktdrej nie objeto wsparciem.

Wywiady indywidualne i fokusowe

Wywiady indywidualne (IDI) przyjmuja forme pogtebionych rozméw przeprowadzanych

z pojedynczymi osobami reprezentujgcymi rézne srodowiska interesariuszy programu
(przedstawiciele administracji, beneficjenci, ostateczni odbiorcy wspartych projektow).
Wywiady fokusowe (FGI) to metoda badan jakosciowych polegajgca na przeprowadzeniu
przez moderatora dyskusji wsréd grupy fokusowej na podstawie wczesniej opracowanego
scenariusza. Jako metoda interaktywna pozwoli na ujawnienie tych aspektéw
eksplorowanego zagadnienia, ktére majg mniejszg szanse pojawic sie podczas IDI.

Na badania fokusowe bedg zapraszani rézni interesariusze programu po to, by zgromadzié
informacje pozwalajgce ,,naswietli¢” wybrane problemy z réznych punktow widzenia.
Wywiady fokusowe zwiekszajg charakter partycypacyjny ewaluacji — zaangazowanie
partnerow z réznych srodowisk zwiekszy wiarygodnosc i obiektywnos¢é wnioskéw z badania.

Obserwacja uczestniczaca

Obserwacja uczestniczgca stosowana jest w celu lepszego zrozumienia badanego
zagadnienia, poprzez przebywanie ewaluatora w rzeczywistych sytuacjach, np. obserwacje
procesu programowania, podejmowania decyzji, aplikowania o wsparcie (w takim zakresie,
jak to bedzie uzasadnione i mozliwe).
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Metoda delficka

Metoda delficka polega na przeprowadzeniu serii badan kwestionariuszowych przesytanych
do grupy ekspertéw. Eksperci wybierani do badania bedg sie specjalizowaé w dziedzinach
obejmujgcych obszary wsparcia w ramach programu. Zwykle wyniki pierwszej rundy badania
stanowig Zzrddto i podstawy do kolejnej rundy. Na odpowiedzi ekspertéw udzielone w etapie
drugim i kazdym nastepnym majg wptyw opinie ekspertéw udzielone w poprzedzajacych

je rundach badania. Kwestionariusze do badania delfickiego sg budowane tak, by zachecié
respondentdw do wyrazania wiasnej opinii na przedstawione zagadnienia oraz by umozliwi¢
im pdzniejszg weryfikacje swojego stanowiska w oparciu o zapoznanie sie z opiniami innych
uczestnikdw badania.

Panel ekspertéw

Panel ekspertdéw to specjalnie powotana na rzecz ewaluacji grupa robocza, w sktad ktoérej
najczesciej wchodzg niezalezni eksperci specjalizujacy sie w dziedzinach objetych wsparciem
w ramach programu. Panelisci majg za zadanie syntezowac informacje pozyskane w ramach
roznych etapéw badania ewaluacyjnego, analizowac je z roznych punktow widzenia oraz
wspomagac proces formutowania koricowych wnioskéw.

Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztow i korzysci (CBA) to metoda oceny efektywnosci interwencji publicznej

w obszarze objetym wsparciem. Celem analizy CBA jest wskazanie, czy wsparte projekty

sg pozadane z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego regionu biorgc pod uwage
catos¢ przewidywanych korzysci i kosztéw z nim zwigzanych, z uwzglednieniem kosztow
zewnetrznych (np. sSrodowiskowych, spotecznych). Wszystkie korzysci i koszty sg wyrazane

w jednostkach finansowych, z uwzglednieniem zmiany w czasie (warto$¢ biezgca netto).

Analiza kosztow-efektywnosci

Analiza kosztow-efektywnosci (CEA) to metoda, ktora pozwala oceni¢ efektywnosé projektu
wobec realizacji zatozonych przed nim celéw. Jej zastosowanie polega na identyfikacji
alternatywnych projektéw ukierunkowanych na realizacje tych samych celéw a nastepnie
ocenie, ktdra z alternatyw maksymalizuje osiggniete korzysci w stosunku do poniesionych
kosztéw. Cele projektédw wyrazane sg w jednostkach niepienieznych (np. spadek
zachorowalnosci po interwencji w sektorze zdrowotnym).

Modele makroekonomiczne

Model makroekonomiczny jest uproszczonym zapisem funkcjonowania gospodarki opisanym
za pomocg réwnan matematycznych. Pozwala uzyskac prognozy gospodarcze i szacowac
wptyw okreslonych dziatan na sytuacje spoteczno-gospodarczg regionu. Modele
makroekonomiczne dajg mozliwo$é symulowania sytuacji kontrfaktycznych, dzieki czemu
mozna wyliczy¢ efekt netto analizowanej interwencji publiczne;j.

Benchmarking
Benchmarking to ocena efektow projektu w odniesieniu do innych dziatan uznanych

za udane lub wzorcowe. Dzieki poréwnaniu mozliwa jest identyfikacja silnych i stabych stron
projektu, czynnikéw wptywajgcych na przebieg procesdw oraz wypracowanie nowych,
lepszych rozwigzan na rozpoznane problemy.
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Studium przypadku

Studium przypadku (ang. case study) to pogtebiony opis dziatania interwencji publicznej

w praktyce. W zaleznosci od przedmiotu badania, moze dotyczyé pojedynczej osoby,
organizacji, przedsiewziecia, sposobu podejmowania decyzji itp. Opracowanie jest syntezg
jakos$ciowych i ilosciowych danych zebranych w ramach réznych etapéw prac badawczych.
Do opracowania studium przypadku selekcjonuje sie zjawiska, ktdre majg zaprezentowadé
tzw. ,dobre praktyki”, czyli szczegdlnie efektywne dziatania lub ,zte praktyki”, czyli takie
dziatania, ktdérych ze wzgledu na negatywne skutki nie powinno sie w przysztosci stosowac.

3.3. Sposoby zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na uzytek
planowanych ewaluacji

W celu zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na uzytek planowanych ewaluacji
zostang wprowadzone ponizsze dziatania/praktyki:
1) Dziatania w zakresie planowania i realizacji badania ewaluacyjnego

e zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostepu do danych niezbednych do realizacji
procesu ewaluacji w fazie planowania poszczegdlnych badan ewaluacyjnych —
precyzyjne zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostepu do danych w kazdym
planowanym badaniu ewaluacyjnym pozwoli na podjecie z odpowiednim
wyprzedzeniem dziatan na rzecz ich pozyskania, w tym:

v’ identyfikacje istniejgcych Zrédet, z ktérych mozna pozyskac¢ wskazane dane;
v’ zdefiniowanie zakresu danych, ktére muszg by¢ na biezgco gromadzone
od podmiotéw uczestniczacych w programie;
v okreslenie danych, ktdre bedg musiaty zostaé pozyskane w ramach badan
pierwotnych;

e wspotpraca z Biurem Analiz Funduszy Europejskich pozwoli wzmocnié merytorycznie
metodologie planowanych badan ewaluacyjnych, wesprze proces definiowania
potrzeb w zakresie dostepu do danych, a takze identyfikacje dostepnych zrédet;

e aktywna wspodtpraca z ewaluatorem — aktywna wspotpraca z ewaluatorem oparta
na przeprowadzaniu biezgcych konsultacji w zakresie metodologii i przebiegu procesu
badawczego, a takze mozliwie najwiekszym wsparciu w zakresie dostarczania danych
niezbednych do realizacji wysokiej jakosci badania ewaluacyjnego.

2) Dziatania na etapie gromadzenia danych niezbednych do ewaluacji

e system SL 2014 — powinien dostarczyé podstawowych, a zarazem niezbednych
informacji o realizowanych projektach i beneficjentach RPO WK-P 2014-2020;

e wspotpraca z jednostkami zangazowanymi w realizacje programu — korzystanie z baz
danych, nie ujetych w ramach SL 2014;

e wspodtpraca z Urzedem Statystycznym w Bydgoszczy — wsparcie pozyskiwania danych
dla procesu ewaluacji;

e biezgcy monitoring procesdw ewaluacji realizowanych na poziomie krajowym —
gromadzenie informacji na temat badan ewaluacyjnych realizowanych na poziomie
krajowym, dostarczy wiedzy na temat nowych zrédet danych mozliwych
do wykorzystania w ramach badan ewaluacyjnych realizowanych na poziomie
regionu.
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3.4. Strategia rozpowszechniania i wykorzystania wynikow procesu

ewaluacji
W ramach realizacji RPO WK-P 2014-2020 planuje sie podjecie dziatarht majgcych na celu
rozpowszechnianie wynikéw badan ewaluacyjnych. Wedtug Art. 54 CPR wszystkie raporty
z badan ewaluacyjnych muszg zostaé upublicznione, dlatego nalezy podja¢ odpowiednie
dziatania na rzecz ich upowszechnienia. Kazdy raport powinien zawierac streszczenie
w jezyku polskim i angielskim. Jednoczesnie, streszczenie raportu nie powinno przedstawiac
jedynie wynikéw badania, ale réwniez syntetyczny opis najwazniejszych rekomendacji, a
takze powinien zawieraé przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez
ewaluatora warsztatu / podejscia badawczego, gdyz jego celem powinno by¢ réwniez
promowanie wiedzy o metodach / technikach badawczych, jakie zostaty wykorzystane w
badaniu.
W latach 2007-2013 rozpowszechnienie wiedzy i informacji na temat ewaluacji RPO WK-P
byto realizowane poprzez takie dziatania jak: organizacja konferencji tematycznych oraz
spotkan po realizacji badan ewaluacyjnych, moderowanie strony poswieconej ewaluacji,
organizacja oraz udziat w réznych inicjatywach powigzanych z realizacjg procesu ewaluacji
w regionie i kraju (m.in. konferencje, spotkania, szkolenia). W zwigzku z rekomendowanym
przez KE zwiekszeniem wykorzystania wynikéw badan ewaluacyjnych w procesie
programowania i wdrazania programow operacyjnych, w nowym okresie programowania
planuje sie zwiekszenie skali dziatarn upowszechniajgcych wyniki ewaluacji.
W wytycznych KE wskazuje sie, ze proces ewaluacji powinien by¢ juz od samego poczatku
ukierunkowany na odbiorce®®. Konieczne jest podjecie dziatari zorientowanych nie tylko
na dostosowanie zakresu realizowanych badan do potrzeb odbiorcéw, ale rowniez
przekazanie zdobytej wiedzy we witasciwej formie. Dziatania na rzecz komunikacji
(upowszechnienia) wynikdw ewaluacji bedg kierowane do grup odbiorcéw
zaprezentowanych w ponizszej tabeli.

Tab. 4 Odbiorcy dziatan na rzecz upowszechnienia wynikéw ewaluacji

Symbol Grupa Opis
P Osoby zaangazowane w Osoby podejmujgce strategiczne decyzje w zakresie
programowanie, wdrazanie i programowania i wdrazania interwenc;ji publicznej w ramach
monitorowanie RPO WK-P 2014-2020 programu, a takze cztonkowie KM RPO WK-P 2014-2020 oraz
przedstawiciele KE.
R Przedstawiciele instytucji publicznych, Przedstawiciele instytucji publicznych, do ktérych odnoszg sie
bedacych adresatami rekomendac;ji rekomendacje sformutowane w ramach badan ewaluacyjnych.
B Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Przedstawiciele instytucji realizujacych przedsiewziecia
wsparte w ramach programu.
(o] Ostateczni odbiorcy projektéow Osoby niekorzystajace bezposrednio ze wsparcia
w ramach programu, ale korzystajace z efektow realizacji
wspieranych przedsiewzieé.
E Ewaluatorzy zewnetrzni, konsultanci Pracownicy instytucji profesjonalnie zajmujgcych sie
przeprowadzaniem ewaluacji.
A Analitycy, badacze, Srodowisko Przedstawiciele sektora naukowego specjalizujacy sie
naukowe w szczegolnosci w zagadnieniach zwigzanych z polityka
regionalng, a takze w dziedzinach bedgcych obszarami
wsparcia w ramach programu.
S Spoteczenstwo Spotecznosé regionalna, w tym w szczegélnosci osoby, ktdrym brak
lub posiadajgce ograniczong wiedze na temat zagadnien ewaluacji.

15 Komisja Europejska, The Programming Period 2014-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European

Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013, s. 16.
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Tab. 5 Sposoby komunikacji (upowszechnienia) wynikdéw ewaluacji

newsletteréw,
broszur i innych
materiatow
informacyjnych
prezentujacych
kluczowe dane z
badan
ewaluacyjnych

ewaluacyjnych w przystepnych dla
odbiorcéw, atrakcyjnych wizualnie
formach np. infografik
udostepnianych na stronie
programu, dokumenty typu
factsheet”, newsletterdow, ulotek
itp.; materiaty ukierunkowane na
prezentowanie efektow
zrealizowanej pomocy publiczne;j.

Kanaty komunikacji Opis Adresaci
2 2/ 353 8 2 8/ 8 A
S R R R R R & | R
Upublicznianie JE wypetniajac obowigzek P,R, B, X X X X X X X X
wynikow badania upublicznienia przekazuje raportyz | O, E, A, S
zgodnie z zapisami badan ewaluacyjnych:
Wytycznych w - do Komisji Europejskiej za
zakresie ewaluacji pomoca systemu SFC2014,
polityki spéjnosci - do KM RPO WK-P 2014-2020,
2014-2020, Sekcja - oraz do KJE, ktéra umieszcza
3.3.216 raport w Bazie Badan
Ewaluacyjnych.
Organizacja spotkan | Spotkania informacyjne, podczas P,R, B, X X X X X X X X
prezentujacych ktérych beda przedstawiane O,E,AS
wyniki badan kluczowe wyniki badan
ewaluacyjnych?? ewaluacyjnych.
Organizacja Konferencje tematyczne, na P,R, B, X X X
konferencji ktérych poruszane bedg wybrane O,EAS
tematycznych aspekty ewaluacji polityk
dotyczacych publicznych i programoéw wsparcia
ewaluacji w innych regionach, Polsce i
Europie; nastepnie opracowywanie
i udostepnianie materiatow
konferencyjnych i
pokonferencyjnych
upowszechniajgcych proces
ewaluacji i wyniki badan.
Szkolenia dla Organizacja szkolen z zakresu B X X X
beneficjentow ewaluacji dla beneficjentow i
i potencjalnych potencjalnych beneficjentow, w
beneficjentow celu zwiekszenia ich swiadomosci,
wiedzy i poziomu zainteresowania
udziatem w ewaluacjach polityk
prorozwojowych realizowanych w
regionie.
Spotkania z osobami Biezgce przekazywanie informacji P X X X X X X X X
majacymi wpltyw na na temat wynikéw badan
programowanie ewaluacyjnych decydentom
i wdrazanie RPO WK- | usprawni proces wdrazania
P 2014-2020 (mozliwa | rekomendacji odnoszacych sie do
réwniez inna forma ksztattu interwencji publicznej
przekazania w ramach programu (wyniki
informacji o ewaluacji - zidentyfikowane
kluczowych wynikach | problemy - dziatanie).
ewaluacji)
Publikacje Prezentacja kluczowych danych R, B, O, X X X X X X X X
ksigzkowe, pochodzacych z badan E,AS

1

6 na biezaco po zakorczeniu badania.

17 ha biezaco po zakorczeniu badania.
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Wspétpraca z

Przekazywanie informacji na temat

biurem prasowym wynikow badan ewaluacyjnych za O,EAS
UM WK-P posrednictwem biura prasowego
w zakresie do réznych kanatéw medialnych,
upowszechnienia lokalnych gazet, radia czy telewizji.
wynikow ewaluacji

P,R, B,

Rozwdj podstrony
poswieconej
ewaluacji na stronie
internetowej RPO
WK-P 2014-2020

Podstrona zawierajgca aktualne
informacje na temat procesu
ewaluacji programu, w tym
biezacych dziatan Jednostki
Ewaluacyjnej, plan ewaluacji,

publikacja raportéw koricowych
z przeprowadzonych badan
ewaluacyjnych, jak i publikacji

o charakterze edukacyjnym itp.

Zrédto: opracowano na podstawie ,Ewaluaciji ex ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego”,
konsorcjum Agrotec, Polska Sp. z 0.0. i Ecorys Polska Sp. z 0.0., 2013 aneks 11.1. Wstepna koncepcja procesu ewaluacji K-P
RPO 2014-2020; Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci 2014-2020 z 10 pazdziernika 2018 roku.

Proces wykorzystania wynikdw ewaluacji realizowany bedzie zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020. Kluczowymi podmiotami na poziomie RPO
WK-P 2014-2020 w ramach Systemu Wdrazania Rekomendacji (SWR) s3:

IZ RPO WK-P, ktéra posiada uprawnienia do podjecia ostatecznej decyzji o nadaniu
statusu rekomendacjom programowym dotyczagcym programu, jest takze
odpowiedzialna za wdrozenie lub inicjowanie procesu wdrozenia rekomendacji,
koordynacje wspdtpracy pomiedzy ewaluatorem a adresatami rekomendacji oraz
monitorowanie stanu wdrozenia rekomendacji programowych. Ponadto IZ RPO WK-P
przekazuje do KJE propozycje rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych, a
takze opiniuje rekomendacje horyzontalne i pozasystemowe opracowane przez inne
jednostki, a dotyczgce programu pozostajgcego w obszarze kompetencji danej 1Z;
KM RPO WK-P 2014-2020, ktéry zapoznaje sie z wynikami badan ewaluacyjnych,
monitoruje ich wykorzystanie, nie opiniuje jednak wydanych rekomendac;ji;

KJE, odpowiedzialna za zarzadzanie bazg SWR i monitoring strategiczny wdrazania
rekomendacji, przekazywanie zatwierdzonych rekomendacji horyzontalnych

i pozasystemowych do adresatéw, inicjowanie procesu ich wdrozenia, koordynacje
wspotpracy pomiedzy ewaluatorem a adresatami rekomendacji horyzontalnych

i pozasystemowych oraz udostepnianie zainteresowanym informacji zebranych

w ramach systemu;

wykonawca badania — ewaluator zewnetrzny lub wewnetrzny odpowiedzialny

za przygotowanie projektu rekomendacji oraz biorgcy udziat w procesie

ich konsultowania;

adresaci rekomendacji — podmioty odpowiedzialne za bezposrednie wdrozenie
rekomendacji. Adresaci rekomendacji s wstepnie identyfikowani przez wykonawce
ewaluacji we wspotpracy z zamawiajgcym.

Rekomendacje z badan ewaluacyjnych IZ RPO WK-P wpisuje do bazy informatycznej SWR
w terminie 60 dni po ich zatwierdzeniu. Po przekazaniu informacji na temat wdrozenia danej
rekomendacji przez jej adresata IZ RPO WK-P aktualizuje status rekomendacji w bazie SWR.
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Schemat 4. Proces zarzadzania i wdrazania rekomendacji

Instytucja Zarzadzajaca

Komitet Monitorujacy

Adresaci rekomendacji

Krajowa Jednostka
Ewaluacji

LEGENDA:

1. Etap odbioru badania

2. Etap opracowania sposobu
wdrozenia rekomendacji

3. Etap przekazania rekomendacji

4. Etap monitorowania wdrozenia

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci 2014-2020.
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3.5. Budowa potencjatu ewaluacyjnego

Zgodnie z Art. 54 CRP panstwa cztonkowskie majg obowigzek zapewnienia wtasciwego
potencjatu przeprowadzenia oceny.
Wedtug komisyjnego podrecznika metodologicznego EVALSED, budowa potencjatu
ewaluacyjnego zachodzi na wielu poziomach, w tym: indywidualnym (rozwdj odpowiednich
kompetencji i umiejetnosci), organizacyjnym (projektowanie odpowiednich struktur
organizacyjnych i zarzagdzanie nimi), interorganizacyjnym (wzmacnianie relacji miedzy
instytucjami publicznymi i prywatnymi, sieci wspotpracy, procedury, partnerstwa), a takze
ogdlnym spotecznym (budowa $wiadomosci spoteczeristwa w zakresie ewaluacji)®2.
Wieloaspektowos¢ potencjatu ewaluacyjnego sprawia, ze katalog mozliwych do podjecia
dziatan w kierunku jego rozwoju jest bardzo szeroki. Co wiecej, sg to najczesciej dziatania
dtugoterminowe, a czasem i nieokreslone w czasie. Czyni to proces budowania potencjatu
ewaluacyjnego dtugotrwatym, a wrecz nieskoficzonym?® - jest statym procesem ,uczenia sie”
i doskonalenia.
W latach 2007-2013 podjeto szereg dziatan zwigzanych z budowaniem potencjatu
ewaluacyjnego w regionie. Utrzymywano wspétprace z kluczowymi krajowymi i regionalnymi
instytucjami uczestniczacymi w procesie ewaluacji (Instytucja Koordynujaca, KJE), dbano
o upowszechnienie wynikéw ewaluacji (konferencje, podstrona poswiecona programowi,
szkolenia dla pracownikéw IZ i zainteresowanych tematyka beneficjentéw), realizowano
dziatania na rzecz skutecznego planowania i monitorowania realizacji procesu ewaluacji oraz
wdrazania rekomendacji w regionie. W celu zwiekszania kompetencji w zakresie metodologii
badan ewaluacyjnych, pracownicy IZ RPO WK-P brali czynny udziat w pracach prowadzonych
przez KJE.
Okres programowania 2014-2020 przynosi nowe wyzwania w zakresie dalszego rozwoju
potencjatu ewaluacyjnego regionu. Wytyczne komisyjne?® wskazuja na konieczno$¢ m.in.
podjecia dziatan na rzecz pobudzenia popytu na badania ewaluacyjne, jak i podazy instytucji,
ktore mogtyby je realizowac. Wskazuje sie rdwniez na potrzebe dziatan w zakresie
rozszerzenia praktyk ewaluacyjnych w regionie (np. na poziomie innych instytucji), jak
i lepszej integracji ewaluacji z procesami programowania i zarzgdzania programami wsparcia.
Biorac pod uwage powyzsze zalecenia, jak i dotychczasowe doswiadczenia regionu
w zakresie budowania potencjatu ewaluacyjnego, dziatania podejmowane w latach
2014-2020 bedg ukierunkowane na realizacje szesciu gtdwnych celéw:
1) Zapewnienie odpowiednich zasobdw kadrowych i rozwigzan organizacyjnych
dla skutecznej realizacji procesu ewaluacji
e inicjatywy majgce na celu zwiekszenie wiedzy i kompetencji pracownikéw
JE i innych uczestnikdw zaangazowanych w proces ewaluacji (patrz Zatacznik nr 2) —
szkolenia, warsztaty, konferencje oraz inne przedsiewziecia zwiekszajgce zdolnos¢
zespotu do skutecznej i efektywnej realizacji swoich zadan, w szczegdlnosci
w kontekscie zwiekszania wiedzy na temat metodologii badan ewaluacyjnych;
e zachowanie niezaleznosci jednostki ewaluacyjnej — niezalezna funkcjonalnie
JE realizujgca badania wewnetrzne i zlecajgca ewaluacje na zewnatrz;

18 FVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, September 2013, s. 62.

19 ESTEP: Developing Evaluation Capacity — final report; on the framework to analyse the development of evaluation capacity
in the EU Member States — A study for the Commission, 2nd edition, September 2007, s. 23.

20 FVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, September 2013, s. 63-70.
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wspotpraca w ramach Grupy Sterujacej Ewaluacjg — platforma wspodtpracy pomiedzy
kluczowymi interesariuszami programu zapewniajgca staty przeptyw informacji

i wiedzy w zakresie dziatan realizowanych w ramach ewaluowanych programoéw
operacyjnych oraz priorytetowych dziatan publicznych podejmowanych w regionie;
wspotpraca z jednostkami ewaluacyjnymi innych programéw operacyjnych —
utrzymywanie wspoétpracy z przedstawicielami regionalnych i krajowych jednostek
ewaluacyjnych umozliwiajgce statg wymiane pomystéw i doswiadczen z zakresu
realizacji badan ewaluacyjnych pod katem ich pdzniejszego wdrozenia

w wojewddztwie.

2) Organizacja i koordynacja procesu ewaluacji

wsparcie ze strony Komitetu Monitorujgcego RPO WK-P 2014-2020 — wspodtpraca

z KM RPO WK-P 2014-2020 zwiekszy jakosc realizacji badan ewaluacyjnych, dzieki
m.in. biezgcej analizie postepow w realizacji planéw i wynikow badan ewaluacyjnych,
jak réwniez monitoringowi realizacji zasad partnerstwa w procesie ewaluacji;
wspotpraca z Krajowa Jednostkg Ewaluacji — wspotpraca dotyczyé bedzie zaréwno
aspektow organizacyjnych i technicznych zwigzanych z realizacjg procesu ewaluacji
w regionie, jak i kwestii merytorycznych (m.in. konsultacji planéw ewaluacji,
przygotowania zalecen do badan horyzontalnych).

3) Wspdtpraca z najwazniejszymi podmiotami publicznymi biorgcymi udziat w realizacji
polityk rozwoju — system wspotpracy i przeptywu informacji miedzy instytucjami
zaangazowanymi w procesy monitorowania i ewaluacji dziatan prorozwojowych na
poziomie kraju i w regionach (charakter wspotpracy i podmiot w zaleznosci od tematyki
badania).

4) Pobudzanie popytu na badania ewaluacyjne w regionie

uspoteczniony proces planowania procesu ewaluacji — przygotowanie

i aktualizowanie planu ewaluacji w drodze konsultacji wewnetrznych (jednostki

IZ RPO WK-P zangazowane w zarzgdzanie i wdrazanie programu) i zewnetrznych,
tj. z partnerami spoteczno-gospodarczymi, ktére pozwolg na lepsze dostosowanie
planéw badan ewaluacyjnych do istniejgcego zapotrzebowania w regionie (zasada
partnerstwa);

zwiekszenie zaangazowania pracownikéw 1Z RPO WK-P w proces planowania badan
ewaluacyjnych — biezgce angazowanie w programowanie procesu ewaluacji
pracownikéw IZ RPO WK-P w celu lepszego dostosowania zakresu projektow
badawczych do rzeczywistych potrzeb decydentow i innych oséb zaangazowanych
w realizacje programu.

5) Pobudzanie podazy i zapewnienie wysokiej jakosci badan ewaluacyjnych

wspotpraca z osrodkami akademickimi oraz eksperckimi — zwiekszanie
zainteresowania zagadnieniami ewaluacji oraz wspétpraca ze srodowiskiem
naukowym przy planowaniu projektdw badawczych zwiekszy szanse na uzyskanie
kompletnych i poprawnych wynikéw badan ewaluacyjnych; opinie ekspertéw beda
pomocne m.in. przy opracowywaniu metodologii planowanych badan ewaluacyjnych;
dbatos¢ o wysoka jakos¢ merytoryczng tresci zamdwien na badania ewaluacyjne —
precyzyjne i zrozumiate zdefiniowanie swoich oczekiwan wobec badania
ewaluacyjnego w zamowieniu, zardwno jego zakresu, jak i proponowanych narzedzi
metodologicznych zwiekszy szanse na zrealizowanie wysokiej jakosci badania przez
zewnetrznego ewaluatora;
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e aktywna wspétpraca w realizacji ewaluacji zewnetrznych — wsparcie merytoryczne
realizowanych badan przez pracownikéw jednostki ewaluacyjnej (poprzez
konsultowanie m.in. zakresu badania, narzedzi badawczych, metod analizy danych),
pomoze lepiej ukierunkowac proces badawczy na osiggniecie celdw stawianych przed
ewaluacja.

6) Lepsze wykorzystanie wynikéw badan ewaluacyjnych w procesie zarzadzania

i wdrazania programu

e monitorowanie stanu wdrazania rekomendacji — monitoring procesu wprowadzania
nowych rozwigzan w instytucjach publicznych zmobilizuje ich przedstawicieli
do systematycznej pracy i pozwoli na biezgce rozwigzywanie pojawiajacych sie
problemoéw;

e spotkania robocze ewaluatorédw oraz przedstawicieli instytucji, ktérych dotycza
rekomendacje - spotkania robocze bedg miaty na celu wspdlne przedyskutowanie
wynikéw ewaluacji oraz zaplanowanie procesu wdrazania rekomendacji.

3.6. Funkcjonalna niezaleznos¢ procesu ewaluacji
Art. 54 ust. 3 CPR stanowi, ze ewaluacje przeprowadzajg eksperci wewnetrzni
lub zewnetrzni, ktdrzy sg funkcjonalnie niezalezni od podmiotéw odpowiedzialnych
za realizacje programu.
Przez funkcjonalng niezalezno$¢ rozumie sie zapewnienie takiego przebiegu procesu
ewaluacji, aby byt on realizowany w sposéb obiektywny i niezalezny od podmiotéw
instytucjonalnych odpowiedzialnych za programowanie i wdrazanie danej interwencji.
Funkcjonalna niezaleznos¢ procesu ewaluacji bedzie spetniona w ramach RPO WK-P 2014-
2020 gtéwnie poprzez zlecanie badan ewaluacyjnych podmiotom badawczym oraz
ekspertom zewnetrznym. Funkcjonalna niezaleznos¢ bedzie rowniez zapewniona dzieki
wiasciwemu zaplanowaniu roli i miejsca JE w strukturze instytucjonalnej urzedu. JE petni
bowiem zadania niezaleznie od departamentéw/wydziatéw odpowiedzialnych za wdrazanie
i zarzagdzanie RPO WK-P 2014-2020, co w przypadku prowadzenia ewaluacji wewnetrznych
jest niezbedne dla zachowania obiektywizmu wynikdéw badan.

3.7. Zasoby niezbedne do realizacji planu ewaluacji
Biorgc pod uwage, ze zgodnie z art. 50 CPR Instytucja Zarzadzajgca zobowigzana
jest do corocznego raportowania najwazniejszych wynikoéw ewaluacji i postepow z realizacji
planu ewaluacji Programu, w tym wdrozonych rekomendacji, nalezy zapewnié odpowiednie
zasoby kadrowe JE, ktéra bedzie realizowata wszystkie zadania zwigzane z procesem
ewaluacji w perspektywie 2014-2020. Obecnie JE sktada sie z 5 etatéw. W wiekszosci
pracownicy posiadajg doswiadczenie w przeprowadzaniu badan ewaluacyjnych
z perspektywy 2007-2013. Wszyscy uczestniczyli w réznego typu szkoleniach z zakresu
ewaluacji. Kadra zarzgdzajgca JE ma wieloletnie doswiadczenie w prowadzeniu badan
ewaluacyjnych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych, a takze w tworzeniu potencjatu
ewaluacyjnego poprzez m.in. organizacje miedzyregionalnych konferencji z niniejszej
tematyki. Wsparciem merytorycznym dla jednostki ewaluacyjnej jest GSE RPO WK-P
2014-2020, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele 1Z/IP, KM RPO WK-P 2014-2020 oraz
eksperci dziedzinowi. Dodatkowo rola wspierania ewaluacji oraz monitorowania RPO WK-P
2014-2020 zostata powierzona Komitetowi Monitorujgcemu RPO WK-P 2014-2020,
co zostato szerzej opisane w podrozdziale 3.1 Podmioty zaangazowane w proces ewaluacji.
W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia procesu ewaluacji przewiduje sie realizacje
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szeregu szkolen dla pracownikow JE oraz innych jednostek zaangazowanych w realizacje RPO
WK-P 2014-2020, zgodnie z planem szkolen w zakresie ewaluacji. Z uwagi na zréznicowany
poziom wiedzy i doswiadczenia pracownikdéw JE, a takze zmiany zachodzgce w obszarze
ewaluacji, tematyka szkolen powinna zawsze obejmowacé aktualne potrzeby. Plan szkolen
powinien byé skonsultowany z grupg odbiorcéw i modyfikowany zgodnie ze zgtaszanym
przez nich zapotrzebowaniem. Szkolenia mogg by¢ organizowane przez jednostke ewaluacyjng
we wiasnym zakresie, zlecane na zewnatrz lub zgtaszane do planéw szkolen organizowanych
przez IZ RPO WK-P (UMWK-P).

Tab. 6 Plan szkolen w zakresie ewaluacji

Lp. Tytut/Temat szkolenia Opis/Cel gtéwny m gl N ® 9 9 4
S R & R R R||R

1. Ewaluacja Programu —  zwiekszenie kompetencji w zakresie | x
w perspektywie 2014-2020 metodologii ewaluacji pod katem
-zrédta danychiich zwiekszenia jakosci planowanych
wykorzystanie w ewaluacji, badan ewaluacyjnych oraz
w szczegolnosci w dostosowaniu ich do zalecen UE na
badaniach okres programowania 2014-2020;

z zastosowaniem metod —  zwiekszenie wiedzy na temat
kontrfaktycznych mozliwosci wykorzystania
zdywersyfikowanych zrédet do
ewaluacji programu;
— identyfikacja zrodet danych
wykorzystywanych do realizacji
badan kontrfaktycznych;

2. Prawo zaméwien —  wypracowanie standardéw X
publicznych w procesie w zakresie projektowania badan
organizacji ewaluacji ewaluacyjnych, opracowywania

SIWZ i SOPZ m.in. dobér kryteriow
wyboru ewaluatora;

3. Praktyczne relacje pomiedzy | —  pozyskanie wiedzy z zakresu X
monitoringiem a ewaluacja efektywnego wykorzystania danych

zdobytych w ramach monitoringu
dla celéw ewaluacyjnych: zaréwno
w kontekscie planowania ewaluacji,
jakiich przeprowadzania;

4. Wykorzystanie wynikéw —  projektowanie strategii X X
i wnioskéw z badania komunikowania wynikéw ewaluacji
ewaluacyjnego?! odbiorcom;

—  wykorzystanie wnioskow i
rekomendacji
z badan ewaluacyjnych;

—  wykorzystanie wynikéw badan
ewaluacyjnych w programowaniu
nowej perspektywy;

—  rozwijanie wiedzy na temat
najlepszych technik prezentacji
wynikow badan ewaluacyjnych;

21 W 2016 roku zrealizowano szkolenie pt. ,,Brokerzy wiedzy — skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania
rozwoju regionu”, ktérego zakres obejmowat wykorzystanie wynikéw i wnioskdw z badania ewaluacyjnego.

W 2019 roku zrealizowano szkolenie pt. Learning Agenda — plan wspierania wiedzg przysztego programu operacyjnego,
ktérego zakres obejmowat wykorzystanie wynikdéw i wnioskdw z badania ewaluacyjnego.
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5. Ewaluacja formatywna —  zwiekszenie kompetencji X

i konkluzywna?? pracownikow
w zakresie rozrézniania i
umiejetnego wykorzystywania obu
typow ewaluacji;

—  wykorzystanie wnioskow z
ewaluacji formatywnych na
potrzeby ewaluacji konkluzywnych;

6. Ewaluacja wewnetrzna i —  rozwijanie zdolnosci ewaluacyjnych X
hybrydowa — planowanie, w sektorze publicznym;
przeprowadzanie, korzysci?® | —  zwiekszenie kompetencji w zakresie
ewaluacji wewnetrznej i
hybrydowej;
7. Prowadzenie badan —  zwiekszenie wiedzy uczestnikéw X
ewaluacyjnych w kontekscie w zakresie stosowania nowych
nowych wymogow zasad przetwarzania danych
Rozporzadzenia Ogdlnego o osobowych w ewaluacji w zwigzku
Ochronie Danych ze zmiang aktéw prawnych
Osobowych (RODO) regulujgcych przepisy ochrony
danych osobowych;
8. Prezentacje wynikdw badarh | —  rozwijanie umiejetnosci X
ewaluacyjnych — najlepsze projektowania prezentacji;
techniki?* —  rozwijanie wiedzy na temat

najlepszych technik prezentacji
wynikéw badan ewaluacyjnych;

9. Metody i techniki —  zwiekszenie kompetencji X X
stosowane w badaniach pracownikéw w zakresie metod i
ewaluacyjnych? technik stosowanych w badaniach

ewaluacyjnych;

—  aktualizacja wiedzy pracownikow w
zakresie metod i technik
stosowanych w badaniach
ewaluacyjnych.

10. Programy statystyczne do —  wyposazenie pracownikow w X
gromadzenia oraz analizy umiejetnosci z zakresu
danych?6 wyszukiwania zrédet pozyskiwania

danych na potrzeby badan;

—  zwiekszenie kompetencji
pracownikdéw w zakresie
przygotowania narzedzi do realizacji
badan ankietowych oraz
statystycznej analizy danych przy
wykorzystaniu programoéw tj. MS
Excel, IBM SPSS Statistics.

Zrédto: opracowanie wiasne.

22 \W 2017 roku zrealizowano szkolenie pt. ,Czy mozna przygotowac idealng koncepcje badania ewaluacyjnego? —
praktyczna nauka tworzenia SOPZ z uwzglednieniem formatywnej i konkluzywnej funkcji ewaluacji”, ktérego celem byto
zwiekszenie kompetencji uczestnikow w zakresie rozrdzniania i umiejetnego wykorzystywania obu funkcji ewaluacji na
przyktadzie sporzgdzania szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia (SOPZ) dla konkretnego badania ewaluacyjnego.

23 szkolenie nie zostanie przeprowadzone, JE w 2017 r. przeprowadzita dwie wewnetrzne ewaluacje, w tym jedna
hybrydowa, dzieki ktérej zdobyta doswiadczenie w prowadzeniu tego typu ewaluacji.

24 \W 2020 roku zrealizowano szkolenie ,Stosowanie zasady dostepnosci w ewaluacji”, podczas ktérego poruszone zostaty
kwestie dotyczgce dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami materiatéw/ badan/ wynikéw publikowanych w
Internecie, prezentowanych publicznie i drukowanych. Z uwagi a zagrozenie epidemiczne szkolenie zostato zorganizowane
w formule zdalne.

25 W 2018 roku zrealizowano szkolenie pt. ,Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakosciowych w badaniach
ewaluacyjnych”, ktérego celem byto zwiekszenie wiedzy uczestnikow w zakresie wykorzystywania metod jakosciowych w
badaniach ewaluacyjnych.

26 szkolenie nie zostato zrealizowane z uwagi na brak zainteresowania ze strony przedstawicieli GSE RPO WK-P 2014-2020.
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Ponadto nalezy zapewni¢ pomoc ekspercka/doradztwo podczas prac nad badaniami
ewaluacyjnymi. Szczegdlnie wazna bytaby pomoc na etapie tworzenia szczegétowego opisu
przedmiotu zamdwienia i kryteriéw wyboru wykonawcy oraz na etapie konsultacji raportow
metodologicznego i koncowego, zwtaszcza w badaniach z zastosowaniem metod
kontrfaktycznych. W niektérych przypadkach potrzebna bytaby pomoc ekspercka na etapie
wdrazania rekomendacji.

Oprécz zasobdw kadrowych waznym elementem procesu ewaluacji s3 odpowiednio
zaplanowane $rodki finansowe, ktére pozwolg na realizacje zadan powierzonych Jednostce
Ewaluacyjnej w perspektywie 2014-2020. Zgodnie z przyjeta zasada finansowania srodki

na zadania zwigzane z ewaluacjg pochodzi¢ beda z Pomocy technicznej RPO WK-P 2014-2020
w ramach kategorii interwencji 122, na ktéra pierwotnie przewidziano 1 797 946,00 euro
oraz budzetu wojewddztwa. W roku 2018 dokonano zmniejszenia kwoty na kategorii do
poziomu 1 627 000,00 euro, na poczatku roku 2020 kwota ta zostata pomniejszona do

1 600 000,00 euro, a w ostatnim kwartale 2020 podjeto decyzje o pomniejszeniu do 1 300
000,00 euro?’. Ostatnia zmiana zostata przeprowadzona w 2022 roku. Obecnie na kategorii
122 przewidziana kwota to 1 050 000,00 euro. Pierwotna tgczna alokacja na dziatania
ewaluacyjne tj. 6 965 000,00 zt przewidziana w perspektywie 2014-2020 obejmowata
nastepujacy montaz finansowy: 85% to $rodki z EFS (5 920 250,00 zt) i 15% z budzetu
wojewddztwa (1 044 750,00 zt). Z uwagi na konieczno$¢ ujecia w Planie finansowym kwoty
na badania ewaluacyjne dotyczgce RPZ w 2020 roku zdecydowano o zwiekszeniu planowanej
kwoty o 300 000,00 zt na rok 2023 (uwzgledniajgc kwote z wydatkéw niezrealizowanych z lat
2015-2019)**. W pierwotnym Planie nie uwzgledniono kosztu organizacji pigtej konferencji
miedzyregionalnej w roku 2022. Ponizsze zestawienie zawiera pierwotny szacunkowy podziat
alokacji na dziatania ewaluacyjne w latach 2015-2024, natomiast w tabeli 7a znajdujg sie
zmienione kwoty.

Tab.7 Szacunkowy podziat alokacji na dziatania w zakresie ewaluacji w latach 2015-2024*

ROK Szacowana alokacja Alokacja na Liczba Alokacja na pozostate zadania
na rok w ztotych badania planowanych ewaluacyjne (szkolenia,
ewaluacyjne badan w konferencje, publikacje, inne)
danym roku

2015 25 000,00 0 25 000,00

2016 575 000,00 460 000,00 3 115 000,00

2017 280 000,00 245 000,00 2 35 000,00

2018 540 000,00 500 000,00 2 40 000,00

2019 1 065 000,00 975 000,00 6 90 000,00

2020 910 000,00 880 000,00 5 30 000,00

2021 1110 000,00 1 085 000,00 6 25 000,00

2022 635 000,00 620 000,00 4 15 000,00

2023 725 000,00 705 000,00 3 20 000,00

2024** 400 000,00 400 000,00 3 0,00

badania ad-hoc = 700 000,00 700 000,00 nd nd

suma 6 965 000,00 6 570 000,00 34 395 000,00

*Alokacja obejmuje montaz finansowy 85% z EFS i 15% z budzetu wojewddztwa.
**Srodki finansowe na przeprowadzenie badarn w roku 2024 bedg pochodzity z regionalnego programu operacyjnego na
kolejng perspektywe lub z budzetu wojewddztwa.

27 Wedtug kursu euro 4,1 kwota na kategorii 122 po zmniejszeniu wynosi aktualnie 5 330 000,00zt.

55



Tab.7a Podziat alokacji na dziatania w zakresie ewaluacji w latach 2015-2024 (stan na 20.02.2023 r.)

ROK

2015

2016

2017 PE
2017 ad-hoc
2018 PE
2018 ad-hoc
2019

2020
2021

2022

Suma zrealizowanych
wydatkéw
ROK

2023 PE

2023 ad-hoc

Suma planowanych
wydatkow

Razem (wydatki
rzeczywiste)

Razem ( wydatki
pierwotnie)

Wykorzystane
srodki (w zt)

17 967,31
228 856,66
132 690,00

20 073,60
402 335,63

39 975,00
715 645,10

539 017,50
672 393,39
1089 660,00

3858614,19

Zaplanowana
alokacja (w zt)*

764 800,00
185 200,00

950 000,00

4 808 614,19
6 965 000,00

Badania Ewaluacyjne

Alokacja w zt

154 900,00
114 470,00
20 073,60
377 614,80
39 975,00
631 333,20
530 961,00
668

393,39
1028
960,00
3566
680,99

Badania Ewaluacyjne

Alokacja w zt

714 800,00
185 200,00
900 000,00

4 466
680,99

6 570 000,00

w tym wktad UE

131 665,00
97 299,50
17 062,56

320972,58
33 978,75

536 633,22

451 318,85
568 134,38
874 616,00

3031678,84

w tym wktad UE

607 580,00
157 420,00

765 000,00

3796 678,84
5584 500,00

w tym wktad z
budzetu
wojewddztwa

23 235,00
17 170,50
3011,04
56 642,22
5 996,25
94 699,98

79 644,15
100 259,01
154 344,00

535 002,15

w tym wktad z
budzetu
wojewddztwa

107 220,00
27 780,00

135 000,00

670 002,15
985 500,00

Liczba
badan

W Rk R NR R

428

24

Liczba
badan

27

Pozostate
zadania
ewaluacyjne
(szkolenia,
konferencje)
Alokacja w zt

17 967,31
73 956,66
18 220,00

nd
24 720,83

nd
84 311,90

8 056,50
4 000,00
60 700,00

291 933,20
Pozostate
zadania
ewaluacyjne
(szkolenia,
konferencje)
Alokacja w zt

50
000,00
nd
50
000,00

341 933,20
395 000,00

w tym
wktad UE

15 272,21
62 863,16
15 487,00

nd
21012,71

nd
71 665,12

6 848,03

3 400,00

51 595,00

248 143,22

w tym
wkfad UE

17
000,00
nd
17
000,00

265 143,22
335 750,00

* w tym badanie ewaluacyjne dotyczace realizacji regionalnych programoéw zdrowotnych (RPZ) pierwotnie niezaplanowane w PE — 300 tysiecy ztotych.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie Uchwaty Zarzadu Nr 5/177/18 w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje Wieloletniego Planu Dziatari Pomocy Technicznej

w tym wktad z
budzetu

wojewddztwa

2 695,10

11 093,50

2 733,00

nd

3708,11

nd

12 646,79

1208,47
600,00
9 105,00

43 789,98

w tym wktad z
budzetu
wojewddztwa

3 000,00
nd

3 000,00

46 789,98
59 250,00

28 \W 2021 w ramach jednego postepowania zostanie przeprowadzona realizacja dwdch badan 4.4. i 4.21, przyjete zostang jednak odrebne raporty zatem liczba badar pozostanie niezmieniona i wyniesie 4.
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4. Planowane do realizacji badania ewaluacyjne

W zwigzku z szerokim zakresem zagadnien, podlegajgcych procesowi ewaluacji
przygotowany zostat zestaw badan, ktdre planowane s3g do realizacji w latach 2016-2024.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020
wyodrebniono nastepujace obszary tematyczne dla badan ewaluacyjnych?:

— polityki horyzontalne,

— system realizacji polityki spdjnosci®,

— informacja i promocja,

— rozwdj regionalny i lokalny3?,

— innowacyjnosc¢ oraz badania i rozwdj,

— spoteczenstwo informacyjne,

— przedsiebiorczos,

— energetyka,

— $rodowisko,

— transport,

— edukacja,

— kultura,

— turystyka i rekreacja,

— zdrowie,

— rynek pracy,

— witlaczenie spoteczne,

— sprawnos$¢ administracji®?.
Wiekszos¢ obszaréw tematycznych znalazto pokrycie planowanymi do realizacji badaniami,
ktore pozwolg na ocene stopnia osiggniecia zatozonych celdw szczegdtowych
w poszczegdlnych priorytetach inwestycyjnych. Na szczegdlng uwage zastugiwaé beda
kwestie polityk horyzontalnych, ktére w uzasadnionych przypadkach znajdg odzwierciedlenie
w zakresach badan (np. dotyczace prowadzonej interwencji z uwzglednieniem potrzeb oséb
z niepetnosprawnosciami).
Planowane do realizacji badania ewaluacyjne w latach 2016-2024, zgodnie
z rekomendacjami Komisji Europejskiej, bedg systematycznie przeglagdane i aktualizowane
w planie ewaluacji przynajmniej raz do roku33. Na etapie sporzadzania koncepcji badawczych
dokonywany bedzie przeglad istniejgcej literatury, a takze wnioski z badan ewaluacyjnych
prowadzonych nie tylko w regionie. Wprowadzenie niniejszego planu nie wyklucza
mozliwosci realizacji dodatkowych ewaluacji, zgodnie z nowymi, pojawiajgcymi sie
potrzebami.34 Instytucja Zarzadzajgca powinna zapewni¢ odpowiednig rezerwe finansowa na
potrzeby ewentualnych dodatkowych ewaluacji ad hoc, ktére ,,z definicji” nie mogg by¢ tym
planem objete. Dopuszcza sie mozliwos$é rezygnacji z zaplanowanego badania. Jednak
w takiej sytuacji nalezy dokonac stosownych zapiséw podczas aktualizacji planu

29 W przypadku badan obejmujgcych swoim zakresem kilka obszaréw tematycznych JE odpowiedzialna za realizacje badania
powinna wskazac wszystkie gtdwne obszary tematyczne pokryte badaniem. Baza badan ewaluacyjnych administrowana
przez KJE bedzie umozliwiata wielokrotny wybér.

30 Z wytaczeniem informacji i promocji.

31 Obszar dotyczy tylko i wytgcznie badan nie dajgcych sie zaklasyfikowaé w pierwszej kolejnosci do innych obszaréw
tematycznych, moze odnosi¢ sie takze do badan w zakresie rozwoju miast, obszaréow wiejskich.

32 Obszar dotyczy tematu sprawnosci administracji sensu largo, tzn. w oderwaniu od sytemu realizacji polityki spojnosci.

33 Przeglad i aktualizacja planu rozpoczeta sie od roku 2017.

34 Komisja Europejska, The Programming Period 2104-2020, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European
Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013, s. 16.
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zawierajgcych uzasadnienie podjetej decyzji.
Ponizej zaprezentowano liste badan ewaluacyjnych dla RPO WK-P na lata 2014-2020,

ktore zostaty pogrupowane wedtug przyjetych obszaréw tematycznych (tab. 8).

Tab. 8 Wykaz badan do Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-20203%

doswiadczen perspektywy

3 Szacowa | Rzeczywisty
0s
Obszar prioryteto ny koszt | koszt
Lp. | Tytut badania . badania | badania (w
badania ol~|ow]|a]| o]l =] o] | < |waRPO
slsls(a|[S[S]S]|S]S |wke (w zt zt brutto)
N N (o} (o} N (o} N N (o} brutto)
- : - - S
s s lizaci
1. G e dia RPO WK ki ntd 76000 |6
2014-2020. o
Ewaluacja ex-post Rozwdj
Regionalnego Programu regionalny i
2. | Operacyjnego Wojewddztwa lokalny n/d 200 000 | 150 060
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Ewaluacja biezgca kryteriéw System
i systemu wyboru projektow realizacji
3. RPO WK-P na lata 2014-2020. polityki n/d 190000 1119310
spojnosci
Wptyw interwencji RPO WK-P Rynek pracy lill etap
2014-2020 na zatrudnienie i zrealizowan
rynek pracy w wojewddztwie o za kwote
kujawsko-pomorskim. 121770
Il etap
realizowany
jestw
ramach
badania
faczonego z
ewaluacja
4. K K K Kk 18,9,10,11 500000 |4.21za
kwote
219 536,57
Ostatni IV
pomiar
zostanie
zrealizowan
y w ramach
Planu
ewaluacji
dla FEdKP
2021-2027
Ewaluacja instrumentu RLKS w | Rozwdj
ramach RPO WK-P na lata regionalny i .
> 2014-2020 w kontekscie lokalny 7111 120000 136654

35 tgcznie w okresie 2016-2024 zaplanowano 34 badania ewaluacyjne, w tym 4 badania wykonywane cyklicznie. W wyniku
zmian Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020 zrezygnowano z realizacji cyklicznego badania 4.9
Ocena wptywu wsparcia EFS na liczbe trwatych miejsc pracy dla oséb w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach
RPO WK-P 2014-2020. Ponadto w toku aktualizacji potaczono badania 4.16 z badaniem 4.22, ktére obecnie ma nazwe 4.16

Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celéw Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatu oraz badanie

4.20 z ewaluacjg 4.22, ktére nosi nazwe 4.20. Ewaluacja podsumowujqca postep rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020 oraz
jego wptyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy wojewddztwa i celéw Strategii Europa 2020. Ponadto dodano badanie dotyczace

Regionalnych Programoéw Zdrowotnych i Oceny systemu wskaznikow z oszacowaniem wartosci docelowych i opracowaniem

metodologii.
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Lp.

Tytut badania

Obszar
badania

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0s
prioryteto
wa RPO
WK-P

Szacowa
ny koszt
badania
(w zt
brutto)

Rzeczywisty
koszt
badania (w
zt brutto)

2014-2020 i wskazania zatozen
wsparcia na lata 2021-2027.

Ewaluacja dziatan
podejmowanych na rzecz
edukacji w ramach RPO WK-P
2014-2020.

Edukacja

6i10

300 000

205 164

Ewaluacja mid-term dotyczaca
postepu rzeczowego RPO WK-P
2014-2020 dla potrzeb
przegladu srédokresowego, w
tym realizacji zapisdw ram i
rezerwy wykonania.

System
realizacji
polityki
spdjnosci

n/d

400 000

360 000

Ocena wsparcia rozwoju e-
ustug w ramach

2. Osi Priorytetowe] Cyfrowy
region RPO WK-P 2014-2020

Spoteczenstw
o
informacyjne

150 000

180 687

. o |

Aa-ryaku-pracy-wramach-RRPO
WH-P2044-2020-

Rynek-praey/
Wiaezenie
spoteczne

10.

Ocena wptywu wsparcia EFS
w ramach RPO WK-P 2014-
2020 na wzmocnienie sektora
ekonomii spoteczne;j.

Wiaczenie
spoteczne

36

350 000

| etap
140 000
Il etap O

11.

Whptyw wsparcia RPO WK-P
2014-2020 na poprawe jakosci i
zwiekszenie dostepnosci ustug
spotecznych i aktywnej
integracji na terenie
wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego.

Wiaczenie
spoteczne

6i9

250 000

189912

12.

Ewaluacja dziatan
podejmowanych w zakresie
opieki nad dzie¢cmido lat 3 i
ustug opiekunczo-
wychowawczych dla dzieci do
lat 6 w ramach RPO WK-P
2014-2020.%

Edukacja

6,8i10

350 000

| etap 109
470

13.

Ocena potencjatu
rozwojowego wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego w
sferze B+R+| na podstawie
dziatan podjetych w ramach
RPO WK-P 2014-2020.

Innowacyjnos
¢ oraz badania
i rozwéj

150 000

162 695,45

36| etap bedzie realizowany na poziomie krajowym, a szczegétowe informacje na ten temat zawarto przed kartg

badania 4.10.

37 1| etap realizowany w 2023 roku bedzie nosit tytut: Oszacowanie wartosci wskaznikdw rezultatu
dtugoterminowego EFS dotyczgcych miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego
w ramach RPO WK-P 2014-2020.

59



Szacowa

Rzeczywisty

Obszar S:ioryteto 7R | Ry
Lp. | Tytut badania . badania | badania (w
badania ol~|ow|]a]|l o]l 2] | ]| < |waRPO
slsls|s|(S|el8|S]8S [wke (w zt zt brutto)
N N (o} (o} N (o} N N (o} brutto)
Ewaluacja podsumowujaca System
system realizacji RPO WK-P realizacji
14. 2014-2020. polityki n/d 150 000 | 184 500
spéjnosci
15. | 2021 plus- regionathy ntd 250600 |6
tokatny -
Wptyw RPO WK-P 2014-2020 Energetyka/
na realizacje celéw Strategii Srodowisko
16. | Europa 2020 w zakresie 3i4 200000 | 169 740
ochrony srodowiska i zmian
klimatu.
5 TERpSTINY. i S
lvieh W RPOWK_P lizacii
17. ' ki nfd 190000 |6
Ocena wsparcia Przedsiebiorcz
przedsiebiorstw ze Srodkow 0s¢ .
18. EERR w ramach RPO WK-P K 1,3i7 280 000 | 180810
2014-2020.
Whptyw dziatan Rozwdj
rewitalizacyjnych z regionalny i
19, | Perspektywy 2014-2020na | lokalny 6i7,9i11 | 200000 | 216357
jakos¢ zycia mieszkancow gmin
wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego.
£ - - R =
. | . .
RPOWK-P2014-2020-orazjego | lokaky
20 wptyw narozwéjspeleczne- afd 200000 |0
| s
LSWS e
20206- -
Ocena wptywu interwencji ze Rynek pracy Badanie jest
srodkéw EFS w ramach RPO realizowane
WK-P 2014-2020 na jako jeden z
zatrudnienie modutéw
21. K ;’ 37,8, 190000 |razemzlll
etapem
badania 4.4
za kwote
219 536,57
£ - ; RPOWIP R .
20142020 " . .
22. | spoteczno-gospodarczy lokalny nld 90000 |0
owdd L realizaciiceld
8 { EURGPA 2020- i
£ — ¢ -
23. | $rodewiskewyechRRO-WK-P 4 70000 |6
2014-2020-
Ewaluacja wptywu interwencji | Transport
w ramach RPO WK-P na lata
24.12014 -2020 na dostepnosc 5 250 000

komunikacyjna kolejowa
i drogowa regionu.

60




Lp.

Tytut badania

Obszar
badania

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0s
prioryteto
wa RPO
WK-P

Szacowa
ny koszt
badania
(w zt
brutto)

Rzeczywisty
koszt
badania (w
zt brutto)

R =
. .
tekalny

26.

Ocena wsparcia EFS w ramach
RPO WK-P 2014-2020 w
zakresie ksztatcenia oséb
dorostych w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim.

Edukacja

8i10

150 000

169 125

27.

Ocena realizacji zatozen polityki
terytorialnej, ze szczegélnym
uwzglednieniem wsparcia

w ramach ZIT w RPO WK-P

Rozwdj
regionalny i
lokalny

3,4,6,8,9
i10

250 000

244 401

28.

2014-2020.

Ewalvacja-ex-pest
Regionalnego-Programu
q . Noiewsd

. c .
2014-2020;

PY——r
. .

Badanie
zostanie
zrealizowan
e w ramach
Planu
ewaluacji
dla FEdKP
2021-2027

29.

Ocena systemu wskaznikow
Programu Regionalnego:
Fundusze Europejskie dla
Kujawsko-Pomorskiego 2021-
2027 oraz oszacowanie
wartosci docelowych
wskaznikéw przyjetych w
Programie.

Rozwdj
regionalny i
lokalny

220000

239 850

30.

EwaluacjaRegionalnyeh
Programéw-Zdrowotnych
reatizowanyeh-w-ramach-RPO
WHK-P2014-2020.

Ewaluacja programoéw
dotyczacych obszaru zdrowia
realizowanych w wojewdédztwie
kujawsko-pomorskim w ramach
RPO WK-P 2014-2020

Zdrowie

300 000

31.

Ewaluacja stopnia osiggniecia
zaktadanych wartosci
docelowych wskaznikow
okreslonych w RPO WK-P na
lata 2014-2020.

Rozwdj
regionalny i
lokalny

n/d

170 000

146 370

32.

Badania ad-hoc*

700 000

Zrédto: Opracowanie wtasne.

*w tym badania ewaluacyjne dotyczace realizacji regionalnych programéw zdrowotnych (RPZ).

LEGENDA:

Badania systemowe, obligatoryjne, wynikajgce z zapiséw Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata

2014-2020.

Badania wskaznikow dtugoterminowych EFS wynikajacych z zat. 6 wytycznych w zakresie monitorowania postepu
rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.
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Pozostate badania, w tym obligatoryjne dotyczace efektow realizacji poszczegdlnych osi priorytetowych, o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu 1303/2014.
K Badania, w ktdrych przewidziano mozliwos¢ zastosowania metod kontrfaktycznych.

W ponizszych rozdziatach znajduje sie opis planowanych do realizacji ewaluacji.

4.1.Ocena funkcjonowania generatora wnioskdow o dofinansowanie dla RPO
WK-P na lata 2014-2020

Z przyczyn organizacyjnych i finansowych zdefiniowanych na etapie skierowania wniosku

o uruchomienie srodkéw finansowych na to zadanie w grudniu 2015 przedmiotowa
ewaluacja nie zostata zrealizowana. Podjeto natomiast decyzje o wigczeniu modutu
badawczego w zakresie oceny funkcjonalnosci systemoéw informatycznych wspierajgcych
proces naboru i wyboru projektéw, w tym oceny funkcjonalnosci zastosowanych w GWD do
zakresu badania ewaluacyjnego pn. ,,Ewaluacja biezgca kryteriow i systemu wyboru
projektéw RPO WK-P na lata 2014-2020”, ktérego realizacje rozpoczeto w 2016 roku.

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Nie dotyczy
Typ badania (wptywu, procesowe): procesowe
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem badania jest sprawdzenie stopnia zadowolenia Beneficjentéw oraz Wnioskodawcéw RPO WK-P
z funkcjonalnosci dostepnych w generatorze wnioskéw o dofinansowanie oraz identyfikacja gtéwnych barier,
ktore wystepujg podczas tworzenia wniosku.
Uzasadnienie badania
Generator wnioskéw o dofinansowanie jest aplikacjg, stuzgcg do tworzenia wnioskéw o dofinansowanie.
Dostepne w ramach generatora funkcjonalnosci majg istotny wptyw na efektywnos¢ pracy
w aplikacji, dlatego powinny one odpowiadac¢ oczekiwaniom Beneficjentéw i Wnioskodawcéw RPO WK-P,
ktorzy sg gtdwnymi uzytkownikami generatora. Przeprowadzenie badania pozwoli ustali¢ stopien ich
zadowolenia z funkcjonalnosci dostepnych w generatorze wnioskédw o dofinansowanie oraz okresli¢
rekomendacje, niezbedne do dalszego rozwoju aplikacji.
Kryteria badania
Uzytecznosé
Trafnos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Obszary problemowe:
1. Proces rejestracji konta — wypetnianie formularza rejestracyjnego, aktywacja konta w systemie.
2. Proces logowania — uwierzytelnianie uzytkownika w celu uzyskania dostepu do systemu, czas trwania
sesji logowania.
3. Proces odzyskiwania loginu oraz zmiany hasta — wypetnianie formularza odzyskiwania loginu oraz
zmiany hasta, tworzenie nowego hasta w systemie.
4. Proces udostepniania wniosku partnerom projektu — udostepnianie wniosku innym uzytkownikom
systemu w celu edycji lub podgladu wniosku.
5. Proces wyboru odpowiedniego naboru konkursowego — sprawdzanie informacji o trwajgcych naborach
konkursowych, znajdowanie i wybdr naboru.
6. Proces wypetniania wniosku o dofinansowanie - czytelnosé podziatu wniosku na sekcje, czytelnosc
nazw pél oraz walidacji.
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7. Czytelnos¢ pomocy kontekstowej — czytelnos¢ komunikatéw opisujgcych aktualnie wykonywang
operacje.
8. Czytelnos¢ statusdw oceny wnioskow o dofinansowanie — sprawdzanie statusu oceny ztozonego
whniosku w systemie, ponowna edycja wniosku zwréconego do poprawy, sprawdzanie historii wniosku.
9. Proces sktadania wniosku o dofinansowanie — zgtaszanie wniosku o dofinansowanie, wydruk wniosku.
10. Proces zgtaszania btedow — procedura zgtaszania i obstugi btedéw systemu.
| Oglny zarys metodologiibadania
Zastosowane podejscie metodologiczne
WSsrdd planowanych do wykorzystania technik znajduja sie:
e Desk research;
e Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami dziatan zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 i 2014-
2020 oraz z Beneficjentami, ktdrzy otrzymali dofinansowanie projektéw
w ramach dziatann RPO WK-P na lata 2014-2020 (minimum 100 wywiaddw);
e Wywiady CAWI/CATI z Wnioskodawcami, ktérzy ztozyli lub sg zainteresowani ztozeniem wniosku
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (minimum 100 wywiadowy);
e Obserwacja uczestniczgca z Beneficjentami lub Wnioskodawcami RPO WK-P (10 oséb ubiegajacych sie
o srodki w ramach dziatan finansowanych z EFRR oraz 10 ze srodkow EFS);
e  Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji, ktore wypracowano w trakcie realizacji badania oraz
z przedstawicielami Wykonawcy w celu wypracowania ostatecznych rekomendacji.
Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe

e Whnioski o dofinansowanie

e Dane pozyskane od Beneficjentéw dziatan zrealizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz
2014-2020, a takze od Wnioskodawcéw, ktorzy ztozyli lub sg zainteresowani ztozeniem wniosku o
dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020

Ramy czasowe realizacji badania
| kw. 2016 r. — Il kw. 2016 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jej przeprowadzenia

70 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspdtpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za tworzenie i funkcjonowanie
generatora.
Uwagi i komentarze

4.2. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 27.06.2016 do 12.12.2016 roku. Raport
koncowy znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/ewaluacja/baza%20badan/Ex-
post raport koncowy 01 2017.pdf

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz
Wszystkie osie priorytetowe RPO WK-P na lata 2007-2013

Fundusz: EFRR

Typ badania (wptywu, procesowe)” wptywu

Moment przeprowadzenia: ex post

Cel badania
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Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektéw wsparcia udzielonego ze sSrodkéw RPO WK-P na
lata 2007-2013 gtéwnie pod katem okreslenia stopnia realizacji celu gtéwnego i celéw szczegdtowych
Programu.

Uzasadnienie badania

Badanie to zgodnie z zatozeniami ujetymi w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajgcym przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszy Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999 powinno objgé
kazdy z celdow Programu, zbadac stopien wykorzystania zasobow, skutecznosc i efektywnos¢ programowania
funduszy oraz wptyw spoteczno-gospodarczy. W ramach ewaluacji ex post nalezy dokonad¢ identyfikacji
czynnikéw przyczyniajgcych sie do sukcesu lub niepowodzenia realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013, a takze
wskazac¢ dobre praktyki.

Kryteria badania

Skutecznos¢
Efektywnos¢
Uzytecznosc
Trwatos¢

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Najwazniejsze obszary problemowe, podlegajace badaniu:

e Ocena stopnia osiggniecia celu gtéwnego oraz celéw szczegdtowych Programu

e Ocena stopnia realizacji celéw poszczegdlnych Osi priorytetowych

e Ocena realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 pod katem efektywnosci wydatkowania srodkéw

e Okredlenie stopnia trwatosci efektow osiggnietych dzieki wsparciu w ramach RPO WK-P na lata 2007-
2013

e Ocena systemu realizacji Programu

e Identyfikacja barier/trudnosci w realizacji projektéw finansowanych ze srodkéw RPO WK-P na lata
2007-2013 oraz stopnia ich przezwyciezenia

e Okreslenie dobrych praktyk w zakresie systemu zarzadzania i wdrazania RPO WK-P na lata 2007-2013

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod i technik
ilosciowych, jak i jakosciowych. Punktem wyjscia do przeprowadzenia prac badawczych bedzie dogtebna analiza desk
research dokumentacji projektowej oraz odtworzenie logiki interwencji. Zaktada sie przebadanie catej populacji
beneficjentéw technikg CAWI uzupetniong w miare potrzeb ankietami telefonicznymi. Z uwagi na cel
i zakres badania nalezy réwniez przeprowadzi¢ badanie ankietowe na prébie potencjalnych beneficjentéw, tzn. osdb,
ktére nie uzyskaty wsparcia ze Srodkéw RPO WK-P 2007-2013, aby zdefiniowa¢ w miare mozliwosci efekt netto
wsparcia z programu. Metodg CATI zostang réwniez przeprowadzone wywiady z mieszkaricami wojewddztwa.
Oprodcz podejscia ilosSciowego niezwykle istotne z punktu widzenia celu badania jest rowniez przeprowadzenie
wywiaddéw indywidualnych z przedstawicielami IZ RPO WK-P odpowiedzialnymi za wdrazanie
i zarzagdzanie Programem. Z uwagi na stosowanie podejscia mix-mode interesujgcych wnioskdw mogg rowniez
dostarczy wywiady grupowe z beneficjentami poszczegdinych Osi priorytetowych. Ponadto przeprowadzona zostanie
analiza dobrych praktyk w kontekscie rozwigzan zastosowanych w systemie zarzgdzania i wdrazania Programu.
Zakres niezbednych danych

e  RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz uszczegétowienie programu

e Instrukcja Wykonawcza oraz Opis Systemu Zarzgdzania i Kontroli RPO WK-P 2007-2013

e Dane monitoringowe

e  Sprawozdania z wdrazania Programu

e Dane pozyskane od beneficjentow

e Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badan ewaluacyjnych i innych analiz z okresu

programowania 2007-2013.

Ramy czasowe realizacji badania
Il kw. - IV kw. 2016 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

200 000 zt
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Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.3. Ewaluacja biezgca kryteriow i systemu wyboru projektow RPO WK-P na
lata 2014-2020

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 17.11.2016 do 04.05.2017 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Wszystkie osie priorytetowe
Typ badania (wptywu, procesowe): procesowe
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem badania jest dokonanie oceny przyjetych kryteriow wyboru projektéw oraz systemu wyboru
projektow pod katem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020.
Uzasadnienie badania
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spojnosci na lata 2014-2020 Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, obowigzkiem kazdej Jednostki Ewaluacyjnej jest zbadanie kryteridow i systemu
wyboru projektéw, ktore stanowig kluczowy element zapewnienia prawidtowej i efektywnej realizacji RPO
WK-P 2014-2020 przez Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Nalezy rowniez wskaza¢, ze kryteria i system wyboru projektéw bedg determinowac sukces lub porazke
wdrazania programu. Ich uwazna analiza i ocena, a nastepnie wykorzystanie wnioskéw, wptyngé moze na
poprawe trafnosci interwencji oraz skutecznosci i efektywnosci w osigganiu celéw programu.
Majac na uwadze doswiadczenia perspektywy 2007-2013 (w roku 2009 JE przeprowadzita podobne badanie
ewaluacyjne pt. ,,Ocena systemu kryteriéw wyboru projektdw zastosowanych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, ktére umozliwito dokonanie
szeregu zmian w systemie i kryteriach wyboru projektéw), mozna wskaza¢ na wysoka uzytecznos¢ tego typu
badania.
Kryteria badania
Trafnos¢
Spéjnosé
Przewidywana skutecznos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
e Czy przyjete kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wnioskéw w ramach
poszczegdlnych dziatan sprzyjaé¢ bedg wyborowi projektow, ktore w sposdb optymalny przyczyniajg
sie do osiggania celow RPO WK-P 2014-20207
e  Czy kryteria i system wyboru w ramach poszczegdlnych dziatan sprzyja¢ bedg wyborowi projektow,
ktore pozwolg na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z przyjetych ram wykonania?
e Czy kryteria i system wyboru projektéw przyjety w programie wspierajg realizacje projektow
zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami?
e  (Czy zatozenia systemu wyboru projektéw ograniczajg do niezbednego minimum obcigzenia
administracyjne naktadane na wnioskodawcow?
e  Czy kryteria i system wyboru projektéw w ramach poszczegdlnych dziatan faktyczne zapewnit
wybér projektdw, ktore w sposdb optymalny przyczyniajg sie do osiggania celéw RPO WK-P 2014-
20207
e Czy kryteria i system wyboru projektéw oraz organizacja procesu oceny wnioskéw w ramach
poszczegdlnych dziatan i pomiedzy dziataniami zapewnit wybér projektéw wzajemnie
komplementarnych?
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e (Czy przyjete kryteria i system wyboru oraz organizacja procesu oceny wnioskdw w ramach
poszczegdlnych dziatan RPO WK-P 2014-2020 sg niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz uwzgledniajg
ogolne zasady ustanowione w art. 7 i 8 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?

Ogodlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

1) Analiza danych zastanych, w szczegdlnosci dokumentacji programowej, Szczegétowy Opis Osi
Priorytetowych, kryteria wyboru projektéw w ramach programu operacyjnego, regulaminy przeprowadzania
konkursoéw, regulaminy komisji oceniajgcych projekty, wytyczne w zakresie wyboru projektéw w ramach
poszczegdlnych programow operacyjnych, raporty z ewaluacji przeprowadzonych uprzednio a dotyczacych
zagadnienia, a takze dokumentdow okreslajgcych ramy prawne (prawa krajowego i unijnego) i wymogi

dla systemu oceny i kryteriéw wyboru projektow.

2) Wywiady pogtebione z przedstawicielami instytucji zaangazowanych w realizacje danego programu
operacyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb odpowiedzialnych za programowanie i wdrazanie.

3) Wywiady pogtebione z partnerami spotecznymi (m.in. uczestniczgcymi w KM RPO WK-P 2014-2020).

4) Wywiady pogtebione — z ekspertami oceniajgcymi wnioski (spoza ww. instytucji).

5) Wywiady z beneficjentami (np. CATI, CAWI).

6) Panel ekspercki.

Zakres niezbednych danych

Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja
projektowa). IZ powinna zapewnié, by gromadzone byty informacje dotyczace sposobu oceny
poszczegodlnych wnioskéw o dofinansowanie.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

IV kw. 2016 r. - Il kw. 2017 r. Niniejszg ewaluacje nalezy uruchomic nie pdzniej niz dwa lata od przyjecia
finalnej wersji danego RPO.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

190 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

Ministerstwo przygotowato zalecenia w zakresie niniejszego badania, ktore bedg mogty by¢ wykorzystane na
poziomie poszczegdlnych programdw operacyjnych. Nastepnie Ministerstwo, o ile uzna to za stosowne,
dokona syntezy badan zrealizowanych na poziomie programdéw operacyjnych.

4.4. Wptyw interwencji RPO WK-P 2014 — 2020 na zatrudnienie i rynek pracy
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim

Pierwotnie badanie miato tytut ,Ocena wptywu wsparcia kierowanego do osdb

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuacje po zakonczeniu udziatu w projekcie
w ramach RPO WK-P 2014-2020". Realizacja badania wynikata z obowigzku monitorowania
wskaznikow rezultatu dtugoterminowego poprzez badania ewaluacyjne, jednak w zwigzku

ze zmiang Wytycznych w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020 obowigzek pomiaru czterech wskaznikdw przejeta 1Z PO
WER. Wskaznik ,Liczba 0sob znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy szes¢ miesiecy
po opuszczeniu programu” pozostat w obowigzku monitorowania przez 1Z RPO WK-P.

W zwigzku z powyzszym zmieniono zakres badania, aby dostosowaé go do badania pomiaru
jednego wskaznika.

Zgodnie z wytycznymi obowigzkowe jest co najmniej czterokrotne przeprowadzenie pomiaru
ww. wskaznika. Ze wzgledu na niski poziom wdrazania Programu (w konkursach
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podlegajgcych badaniu trwat jeszcze nabdr wnioskow, co wigzato sie z brakiem danych o
uczestnikach projektéw)pierwsza edycja badania zostata potgczona z druga.

Pierwsze badanie zostato zrealizowane w terminie od 24 kwietnia 2019 r. do 5 listopada
2019 roku, w ramach ktérego dokonano pomiaru wartosci wskaznika na populacji tych
uczestnikdw projektow, ktorzy zakonczyli udziat we wsparciu od poczatku realizacji RPO WK-
P 2014-2020 do 30 czerwca 2018 r. Raport koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Trzecia edycja badania zostata przeprowadzona jednym postepowaniem z badaniem 4.21.
Ocena wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych miejsc
pracy w regionie. W ramach przeprowadzonego postepowania powstajg dwa odrebne
raporty kofcowe. W zwigzku z tym termin rozpoczecia badania zostat zmieniony z 1l kw.
2021 na Il kw. 2021.

Ostatni pomiar zostanie zrealizowany w ramach Planu ewaluacji dla FEdKP 2021-2027

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
O$ priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
8i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujgcych pracy i oséb biernych zawodowo, w tym
dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, takze poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci pracownikdow
8iii  Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczos$¢ i tworzenie przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych,
mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw
8iv. ROwnos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do zatrudnienia, rozwdj
kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rownosci wynagrodzen za
takg samg prace
8v Przystosowanie pracownikow, przedsiebiorstw i przedsiebiorcow do zmian
8vi Aktywne i zdrowe starzenie sie
O$ priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i Aktywne wtaczenie, w tym z myslg o promowaniu réwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i
zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9iv  Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym opieki
zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym
9v  Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych
oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w celu utatwiania dostepu do zatrudnienia
Os priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
10i  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego
dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych $ciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia
10iii Wyréwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o charakterze formalnym, nieformalnym i
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci i
kompetenc;ji sity roboczej oraz promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetenc;ji
10iv  Lepsze dostosowanie systemow ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemow ksztatcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci,
dostosowania programdw nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemow uczenia sie poprzez
praktyczng nauke zawodu realizowang w Scistej wspotpracy z pracodawcami
O$ priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢
9vi  Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznos¢
Fundusz: EFS
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
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Cel badania

Celem badania jest ocena wptywu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuacje uczestnikdw projektéw
kierowanych do o0sdb pracujacych na regionalnym rynku pracy oraz ocena wptywu dziatan podjetych w ramach
Programu na wzrost aktywnosci zawodowej mieszkaricdw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na rynku pracy.
Cel gtéwny bedzie realizowany poprzez nastepujgce cele szczegdtowe:

*  Oszacowanie wartosci wskaznika Liczba oséb znajdujacych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy sze$¢
miesiecy po opuszczeniu programu. Ocena skutecznosci i uzytecznosci wsparcia kierowanego do oséb
pracujgcych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

¢ Ocena trwatosci interwencji RPO WK-P 2014-2020 kierowanej do oséb pracujgcych.

Uzasadnienie badania

Obowigzek przeprowadzenia niniejszej ewaluacji wynika z Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansow w zakresie
monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020 (dalej Wytycznych)
oraz art. 5i art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.38
Zgodnie z Wytycznymi, IZ RPO WK-P zobowigzane s3g do przeprowadzenia czterokrotnego pomiaru osiggnietej
wartosci wskaznika rezultatu dtugoterminowego Liczba oséb znajdujqcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy
szes¢ miesiecy po opuszczeniu programu poprzez badania ewaluacyjne. Ze wzgledu na poziom wdrazania
Programu pierwsza faza badania nie zostata zrealizowana. Natomiast w ramach drugiej zrealizowany zostanie
pierwszy i drugi pomiar wartosci wskaznika i obejmie populacje tych uczestnikéw projektéw, ktorzy zakonczyli
udziat we wsparciu od poczatku realizacji RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2018. W ramach badania analizie
poddany zostanie rowniez wptyw interwencji Programu na formy zatrudnienia i poprawe sytuacji uczestnikow
projektdw na regionalnym rynku pracy. W kolejnych fazach badania zostanie zbadana trwatos¢ interwencji
Programu kierowanej do oséb pracujgcych.

W wojewddztwie kujawsko-pomorskim podobnie jak w catym kraju nastepuje proces starzenia sie
spoteczenstwa. Sukcesywnie zmniejsza sie liczba i udziat oséb w wieku przedprodukcyjnym

i produkcyjnym, a wzrasta odsetek osdb w wieku poprodukcyjnym. Pocigga to za sobg konsekwencje dla rynku
pracy, zwtaszcza w kontekscie wydtuzania aktywnosci zawodowej osdb starszych, a co za tym idzie koniecznos¢
dopasowania ich kwalifikacji do oczekiwan pracodawcéw. W wojewddztwie kujawsko-pomorskim z roku na rok
zaobserwowa¢ mozna wzrost wskaznika zatrudnienia (czyli procentowego udziatu pracujgcych w liczbie ludnosci
w wieku 15 lat i wiecej), jednak jest to wzrost mniejszy niz w Polsce. Swiadczy to o mniejszym niz $rednio w
kraju uczestnictwie ludnosci w procesie pracy, a tym samym niewykorzystaniu w petni zasobéw sity roboczej*°.
W ramach RPO WK-P 2014-2020 realizowane jest roznorodne wsparcie na rzecz osob znajdujgcych sie na
regionalnym rynku pracy m.in.: wysokiej jakosSci instrumenty i ustugi rynku pracy stuzgce nabywaniu kompetencji
i kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu doswiadczenia, wsparcie zatrudnienia oséb petnigcych funkcje
opiekuncze nad dzieémi do lat trzech. Wsparcie o charakterze outplacementowym dla pracownikéw
zagrozonych zwolnieniem, a takze liczne programy zdrowotne, ktére maja na celu poprawe stanu zdrowia
zasobow pracy oraz wydtuzenie aktywnosci zawodowej mieszkaricdw regionu. Duzy nacisk jest potozony na
edukacje oséb dorostych, stuzgca zdobywaniu umiejetnosci i kwalifikacji niezbednych na rynku pracy. Wsparcie
jest rowniez kierowane do osdb pracujgcych, korzystajgcych z pomocy spotecznej.

Przedmiotowe badanie dotyczy jednego z obszardw interwencji Europejskiego Funduszu Spotecznego, czyli
zwiekszania szans 0sdb pracujacych na rynku pracy. W tym kontekscie szczegdlnie istotny jest dobor
odpowiednich form wsparcia oraz zagwarantowanie ich wysokiej jakosci. Informacja na temat sytuacji
uczestnikow projektéw 6 miesiecy po ukoriczeniu projektéw pozwala na lepsze dopasowanie wsparcia, a tym
samym poprawe jego skutecznosci.

Propozycja rozszerzenia zakresu badania (zgtoszona przez WUP) w ostatnim pomiarze (pomimo tego, ze
wskaznik dtugoterminowy takiego zakresu nie obejmuje) o osoby objete dziataniami outplacemetu, ktdre byty
przewidziane do zwolnienia lub zagrozone zwolnieniem, a dzieki wsparciu uzyskanemu w projekcie 6 miesiecy
po opuszczeniu programu poprawity swojg sytuacje - utrzymaty zatrudnienie (w projektach aktualnie
znajdujacych sie w realizacji pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrozeni zwolnieniem stanowig ok 58
% wszystkich uczestnikéw). Gdyby wskaznik obejmowat takie osoby jego wartos¢ w ramach Poddziatania 8.5.2
bytaby znacznie wyzsza.

38 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne
przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

39 Regionalny Plan Dziatan na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016, 2017, 2018.
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Kryteria badania

Skutecznosé

Efektywnos¢

Uzytecznosc

Trafnos¢

Trwatos¢

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Gtéwne pytania ewaluacyjne:

e Jaka wartosc¢ osiggnat wskaznik rezultatu dtugoterminowego Liczba 0s6b znajdujgcych sie w lepszej sytuacji
na rynku pracy szes¢ miesiecy po opuszczeniu Programu w ujeciu brutto oraz netto?

e Jakie zmiany zaszty w sytuacji uczestnikéw projektéw po 6 miesigcach od opuszczenia Programu, tj. jaka
ich liczba: przeszta z niepewnego do stabilnego zatrudnienia; przeszta z niepetnego do petnego
zatrudnienia; zmienita prace na inng, wymagajaca wyzszych kompetencji/ umiejetnosci/ kwalifikacji
i wigzaca sie z wiekszg odpowiedzialnoscig; awansowata w pracy; dostrzega inne korzysci, np. poprawe
sytuacji finansowej, poprawe jakosci pracy, zmniejszenie zagrozenia likwidacji stanowiska pracy etc.; nie
dostrzega jakichkolwiek zmian; dostrzega zmiany niekorzystne (jakie)?

e Ktére formy wsparcia sg najskuteczniejsze w kontekscie badanego wskaznika?

e (Czy oferowane wsparcie projektowe odpowiada realnym potrzebom uczestnikow w zakresie zmiany ich
sytuacji na rynku pracy?

o  Jaki jest wptyw interwencji na zachowania migracyjne uczestnikdw projektow?

e Jakie typy projektéw nalezy kontynuowac w przysztej perspektywie finansowej, biorgc pod uwage
potrzeby regionalnego rynku pracy?

e  (Czy dzieki interwencji wzmocnione zostaty kompetencje pracownikdw i pracodawcéw z sektora MSP?
W jaki sposéb?

e W jakim stopniu zakres udzielonego wsparcia typu outplacement wptynat na poprawe sytuacji na rynku
pracy oséb zagrozonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia?

e Jaka jest efektywnosé kosztowa poszczegdlnych form wsparcia kierowanych na rynek pracy?

e W jaki sposéb w projektach z obszaru rynku pracy zapewniono wypetnianie zasad horyzontalnych?

e  Ktdre formy wsparcia okazaty sie najbardziej trwate na rynku pracy?

e Jak beneficjenci/ uczestnicy oceniajg otrzymane wsparcie, co osiggneli dzieki udziatowi w projektach?

e (Czy efekty wsparcia sg trwate?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W zatgczniku nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020 okreslono podejscie minimalne, niezbedne do oszacowania wskaznikow
rezultatu dtugoterminowego, obejmujgc m.in. zatozenia doboru préby, harmonogram pomiaru oraz minimalny
zakres pytan kwestionariuszowych. Metodologia zaproponowana przez Ministerstwo pozwala na
monitorowanie rezultatéw, jednak nie jest wystarczajaca dla oszacowania wktadu interwencji w osiggniecie
zaplanowanych rezultatéw.

Zgodnie z Wytycznymi pierwszy pomiar wskaznika Liczba oséb znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy
szes¢ miesiecy po opuszczeniu programu powinien zostac przeprowadzony w oparciu o populacje tych
uczestnikow projektéw, ktdrzy zakonczyli udziat we wsparciu od poczatku realizacji programu operacyjnego do
31 grudnia 2016. Jednak z powodu niewielkiej liczby uczestnikdéw etap pierwszy zostat potaczony z drugim i w
ramach pierwszego badania pomiar ww. wskaznika obejmie tych uczestnikéw projektéw, ktdérzy zakonczyli
udziat we wsparciu od poczatku realizacji RPO WK-P 2014-2020 do 30 czerwca 2018 r.

Metody i techniki badawcze zostang dopasowane do przedmiotu badania i bedg taczyty metody jakosciowe

i ilosciowe. Metodologia badania obejmie nastepujace minimum:

e Analize podstawowych dokumentéw zrédtowych (Desk research).

e  Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z beneficjentami projektéw, w ramach
ktorych wspierano rynek pracy, uzupetnione wywiadami (CAWI), gdy kontakt telefoniczny
z respondentem okaze sie niemozliwy.

e  Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) lub ankieta internetowa (CAWI) na prébie
badawczej reprezentatywnej dla catej populacji oséb pracujacych wspartych w projektach
finansowanych z EFS.

e Indywidualne wywiady pogtebione (IDI/TDI) z przedstawicielami IZ RPO WK-P i IP zajmujgcymi sie
koordynowaniem projektéw, w ramach ktorych wspierano rynek pracy oraz z przedstawicielami WUP
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i ekspertami w obszarze rynku pracy oraz przedsiebiorcami/ pracodawcami, ktérych pracownicy
skorzystali ze wsparcia.
e Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz adresatami rekomendacji
w celu wypracowania ostatecznych rekomendacji.
Zakres niezbednych danych
e SL 2014 - dane uczestnikdéw projektéw, beneficjentow;
e Dane od beneficjentow i uczestnikow projektow;
e  Whnioski o dofinansowanie.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na
lata 2014-2020 obowigzkowe jest co najmniej czterokrotne przeprowadzenie pomiaru wskaznikéw rezultatu
dtugoterminowego, jednak czestotliwos¢ pomiaru uwarunkowana bedzie dostepnoscia danych.
Planowane terminy badan:
1. Il kw. 2017 r.— IV kw. 2017 r. (etap pierwszy zostat potgczony z etapem drugim)
2. lkw.2019r. -1V kw. 2019.
3. 1l kw.2021r.—1IV kw. 2021 r.4°
4. 1l kw.2024r.— IV kw. 2024 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
500 tys. zt na przeprowadzenie 4 badan
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

Zakres badan, gtéwne pytania ewaluacyjne oraz obszary problemowe bedg dostosowane do kazdej edycji
badania.

4.5. Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
w kontekscie doswiadczen perspektywy 2014-2020 i wskazania zafozen
wsparcia na lata 2021-2027

Pierwotnie badanie miato tytut ,,Ewaluacja wdrazania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznosc) na obszarach objetych lokalnymi strategiami rozwoju

w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Termin realizacji badania ulegat zmianie na podstawie
oceny stanu wdrazania osi 7 i 11 RPO WK-P na lata 2014-2020. Ostatecznie podjeto decyzje
o realizacji tego badania w pierwszym poétroczu 2019 r. Zmianie ulegt takze zakres badania,
ktory zostat ukierunkowany na ocene instrumentu RLKS i wykorzystania doswiadczen

w kontekscie przysztej perspektywy na lata 2021-2027.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 12 marca 2019 r. do 16 wrzesnia 2019 roku.
Raport kofcowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogolny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz
O$ priorytetowa 7 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosc

9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznos¢
O$ priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢
i Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznosc

Fundusz: EFRR, EFS

40 7 uwagi na realizacje badania w ramach jednego postepowania z badaniem 4.21 zmianie ulegnie termin
realizacji tego etapu z Il kw. 2021 na Il kw. 2021
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Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem badania bedzie ocena funkcjonowania instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz okreslenie jego
zatozen w perspektywie 2021-2027 poprzez analize stanu wdrozenia, rozpoznanie jego zalet i wad, a takze
poréwnanie z dziataniami okreslonymi w ramach PROW.
Uzasadnienie badania
Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢ jest oprocz ZIT jednym z instrumentdw wspierajgcych rozwoj
terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020. Nalezy jednak podkresli¢, ze RLKS nie stanowi catkiem
nowego instrumentu polityki spdjnosci. Byt on juz stosowany w ramach polityki wspierania rozwoju obszaréw
wiejskich (finansowany w ramach Osi 4 PROW 2007-2013). Nowoscig jest natomiast wprowadzenie mozliwosci
jego stosowania poza obszarami wiejskimi, a takze stworzenie mozliwosci realizowania w ramach LSR
projektow finansowanych z EFS i EFRR.
Zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020 RLKS jest wpierany w dwdch osiach priorytetowych: Os priorytetowa
7 (P19d), objeta finansowaniem EFRR oraz Os priorytetowa 11 (Pl 9vi), objeta finansowaniem EFS. Celem Pl w
osi 7 jest ozywienie spoteczne i gospodarcze na obszarach objetych LSR, a celem Pl osi 11 jest wzrost
aktywizacji spoteczno-zawodowej mieszkaricéw objetych LSR. Natomiast celem instrumentu RLKS jest
zmniejszenie poziomu ubdstwa i wykluczenia spotecznego, zwiekszenie potencjatu gospodarczego oraz
aktywnosci spotecznej i zawodowej na obszarach problemowych objetych LSR.
Badaniem objete zostanie 8 wybranych celowo LGD, a wnioski zebrane w toku analiz zostang uogdélnione na
catg ich populacje, tj. 26 LGD funkcjonujgcych na terenie wojewddztwa i realizujgce LSR w ramach RPO WK-P
2014-2020. W analizie wykorzystane zostang rowniez doswiadczenia w zakresie funkcjonowania LGD z okresu
programowania 2007-2013.
Badanie pierwotnie miato by¢ przeprowadzone po wytonieniu w konkursach pierwszych projektéw tj. w 2017
roku, jednak z uwagi na opdznienia w realizacji zdecydowano o przesunieciu momentu pomiaru na poczatek
roku 2019. Dzieki temu mozliwe juz bedzie rozpoznanie mechanizméw funkcjonowania RLKS i na bazie
rekomendacji usprawnienie jego dziatania w przysztosci, a takze wypracowanie konkretnych rozwigzan dla tego
instrumentu w perspektywie 2021-2027. Pomocna w tym zakresie bedzie metoda odtworzenia teorii zmiany,
ktora powinna przygotowac instrument RLKS w taki sposdb, aby uzyskac pozgdany, pozytywny efekt. Wymaga
to jednak zastosowania odpowiednich modeli logicznych — schematdw, opisujgcych planowany efekt dziatan
oraz naktady, dziatania i mechanizm, ktére majg doprowadzi¢ do tego pozytywnego efektu. Realizacja
instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020 wymaga rozstrzygania kwestii skomplikowanych pod
wzgledem prawnym i proceduralnym oraz kierunku kontynuowania tego rodzaju wsparcia w przysztej
perspektywie finansowej. Dlatego bazujgc na obecnych doswiadczeniach wdrazania RLKS niezbedne jest
znalezienie przyczyn pojawiajacych sie zawitosci, rozwigzan zidentyfikowanych problemoéw oraz mozliwosci
poprawy jego funkcjonowania w przysztosci.
Kryteria badania
Trafnos¢
Skutecznosé
Efektywnosc
Uzytecznosé
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
e Jaki jest poziom wdrazania, w tym stopien osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow w ramach Osi
priorytetowych 7 i 11 RPO WK-P 2014-2020? Ktdre wskazniki s zagrozone? Czy wartosci docelowe
wskaznikow zostang osiggniete?
e Czy przyjete cele i zatozenia w ramach LSR pozostajg aktualne w momencie realizacji badania?
e  (Czy zatozone cele mozna byto osiggnac szybciej, lepiej? Czy istniejg lub istniaty mechanizmy, regulacje,
powigzania, ktére utrudniaty lub przyspieszaty wdrazanie RLKS?
e Jaka role w realizacji instrumentu RLKS odgrywajg harmonogramy? Przez kogo powinny by¢
opracowane? Jak czesto aktualizowane?
e Jakie problemy we wdrazaniu RLKS zidentyfikowa¢ mozna po stronie beneficjentéw, a jakie po stronie
IZ RPO WK-P? Jakie wystgpity problemy w realizacji projektéw finansowanych z osi 7, a jakie w osi 11
w ramach RPO WK-P?
e Jakie zmiany nalezy wprowadzi¢ w obecnym okresie programowania, aby usprawni¢ wdrazanie
instrumentu RLKS?
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e Jak wosiach 7 i 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢ sg wdrazane polityki horyzontalne tj.
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami,
zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn, zasady zréwnowazonego rozwoju?

e  (Czy za trafne nalezy uzna¢ decyzje IZ RPO WK-P zwigzane z objeciem instrumentem RLKS catego
regionu, w tym miast powyzej 20 tys. mieszkancow?

e  (Czy nalezy przeprowadzi¢ zmiany w strukturach organizacyjnych LGD (partnerstwo sektoréw:
publicznego, spotecznego, gospodarczego oraz mieszkaricow), aby na poziomie podejmowania decyzji
nie dochodzito do sytuacji (jesli dotyczy), ze sektor publiczny posiada wiekszo$¢ praw gtosu?

e Jakie obszary tematyczne nalezy zaprogramowac dla RLKS, aby stanowity one odpowiedz na lokalne
wyzwania spotfeczne, srodowiskowe i ekonomiczne, a jednoczes$nie byty mozliwe do wdrozenia z
poziomu LGD?

e Jakie dziatania wedtug LGD nalezy podja¢ w przysztej perspektywie finansowej w celu lepszego
wykorzystania instrumentu RLKS? Jaki wyznaczy¢ kierunek rozwoju?

e Jakie mozliwosci uproszczen w aplikowaniu o srodki z RPO WK-P i realizacji projektow widzg LGD?

e (Czy LGD dysponuja odpowiednim, merytorycznym potencjatem kadrowym do realizacji zobowigzan
wynikajacych z wdrazania instrumentu RLKS?

- Ogélny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W badaniu wykorzystane zostang zaréwno jakosciowe jak i iloSciowe metody gromadzenia danych.

Wsraod planowanych do wykorzystania technik znajdujg sie:

e desk research;

e CAWI/CATI;

e indywidualne wywiady pogtebione i/lub FGI;
e analiza dobrych praktyk.

Badanie iloSciowe obejmie wszystkich Beneficjentdw Osi 7 i 11, bardziej szczegétowe analizy obejmg 8

wybranych celowo LGD z terenéw wojewddztwa, a wnioski zebrane w toku analiz zostang uogdlnione na catg

ich populacje, tj. 26 LGD.

Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe

e  Whnioski o dofinansowanie

e Lokalne Strategie Rozwoju

e Dane pozyskane od beneficjentow
Ramy czasowe realizacji badania

I kw. 2019 r. - lll kw. 2019 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

120 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspodtpracy z komdrkami odpowiadajgcymi za wdrazanie projektow w ramach
RLKS.

Uwagi i komentarze

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic interdyscyplinarny zespét badawczy sktadajacy sie m.in. z ekspertéw
w zakresie funduszy EFRR oraz EFS.

4.6. Ewaluacja dziatan podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P
2014-2020

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 26.04.2018 do 22.11.2018 roku. Raport
koncowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

{ Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz [
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Os priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry
10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejetnosci i uczenia sie przez cate zycie poprzez rozwdj infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej
Os priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie
rownego dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztatcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych $ciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne podjecie
ksztatcenia i szkolenia
10iv Lepsze dostosowanie systemow ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemow
ksztatcenia i szkolenia zawodowego i ich jakosSci, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejetnosci, dostosowania programow nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemow uczenia
sie poprzez praktyczng nauke zawodu realizowang w scistej wspotpracy z pracodawcami
Fundusz: EFS, EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem gtdwnym badania jest ocena realizacji dziatan podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na rzecz
edukacji w regionie.
Cel gtdwny zostanie osiggniety poprzez realizacje nastepujacych celéow szczegdtowych:
1. Ocena stopnia trafnosci interwencji w obszarze edukacji w stosunku do kierunkéw rozwoju
wojewodztwa wskazanych w dokumentach strategicznych oraz aktualnej sytuacji spoteczno-
ekonomicznej regionu.
2. Ocena efektywnosci i skutecznosci projektow podejmowanych na rzecz edukacji w ramach osi 6 10
RPO WK-P 2014-2020.
3. Identyfikacja dobrych praktyk oraz barier i trudnosci w realizacji projektéw z obszaru edukacji w
ramach RPO WK-P 2014-2020.
4. Sformutowanie wnioskéw i rekomendacji pobadawczych.
Uzasadnienie badania
Badanie zostato zaplanowane jako kompleksowa ewaluacja projektéw edukacyjnych realizowanych
w ramach RPO WK-P 2014-2020. Gtéwnym celem podejmowanych dziatan w obszarze edukac;ji jest poprawa
efektywnosci i jakosci ksztatcenia. Jakos$¢ ksztatcenia ma podstawowy wptyw na konkurencyjnos¢ gospodarki,
ponadto od jakosci funkcjonowania systemu edukacji zalezy zdolnos$¢ do wytwarzania i implementowania
innowacji.
Zgodnie ze Strategig rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 — Plan modernizacji 2020+,
najistotniejszym zagadnieniem w obszarze edukac;ji jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na
wszystkich szczeblach edukacji. Dziatania zwigzane z tg sferg podejmowane bedg na kilku ptaszczyznach. Jedng
z nich bedzie zapewnienie wysokiego standardu bazy o$wiatowej, gtéwnie poprzez doposazenie szkét oraz ich
wyposazenie w innowacyjne narzedzia i technologie. Zwraca réwniez uwage konieczno$é podjecia dziatan na
rzecz podniesienia wiedzy i umiejetnosci kadry oswiaty ze szczegdlnym uwzglednieniem wykorzystania
nowoczesnych narzedzi ICT. Dla zdolnej mtodziezy pochodzacej z ubogich rodzin, czesto zamieszkujacej tereny
wiejskie zamierza sie wprowadzi¢ pewne formy refundacji kosztéw dojazdu do szkét oraz system pomocy
stypendialnej, majacy na celu zniwelowanie dysproporcji w dostepie do edukacji. Zamierza sie réwniez potozy¢
duzy nacisk na rozwdj szkolnictwa zawodowego w szczegdlnosci na rozwdj profili ksztatcenia zwigzanych
z dziedzinami istotnymi dla gospodarki i rynkdw pracy regionu. Istotne bedzie rowniez rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniéw oraz rozwijanie kompetencji niezbednych na rynku pracy poprzez staze zawodowe.
Kryteria badania
Skutecznosé
Trafnos¢
Adekwatnos¢
Efektywnosc
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Gtéwne pytania ewaluacyjne:

e (Czy oferta zrealizowanych projektow spetnita oczekiwania beneficjentéw do ktérych byta kierowana?
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e  (Czy wsparcie udzielone beneficjentom w rozwdj infrastruktury edukacyjnej jest zgodne z ich
rzeczywistymi potrzebami?

e Jaka jest trwatos$¢ zmian w sytuacji uczestnikow projektow?

e  (Czy dziatania w obszarze edukacji byty adekwatne do potrzeb okreslonych w dokumentach
strategicznych wojewddztwa ? Czy zatozenia kierunkdw wsparcia w obszarze edukacji pozostajg
aktualne w momencie realizacji badania?

e W jaki sposdb zapewniono w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wypetnianie
zasad horyzontalnych, tj. zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn, zasady zréwnowazonego rozwoju?

e Jakie typy dziatat podejmowanych w projektach z obszaru edukacji dominujg w ramach RPO WK-P
2014-20207? Czy dziatania realizowane ze Srodkéw EFRR stanowig uzupetnienie dla interwencji
podejmowanej w ramach EFS?

e  Ktore typy projektéw sg najbardziej skuteczne, tzn. osiggnety najlepsze efekty (analiza postepu
rzeczowego wskaznikow)?

e Jak wyglada porownanie realizacji projektéw dotyczacych Polityki Terytorialnej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem projektow realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) z tymi
realizowanymi poza Politykg Terytorialng pod katem ich skutecznosci i efektywnosci?

e Jakie czynniki o charakterze egzogennym i endogennym wptywajg lub mogg wptyngé na skutecznosé
realizacji projektow z obszaru edukacji?

e  Ktore typy projektéw sg najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych naktadéw do
osiggnietych efektow?

e (Czy efekty podobne do uzyskanych w obszarze edukacji mozna byto osiggng¢ bez wsparcia Srodkami
Programu lub przy nizszych naktadach?

e (Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WK-P 2014-2020 przyczynia sie do podniesienia jakosci
nauczania na danym poziomie ksztatcenia w poréwnaniu z instytucjami, ktdre nie korzystaty ze
srodkéw Programu?

e Jakie dziatania zaradcze podejmowane sg w celu pokonania barier wystepujacych w absorpcji srodkéw
unijnych przez podmioty systemu o$wiaty?

Ogodlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Badanie zostanie przeprowadzone przy zastosowaniu analizy dokumentéw i danych zastanych (desk research),
metod jakosciowych oraz ilosciowych.

Przeanalizowane zostang wnioski o dofinansowanie projektéw edukacyjnych,, strategiczne dokumenty
wspolnotowe, krajowe i regionalne, dokumentacja zwigzana z wdrazaniem projektéw edukacyjnych
realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz raporty badan z zakresu edukacji.

Badanie bedzie prowadzone w oparciu o pogtebione wywiady indywidualne, warsztaty eksperckie, analizy
poréwnawcze, badania ankietowe i inne metody jakosciowe.

W obszarach gdzie mozliwy bedzie dobdr préby kontrolnej zostang zastosowane metody kontrfaktyczne np.
poréwnanie beneficjentéw RPO WK-P 2014-2020 z potencjalnymi beneficjentami, ktdérzy ztozyli wniosek,

a nie uzyskali dofinansowania. Istnieje mozliwos¢ zastosowania np. metody Regression Discontinuity Design
(nieciggtosci w rownaniu regres;ji).

Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe

e  Whnioski o dofinansowanie, wnioski o ptatnos¢

e Dane pozyskane od beneficjentéw i organdw prowadzgcych szkoty i placéwki oswiaty.

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania

I kw. 2018 r. — IV kw. 2018 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

300 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

Mozliwe jest zawezenie zakresu badania w zaleznosci od stopnia realizacji Programu w 2018 r. lub
w zaleznosci od harmonogramu konkurséw podziat badania na dwa etapy.
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Ponadto wykonawca zobowigzany jest zapewnic interdyscyplinarny zespét badawczy sktadajgcy sie m.in.
z ekspertow w zakresie funduszy EFRR oraz EFS.

4.7.Ewaluacja mid-term dotyczqca postepu rzeczowego RPO WK-P na lata
2014-2020 dla potrzeb przeglqdu sréodokresowego, w tym realizacji zapisow
ram i rezerwy wykonania

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz

Wszystkie osie priorytetowe

Typ badania: procesowe/wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny dotyczgcej postepu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb
przegladu sSrédokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania.

Uzasadnienie badania

Badanie dotyczy oceny postepu rzeczowego programow operacyjnych dla potrzeb przegladu
srédokresowego, w tym realizacji zapisdw ram i rezerwy wykonania. Zostato wskazane jako obowigzkowe do
przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytycznych w zakresie ewaluacji
polityki spdjnosci na lata 2014-2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Kryteria badania

Trafnos¢

Skutecznos¢

Przewidywana skutecznosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

W ramach badania udzielona zostanie odpowiedz na nastepujgce pytania ewaluacyjne:

o (Czy przyjete wartosci docelowe wskaznikdw RPO WK-P 2014-2020 zostaty trafnie oszacowane?

o Jaki jest wptyw poszczegdlnych wskaznikdéw przyjetych w RPO WK-P 2014-2020 oraz
w Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych na realizacje celéw Programu?

e Jakie czynniki moga zagrozi¢ osiggnieciu wartosci docelowych wskaznikéw okreslonych w RPO WK-P
2014-20207?

e Jakie dziatania nalezy podja¢, aby zwiekszyé mozliwosci osiggniecia wartosci docelowych
wskaznikow? Jakie sg ewentualne propozycje modyfikacji wartosci docelowych wskaznikéw?

e Czyiw jakim zakresie RPO WK-P 2014-2020 uwzglednia i przyczynia sie do realizacji celéw polityk
horyzontalnych (zréwnowazonego rozwoju, réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami oraz rownosci szans kobiet i mezczyzn.)?

e Jakijest wktad RPO WK-P 2014-2020 w realizacje Strategii rozwoju wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+?

Zastosowane podejscie metodologiczne

Szczegbétowa metodologia badania zostanie zaproponowana przez Krajowg Jednostke Ewaluacji
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres niezbednych danych
Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja
projektowa). IZ powinna zapewnic, by gromadzone byty informacje dotyczgce postepu rzeczowego.

Ramy czasowe realizacji badania
Il kw. 2018 r. - Il kw. 2019r.
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Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

400 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.8.Ocena wsparcia rozwoju e-ustug w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy
region RPO WK-P 2014-2020

Pierwotnie badanie miato zostac zrealizowane w okresie od IV kw. 2018 r. Il kw. 2019 r. Po
przeanalizowaniu aktualnego stanu wdrazania projektéw objetych badaniem oraz po
przeprowadzeniu konsultacji koncepcji badania zdecydowano o przesunieciu terminu
badania na okres I-Ill kwartat 2022 roku. Kolejne konsultacje koncepcji i stanu
zaawansowania projektéw wptynety na jeszcze jedng zmiane terminu: Il-IV kw. 2022 roku.
Po wewnetrznych konsultacjach i przegladzie zakresu badania zmieniono jego tytut.
Pierwotnie badanie byto zatytutowane ,,Ocena wptywu RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj i
wykorzystanie e-ustug w przedsiebiorstwach oraz administracji publicznej”.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 11.07.2022 do 23.11.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz
O$ priorytetowa 2 Cyfrowy region
2c Wzmocnienie zastosowan TIK dla e-administracji, e-uczenia sie, e-wtgczenia spotecznego,
e-kultury i e-zdrowia

Fundusz: EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Gtéwnym celem badania jest ocena wptywu wsparcia udzielanego w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy
region z RPO WK-P 2014-2020 na zwiekszenie wykorzystania e-ustug w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.
Uzasadnienie badania
Ewaluacja realizowana jest w zwigzku z wymogiem szacowania wptywu interwencji na poziomie osi
priorytetowych. Badanie umozliwi analize efektéw dla interwencji zrealizowanych w ramach 2 Osi Priorytetowej
RPO WK-P 2014-2020.
Zgodnie ze Strategig Rozwoju Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+ jednym z celéw
strategicznych realizujacych 4 priorytety rozwojowe regionu jest innowacyjnos¢, zgodnie z ktérym nalezy kfasé
szczegolny nacisk na rozwadj taczy szerokopasmowych i upowszechnianie technologii informatycznych, w tym
wszelkiego rodzaju e-ustug.
Badanie to bedzie miato na celu identyfikacje czynnikdw, ktore majg wptyw na poziom skutecznosci wsparcia
oraz ustalenie ewentualnych $rodkéw zaradczych w przypadku zdefiniowanych ryzyk.
Kryteria badania
Trafnos¢
Skutecznosé
Uzytecznosc
Gtowne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

e  Jak ksztattowat sie poziom rozwoju e-ustug w wojewddztwie kujawsko-pomorskim w ostatnich 5 latach?
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e Jakie czynniki gospodarcze wptywaty na sytuacje w badanym obszarze? Czy miaty one wptyw na realizacje
badanych projektow?

e (Czy nastgpity zmiany w otoczeniu prawnym, ktore miaty wptyw na realizacje RPO WK-P 2014-2020 w
badanym obszarze?

e W jakim stopniu osiggnieto zamierzone efekty wsparcia realizowanego w ramach OP 2 RPO WK-P 2014-20207?

e  (Czy projekty realizowane w ramach OP 2 RPO WK-P 2014-2020 wptynety na podniesienie jakosci oraz
zwiekszenie dostepnosci e-ustug w woj. kujawsko-pomorskim? W jakim stopniu?

e Jak oceniany jest stopien dojrzatosci ustug wdrozonych przy wsparciu RPO WK-P 2014-20207?

e W jakim stopniu uzyskane/ potencjalne do uzyskania efekty mozna/bedzie mozna uznaé za trwate (skala i
zakres)?

e Jak realizowane projekty OP 2 RPO WK-P 2014-2020 s oceniane przez jego odbiorcéw? Jakie sg najwieksze
korzysci wynikajace z ich realizacji?

e Jakie byty kluczowe bariery/ryzyka na etapie realizacji projektéw w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowy region
RPO WK-P 2014-20207? Z czego wynikaty problemy? Jak ich unikng¢ w perspektywie 2021-2027?

e Jakie bariery zewnetrzne (niezalezne bezposrednio od Instytucji Zarzadzajacej) wptywaty na realizacje
badanych projektow?

e Jakie rozwigzania mozna bytoby zastosowaé¢ w kontekscie zidentyfikowanych problemdw/barier wdrazania
interwencji w obszarze e-ustug w kolejnej perspektywie finansowe;j?

e Biorgc pod uwage osiggniete do tej pory efekty realizacji RPO WK-P 2014-2020, innych interwencji
krajowych/regionalnych, jakie sg dalsze potrzeby rozwoju e-ustug w wojewddztwie? Jakiego rodzaju e-ustug
brakuje? Czy sg obszary regionu na ktérych wprowadzanie e-ustug powinno mie¢ wiekszy priorytet?

e  Jakiego rodzaju e-ustugi nalezy wspiera¢ w perspektywie finansowej 2021-2027? Jakie przyktady dobrych
praktyk (z kraju oraz $wiata) mozna wskazaé w celu ich wykorzystania w przysztej perspektywie?

Ogodlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W ramach przedmiotowego badania nalezy zastosowac triangulacje metodologiczng dotyczaca zréznicowania metod
i technik zbierania danych, dzieki czemu mozliwe bedzie odtworzenie logiki interwencji realizowanych dziatan

z jednoczesnym okresleniem czynnikdw determinujgcych ich skutecznosé oraz ewentualnych ryzyk na nig
wptywajacych.

Punktem wyjscia nalezy uczyni¢ dogtebng analize desk research danych z dokumentacji projektowej wszystkich
wnioskdw w ramach Osi 2, a takze analize tresci portali wykorzystujgcych e-ustugi w ramach realizowanych
projektéw.

Przede wszystkim najistotniejszym elementem badania bedg badania terenowe z mieszkaricami wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego w celu okreslenia poziomu wykorzystywania przez nich e-ustug udostepnionych dzieki
realizowanym projektom.

Uzupetnieniem metod ilosciowych powinny by¢ takze wywiady pogtebione przeprowadzone na poczatku badania z
interesariuszami (przedstawicielami IZ RPO WK-P odpowiedzialnymi za koordynacje projektow z Osi 2 w przypadku
zastosowania e-ustug oraz ekspertami zewnetrznymi), co powinno pozwoli¢ na odtworzenie teorii programu. Osoby
te bedg réwniez posiadaty wiedze na temat barier, problemoéw pojawiajgcych sie w trakcie wdrazania projektow
dotyczacych e-ustug $wiadczonych drogg elektroniczna.

Zakres niezbednych danych
e Dane monitoringowe
e  Whioski o dofinansowanie
e Dane pozyskane od beneficjentow
e Dane otrzymane od mieszkarncéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
e Analiza tresci portali Swiadczgcych e-ustugi badz udostepniajgcych on-line informacje sektora
publicznego dzieki wsparciu w ramach RPO WK-P 2014-2020

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

-1V kw. 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
150 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
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JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.9. Ocena wptywu wsparcia EFS na liczbe trwatych miejsc pracy dla osob
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach RPO WK-P 2014-2020

Badanie nie zostanie przeprowadzone, w zwigzku ze zmiang Wytycznych w zakresie
monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020 i
przejecia obowigzku pomiaru wskaznika rezultatu dtugoterminowego ,, Liczba utworzonych
mikroprzedsiebiorstw dziatajgcych 30 miesiecy po uzyskaniu wsparcia finansowego” przez IZ
PO WER.

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
O$ priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
8i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujgcych pracy i oséb biernych zawodowo, w tym
dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, takze poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci pracownikdow
8iii Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczos¢ i tworzenie przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw
Fundusz: EFS
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem badania jest poznanie losow uczestnikdw projektéw, ktorzy skorzystali z dotacji lub instrumentow
finansowych na zatozenie wtasnego przedsiebiorstwa.
Uzasadnienie badania
Realizacja badania wynika z obowigzku monitorowania wskaznikdw rezultatu dtugoterminowego poprzez badania
ewaluacyjne.
Wyniki badania beda podstawg do oszacowania wskaznika rezultatu dfugoterminowego, zapisanego
w WLWK:

*  Liczba utworzonych mikroprzedsiebiorstw dziatajgcych 30 miesiecy po uzyskaniu wsparcia finansowego
Badanie, po odpowiednim rozszerzeniu metodologii, wypetnia¢ bedzie réwniez obowigzek prowadzenia ewaluacji
wptywu dla osi priorytetowej 8 RPO WK-P 2014-2020.

Badanie dotyczy jednego z wazniejszych obszaréw interwencji Europejskiego Funduszu Spotecznego, czyli

zwiekszania szans na zatrudnienie osdb pozostajgcych bez pracy. Dotychczasowe doswiadczenia pokazuja, ze

interwencja polegajgca na wsparciu tworzenia nowych przedsiebiorstw jest stosunkowo skuteczna. Jednak petna

ocena jej skutecznosci moze by¢ przeprowadzona po odpowiednio dtugim czasie. Dlatego tez wskazane jest

badanie sytuacji uczestnikow projektu w dtuzszym okresie, 30 miesiecy po zakoriczeniu udziatu w projekcie.

Informacja o sytuacji uczestnikéw projektu 30 miesiecy po zakonczeniu udziatu w projekcie dostarcza

podstawowej wiedzy o skutecznosci interwencji, nie pozwala jednak w petni oceni¢ jej wptywu. Dlatego tez

wskazane jest poszerzenie badania o pomiar efektu netto.

Kryteria badania

Skutecznosé

Trafnos¢

Efektywnosc

Trwatos$c

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Kluczowe pytania badawcze:

e Do jakich osdb kierowane jest wsparcie i w jakim stopniu charakterystyka grupy docelowej pozwala na
osiagniecie celdw programu?

e Jakie czynniki przesadzity o podjeciu decyzji o zatozeniu witasnej dziatalnosci gospodarczej?
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e Jaka jest skala korzystajgcych z dotacji lub instrumentéw finansowych na zatozenie wtasnego
przedsiebiorstwa w regionie m.in. w ujeciu przestrzennym (w tym analiza w kontekscie potrzeb
regionalnych)?

e Jaka jest struktura powstatych podmiotéw gospodarczych w wyniku realizacji projektéw w ramach RPO WK-P
2014-2020 w stosunku do profilu gospodarczego wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego (jako strukture
nowopowstatych podmiotéw gospodarczych rozumie sie w szczegdlnosci: branze, forme organizacyjno-
prawna)?

e Jaki jest wptyw wsparcia na powstanie nowych firm (efekt netto)?

e Jaki jest wptyw wsparcia na trwatos¢ firm?

e Jakie inne czynniki wptywajg na trwatosé i rozwdj przedsiebiorstw (jakos¢ zarzadzania, dostepnosé
do kapitatu, sytuacja na rynku)?

e lle miejsc pracy istnieje w firmach, ktére funkcjonuja 30 miesiecy (w przeliczeniu na peten etat)?

e Jakie sg najbardziej adekwatne i najefektywniejsze rodzaje instrumentéw wsparcia (z uwzglednieniem
podziatu na instrumenty zwrotne i dotacje)? Jaka jest czestotliwo$¢, powody oraz skutki rezygnacji
z dofinansowania przez beneficjentéw i uczestnikdw projektdw w kontekscie ich dotychczasowych planéw
inwestycyjnych?

e Jaka jest jakos$¢ utworzonych miejsc pracy (pod katem rodzajéw umow, wymiaru czasu pracy, poziomu
wynagrodzenia, inwestycji w rozwdéj pracownikow itd.)?

e Jaki jest wptyw wsparcia na zmiane sytuacji uczestnikow (aktywnosé zawodowsg, poziom dochodéw, poziom
dochoddéw gospodarstwa spotecznego i zwigzany z tym poziom ubdstwa, sytuacje spoteczng)?

e Jaki jest wptyw interwencji na zachowania migracyjne uczestnikow projektow (w jakim stopniu podjecie
pracy zniechecito uczestnikdw projektéw do opuszczania wojewddztwa oraz jaka jest skala wyciekania — czyli
opuszczania wojewoddztwa przez uczestnikdw projektow)?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Metodologia badania zostata okreslona w duzym stopniu w wytycznych dotyczacych monitorowania postepu

rzeczowego (Zatgcznik nr 6). Bazuje ona na doswiadczeniu badania realizowanego w okresie 2007-2013 w ramach

PO KL. Metodologia ta okresla podejscie minimalne, niezbedne do oszacowania wskaznikéw rezultatow,

obejmujac m.in. zatozenia doboru préby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytan kwestionariuszowych.

Ocena wptywu interwencji zaktada:

e Badanie bazujace na teorii — w ramach kazdej z fali/edycji badania uwzgledniona zostanie analiza logiki
interwencji, ze szczegdlnym naciskiem na kryteria wyboru projektédw, koncentrujgca sie przede
wszystkim na ocenie ukierunkowania interwencji na poszczegdlne grupy docelowe.

e  Wykorzystanie schematu kontrfaktycznego.

W przypadku schematu kontrfaktycznego proponowang metodg doboru préby kontrolnej jest metoda

nieciggtosci w rownaniu regresji (regression discontinuity design - RDD). W tym przypadku grupa kontrolng moga

by¢ osoby, ktére braty udziat w projektach, jednak nie uzyskaty dotacji na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej.

Pozwoli to na oszacowanie efektu jatowej straty (ile przedsiebiorstw powstatoby bez wsparcia EFS w formie

dotacji lub instrumentéw zwrotnych), a takze wptyw rozpoczecia dziatalnosci na sytuacje uczestnikow (aktywnosé

zawodowg, poziom osigganych dochoddw, poziom dochoddéw gospodarstwa domowego, sytuacje spoteczng,
zachowania migracyjne).

Ponadto mozliwe jest wykorzystanie metody podwadjnej réznicy (difference in differences - DiD): na podstawie

danych GUS, poréwnana zostanie przecietna przezywalnosé przedsiebiorstw utworzonych dzieki wsparciu EFS

i powstatych w tym samym czasie, bez wsparcia EFS.

Badanie ma charakter przede wszystkim ilosciowy. Planowane jest jednak rozbudowanie go o aspekt jakosciowy. Badania

jakosciowe majg gtdwnie dostarczy¢ pogtebionej wiedzy o mechanizmach oddziatywania poszczegdinych instrumentdw.

Zakres niezbednych danych

e SL 2014 - dane uczestnikdw projektéw, dotyczgce ich sytuacji spoteczno-ekonomicznej oraz zakresu
otrzymanego wsparcia.
e  Zagwarantowanie zgody uczestnikdw projektu na udziat w przysztych badaniach (moze to by¢ jeden
z elementéw dokumentacji projektowej).
e  Pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata
2014-2020, obowigzkowe jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie pomiaru. Ostateczne terminy tego
badania powinny by¢ skoordynowane z planowanymi terminami naboréw projektow.
Planowane terminy badan:
1. Ikw.2019r.—1lkw. 2019r.
2. Ul kw.2024 r. - IV kw. 2024 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
Szacunkowo koszt pomiaru uzalezniony jest od:

e wielkosci proby,

e liczby pomiardw,

e sposobu podejscia do badania kontrfaktycznego.
200 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
JE RPO WK-P 2014-2020 we wspodtpracy z WUP
Uwagi i komentarze
Nalezy mie¢ na uwadze, ze obecnie tocza sie prace dotyczgce mozliwosci bardziej zaawansowanego badania
efektu netto na podstawie danych GUS. Badanie to pozwolitoby na poréwnanie sytuacji oséb, ktére utworzyty
dziatalnos¢ gospodarcza dzieki dotacji i 0sdb, ktére otworzyty dziatalnosé gospodarczg bez takiego wsparcia.
Wyniki wstepnego pilotazu powinny byc¢ znane pod koniec 2015 .
W przypadku pozytywnych efektéw pilotazu, mozliwe bedzie przekazanie przez GUS gotowych danych dla 1Z,
ktore bedg mogty by¢ wykorzystane w ewaluacji. Przy czym dane te pozwolg na odpowiedz tylko na jedno z pytan
badawczych - jaka jest trwatos¢ utworzonych miejsc pracy w poréwnaniu do tych, ktére byty utworzone bez
wsparcia ze srodkéw europejskich.

4.10. Ocena wptywu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na
wzmocnienie sektora ekonomii spotecznej

Pierwszy etap zostat zrealizowany w terminie od 24.10.2019 do 9.07.2019 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

W zwigzku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak DZF-
X1.7632.19.2020.JK z dnia 4.06.2020r. IK EFS, biorgc pod uwage negatywne skutki Covid-19,
w tym szczegdlnie utrudnienia w realizacji badan zdecydowata o mozliwosci
przeprowadzenia pomiardow wskaznika rezultatu dtugoterminowego EFS Liczba miejsc pracy
istniejgcych co najmniej 30 miesiecy, utworzonych w przedsiebiorstwach spotecznych w
ramach jednego, centralnego badania horyzontalnego. W ramach badania horyzontalnego
przeprowadzone zostang dwa pomiary: na poczatku 2021 r. oraz na zakoficzenie
perspektywy finansowe] (prawdopodobnie w potowie 2023 r.). Jednostka Ewaluacyjna RPO
WAK-P zdecydowata, ze jest zainteresowana przystgpieniem do badania koordynowanego
przez IK EFS, w zwigzku z tym drugi pomiar wskaznika nie bedzie realizowany przez JE WK-P.

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz
O$ priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i Aktywne wtgczenie, w tym z myslg o promowaniu rdwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych
oraz ekonomii spoteczne;j i solidarnej w celu utatwiania dostepu do zatrudnienia
Fundusz: EFS
Typ badania (wptywu, procesowe)” wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going, ex post
Cel badania
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Celem badania jest ocena wptywu wsparcia EFS na tworzenie nowych podmiotéw ekonomii spotecznej oraz
rozwoj potencjatu, zwiekszanie zatrudnienia w istniejgcych podmiotach ekonomii spotecznej i ocena trwatosci
miejsc pracy utworzonych w przedsiebiorstwach spotecznych.

Uzasadnienie badania

Realizacja badania wynika z obowigzku monitorowania wskaznikéw rezultatu dtugoterminowego poprzez badania
ewaluacyjne. Wyniki badania beda podstawg do oszacowania wskaZnika rezultatu dtugoterminowego, zapisanego
w WLWK:

* Liczba miejsc pracy istniejgcych co najmniej 30 miesiecy, utworzonych w przedsiebiorstwach spotecznych.
Badanie to wypetnia¢ bedzie rowniez obowigzek prowadzenia ewaluacji wptywu dla osi priorytetowej 9 RPO WK-
P 2014-2020.

Dotychczas nie byto prowadzonych systematycznych badan trwatos$ci miejsc pracy utworzonych
w przedsiebiorstwach spotecznych dzieki wsparciu EFS. Prowadzone ewaluacje wsparcia ekonomii spotecznej
w ramach PO KL, m.in. ze wzgledu na ograniczony dostep do odpowiednich danych, nie uwzgledniaty tego
aspektu. Dlatego tez w praktyce nie jest znana przezywalnos¢ utworzonych przedsiebiorstw spotecznych
i wspartych w nich miejsc pracy.
Ekonomia spoteczna umozliwia realizacje polityk publicznych przy wspétudziale podmiotéw wspierajgcych grupy
zagrozone wykluczeniem spotecznym. Zwiekszanie potencjatu ekonomii spotecznej i jej oddziatywania wptywa na
rozwdj regionu, a takze na zmniejszanie sie liczby oséb zagrozonych wykluczeniem.
Istotnym elementem, ktéry powinien by¢ wziety pod uwage przy planowaniu badania, jest zmiana koncepcji
wspierania ekonomii spotecznej: silniejsza koncentracja na wspieranie juz istniejgcych przedsiebiorstw
spotecznych (wsparcie skalowania), w tym takze w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a takze zmiana
definicji przedsiebiorstwa spotecznego — dopuszczenie wsparcia dla innych form prawnych przedsiebiorstw
spotecznych niz spotdzielnie socjalne.
Réwnoczesnie dotychczasowe doswiadczenia zwigzane ze wspieraniem ekonomii spotecznej wskazujg, ze ta
forma interwencji moze by¢ stosunkowo kosztowna. Dlatego tez uzasadnione jest badanie sytuacji wspartych
przedsiebiorstw spotecznych. Poniewaz jednak rozwdj ekonomii spotecznej jest kwestig ztozong, badanie
powinno obejmowac ocene trafnosci, uzytecznosci i efektywnosci wsparcia podmiotéw ekonomii spoteczne;.
Wazna kwestig jest réwniez zbadanie losow zawodowych oséb, dla ktérych przyznana byta dotacja na utworzenie
miejsca pracy. Zwtaszcza, ze dotychczas przeprowadzone badania w tym zakresie pokazujg duzy poziom rotacji
pracownikow przedsiebiorstw spotecznych, co wskazywac moze na niedostateczne ich przygotowanie do pracy w
PES. Jednym z kluczowych elementéw rozwoju ekonomii spotecznej jest poprawa dostepnosci i jakosci ustug
reintegracji i rehabilitacji spotecznej i zawodowej, Swiadczonych m.in. przez CIS, KIS, WTZ i ZAZ, a takze poprawa
koordynacji pomiedzy tymi podmiotami, a dziataniami OWES. Wysokiej jakosci ustugi tego typu pozwalajg na
lepsze przygotowanie pracownikéw przedsiebiorstw spotecznych i moga ograniczaé ryzyko probleméw na etapie
pracy w PES. Dlatego w badaniu zostang uwzglednione nastepujace kwestie:
o efekty spoteczne i zawodowe dziatan reintegracyjnych,
o jakosc¢ dziatan reintegracyjnych,
o powigzania podmiotéw reintegracyjnych z oSrodkami wsparcia ekonomii spotecznej,
o jakos¢ dziatan reintegracyjnych prowadzonych przez OWES.
Istotnym elementem w tym obszarze bedzie rowniez analiza dziatan z zakresu animacji i inkubacji
przyczyniajgcych sie do tworzenia nowych podmiotéw ekonomii spotecznej.
Kryteria badania
Skutecznosé
Efektywnos¢
Trwatos¢
Uzytecznosc
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
o Jaka jest skutecznosé i efektywnos¢ kosztowa réznych instrumentéw wspierania ekonomii spotecznej?
e Jaki jest wptyw wsparcia na zmiane sytuacji uczestnikow (aktywnos$¢ zawodowsg, poziom dochodéw, poziom
dochododw gospodarstwa spotecznego, sytuacje spoteczng, zachowania migracyjne)?
e Jaka jest trwato$¢ zmiany sytuacji uczestnikdow?
e Jak duzo miejsc pracy, utworzonych dzieki wsparciu EFS, nadal funkcjonuje w przedsiebiorstwach
spotecznych?
e Jaki wptyw na liczbe i trwato$¢ miejsc pracy ma wsparcie kierowane do otoczenia przedsiebiorstw spotecznych
(ST, przedsiebiorcow)?
e Jaka jest kondycja wspartych przedsiebiorstw spotecznych (liczba miejsc pracy, poziom przychodéw)?
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e Jaka jest jakos¢ utworzonych miejsc pracy (pod katem rodzajéw umow, wymiaru czasu pracy, poziomu
wynagrodzenia, inwestycji w rozwdj pracownikow itd.)?

e Jaka jest charakterystyka osob pracujgcych na utworzonych miejscach pracy (z uwzglednieniem
poszczegdlnych wymiaréw zagrozenia wykluczeniem spotecznym)? Jaka jest ogdlna charakterystyka
pracownikéw przedsiebiorstw spotecznych?

e Jaki jest wptyw podjecia pracy w przedsiebiorstwie spotecznym na wyjscie z ubdstwa i wykluczenia
spotecznego uczestnika?

e Jaki jest wptyw interwencji na trwatos¢ utworzonych miejsc pracy?

o Jaki jest wptyw interwencji na rozwéj przedsiebiorstw spotecznych?

e Jaka jest sytuacja oséb, ktére rozpoczety prace w PES?

e Jakie sg efekty spoteczne i zawodowe reintegracji spoteczno-zawodowej podejmowanej przez podmioty
ekonomii spotecznej (w tym szczegdlnie CIS, KIS, WTZ, ZAZ) i instytucje z otoczenia PES?

e Jaka jest jakos¢ ustug reintegracji spotecznej i zawodowe]j oferowanej w podmiotach reintegracyjnych?

e Jaki jest poziom koordynacji ustug reintegracji spotecznej i zawodowej i wsparcia dla rozwoju ekonomii
spotecznej na poziomie lokalnym i regionalnym?

o Jakie sg efekty dziatan animacyjnych OWES, w tym szczegdlnie w zakresie budowania powigzan
kooperacyjnych pomiedzy PES a nauka, biznesem i JST.

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Metodologia badania zostata okre$lona w duzym stopniu przez Wytyczne (Zatacznik 6)*!. Metodologia ta okresla

podejscie minimalne, niezbedne do oszacowania wskaznikéw rezultatu dfugoterminowego, obejmujac m.in.

zatozenia doboru préby, harmonogram pomiaru oraz minimalny zakres pytan kwestionariuszowych.

Rozwdj przedsiebiorstw spotecznych jest zalezny od wielu czynnikdéw, zaréwno po stronie podazowej,

jak i popytowej. Rownoczesnie brak jest dostatecznie licznej proby kontrolnej, co wyklucza mozliwos¢ badania

kontrfaktycznego. Dlatego tez analiza wptywu interwencji na rozwéj sektora ekonomii spotecznej wymaga

podejscia bazujgcego na teorii, koncentrujgcego sie na wyjasnieniu i ocenie zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami interwencji, a rozwojem przedsiebiorstw spotecznych.

Punktem wyjscia do badania powinno by¢ staranne odtworzenie szczegétowego modelu interwencji, w tym ocena

kryteriéw wyboru projektéw, analiza struktury wspartych podmiotéow, analiza oddziatywania na otoczenie

przedsiebiorstw spotecznych. Model logiczny powinien uwzgledniaé zaréwno szczegétowa analize na poziomie
programu, jak i odtworzenie logiki interwencji na poziomie kazdego z osrodkéw wsparcia ekonomii spotecznej (OWES).

Zostang przeprowadzone badania ilosciowe wsrdd osdb, ktdre skorzystaty z dotacji na utworzenie miejsca pracy,

wsrod beneficjentéw podmiotéw reintegracyjnych, a takze w miare mozliwosci wsrdd JST i pracodawcow, ktérzy

byli objeci ustugami animacji lokalnej. Wsréd kluczowych interesariuszy zostang przeprowadzone réwniez
badania jakosciowe.

Dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie ilosciowe, ktore obok oceny trwatosci powstajgcych miejsc pracy,

uwzgledni wymiary oceny wptywu interwencji na:

e poziom wynagrodzen uzyskiwanych w ramach utworzonych miejsc pracy — informacja ta pozwala
na oszacowanie efektywnosci kosztowej interwencji;

e  sytuacje spoteczng uczestnikow projektdw, rozumiang jako zmiana statusu uczestnika projektéw
(np. z uczestnika CIS na pracownika spotdzielni socjalnej) lub zmiana sytuacji spotecznej;

e jakos¢ pracy — rozumiang co najmniej jako rodzaj podstawy prawnej, na podstawie ktérej praca jest
wykonywana oraz bezpieczestwo i higiena w pracy;

e poziom dochoddéw gospodarstw domowych oséb pracujgcych na utworzonych miejscach pracy —
uwzglednienie tego aspektu umozliwia badanie wptywu interwencji na poziom ubdstwa osdb pracujgcych
(wymaga to uwzglednienia wielkosci, struktury i Zzrédet dochoddw gospodarstwa domowego);

e rozwdj przedsiebiorstw spotecznych — liczbe trwatych miejsc pracy utworzonych we wspartych
przedsiebiorstwach (poza tymi utworzonymi dzieki bezposredniemu wsparciu EFS).

Nalezy pamietac, ze utworzone miejsce pracy moze ulec zmianie (zmieni sie nazwa, osoba pracujgca, wymiar

czasu pracy). Dlatego tez oszacowanie trwatosci miejsc pracy powinno polegac na oszacowaniu zmiany netto

liczby miejsc pracy w przedsiebiorstwach spotecznych w przeliczeniu na peten etat. Wymaga to jednak
pozyskiwania szczegétowych danych na temat liczby i charakterystyki miejsc pracy ,na wejsciu” — czyli

41 7atacznik nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programoéw
operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 9 lipca 2018 r.
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w momencie utworzenia danego przedsiebiorstwa spotecznego lub utworzenia miejsca pracy w istniejgcym
przedsiebiorstwie spotecznym.

Zakres niezbednych danych
e Szczegétowe dane dotyczace liczby i jakosci miejsc pracy we wspartych przedsiebiorstwach spotecznych. Dane
te powinny by¢ pozyskiwane przez OWES.

e Szczegétowe dane dotyczgce wspartych przedsiebiorstw spotecznych (zakres i skala wsparcia) — dane zbierane
przez OWES.

o Dane kontaktowe do pracownikdw przedsigbiorstw spofecznych, ktdrzy rozpoczeli prace na utworzonych stanowiskach.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Zgodnie z Wytycznymi MIiR, obowigzkowe jest co najmniej dwukrotne przeprowadzenie pomiaru wskaznika
rezultatu dtugoterminowego, ktérego zrédtem danych bedzie przedmiotowe badanie.
1. IVkw.2019r.— Il kw. 2020.
2. Il kw. 2024 r.— IV kw. 2024 r.%?
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
350 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.11. Wptyw wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawe jakosci
i zwiekszenie dostepnosci ustug spotecznych i aktywnej integracji na terenie
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 23 maja 2019 r. do 7 listopada 2019 r. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogoélny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry
9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczna, ktére przyczyniajg sie do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych do ustug na poziomie spotecznosci lokalnych
Os priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i Aktywne wtgczenie, w tym z myslg o promowaniu rdwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym opieki
zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym
Fundusz: EFS i EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Badanie, bedzie miato na celu zbadanie, w jaki sposéb inwestycje spoteczne wspierane w ramach programu
przyczynia sie do poprawy jakosci i dostepnosci ustug spotecznych i aktywnej integracji, w tym opieki zdrowotnej
w regionie.
Uzasadnienie badania
Poprawa dostepu do niedrogich i wysokiej jakosci ustug spotecznych jest jednym z nowych obszaréw interwencji
EFSI, jak rowniez jednym z filaréw strategii ograniczania ubdstwa i wykluczenia spotecznego. Jednak zakres

42 7godnie z uzasadnieniem zamieszczonym przed kartg badania Il etap zostanie zrealizowany z poziomu
krajowego.
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mozliwych do wsparcia ustug spotecznych jest stosunkowo szeroki. Dlatego tez zakres badania bedzie
dostosowany do rodzaju ustug spotecznych, finansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Komplementarne wsparcie z EFRR bedzie polegato min. na finansowaniu inwestycji w zakresie przebudowy lub
remontu zdegradowanych budynkédw w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane
i chronione. Wsparcie uzyskajg rowniez inwestycje infrastrukturalne poprawiajgce dostep do ustug spotecznych
0s6b w rdznych kategoriach wiekowych. W badaniu nalezy rowniez uwzgledni¢ komplementarnosc z Pl 9i
aktywna integracja, a takze uwzgledni¢ komplementarnos¢ dziatan zwigzanych z ustugami spotecznymi z
dziataniami podejmowanymi na poziomie krajowym (np. program ,Senior-WIGOR"” na lata 2015-2020, czy
Rzadowy Program na rzecz Aktywnosci Spotecznej Osoéb Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)).
Kryteria badania
Trafnos¢
Skutecznosé
Uzytecznosc
Efektywnos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
e Czyiktore formy wsparcia odpowiadajg na specyficzne potrzeby i problemy grup najbardziej
zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym?
e Jak oceniana jest trafno$¢ dofinansowanych ustug spotecznych pod wzgledem:
o rodzaju ustug,
o zakresu $wiadczonych ustug (co wchodzi w ustuge),
o grup docelowych,
o rozktadu terytorialnego?
e Jaki jest wptyw sposobu dostarczania ustug na poziom i jakos¢ zycia ich odbiorcéw? W jakim stopniu

interwencja przyczynia sie do usamodzielnienia ekonomicznego i spotecznego osdb objetych wsparciem?

e Jak oceniana jest uzytecznosc¢ ustug spotecznych z punktu widzenia odbiorcéw i dostawcow?
e Jakie czynniki o charakterze egzogennym i endogennym wptywajg lub mogg wptynaé na skutecznosé
realizacji projektow z obszaru ustug spotecznych oraz aktywnej integracji?
e  Czy w wyniku realizacji projektow jakos¢ Swiadczonych ustug spotecznych i aktywnej integracji ulegta
poprawie?
e  Ktore typy projektéw sg najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych naktadéw do
osiggnietych efektow?
e Czyiw jakim stopniu realizowane projekty przyczynity sie do poprawy dostepnosci ustug spotecznych i
aktywnej integracji w regionie?
e Jaka jest skuteczno$¢ programéw aktywizacji spotecznej/zawodowej dla 0séb zagrozonych ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym, ich rodzin oraz innych oséb z ich otoczenia?
e Jaki jest udziat organizacji pozarzagdowych we wdrazaniu dziatan dotyczacych wiaczenia spotecznego i
jaka jest ich efektywnosc?
e  Jaki jest poziom komplementarnosci inwestycji finansowanych z EFS i EFRR, a takze z dziataniami
finansowanymi z innych zrédet (w tym krajowych)?
e  Jaki jest poziom komplementarnosci wsparcia z dziataniami z zakresu Programu Operacyjnego Pomoc
Zywnoéciowa 2014-2020?
e Jakijest poziom komplementarnosci z dziataniami z zakresu aktywnej integracji (9i)?
Ogodlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
Metody i techniki badawcze zostang dopasowane do przedmiotu badania i bedg taczyty metody jakosciowe
i ilosciowe. Metodologia badania powinna obejmowac nastepujgce minimum:
e Analize podstawowych dokumentdow zrédtowych (Desk research).
e  Wywiady internetowe (CAWI) z beneficjentami projektéw w ramach ktérych wspierano ustugi spoteczne
uzupetnione wywiadami telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI).
e  Wywiady CAWI z mieszkaricami regionu odpowiadajacymi grupom docelowym wsparcia w ramach
projektow z zakresu ustug spotecznych i aktywnej integracji.
e Indywidualne wywiady pogtebione (IDI) z przedstawicielami IZ RPO WK-P i IP zajmujgcymi sie
koordynowaniem projektéw, w ramach ktdérych wspierano ustugi spoteczne.
e  Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w celu wypracowania
ostatecznych rekomendacji.
Badanie uwzgledniaé bedzie wptyw dostepu do ustug spotecznych na:
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e ograniczenie wykluczenia spotecznego (wzrost kontaktow spotecznych, wtgczenie do rynku),
e  poprawe sytuacji finansowej gospodarstw domowych (ograniczenie ubdstwa),
e aktywnos¢ zawodowg cztonkéw gospodarstwa domowego,
e  jakos¢ zycia oséb korzystajgcych z ustug spotecznych.
Zakres niezbednych danych
e  Charakterystyka ustug spotecznych, wspartych w programie (rodzaj, zakres, intensywnosc),
e  Charakterystyka i dane osdb korzystajgcych z ustug spotecznych,
e Pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
Il kw. 2019 r. — IV kw. 2019 .
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
250 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ interdyscyplinarny zesp6t badawczy sktadajacy sie m.in. z ekspertéow w
zakresie funduszy EFRR oraz EFS.

4.12. Ewaluacja dziatan podejmowanych w zakresie opieki nad dzie¢mi do lat 3
i ustug opiekuriczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P
2014-2020

Pierwotnie badanie miato tytut ,,Ewaluacja dziatarn podejmowanych w zakresie opieki nad
dzieckiem do lat 3 i ustug opiekunczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WK-
P 2014-2020". Po zmianach w systemie oswiaty tj. podwyzszeniu do 6 lat wieku dzieci
objetych obowigzkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zmieniono tytut badania
oraz rozszerzono zgodnie z powyzszym grupe docelowa.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 3 lipca 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Druga edycja badania zostanie zrealizowana w 2023 roku pod tytutem: Oszacowanie
wartosci wskaznikow rezultatu dtugoterminowego EFS dotyczgcych miejsc opieki nad dzie¢mi
do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Podczas
sporzadzania koncepcji badawczej podjeto decyzje o zawezeniu badanego obszaru do
pomiaru wartosci wskaznikéw rezultatu dtugoterminowego, w zwigzku z powyzszym w
drugiej edycji badaniu nie bedg podlega¢ dziatania infrastrukturalne z obszaru wychowania
przedszkolnego i opieki ztobkowej finansowane ze srodkéw EFRR.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Os priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry
9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczng, ktdre przyczyniajg sie do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych do ustug na poziomie spotecznosci lokalnych
10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci
i uczenia sie przez cate zycie poprzez rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Os priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
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8iv Rownos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do zatrudnienia, rozwadj
kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie réwnosci wynagrodzen za taka
sama prace
Os priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
10i  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koriczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego
dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych Sciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia
Fundusz: EFS, EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going, ex post
Cel badania
Celem badania jest ocena skutecznosci oraz efektywnosci dotychczas realizowanych /zrealizowanych dziatan w
zakresie opieki nad dzie¢mi do lat 3 i ustug opiekuiczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie
rozwigzan podnoszacych skutecznosc¢ i efektywnosc udzielanego wsparcia. Ponadto, w ramach badania
oszacowana zostanie wartos¢ dwéch dtugoterminowych wskaznikéw rezultatu EFS.

Uzasadnienie badania

Realizacja badania wynika z obowigzku monitorowania wskaznikow rezultatu dtugoterminowego poprzez badania
ewaluacyjne.

Badanie bedzie podstawg do oszacowania dtugoterminowych wskaznikow rezultatu EFS, ktdrych zrodtem danych,
zgodnie z zapisami RPO WK-P 2014-2020, bedg badania ewaluacyjne (czestotliwos¢ pomiaru 2 razy w okresie
programowania).

e Liczba utworzonych miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3, ktdre funkcjonujg 2 lata po uzyskaniu

dofinansowania ze Srodkdéw EFS.

e  Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, ktére funkcjonuja 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze srodkdw EFS.
Zgodnie ze Strategig rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 — Plan modernizacji 2020+,
sferg istotng wymagajaca wsparcia jest edukacja przedszkolna. Odsetek dzieci objetych wychowaniem
przedszkolnym (w wieku 3-5 lat) w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, cho¢ w ostatnich latach co roku wzrasta
to jednak wciaz jest niekorzystny zaréwno w miastach (gdzie wg danych BDL-GUS w roku 2011 wynosit tylko 76%,
w roku 2012 — 77% a w roku 2013 wzrdst do 82,3%, przy wskazniku w kilku wojewddztwach przekraczajgcym
90%), jak i na obszarach wiejskich (gdzie wskaznik ten wynosit odpowiednio w 2011 r — 40,8%, w 2012 r. — 42,3%,
natomiast w roku 2013 — 48,4%, co lokuje wojewddztwo na 13. pozycji, a najlepsze regiony przekraczajg poziom
65%). Ta sytuacja z jednej strony wptywa na mniejszg aktywno$é zawodowa kobiet, z drugiej zas — na caty proces
edukacji, gdyz umiejetnosci nabyte w przedszkolu przektadajg sie na lepsze wyniki w szkole i sprawniejsze
funkcjonowanie w dorostym zyciu. Dlatego tez dostrzega sie potrzebe podjecia dziata wspierajacych
i promujgcych wyksztatcenie od najmtodszych lat.

Jednym z priorytetéw wtadz wojewddztwa kujawsko-pomorskiego jest przeciwdziatanie trendom
depopulacyjnym. Istotnym elementem strategii wojewddztwa jest utatwienie dostepu do ustug opiekurczych, a
takze ustug edukacyjno-wychowawczych. Zaktada sie, ze lepsza dostepnosé do tego typu ustug moze przyczynié
sie do wzrostu urodzen oraz ograniczy¢ skale migracji do innych wojewddztw. Przyczyniac sie tez bedzie do
poprawy sytuacji rodzicéw na rynku pracy. Dlatego bardzo wazng role bedg odgrywaty instrumenty wspierajace
aktywizacje oséb powracajgcych na rynek pracy po urlopach macierzynskich/ rodzicielskich/wychowawczych, np.
finansowanie opieki nad dzie¢mi do lat 3 (tzw. voucher), czy dziatania aktywizacyjno-szkoleniowe.

Biorac pod uwage spadajacg liczbe dzieci, inwestycje w nowe miejsca opieki, szczegdlnie opieki przedszkolnej,
powinny by¢ dokonywane w sposdb szczegdlnie przemyslany, minimalizujac ryzyko przeinwestowania.

Kryteria badania
Skutecznosé
Trafnos¢

Efektywnosc
Trwatos$c
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Kluczowe pytania badawcze:

o Jaka byta dostepnos¢ do ustug opieki nad dzieémi do lat 3 w wojewddztwie kujawsko-pomorskim
i jak zmienita sie po interwencji (w tym analiza terytorialna)?

e Czyiw jakim stopniu dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 wptyneto na uatrakcyjnienie oferty,
doposazenie i poprawe infrastruktury w zakresie edukacji przedszkolnej i opieki ztobkowej?
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e Jaka jest tendencja powstawania nowych form edukacji przedszkolnej oraz obiektéw opieki nad dzie¢mi
do lat 3, jakie czynniki wspomagajg, a jakie utrudniajg ich tworzenie?
e Czyiw jakim stopniu oferta ustug opiekunczych i edukacyjno-wychowawczych zostata dostosowana
do prognoz demograficznych?
e Jak wzrosta dyspozycyjnosé rodzicdw matych dzieci (gtdwnie kobiet) i jak przetozyto sie to na wzrost
ich aktywnosci na rynku pracy?
Jaka bytaby skala zmian sytuacji zawodowej opiekundw bez udziatu w interwencji, czy opusciliby region
w poszukiwaniu pracy w przypadku nie podjecia udziatu w projekcie?
e Jaka jest trwato$¢ zmian w sytuacji uczestnikéw projektow?
e Jaka jest trwatos¢é nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego i opieki ztobkowej?
e Jaka jest efektywnosc¢ kosztowa osigganych efektow?
Ogodlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
Badanie koncentrowac sie bedzie na sytuacji gospodarstw domowych, korzystajgcych z opieki nad dzie¢mi do lat
3. Gospodarstwa domowe korzystajgce z ustugi dziennego opiekuna zostang poréwnane z sytuacja gospodarstw
domowych korzystajgcych z ustug ztobkdw, innych form opieki dla dzieci do lat 3, a takze nie korzystajgcych z
instytucjonalnych form pomocy. Dodatkowo uwzgledniony zostanie podziat na tereny wiejskie
i miejskie.
Analiza obejmowac bedzie ocene zmian na poziomie gospodarstwa domowego w kontekscie:
e dochoddw,
e aktywnosci zawodowe;j,
e  prokreacji,
e jakosci zycia.
W badaniu uwzgledniona zostanie rowniez analiza efektywnosci kosztowej poszczegdlnych form opieki nad
dzie¢mi do lat 3 (analiza kosztow i korzysci).
Badanie zostanie przeprowadzone na prébie gospodarstw domowych, korzystajgcych z opieki finansowanej z EFS.
Dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie na prébie reprezentatywnej gospodarstw domowych
z dzie¢mi do lat 3.
Ze wzgledu na monitorowanie wskaznikéw rezultatu dtugoterminowego w ramach badania, powinno by¢ ono
przeprowadzone 2 lata po zakoniczeniu udziatu w projekcie (terminy realizacji etapéw badan powinny zostac
zaktualizowane po zakorczeniu naboru projektow). Trwatos$¢ funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dzieémi
w wieku do lat 3 utworzonych dzieki EFS i nowych miejsc przedszkolnych utworzonych dzieki EFS w przedszkolach
nalezy rozumie¢ jako gotowos¢ placéwki do swiadczenia opieki nad dzie¢mi w ramach utworzonych w projekcie
miejsc.
Zakres niezbednych danych

W SL2014 pozyskiwane beda w sposéb staty dane uczestnikdw projektéw, dotyczace ich sytuacji spoteczno-
ekonomicznej oraz zakresu otrzymanego wsparcia.

Ponadto niezbedne jest zagwarantowanie zgody uczestnikéw projektu na udziat w przysztych badaniach (moze
to by¢ jeden z elementéw dokumentacji projektowej).

W zaleznosci od przyjetego modelu badania efektu netto, inny bedzie zakres danych niezbednych do pozyskania.
Najmniej trudnosci bedzie z pozyskaniem danych na podstawie kwestionariusza.

Konieczne bedzie pozyskanie danych z baz danych statystyki publicznej oraz JST.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Zgodnie z zapisami programu konieczne jest dwukrotne przeprowadzenie pomiaru wskaznikow, ktérych zrédtem
danych bedzie przedmiotowe badanie. W zwigzku z tym proponuje sie dwa etapy badania.
1. 1kw.2019r. -1V kw. 2019 .
2. Il kw.2023 r.— 1V kw. 2023 r.
Przy czym powyzsze terminy bedg zalezne od harmonogramu konkurséw.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

350 tys. zt — 2 badania
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

87



W SL2014 nie bedg dostepne dane opiekundw dzieci, ktore korzystajg ze wsparcia. Dane te, wraz ze zgoda
na udziat w badaniu, powinny by¢ pozyskiwane przez projektodawcéw. Wskazane jest przy tym pozyskiwanie
danych o sytuacji na rynku pracy opiekunéw w momencie przyjmowania ich dziecka do placéwki (umozliwi
to pdzniej pordéwnanie ich sytuacji w momencie badania).

Ponadto wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ interdyscyplinarny zespét badawczy sktadajacy sie m.in.

z ekspertow w zakresie funduszy EFRR oraz EFS.
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4.13. Ocena potencjatu rozwojowego wojewddztwa kujawsko-pomorskiego w
sferze B+R+I na podstawie dziatar podjetych w ramach RPO WK-P 2014-
2020

Pierwotnie badanie miato zostac zrealizowane w okresie od IV kwartatu 2019 do | kwartatu
2020. Po przeanalizowaniu aktualnego stanu wdrazania projektéw objetych badaniem oraz
po przeprowadzeniu konsultacji koncepcji badania zdecydowano o przesunieciu terminu
badania na okres II-IV kwartat 2020 roku i dokonano zmiany tytutu badania, ktéry pierwotnie
brzmiat: Ocena wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podniesienie
potencjatu rozwojowego w sferze B+R+l. Z uwagi na sytuacje epidemiczng spowodowang
rozprzestrzenianiem sie wirusa Sars-Cov-2 w 2020 roku i opdznienia w realizacji projektow
objetych analizg faktyczna realizacja badania zostata przesunieta na okres IV kw. 2020 - | kw.
2021.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 14.10.2020 do 12.03.2021 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Ogodlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu

la Udoskonalanie infrastruktury badan i innowacji (...)

1b Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i innowacje (...)

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwoju produktow

i ustug

Fundusz: EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Celem badania jest przede wszystkim okreslenie wptywu dziatan podjetych w ramach Osi priorytetowej 1 na
podniesienie potencjatu rozwojowego w sferze B+R+l.
Uzasadnienie badania
Ewaluacja realizowana jest w zwigzku z wymogiem szacowania wptywu interwencji na poziomie
osi priorytetowych wynikajagcym z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020. Niniejsze
badanie umozliwi analize efektéw dla interwencji zrealizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1. RPO WK-P 2014-2020.
Wyniki badania bedg uzyteczne w kontekscie oceny skutecznosci wsparcia kierowanego do podmiotéw
dziatajacych w sferze B+R+l pod katem zwiekszenia ich aktywnosci, zastosowania innowacji w MSP i urynkowienia
dziatalnosci B+R, a takze w kontekscie mozliwosci wprowadzenia srodkdw zaradczych w ramach kolejnej
perspektywy finansowej w przypadku stwierdzenia problemoéw we wdrazaniu dziatan, ktére powinny wptywac na
podniesienie potencjatu rozwojowego w sferze B+R+l. Badanie to postuzy réwniez ocenie zgodnosci
realizowanych projektéw z wypetnianiem zdiagnozowanych w Regionalnej Strategii Innowacji potrzeb rozwoju
wojewddztwa.
Kryteria badania

Trafno$é/Adekwatnosé

Skutecznosé

Efektywnosc

Uzytecznosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Gtéwne pytania ewaluacyjne:

e Czyiw jakim stopniu cele projektow dotyczgcych sfery B+R+| odpowiadajg potrzebom regionu z tego

zakresu, zdefiniowanym w dokumentach strategicznych m. in. w Strategii Rozwoju Wojewddztwa Plan
Modernizacji 2020+? Czy zatozenia kierunkdw wsparcia pozostajg aktualne w momencie realizacji badania?
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e  Czy instrumenty finansowe w sferze B+R+l sg z sukcesem wdrazane w regionie? Pordwnanie sytuacji w innych
regionach. Rekomendacje na przysztosc¢.

e W jakim stopniu projekty dotyczace sfery B+R+| wptywaja na realizacje celéw okreslonych w Regionalnej
Strategii Innowacji WK-P 2014-2020, a w szczegdlnosci na rozwdj inteligentnych specjalizac;ji?

e  Ktdre dziatania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 wptywaja najbardziej na zwiekszenie
potencjatu rozwojowego sfery B+R+l, w tym na zwiekszenie stosowania innowacji w MSP oraz
urynkowienie dziatalnosci B+R?

e  Czy dzieki interwencjom realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 mozna zauwazy¢ zmiany
zatrudnienia w sferze B+R+17? Jesli tak, to w ramach ktérych projektow proces ten jest najbardziej
skuteczny?

e Jaki jest wptyw projektéw realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zwiekszenie aktywnosci
przedsiebiorstw w dziatalnosci B+R+l oraz na wzrost naktadéw przedsiebiorstw na B+R+l (efekt
dodatkowosci)? Czy przedsiebiorstwa przed skorzystaniem ze srodkow RPO prowadzity dziatalnos¢ B+R+I?

e Jakie czynniki o charakterze egzogennym i endogennym wptywajg lub mogg wptynaé na skutecznosé
realizacji projektow z obszaru B+R+I?

e  Jak ksztattuje sie efektywnos¢ kosztowa projektéw wptywajacych na wzrost zatrudnienia w sferze B+R+I?

e Na jakie bariery, ograniczenia wskazujg beneficjenci dziatan realizowanych w ramach sfery B+R+I?

e (Czyijak radzili sobie beneficjenci z pokonywaniem tych zdefiniowanych ograniczen, barier?

e Jakie srodki zaradcze nalezy wprowadzi¢ w nowej perspektywie w celu zminimalizowania
prawdopodobienstwa wystgpienia zdefiniowanych w toku badania barier, ograniczen w ramach
projektow dotyczgcych sfery B+R+I?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod i technik
ilosSciowych, jak i jakosciowych. Punkt wyjscia bedzie stanowi¢ odtworzenie logiki wsparcia beneficjentow
realizujgcych projekty w ramach sfery B+R+l. Istotne jest ustalenie powigzan pomiedzy realizowanymi
dziataniami, oczekiwanymi efektami oraz przyjetymi zatozeniami i warunkami wdrazania Programu.

Gtéwny zakres prac bedzie miat zatem charakter analizy danych zastanych, skonfrontowanych z wynikami badan
jakosciowych przeprowadzonych gtéwnie z osobami wdrazajgcymi RPO WK-P 2014-2020 oraz z badan ilosciowych
przeprowadzonych z beneficjantami., a takze badania grupy kontrfaktycznej, poniewaz zaktada sie, mozliwos¢
zastosowania tego schematu w przedmiotowym badaniu.

Zastosowanie schematu kontrfaktycznego moze byé pomocne w analizie i weryfikacji przyjetej logiki interwencji,
dzieki mozliwosci oszacowania wyniku netto poszczegdlnych dziatann w ramach Osi priorytetowej 1. Jest to
mozliwe dzieki temu, ze do grupy beneficjentdw realizujgcych projekty ze sfery B+R+| dobrana zostaje grupa
kontrolna, posiadajgca podobne cechy, ale nie korzystajgca ze wsparcia w ramach Osi priorytetowej 1. Analizy
prowadzone w przedmiotowym badaniu uwzgledniajgce schemat kontrfaktyczny moga by¢ prowadzone przy
uzyciu metod i technik takich jak: techniki propensity score matching (PSM) oraz metody podwdjnej réznicy (DID).
Oczywiscie mozliwe jest stosowanie innych metod i technik analizy danych analitycznych w zaleznosci od
dostepnych informacji i danych o realizowanych interwencjach, w zwigzku z tym ostateczny dobdr metod

i technik kontrfaktycznych zostanie dokonany na etapie przygotowania do realizacji badania.

Realizacja tego badania z uwzglednieniem schematu kontrfaktycznego bedzie wymagata Scistej wspotpracy 1Z

z wtasciwym Ministerstwem i GUS wedtug nastepujgcego schematu: JE wysyta do GUS dane wskazujgce grupy
(beneficjentow/kontrolne) oraz interesujgce jg obszary zmian (w ramach mozliwosci GUS), nastepnie GUS
opracowuje zbiorcze wyniki i przekazuje JE. Na ich podstawie JE przygotowuje raport koricowy (wiaczajac réznego
rodzaju techniki i metody uzupetniajgce lub interpretujgce wyniki przekazane przez GUS).

Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe

e Whioski o dofinansowanie

o Dane pozyskane od beneficjentéw

e Dane GUS

e Dane pozyskane od oséb odpowiedzialnych za wdrazanie RPO WK-P 2014-2020.

Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania

IV kw. 2020 — | kw. 2021 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
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150 tys. zt
Zaktada sie, ze ewentualny koszt pozyskania danych z GUS bedzie lezat po stronie wtasciwego Ministerstwa.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspdtpracy z komérkami odpowiadajgcymi za wdrazanie projektow wsparcia
dziatalnosci B+R+l| przedsiebiorstw i jednostek naukowych, a takze wtasciwym Ministerstwem i GUS.

Uwagi i komentarze

Realizacja badania z uzyciem metod kontrfaktycznych zalezy od dostepnosci danych na temat grupy kontrolnej
i zostanie okreslona na etapie szacowania wartosci zaméwienia.

4.14. Ewaluacja podsumowujgca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-
2020

Wedtug Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020 z dnia 10 pazdziernika
2018 r. badanie przestato by¢ obligatoryjne jednak 1IZ RPO WK-P postanowita je zrealizowac,
wykorzystujac wyniki do planowania przysztej perspektywy.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 20.11.2019 do 9.06.2020 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogodlny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Wszystkie osie priorytetowe

Typ badania (wptywu, procesowe): procesowe

Moment przeprowadzenia: ex-post

Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny wybranych elementéw systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020.
Uzasadnienie badania

Badanie systemu realizacji programu operacyjnego moze stanowic¢ cenng podstawe dla pdzniejszej syntezy
wynikéw oceny systemow z poprzednich okreséw programowania. Nalezy réwniez podkreslic, ze niniejsza
ewaluacja zostanie zogniskowana gtéwnie na nowych elementach systemu realizacji Programu, w szczegdlnosci:
ocenie funkcjonowania instrumentéw finansowych, inwestycjach zintegrowanych, instrumencie RLKS.

Kryteria badania

Skutecznosé

Efektywnosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Badanie bedzie koncentrowac sie na analizie nowych rozwigzan systemu realizacji RPO WK-P 2014-2020,

w szczegdblnosci na zagadnieniu dwufunduszowosci RPO oraz funkcjonowaniu systemdéw wdrazania instrumentéw
finansowych, inwestycjach zintegrowanych, instrumentu RLKS oraz innych elementéw zidentyfikowanych na
etapie opracowania SOPZ.

Badanie (w zakresie analizy i oceny obszaréw problemowych) powinno nawigzywac do analogicznych badan
oceniajacych perspektywe 2004-2006 oraz 2007-2013 (aspekt pordwnawczy).

Badanie ma réwniez na celu wypracowanie konkretnych rozwigzan/rekomendacji pomocnych w planowaniu
nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Ogdlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne

Badanie bedzie miato gtdwnie charakter jakoSciowy, w znacznym stopniu opierac sie tez bedzie na analizie danych
zastanych oraz wywiadach jakosciowych z kluczowymi interesariuszami.
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Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja
projektowa).

IV kw. 2019 r. - Il kw. 2020 r

150 tys. zt

JE RPO WK-P 2014-2020

4.15. Ewaluacja ex-ante RPO WK-P 2021 plus

Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante dla programu operacyjnego na lata 2021-2027 nie jest
obowigzkowe. W zwigzku z brakiem obligatoryjnosci nie zostang przygotowane zalecenia
MFIPR w tym zakresie i do decyzji kazdego regionu pozostawiono kwestie realizowania
przedmiotowej ewaluacji. IZ RPO WK-P pierwotnie planowato realizowa¢ ewaluacje ex-ante
na potrzeby regionalnego programu operacyjnego wojewdédztwa kujawsko-pomorskiego na
lata 2021-2027, jednak w toku przeprowadzonego szacowania wartosci tego zamdwienia,
ktére znacznie przekroczyto zatozony w Planie Ewaluacji budzet, podjeto decyzje o rezygnacji
z przeprowadzania ewaluacji ex-ante. Srodki przeznaczone pierwotnie na to badanie zostaty
wykorzystane na nowe zadanie 4.29. Ocena systemu wskaznikéw Programu Regionalnego:
Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartosci
docelowych wskaznikdw przyjetych w Programie. Karta dla tego badania zostata umieszczona
na koncu rozdziatu 4, tj. Planowane do realizacji badania ewaluacyjne.

Wszystkie osie priorytetowe

Celem badania jest dokonanie ewaluacji ex ante realizacji programu operacyjnego dla kolejnej perspektywy
finansowe;j.

Ewaluacja ex ante bedzie zapewne warunkiem koniecznym dla przyjecia dokumentdw operacyjnych na kolejng

perspektywe finansowa.

Trafnos¢

Przewidywana Efektywnos¢
Przewidywana Skutecznos¢
Przewidywana Trwatos¢

Ministerstwo uwzgledniajgc dotychczasowe doswiadczenia i wymagania KE przygotuje w tej kwestii stosowne
zalecenia dla ewaluacji.
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W roku 2019/2020 Ministerstwo opracuje zalecenia dla procesu ewaluacji programéw operacyjnych 2021+
(wykorzystujgc wnioski z procesu ewaluacji 2014-2020).
Zakres niezbednych danych

Zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania

I kw. 2020 r. - Il kw. 2020 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
250 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.16. Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celdw Strategii Europa 2020
w zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatu

W toku przygotowan do realizacji badania, biorgc pod uwage aktualny stan wdrazania RPO
WK-P 2014-2020 i zakres tematyczny, podjeto decyzje o potgczeniu tego badania z ewaluacja
4.23 Efekty projektow srodowiskowych RPO WK-P 2014-2020.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 26.05.2020 do 4.11.2020 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os Priorytetowa 3 Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych
4b Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych zrédet energii
w przedsiebiorstwach
4c Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzadzania energig i wykorzystywania
odnawialnych zradet energii, w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
de Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow terytoriéw, w szczegdlnosci dla
obszaréw miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej
i dziatan adaptacyjnych majgcych oddziatywanie tagodzace na zmiany klimatu
O$ priorytetowa 4 Region przyjazny srodowisku
5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrozen przy jednoczesnym zwiekszeniu
odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu systemow zarzadzania kleskami i katastrofami
6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb
inwestycyjnych okreslonych przez panstwa cztonkowskie
6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania potrzeb
inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa cztonkowskie
6d Ochrona i przywrécenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie
ustug ekosystemowych, takze poprzez program ,Natura 2000” i zielona infrastrukture
Fundusz: EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: on-going
Cel badania
Badanie ma na celu okreslenie wptywu projektédw finansowanych ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020 w obszarze
ochrony srodowiska i zmian klimatu.
Uzasadnienie badania
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Region posiada niewykorzystane zasoby odnawialnych zrédet energii w takich dziedzinach jak energia stoneczna,
wodna, geotermalna, bioenergetyka. Badanie powinno pozwoli¢ na oceng, czy dzieki projektom realizowanym w
ramach Osi 3. ten potencjat zaczat by¢ wykorzystywany. Dodatkowo w badaniu poruszone zostang kwestie
efektéw srodowiskowych interwencji podjetych w ramach Osi 4.

Ponadto, badanie moze stuzy¢ do oceny wktadu w realizacje Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatu i
ochrony srodowiska.

Kryteria badania

Uzytecznosc

Skutecznosé

Trwatos¢

Gtowne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Gtéwne pytania ewaluacyjne:

e (Czy projekty z obszaru ochrony srodowiska i zmian klimatu byty trafne koncepcyjnie i oparte o optymalne
technologie w kontekscie zmieniajgcych sie potrzeb i rosngcych oczekiwan wobec zmian w tych obszarach?

e  Czy dziatania realizowane do tej pory w obszarze ochrony $rodowiska i zmian klimatu w regionie w
ramach RPO WK-P przyczyniajg sie do rozwigzywania badz minimalizowania probleméw w tym obszarze
zdiagnozowanych w Strategii EUROPA 20207

e  Ktdre z inwestycji podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wptywajg na zwiekszenie efektywnosci
energetycznej w regionie? Czy zidentyfikowano takie typy inwestycji, ktdrych realizacje nalezatoby dodatkowo
premiowac w tym zakresie?

e Czy wykorzystano potencjat odnawialnych Zrédet energii w regionie? W jakim stopniu zostaty wykorzystane?
Na wsparcie ktorych typdw OZE nalezy potozy¢ wiekszy nacisk w przysztym okresie finansowania?

e (Czy projekty dotyczace ochrony sSrodowiska i zmian klimatu byty trafne koncepcyjnie tzn. czy oparte byty o
optymalne technologie w kontekscie sytuacji na regionalnym rynku?

e Ktdre z podejmowanych dziatan dotyczgcych zmian klimatu i ochrony Srodowiska sg ze sobg
komplementarne? Czy projekty rozwigzywaty diagnozowane problemy w sposéb kompleksowy (np. czy
projekty wodno-sciekowe uwzgledniaty kwestie zwigzane z ponownym wykorzystaniem energii,
adaptacyjnoscig do zmian klimatu)?

e  (Czy przyjete w RPO WK-P 2014-2020 podejscie skutkowato realizacjg inwestycji w sposdb kompleksowy i trwaty
na terenach funkcjonalno-przestrzennych tj. miasta, gminy, powiaty, obszary chronione?

e  Zjakimi innymi dziataniami (inne osie RPO WK-P 2014-2020, dziatania spoza programu) zachodzi
komplementarnosé?

e Jakie widoczne s3 jeszcze potrzeby oraz jaki jest potencjat zwiekszania efektywnosci energetycznej w regionie?
Czy i jakie efekty przyrodnicze i ekologiczne osiggnieto w wyniku realizacji projektéw 3. i 4. OP (zwfaszcza
inwestycji wodno-$ciekowych, odpadowych, z zakresu ochrony powietrza i klimatu czy ochrony przeciw
zagrozeniom spowodowanym zmianami klimatu)?

Ogodlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod
i technik ilosciowych, jak i jakosciowych. Wsrdd planowanych do wykorzystania technik znajdujg sie:

e desk research,

e CATI/CAWI,

e indywidualne wywiady pogtebione,

e benchmarking,

e studia przypadku wybranych projektéw.

Zakres niezbednych danych
Dane zastane:
e dokumenty programowe i strategiczne (unijne, krajowe i regionalne),
e dane zSL 2014 (wartosci wskaznikéw dotyczgce efektywnosci energetycznej w regionie),
e dane z wnioskdw o dofinansowanie,
e regionalne dane statystyczne, ogélnodostepne,
e literatura fachowa.
Dane pierwotne:

e beneficjenci i nieskuteczni wnioskodawcy,

e instytucje systemu RPO WK-P na lata 2014-2020,
Organizacja badania
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Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2020 r. - IV kw. 2020 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

200 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania
JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

4.17. Ocena realizacji celdow polityk horyzontalnych w RPO WK-P na lata 2014-
2020

W maju 2020 r. Krajowa Jednostka Ewaluacji podjeta decyzje o przeniesieniu na poziom
krajowy badania dotyczacego realizacji polityk horyzontalnych. Decyzja miata na celu
wskazanie mozliwosci racjonalizacji procesu ewaluacji polityki spéjnosci, a tym samym
wygenerowanie oszczednosci, ktore bedg mogty zostaé przeznaczone na dorazne wsparcie
gospodarki i tym samym przeciwdziatanie negatywnym nastepstwom epidemii. Tym samym
badanie 4.17 Ocena realizacji celéw polityk horyzontalnych w RPO WK-P na lata 2014-2020
nie bedzie realizowane.

Ogodlny opis badania

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Wszystkie osie priorytetowe

Typ badania (wptywu, procesowe): procesowe

Moment przeprowadzenia: on-going

Cel badania

Celem badania bedzie ocena wdrazania polityk horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020.

Uzasadnienie badania

Kwestia potrzeby oceny realizacji zasad horyzontalnych zostata mocno osadzona w Rozporzgdzeniu Ogdlnym,
w ktérym to skupiono sie na dwdch zasadach: zasadzie promowania réwnosci mezczyzn i kobiet,

i niedyskryminacji oraz zasadzie zréwnowazonego rozwoju.

Ponadto, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla 0oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 badanie zasad horyzontalnych zostato wskazane jako obowigzkowe

do przeprowadzenia w ramach programu. Badane to moze by¢ czescig catosciowej oceny realizacji polityk
horyzontalnych.

Obowigzek ten wynika takze z zapiséw RPO WK-P 2014-2020 w sekcji 11 Zasady horyzontalne. Zadaniem IZ jest
przeprowadzenie ewaluacji polityk horyzontalnych zagwarantowanych w programie. JE bedzie odpowiedzialna
za zlecenie badania ewaluacyjnego w zakresie efektywnosci wsparcia udzielonego grupom dyskryminowanym
w kontekscie realizacji zasady réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji jak réwniez monitorowania loséw tych
grup po zakonczeniu udziatu w projekcie oraz w zakresie efektywnosci wdrazania zasady rownosci pfci.

Badanie powinno rozpoczgc sie w takim momencie zaawansowania RPO WK-P 2014-2020, ktory pozwoli na
dokonanie pogtebionych analiz. Z drugiej strony, jest konieczna realizacja badania w takim terminie, aby jego
wyniki mogty zosta¢ wykorzystane do usprawnienia lub dokonania zmian w Programie (np. w ramach przeglagdu
Srédokresowego).

Kryteria badania

Uzytecznosc

Skutecznosé

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

W ramach badania udzielona zostanie odpowiedz na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
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e W jaki sposdb i w jakim stopniu przy realizacji RPO WK-P 2014-2020 uwzgledniana jest zasada
promowania rownosci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?
e W jaki sposdb i w jakim stopniu przy realizacji RPO WK-P 2014-2020 uwzgledniana jest zasada
zrbwnowazonego rozwoju?
Odpowiedz na kazde z ww. pytan powinna zosta¢ udzielona biorgc pod uwage co najmniej dwa wymiary:
e projektodawcy i instytucji zaangazowanej we wdrazanie,
e obszaru wsparcia (np. gospodarka, infrastruktura, spoteczeristwo).

Zastosowane podejscie metodologiczne

Badanie bedzie miato gtdwnie charakter jakosciowy, w znacznym stopniu opierac sie tez bedzie na analizie danych
zastanych. Ponadto, w ramach kazdej osi priorytetowej wybranych zostanie kilka projektéw do szczegotowej
analizy sposobu ich wdrazania pod katem uwzglednienia zasad horyzontalnych. W zakresie minimum badanie
zostanie ograniczone do dwdch gtéwnych zasad: promowania réwnosci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

i zasady zrbwnowazonego rozwoju.

Zakres niezbednych danych

Zakres danych w posiadaniu IZ (dokumentacja konkursowa, dokumentacja programowa, dokumentacja
projektowa) oraz informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badan ewaluacyjnych i innych analiz.

Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2020 r. - IV kw. 2020 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
190 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

I1Z PO WER, petnigca role koordynatora zasad réwnosciowych w polityce spdjnosci przygotowata Zalecenia w
zakresie przeprowadzenia badania ewaluacyjnego dotyczqcego oceny realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w programach operacyjnych polityki spdjnosci 2014-2020. Na podstawie badan przeprowadzonych we
wszystkich programach w oparciu o ww. zalecenia, IZ PO WER dokona metaanalizy wynikow z tych badan dla catej
polityki spojnosci.

4.18. Ocena wsparcia przedsiebiorstw ze srodkow EFRR w ramach RPO WK-P
2014-2020

Zmiana terminu realizacji badania z IV kw. 2020 - Il kw. 2021 na I-1ll kw. 2021 r. wynikata z
konsultacji przeprowadzonych na poziomie IZ RPO i dotyczyta celowosci prowadzenia analiz
w zakresie wsparcia przedsiebiorstw w okresie niepewnosci gospodarczej, zwigzanej z
trwajacg epidemia. Podjeto jednak decyzje o realizacji badania uwzgledniajgc w zakresie
badania elementy dotyczace pandemii COVID-19.

Ewaluacja zostatfa zrealizowana w terminie od 12.04.2021 do 14.10.2021 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
O$ priorytetowa 1 Wzmochnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu
1b Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i innowacje (...)
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3a Promowanie przedsiebiorczosci, w szczegdlnosci poprzez utatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomystéw oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym réwniez
poprzez inkubatory przedsiebiorczosci
3b Opracowywanie i wdrazanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczegélnosci w celu
umiedzynarodowienia
3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolnosci w zakresie rozwoju produktow
i ustug
Os priorytetowa 3 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
4b Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych zrédet energii
w przedsiebiorstwach
Os priorytetowa 7 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢
9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosé
Fundusz: EFRR

Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post): on-going
Cel badania
Celem badania bedzie analiza i ocena skutecznosci, uzytecznosci, a takze trwatosci i efektywnosci dziatan
podjetych w ramach RPO WK-P 2014-2020 skierowanych na wspieranie przedsiebiorstw w regionie. Analizie
zostang poddane gtdwnie dziatania realizowane w ramach Osi 1, ukierunkowane na wzrost innowacyjnosci
i konkurencyjnosci przedsiebiorstw oraz na wzrost poziomu handlu zagranicznego, ktére bedg uzupetniane
o projekty realizowane w ramach dziatar z Osi 3 i 7, dotyczgce wsparcia przedsiebiorstw.
Uzasadnienie badania
Zgodnie ze Strategig Rozwoju Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Plan Modernizacji 2020+ konkurencyjna
gospodarka stanowi jeden z czterech priorytetéw rozwoju do roku 2020. Zeby mozna byto méwié
o konkurencyjnosci gospodarki regionu nalezy skupic sie na interwencjach, ktére bedg ukierunkowane miedzy
innymi na wzrost przedsiebiorczosci.
W zwigzku z tym w ramach RPO WK-P 2014-2020 zaplanowano szereg typow dziatan, ktére powinny
z zatozenia wptynac na wzrost przedsiebiorczosci i rozwdéj bgdz tworzenie nowych przedsiebiorstw, a co za tym
idzie na wypetnienie priorytetu Konkurencyjna Gospodarka ze Strategii Rozwoju.
Zaplanowano wiec badanie, w ktdrym te witasnie interwencje zostang poddane analizie i ocenie pod kagtem
skutecznosci, efektywnosci ale rdwniez uzytecznosci i trwatosci.
Badanie to postuzy rdwniez ocenie zgodnosci realizowanych projektéw z wypetnianiem zdiagnozowanych
w Regionalnej Strategii Innowacji potrzeb rozwoju wojewddztwa.
Kryteria badania
Skutecznosé
Efektywnosc
Uzytecznosc
Trwatos$¢
Gtowne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Gtowne pytania ewaluacyjne:
e Jaka jest skutecznos¢ wsparcia przedsiebiorstw, patrzac z punktu widzenia réznych form wsparcia
(dotacje/instrumenty finansowe/doradztwo)?
e (Czy zakres wsparcia udzielonego w ramach dziatan realizowanych ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020 jest
uzyteczny z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy?
e W jakim stopniu projekty realizowane przez przedsiebiorstwa wptywaty na realizacje celdw okreslonych
w Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 2014-2020, a w szczegdlnosci na rozwdj inteligentnych
specjalizacji?
e Jakie formy wsparcia przedsiebiorstw okazaty sie najskuteczniejsze uwzgledniajgc poszczegdlne dziatania
RPO WK-P 2014-2020?
e (Czy projekty ukierunkowane na wsparcie przedsiebiorstw wptynety na wzrost ich innowacyjnosci
i konkurencyjnosci?
e  (Czyinterwencja miata wptyw na poziom handlu zagranicznego?
o Naile trwate sg efekty projektow wspierajacych przedsiebiorstwa w ramach RPO WK-P na lata 2014-
20207

97



e Jakie czynniki determinujg w najwiekszym stopniu skuteczno$¢ wsparcia przedsiebiorstw, a jakie
je ograniczajg?
e  Ktore z dziatan ukierunkowanych na wsparcie przedsiebiorstw sg najbardziej efektywne?
e Czy beneficjenci projektéw ukierunkowanych na rozwéj przedsiebiorstw, finansowanych ze srodkéw RPO
WK-P 2014-2020 zrealizowaliby te same inwestycje gdyby nie otrzymali wsparcia unijnego?

Ogolny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod i technik
ilosSciowych, jak i jakosciowych.
W zwigzku z tym, ze w ramach przedmiotowego badania ocenie i analizie podlega¢ beda beneficjenci-
przedsiebiorcy proponuje sie zastosowanie schematu kontrfaktycznego, uwzgledniajgcego przebadanie réwniez
grupy kontrolnej przedsiebiorcéw, ktdrzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020. Dzieki
takiemu podejsciu mozliwe bedzie uchwycenie efektu netto prowadzonych w ramach Programu interwencji
ukierunkowanych na wspieranie przedsiebiorczosci w regionie.
Grupa kontrfaktyczna zostanie okreslona dzieki danym pozyskanym przy wspdtpracy z wtasciwym Ministerstwem
i GUS wedtug nastepujgcego schematu: JE wysyta do GUS dane wskazujgce grupy (beneficjentéw/kontrolne) oraz
interesujace jg obszary zmian (w ramach mozliwosci GUS), nastepnie GUS opracowuje zbiorcze wyniki i
przekazuje JE. Na ich podstawie JE przygotowuje raport koricowy (wtaczajac réznego rodzaju techniki i metody
uzupetniajace lub interpretujgce wyniki przekazane przez GUS). Analizy prowadzone w schemacie
kontrfaktycznym powinny by¢ realizowane z uwzglednieniem podstawowych metod i technik analitycznych takich
jak: metoda podwadjnej réznicy (DID), metoda nieciggtosci w réwnaniu regresji (RDD) czy metoda propensity score
matching (PSM). Ostateczny dobdr wykorzystywanych do analiz technik i metod uzalezniony bedzie od
dostepnych informacji i danych o realizacji interwencji.
Oprdécz schematu kontrfaktycznego istotne z punktu widzenia celu i przedmiotu badania bedzie przeprowadzenie
analiz ilosciowych z beneficjentami RPO WK-P co pozwoli na uzyskanie danych niedostepnych w bazach GUS,
pogtebiajacych badane zagadnienia.
Istotne bedzie rowniez przeprowadzenie analiz jakosciowych w postaci wywiaddéw pogtebionych, badz grupowych
z osobami zaangazowanymi we wdrazanie RPO WK-P 2014-2020, ktére posiadajg wiedze na temat ewentualnych
problemow, jakie mogty pojawic sie w toku realizacji projektéw wspierajgcych przedsiebiorcow w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020 oraz o zastosowaniu ewentualnych srodkéw zaradczych.
Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe
e  Whioski o dofinansowanie
e Dane pozyskane od beneficjentéow
e Dane GUS
e Dane pozyskane od os6b odpowiedzialnych za wdrazanie RPO WK-P 2014-2020
e Analizy i dane uzyskane od przedstawicieli Wojewddzkiego Urzedu Pracy
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
| kw. 2021 r. — Il kw. 2021 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

280 tys. zt
Zaktada sie, ze ewentualny koszt pozyskania danych z GUS bedzie lezat po stronie Ministerstwa.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspdtpracy z komdrkami odpowiadajgcymi za wdrazanie projektow dotyczacych
wsparcia przedsiebiorstw.

Uwagi i komentarze

Realizacja badania z uzyciem metod kontrfaktycznych zalezy od dostepnosci danych na temat grupy kontrolnej.
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4.19. Wptyw dziatan rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakos¢
zycia mieszkaricow gmin wojewddztwa kujawsko-pomorskiego

Z uwagi na stan wdrazania projektow z obszaru rewitalizacji podjeto decyzje o przesunieciu
terminu realizacji badania z I - lll kw. 2021 r. na lll kw. 2021 r. - Il kw. 2022 r. Ponowna
weryfikacja stanu wdrazania projektow spowodowata kolejne przesuniecie terminu realizacji
na ll-IV kw. 2022. Przeprowadzenie badania w terminie wskazanym pierwotnie pokazatoby
wyfacznie stan realizacji projektéw infrastrukturalnych na obszarach rewitalizacji, a nie
kompleksowego wptywu zaplanowanych dziatan infrastrukturalnych i spotecznych.
Ewaluacja zostatfa zrealizowana w terminie od 1.08.2022 do 12.12.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry
9a Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i spoteczng, ktére przyczyniajg sie do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia oraz przejscia z ustug
instytucjonalnych do ustug na poziomie spotecznosci lokalnych
9% Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci na obszarach
miejskich i wiejskich
Os priorytetowa 7 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢

9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosé
Os priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i Aktywne wtgczenie, w tym z myslg o promowaniu rdwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa

i zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9iv  Ufatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym opieki
zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym
9v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych
oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w celu utatwiania dostepu do zatrudnienia
O$ priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosc
vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznosc
Fundusz: EFRR, EFS

Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu

Moment przeprowadzenia: ex-post

Cel badania

Celem badania jest analiza oraz okreslenie wptywu projektéw rewitalizacyjnych realizowanych / zrealizowanych
w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakos$¢ zycia mieszkaricéw miast, poziom wykluczenia spotecznego i ubdstwo
mieszkancéw gmin wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie badania

Rewitalizacja jest jednym z priorytetowych obszaréw w nowej polityce spojnosci. Obecne doswiadczenia
dostarczajg niejednoznacznych wnioskdéw dotyczacych wptywu rewitalizacji na rozwdéj obszaréw zdegradowanych.
Dotychczasowe dziatania rewitalizacyjne nie przyniosty jednoznacznie pozytywnych efektéw, dlatego tez
interwencja ta wymaga starannego zaplanowania oraz systematycznej oceny. Zgodnie ze strategig wojewddztwa
kontynuacja proceséw rewitalizacyjnych bedzie sie odbywac na podstawie odrebnych zatozen szczegétowych (np.
programoéw rewitalizacji®®). Punktem wyjscia dla oceny dziatan rewitalizacyjnych w perspektywie 2014-2020

43 W Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przyjetych 3 lipca 2015 r. stosowane
jest okreslenie ,,program rewitalizacji”. Natomiast w projekcie ustawy o rewitalizacji przyjetym 30 czerwca 2015 r. mowa jest
0 ,gminnym programie rewitalizacji” (http://www.sejm.gov.pl/seim7.nsf/druk.xsp?nr=3594).
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bedzie badanie ewaluacyjne pt. ,Ewaluacja wptywu projektow rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO
WAK-P na lata 2007-2013 na poprawe sytuacji spoteczno-gospodarczej obszaréw objetych rewitalizacjg”,
przeprowadzone przez JE w 2013 r. Badanie bedzie stanowito pewnego rodzaju pomiar sytuacji na danym
obszarze rewitalizowanym przed rozpoczeciem tego typu dziatan w nowej perspektywie finansowej. W ten
sposob mozliwe bedzie réwniez uchwycenie faktycznej zmiany na tych obszarach.

Kryteria badania

Trafnos¢

Skutecznosé

Efektywnosc

Trwatos$¢

Uzytecznosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

e Jak oceniana jest trafnos¢ doboru obszaréw rewitalizowanych ze wzgledu na skale wystepujgcych na
nich problemow spotecznych?

e W jaki sposdb zapewniona zostata kompleksowos¢, koncentracja oraz komplementarnos¢ dziatan
rewitalizacyjnych (przestrzenna, problemowa, miedzyokresowa, zrédet finansowania oraz proceduralno-
instytucjonalna)?*

e Jaki jest poziom zmian na obszarach rewitalizowanych? Czy sytuacja na obszarach rewitalizowanych
poprawia sie w poréwnaniu do sytuacji w poszczegélnych miejscowosciach?

e Jakie zmiany sg obserwowane na obszarach rewitalizowanych, w zakresie:

jakosci zycia, zwiekszenia dostepnosci ustug zdrowotnych,
poziomu ubdstwa (korzystania z pomocy spotecznej),
zmian klimatu i ochrony srodowiska,
poziomu aktywnosci spotecznej,
poziomu integracji spotecznej (wtgczenia spotecznego),
liczby miejsc pracy,
nowych przedsiebiorstw, w tym réwniez przedsiebiorstw spotecznych,
dostepu do edukacji i innych ustug spotecznych,
poziomu przestepczosci,
stanu lokalnej infrastruktury,
poziomu czynszow na obszarach rewitalizowanych (kosztow mieszkan, lokali ustugowych
i handlowych),
o odptywu lokalnych mieszkancéw i przedsiebiorcéw, naptywu nowych mieszkancéw.

e Jaka jest trwatos¢ osiggnietych zmian?

e Jaki jest wptyw rewitalizacji na migracje mieszkancow (lub co najmniej plany dotyczgce migracji)?

e Jakijest poziom komplementarnosci wsparcia z dziataniami z zakresu Programu Operacyjnego Pomoc
Zywnosciowa 2014-2020?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzone bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod
i technik ilosciowych, jak i jakosciowych. Wsrdd planowanych do wykorzystania technik znajdujg sie:

e desk research,

e CATI/CAWI,

e wywiady indywidualne IDI,

e wywiady pogtebione ITI,

o wywiady eksperckie,

e  studia przypadkdéw projektéw odzwierciedlajgcych zréznicowanie obszaréw poddawanych rewitalizacji.
Przewiduje sie ewaluacje wptywu bazujacg na teorii. Badanie oparte na schemacie kontrfaktycznym jest
nieuzasadnione, ze wzgledu na brak grupy kontrolnej. Mozliwe jest natomiast poréwnanie sytuacji na obszarze
rewitalizowanym do zmian na poziomie catych miejscowosci, w ktérych wdrazany jest program rewitalizacyjny
lub poréwnywalnych miejscowosci. Zakres poréwnan moze zostac ograniczony do tych obszaréw, dla ktdrych
dostepne sg dane statystyczne.

Poniewaz kazdy obszar objety rewitalizacjag ma swojg specyfike, zasadne jest zaprojektowanie schematu badania

O O O O O O O O O O O

4 Wyjasnienie dotyczace kompleksowosci, koncentracji i poszczegdlnych rodzajéow komplementarnosci znajduje sie
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, str. 20-24
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne dot rewitalizacji zatwierdzone 3VI12015.pdf
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na bazie analizy przypadkow. Szacuje sie, ze analizg powinno by¢ objetych co najmniej 10 kompleksowych
rewitalizacji.
Gtebsza i rozciggnieta w czasie analiza mechanizmdédw zmiany na rewitalizowanych obszarach powinna dostarczy¢
pogtebionej, rzetelnej wiedzy na temat zachodzacej zmiany.
Réwnoczesnie wszystkie obszary objete rewitalizacjg powinny by¢ objete systematycznym, ujednoliconym
badaniem zmian w kluczowych wymiarach:
e Sytuacji na rynku pracy (zmiany liczby bezrobotnych, w tym dtugotrwale bezrobotnych, liczba
tworzonych miejsc pracy).
e  Aktywnosci gospodarczej (liczby nowych przedsiebiorstw, w tym przedsiebiorstw spotecznych).
e Aktywnosci spotecznych (liczba lokalnych inicjatyw, zaangazowanie mieszkancéw w dziatania na rzecz
spotecznosci lokalnej).
e Integracji spotecznej (poziom kontaktow spotecznych mieszkancéw).
e Jakosci zycia (subiektywna ocena mieszkaricow).
e  Przestepczosci (liczba przestepstw, liczba aktéw wandalizmu).
e  Poziomu ubdstwa (liczba oséb pobierajgcych okresowe $wiadczenia z pomocy spotecznej).
e  Poziomu integracji spotecznej (skala i intensywnos¢ kontaktéw spotecznych).
e Dostepu do ustug (edukacyjnych, spotecznych, zdrowotnych, kulturalnych).
e Sktonnosci do migraciji.
o  Efektéow negatywnych (wzrost czynszéw, odptyw dotychczasowej ludnosci i dotychczasowych
przedsiebiorcéw).
e  Dodatkowych wymiardw, istotnych dla danej lokalizacji.
Pomiar zmiany sytuacji w miare mozliwosci powinien bazowaé na danych zastanych. W niektdrych przypadkach
konieczne jednak bedzie pozyskanie danych pierwotnych.
W badaniu konieczne jest uwzglednienie obszernego komponentu jakosciowego, ktory koncentrowat sie bedzie
na zrozumieniu mechanizmu oddziatywania interwencji na ozywienie spoteczno-gospodarcze na
rewitalizowanych obszarach.
Zakres niezbednych danych
e Dane monitoringowe
e  Whnioski o dofinansowanie
e Dane pozyskane od beneficjentéow
e Dane GUS
e Dane pozyskane od oséb odpowiedzialnych za wdrazanie RPO WK-P 2014-2020
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
-1V kw. 2022 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
200 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic interdyscyplinarny zespét badawczy sktadajacy sie m.in. z ekspertéw
w zakresie funduszy EFRR oraz EFS.
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4.20. Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-
2020 oraz jego wptyw na rozwaj spoteczno-gospodarczy wojewoddztwa
oraz celow Strategii Europa 2020

Podczas aktualizacji Planu Ewaluacji przeprowadzonej w roku 2021 planowano pofaczenie
tego badania z badaniem 4.22. Ewaluacja wptywu RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj
spoteczno-gospodarczy wojewddztwa i realizacji celéw Strategii EUROPA 2020 z uwagi na
podsumowujgcy charakter obu badan, dotyczgcych rezultatéw RPO WK-P i zaplanowany
zblizony czas realizacji. Zgodnie z pierwotnymi zatozeniami Wytycznych... to obligatoryjne
badanie powinno zakonczy¢ sie do 30.04.2022 r. Ostatnia aktualizacja Wytycznych z 15
czerwca 2021 roku zniosta obowigzek przeprowadzenia przedmiotowego badania, a
Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P podjeta decyzje o zrealizowaniu w zamian badania 4.31.
»Ewaluacja stopnia osiggniecia zaktadanych wartosci docelowych wskaznikdw okreslonych w
RPO WK-P na lata 2014-2020". Karta dla tego badania zostata umieszczona na koncu
rozdziatu 4, tj. Planowane do realizacji badania ewaluacyjne.

0Ogolny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Wszystkie osie priorytetowe
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: ex-post
Cel badania
Celem badania jest dokonanie podsumowania dotychczasowych efektdw realizacji RPO WK-P 2014-2020.
Ponadto w ramach badania oceniony zostanie wptyw RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczny i gospodarczy
wojewodztwa i realizacje celéw Strategii Europa 2020.
Uzasadnienie badania
Badanie podsumowujace efekty programu operacyjnego zostato wskazane jako obowigzkowe do
przeprowadzenia we wszystkich programach operacyjnych na mocy Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spdjnosci 2014-2020. Zgodnie z powyzszymi wytycznymi przedmiotowe badanie powinno zostac¢ zakoriczone do
konca kwietnia 2022 r. Badanie to wprost realizuje zapisy Rozporzadzenia Ogdlnego art. 114 ust 2: ,,Do dnia 31
grudnia 2022 r. instytucje zarzadzajgce przekazujg Komisji, w odniesieniu do kazdego programu operacyjnego,
sprawozdanie zawierajgce podsumowanie wynikdw ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania
i gtéwnych produktéw oraz rezultatéw programu operacyjnego, przedstawiajgc omdwienie przekazanych informacji.”
Ponadto badanie realizuje zapisy Rozporzadzenia Ogdlnego, w szczegdlnosci art. 54 ust 1:
»--Wptyw programoéw jest ewaluowany w Swietle zadan kazdego z EFSI w odniesieniu do wymiernych celéw
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrownowazonego wzrostu sprzyjajgcego wtgczeniu spotecznemu, i z
uwzglednieniem wielkoSci programu, w odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie objetym
programem, w stosownych przypadkach”.
RPO WK-P 2014-2020 na tle innych programow realizowanych w UE jest programem o duzej skali
(w odniesieniu do terytorium na ktére oddziatuje). Dokonanie stosownej ewaluacji wydaje sie zatem konieczne,
by spetni¢ wymogi rozporzadzenia.
Kryteria badania
Skutecznosé
Efektywnosc
Uzytecznosc
Trwatos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Prowadzone analizy bedg zmierzaty do udzielenia wyczerpujgcej odpowiedzi na temat efektéw poszczegdlinych
osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 oraz wptywu programu na zmiany wskaznikéw rezultatu strategicznego.
Szczegotowo struktura raportu nawigzywac powinna do udzielenia odpowiedzi na cele Strategii Europa 2020.
Zakres raportu zostanie zapewne dodefiniowany przez Komisje Europejska.
Badanie udzieli odpowiedzi na nastepujace pytania ewaluacyjne:

e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celdw Strategii Europa 20207?
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o Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczny wojewddztwa?

e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj gospodarczy wojewoddztwa?

e  Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na wybrane wskazniki rozwoju spoteczno-gospodarczego

wojewodztwa?

Dodatkowym wymiarem analiz powinna by¢ objeta kwestia:
- wptywu RPO WK-P 2014-2020 na sytuacje demograficzng w regionie,
- wdrazanie inteligentnych specjalizacji,
- wptyw RPO WK-P 2014-2020 na zréznicowanie spoteczno-gospodarcze w wymiarze przestrzeni regionu.
Ogodlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
W ramach niniejszej ewaluacji zaktada sie, ze dla RPO WK-P 2014-2020 udostepnione zostang przez wtasciwe
Ministerstwo dane dotyczgce efektéw makroekonomicznych zwigzanych z wptywem programu na sytuacje
spoteczno-gospodarcza wojewddztwa. Dane te zostang nastepnie (w oparciu gtéwnie o badania jakosciowe oraz
analize danych zastanych) zinterpretowane i przedstawione w raporcie z badania. Waznym elementem
prowadzonych na poziomie lokalnym analiz bedzie synteza dotychczas zrealizowanych ewaluacji i innych badan.
Zakres niezbednych danych

IZ RPO WK-P bedzie zobowigzana do przekazania w odpowiednim terminie zestawien dotyczacych faktycznej i
planowanej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Dane bedg mozliwe do wygenerowania z SL 2014.

Na tej podstawie we wtasciwym Ministerstwie zostang przeprowadzone analizy makroekonomiczne
wykorzystujace modele ekonomiczne. Wyniki prognoz zostang udostepnione 1IZ RPO WK-P.

Pozostate analizy zostang oparte o dane z systemu monitorowania i wtasne badania jakosciowe oraz synteze
wczesniejszych badan.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

I kw. 2021 r. — | kw. 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

200 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

4.21. Ocena wptywu interwencji ze srodkéw EFS w ramach RPO WK-P 2014-
2020 na zatrudnienie

Kolejna zmiana terminu realizacji badania z IV kw. 2021 — | kw.2022 na Il kw. 2021- | kw.
2022 wynikata z mozliwosci przeprowadzenia jednego postepowania dla dwdéch badan, tj.
badania 4.4. Wptyw interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy

w wojewddztwie kujawsko-pomorskim (etap Il) oraz 4.21. Ocena wptywu interwencji ze
$Srodkéw EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. W ramach przeprowadzonego
postepowania powstajg dwa odrebne raporty koncowe.

W zwigzku z tgczeniem trybu postepowania dla dwdch badan termin ulegt zmianie z IV
kw.2021-1l kw. 2022 na Il kw. 2021-1 kw. 2022.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 18.07.2021 do 1.04.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.
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Ogolny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
8i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujacych pracy i 0séb biernych zawodowo, w tym
dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, takze poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci pracownikéw
8iii Praca na wifasny rachunek, przedsiebiorczosc¢ i tworzenie przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw
8iv Rownos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do zatrudnienia, rozwadj
kariery, godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rownosci wynagrodzen za takg
sama prace
8v Przystosowanie pracownikdw, przedsiebiorstw i przedsiebiorcéw do zmian
8vi  Aktywne i zdrowe starzenie sie

Os priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i Aktywne wtaczenie, w tym z myslg o promowaniu rdwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9iv Utatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym opieki
zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym
9v Wspieranie przedsiebiorczosci spotecznej i integracji zawodowej w przedsiebiorstwach spotecznych
oraz ekonomii spotecznej i solidarnej w celu utatwiania dostepu do zatrudnienia

Os priorytetowa 10 Solidarne spoteczenstwo

10i  Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koriczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie rownego
dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych $ciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia

10iii  Wyréwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o charakterze formalnym, nieformalnym i
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci i
kompetenc;ji sity roboczej oraz promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetenc;ji

10iv  Lepsze dostosowanie systemow ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmachnianie systemow ksztatcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci,
dostosowania programdw nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemdw uczenia sie poprzez
praktyczng nauke zawodu realizowang w $cistej wspoétpracy z pracodawcami

Fundusz: EFS

Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu

Moment przeprowadzenia: ex post

Cel badania

Badanie to bedzie miato na celu okreslenie wptywu interwencji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020
na zatrudnienie w wojewddztwie, zwtaszcza w kontekscie tworzenia nowych miejsc pracy.

Uzasadnienie badania

Potrzeba realizacji tego badania wynika miedzy innymi ze Strategii Europa 2020, ktéra zaktada, ze nalezy dgzy¢
do wzrostu gospodarczego obejmujgcego piec celéw - w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, wtgczenia
spotecznego oraz zmian klimatu/energii. W zwigzku z tym nalezy dokona¢ oceny wptywu interwencji
realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jeden z tych celéw czyli zatrudnienie. Z uwagi na fakt, ze
Komisja Europejska ktadzie szczegdlny nacisk na generowanie nowych miejsc pracy bgdz ich utrzymywanie

w wyniku wsparcia unijnego badanie to jest bardzo istotnym elementem oceny efektdw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Efekty interwencji wspotfinansowanych ze sSrodkow EFS bedg oceniane pod katem ich skutecznosci, efektywnosci,
ale tez adekwatnosci i uzytecznosci w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb regionu.

Kryteria badania
Uzytecznosc
Skutecznosé
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Adekwatnos¢

Efektywnos¢

Trwatos¢

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Gtéwne pytania ewaluacyjne:

e Jak projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 wptynety bezposrednio na poziom zatrudnienia
w regionie?

e  Czy dzieki wsparciu ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020 udato sie utworzy¢ nieplanowane wcze$niej miejsca
pracy? Jaka jest skala tego zjawiska?

e Jaka jest jakos¢ miejsc pracy utworzonych (w sposéb bezposredni lub posredni) w ramach projektéw
finansowanych ze sSrodkéw RPO WK-P 2014-2020 (pod katem pfci, wyksztatcenia oséb zatrudnionych,
rodzaju umdw, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia, typu stanowisk)?

e (Czy poszczegdlne projekty finansowane ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020 byty trafne i uzyteczne do
zdiagnozowanych kierunkow rozwoju wojewddztwa, dotyczacych sfery zatrudnienia zdefiniowanych
w dokumentach strategicznych, m. in. w Strategii Rozwoju Wojewddztwa Plan Modernizacji 2020+7?

e (Czy projekty, ktére wptynety na poziom zatrudnienia w regionie byty skuteczne, tzn. czy udato sie
osiggnac zatozone w nich cele?

e Jakie czynniki miaty najwiekszy wptyw na poziom realizacji wskaznikdéw, dotyczacych wzrostu
zatrudnienia zadeklarowanych w projektach?

e  (Czy dzieki interwencjom realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 ukierunkowanym na wzrost
zatrudnienia udato sie osiggnac cele szczegdtowe Pl objetych badaniem?

e  Ktore z dziatan ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia sg najbardziej efektywne?

e Naile trwate sg efekty projektow wptywajgcych na zatrudnienie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim?

e Jakie ewentualne bariery pojawity sie w trakcie realizacji projektu? Jak sobie z nimi poradzono?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod

i technik ilosciowych, jak i jakosciowych.

Przed przystgpieniem do badan terenowych konieczne bedzie przeprowadzenie analizy desk research
dokumentacji projektowe], dotychczasowych diagnoz sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy, a takze
opracowan ministerialnych m. in. wynikéw badania wptywu makroekonomicznego (zlecanego przez wtasciwe
Ministerstwo), co umozliwi podsumowanie catosciowych efektéw realizacji programu operacyjnego.

Istotne z punktu widzenia przedmiotu badania beda réwniez analizy jakosciowe m. in. wywiady pogtebione z
osobami zaangazowanymi we wdrazanie projektéw realizowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020, ktére mogty
przyczynic¢ sie do wzrostu zatrudnienia w regionie.

Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe
e  Whioski o dofinansowanie
e Dane pozyskane od beneficjentéow
e Informacje uzyskane od oséb zaangazowanych we wdrazanie RPO WK-P 2014-2020
e Analizy i dane uzyskane od przedstawicieli Wojewddzkiego Urzedu Pracy
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2021 r. - | kw. 2022 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

190 tys. zt
Zaktada sie, ze ewentualny koszt pozyskania danych z GUS bedzie lezat po stronie Ministerstwa.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspdtpracy z komdrkami odpowiadajgcymi za wdrazanie projektéw dotyczacych
wsparcia przedsiebiorstw oraz aktywizacji bezrobotnych (w przypadku EFS).

Uwagi i komentarze

Realizacja badania z uzyciem metod kontrfaktycznych zalezy od dostepnosci danych na temat grupy kontrolne;j.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ interdyscyplinarny zespét badawczy sktadajacy sie m.in.

z ekspertow w zakresie funduszy EFRR oraz EFS.
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4.22. Ewaluacja wptywu RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczno-
gospodarczy wojewddztwa i realizacji celdw Strategii EUROPA 2020

Podczas aktualizacji Planu Ewaluacji w roku 2021 zaplanowano potgczenie badania z
badaniem 4.20 Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020.
Uaktualniona karta badania zostata umieszczona pod badaniem 4.20.

Jednakze, ostatnia aktualizacja Wytycznych z 15 czerwca 2021 roku zniosta ostatecznie
obligatoryjnosé badania wptywu Programu na osigganie celéw strategii Europa 2022, w
zwigzku z tym Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P podjeta decyzje o rezygnacji z tego badania.
Niemniej jednak zagadnienia dotyczgce wptywu Programu na realizacje celow
przedmiotowej Strategii byty poruszane w innych badaniach i zostang takze uwzglednione w
ewaluacji ex-post RPO WK-P 2014-2020.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Wszystkie osie priorytetowe
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia on-going/ex post
Cel badania
Celem badania jest dokonanie oceny wptywu RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczny i gospodarczy
wojewodztwa oraz realizacje celow Strategii Europa 2020.
Uzasadnienie badania
Badanie realizuje zapisy Rozporzadzenia Ogdlnego, w szczegdlnosci art. 54 ust 1:
»--Wptyw programéw jest ewaluowany w Swietle zadan kazdego z EFSI w odniesieniu do wymiernych celéw
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrownowazonego wzrostu sprzyjajgcego wtgczeniu spotecznemu,
i z uwzglednieniem wielkosci programu, w odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie objetym
programem, w stosownych przypadkach”.
RPO WK-P 2014-2020 na tle innych programow realizowanych w UE jest programem o duzej skali
(w odniesieniu do terytorium na ktore oddziatuje). Dokonanie stosownej ewaluacji wydaje sie zatem konieczne,
by spetni¢ wymogi rozporzadzenia.
Kryteria badania
Skutecznosé
Uzytecznosc
Gtowne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Badanie udzieli odpowiedzi na nastepujgce pytania ewaluacyjne:
e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celdw Strategii Europa 2020?
e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj spoteczny wojewddztwa?
e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na rozwdj gospodarczy wojewddztwa?
e Jaki byt wptyw realizacji RPO WK-P 2014-2020 na wybrane wskazniki rozwoju spoteczno-gospodarczego
wojewddztwa?
Dodatkowym wymiarem analiz powinna by¢ objeta kwestia:
- wptywu RPO WK-P 2014-2020 na sytuacje demograficzng w regionie,
- wdrazanie inteligentnych specjalizacji,
- wptyw RPO WK-P 2014-2020 na zréznicowanie spoteczno-gospodarcze w wymiarze przestrzeni regionu.
Ogodlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
W ramach niniejszej ewaluacji zaktada sie, ze dla RPO WK-P 2014-2020 udostepnione zostang przez wiasciwe
Ministerstwo dane dotyczgce efektdw makroekonomicznych zwigzanych z wptywem programu na sytuacje
spoteczno-gospodarczg wojewddztwa. Dane te zostang nastepnie (w oparciu gtéwnie o badania jakosciowe oraz
analize danych zastanych) zinterpretowane i przedstawione w raporcie z badania. Waznym elementem
prowadzonych na poziomie lokalnym analiz bedzie synteza dotychczas zrealizowanych ewaluacji i innych badan.
Zakres niezbednych danych
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IZ RPO WK-P bedzie zobowigzana do przekazania w odpowiednim terminie zestawien dotyczacych faktycznej i
planowanej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Dane beda mozliwe do wygenerowania z SL 2014.

Na tej podstawie we wiasciwym Ministerstwie zostang przeprowadzone analizy makroekonomiczne
wykorzystujace modele ekonomiczne. Wyniki prognoz zostang udostepnione IZ RPO WK-P.

Pozostate analizy zostang oparte o dane z systemu monitorowania i wtasne badania jakosciowe oraz synteze
wczesniejszych badan.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2021 r. - IV kw. 2021 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

90 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

Realizacja badania uzalezniona od decyzji wtasciwego Ministerstwa.

4.23. Efekty projektow srodowiskowych RPO WK-P 2014-2020

Badanie zostato potgczone z ewaluacjg 4.16 Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celéw
Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatu. Uaktualniona karta
badania zostata umieszczona pod badaniem 4.16.

Ogolny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Os priorytetowa 4 Region przyjazny srodowisku
5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrozen przy jednoczesnym zwiekszeniu
odpornosci na kleski i katastrofy i rozwijaniu systemow zarzgdzania kleskami i katastrofami
6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb
inwestycyjnych okreslonych przez panstwa cztonkowskie
6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb
inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa cztonkowskie
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
6d Ochrona i przywrécenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie
ustug ekosystemowych, takze poprzez program , Natura 2000” i zielona infrastrukture
Fundusz: EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: ex-post
Cel badania
Celem badania bedzie poznanie wptywu oraz ocena oddziatywania projektow srodowiskowych realizowanych
w ramach RPO WK-P 2014-2020 na stan rozwoju spoteczno-gospodarczego regionu.
Uzasadnienie badania
Przeprowadzenie ewaluacji zapewni z jednej strony wypetnienie obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu dla
4. OP RPO WK-P 2014-2020, z drugiej zas bedzie stanowito ocene podejmowanych dziatan srodowiskowych w
kontekscie wypetniania zobowigzan akcesyjnych.
Kryteria badania
Trafnos¢
Oddziatywanie
Trwatos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Gtéwne pytania ewaluacyjne:
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e  Czy wsparte inwestycje zostaty trafnie zlokalizowane oraz czy sg trwate?

e (Czyijakie efekty przyrodnicze, biologiczne i ekologiczne osiggnieto w wyniku realizacji projektow 4. OP
(zwtaszcza wodno-sciekowych, odpadowych, ochrony powietrza i klimatu, ochrony przeciw zagrozeniom,
monitoringu srodowiskowego)?

e  Jaki byt spoteczno-ekonomiczny wptyw projektéw np. w zakresie: warunkow prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, potencjatu inwestycyjnego wspartych terendw, potencjatu turystycznego gmin oraz
jakosci zycia mieszkarncow?

e  Czy przyjete podejscie w RPO WK-P 2014-2020 oraz 4. OP skutkowato realizacjq inwestycji
rozwigzujacych problemy w sposéb kompleksowy, trwaty i efektywny na terenach funkcjonalno-
przestrzennych, tj. miastach, gminach, powiatach, obszarach chronionych?

e  Czy projekty rozwigzywaty problemy w sposéb kompleksowy (np. czy projekty wodno-$ciekowe
uwzgledniaty kwestie zwigzane z zagospodarowaniem osaddéw, odzyskiem metanu, ponownym
wykorzystaniem energii, zagadnieniami zwigzanymi z adaptacyjnoscig do zmian klimatu)?

e Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie powstatej infrastruktury srodowiskowej?

e Jaka jest spodziewana trwatos¢ efektéw projektéw?

W jaki sposéb interwencja RPO WK-P 2014-2020 przyczynita sie do wypetnienia norm unijnych?

Zastosowane podejscie metodologiczne

Zaktada sie zastosowanie podejscia mieszanego, tj. badan ilosciowych (beneficjentow, mieszkancéw,
przedsiebiorcéw) i jakoSciowych (przedstawicieli instytucji z zakresu Srodowiska, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej, zarzagdcow obszardw chronionych, Regionalnych Dyrekcji Laséw Panstwowych, Regionalnych Dyrekcji
Ochrony Srodowiska, eksperci), uwzgledniajacych specyfike poszczegdlnych interwencji. Wéréd planowanych do
wykorzystania technik znajdujg sie:

e Desk research
CATI/CAWI
Indywidualne wywiady poglebione
Studia przypadkow wybranych projektow.

Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe
e Whnioski o dofinansowanie
o Dane pozyskane od beneficjentéw

Ramy czasowe realizacji badania

IV kw. 2021 r. - Il kw. 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

70 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze
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4.24. Ewaluacja wptywu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na
dostepnos¢ komunikacyjng kolejowq i drogowq regionu

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatar) oraz fundusz
Os priorytetowa 5 Spdjnosé wewnetrzna i dostepnos¢ zewnetrzna regionu

7b Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez taczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych

z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi
7d Rozwydj i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakosci i interoperacyjnych systemow transportu
kolejowego oraz propagowanie dziatan stuzgcych zmniejszaniu hatasu

Fundusz: EFRR
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: ex-post
Cel badania
Celem tego badania bedzie okreslenie wptywu dziatan realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5 na
promowanie zréwnowazonego transportu, prowadzgce do zwiekszenia dostepnosci komunikacyjnej kolejowej
i drogowej regionu oraz spowolnienia spadku korzystania z komunikacji publicznej przez mieszkaricéw obszaréw
pozamiejskich.
Uzasadnienie badania
Ewaluacja realizowana jest w zwigzku z wymogiem szacowania wptywu interwencji na poziomie osi
priorytetowych wynikajgcym z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020. Niniejsze
badanie umozliwi analize efektow interwencji ujetych w 5 Osi Priorytetowej RPO WK-P 2014-2020, w ramach
ktorej zaplanowano finansowanie dziatan wynikajacych miedzy innymi ze Strategii rozwoju wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ dotyczacych transportowej spdjnosci
wewnatrzregionalnej.

Kryteria badania
Uzytecznosc
Skutecznos¢
Efektywnos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Gtéwne pytania ewaluacyjne:
e (Czyrealizowane w ramach Osi 5 projekty byly uzyteczne, tzn. czy byly realizowane w miejscach gdzie
zachodzi potrzeba poprawy dostepnosci komunikacyjnej?
e Jakie projekty miaty najwiekszy wptyw na zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej drogowej i kolejowe;j
regionu?
o Jaka byta efektywnos¢ kosztowa projektéw wptywajacych na zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej
drogowej i kolejowej?
e  (Czy dzieki wsparciu udato sie zahamowac spadek poziomu korzystania z komunikacji publicznej przez
mieszkarncéw obszaréw pozamiejskich?

Zastosowane podejscie metodologiczne
W ramach przedmiotowego badania nalezy zastosowac triangulacje metodologiczng dotyczacg zréznicowania metod
i technik zbierania danych, dzieki czemu mozliwe bedzie odtworzenie logiki interwenc;ji realizowanych dziatan z
jednoczesnym okresleniem czynnikéw determinujgcych ich skutecznosc oraz ewentualnych ryzyk na nig wptywajacych.
Punktem wyijscia nalezy uczyni¢ dogtebng analize desk research danych z dokumentacji projektowej wszystkich
whnioskéw w ramach Osi 5.
Jednak najistotniejszym elementem badania powinno by¢ badanie iloSciowe mieszkarncéw regionu oraz beneficjentéw
dziatarn w ramach Osi 5 pod katem skutecznosci, uzytecznosci i efektywnosci realizowanych projektow.
Uzupetnieniem metod ilosciowych powinny by¢ takze wywiady pogtebione z przedstawicielami IZ RPO WK-P
odpowiedzialnymi za koordynacje projektéw z Osi 5.
Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe

e  Whnioski o dofinansowanie

e Dane pozyskane od beneficjentéow
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Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2022 r. — Il kw. 2023 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

250 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspodtpracy z komérkami odpowiadajgcymi za wdrazanie projektow dostepnosci
komunikacyjnej.

Uwagi i komentarze

IZ przy planowaniu tego badania bedzie miata na uwadze realizacje badania dostepnosci (w tym drogowej

i kolejowej) zlecane przez KJE. Jesli zakres badania bedzie w duzej mierze tozsamy, IZ rozwazy mozliwo$¢é zmiany
w przedmiocie badania.

4.25. Ewaluacja dziatan podejmowanych przez Lokalne Grupy Dziatania w
wojewddztwie kujawsko-pomorskim, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykorzystania zasady partnerstwa

Po wewnetrznych konsultacjach stwierdzono, ze to badanie nie bedzie realizowane,
natomiast zagadnienia dotyczgce RLKS i LGD zostang poruszone w szerszym badaniu nr 4.27
dotyczacym polityki terytorialnej. Uwzglednienie kwestii RLKS w ramach jednego badania
dot. polityki terytorialnej pozwoli bardziej kompleksowo spojrze¢ na ten temat, takze w
kontekscie nowej perspektywy finansowej UE. Tematyka RLKS i LGD byta poruszana w
badaniu 4.5, ponadto w 2021 roku MFIPR zrealizowat kompleksowe badanie dotyczace
zasady partnerstwa. Uaktualniona karta badania zostata umieszczona pod badaniem 4.27.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
O$ priorytetowa 7 Rozwodj lokalny kierowany przez spotecznosc

9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosc
O$ priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznos¢
vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznos¢

Fundusz: EFRR, EFS

Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu

Moment przeprowadzenia: ex-post

Cel badania

Celem badania bedzie ocena wptywu dziatarh podejmowanych przez LGD w ramach instrumentu RLKS na wzrost
aktywnosci spoteczno-zawodowej mieszkarncéw oraz ozywienie spoteczne i gospodarcze obszaréw objetych LSR.
W ramach przedmiotu badania szczegdlny nacisk zostanie potozony na realizowanie zasady partnerstwa w
projektach objetych wsparciem.

Uzasadnienie badania

Realizacja badania jest szczegdlnie istotna dla regionu ze wzgledu na wyodrebnienie osobnych osi priorytetowych
dla wsparcia RKLS w ramach RPO WK-P 2014-2020 (O$ priorytetowa 7, objeta finansowaniem EFRR oraz O$
priorytetowa 11, objeta finansowaniem EFS). W tym przypadku dodatkowym argumentem na rzecz jej realizacji
jest wymadg szacowania wptywu interwencji na poziomie osi priorytetowych.

W ramach badania analizg objete zostang dziatania podejmowane przez LGD w ramach RPO WK-P2014-2020 oraz
ich wptyw na wzrost aktywnosci spoteczno-zawodowej mieszkaricéw oraz ozywienie spoteczne i gospodarcze
obszaréw objetych LSR. Istotnym elementem analizy bedzie rowniez ocena wykorzystania zasady partnerstwa w
funkcjonowaniu LGD oraz zbadanie czy zapewniono w ten sposéb efektywne wykorzystanie sSrodkéw w ramach
RPO WK-P 2014-2020.

Kryteria badania
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Skutecznos¢
Efektywnos¢
Uzytecznosc

Czy oraz w jakim zakresie zasada partnerstwa zastosowana w ramach LGD przyczynita sie do efektywnego
wykorzystania Srodkow w ramach Programu?

e W jaki sposdb dziatalno$¢ LGD w ramach partnerstwa wptyneta na rozwéj obszaru objetego LSR?

e (Czego dotyczyta wspodtpraca LGD z partnerami? Na czym polegat udziat partnerstw w pracach LGD?

e Zjakiego sektora (publicznego, spotecznego, gospodarczego) pochodzg partnerzy wchodzacy w sktad
partnerstwa?

e Jakie korzysci i wptyw na wzrost aktywnosci spoteczno-zawodowej mieszkaricow oraz ozywienie
spoteczne i gospodarcze obszaréw objetych LSR ma fakt podejmowania przez LGD-y dziatarn w ramach
RPO WK-P 2014-20207?

e Jakie sg bariery w realizacji zasady partnerstwa w ramach LGD? Ktére elementy utrudniaty wspdtprace

partnerom/cztonkom w LGD?

Analizy przeprowadzone beda zgodnie z triangulacjag metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod
i technik ilo$ciowych, jak i jakosciowych.
Wsrod planowanych do wykorzystania technik znajduja sie:

e desk research;

e CATI/CAWI;
e wywiady indywidualne IDI w$rdd przedstawicieli LGD (reprezentantéw biura, zarzgdu, cztonkow /
partneréow);

e analiza SWOT;
e studia przypadku —wybranych LGD.
Badanie ilo$ciowe obejmie wszystkie powstate dotychczas LGD na terenie wojewddztwa.

e Dane monitoringowe
e  Whnioski o dofinansowanie
o Dane pozyskane od beneficjentéw

Il kw. 2022 r. — Il kw. 2022 r.

150 tys. zt
JE RPO WK-P 2014-2020

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ interdyscyplinarny zesp6t badawczy sktadajacy sie m.in. z ekspertow w
zakresie funduszy EFRR oraz EFS.
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4.26. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie
ksztatcenia 0osob dorostych w wojewddztwie kujawsko-pomorskim

Po wewnetrznych konsultacjach i przegladzie zakresu badania zmieniono jego tytut.
Pierwotnie badanie byto zatytutowane: Ocena wptywu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P
2014-2020 na poprawe sytuacji pracownikow i przedsiebiorstw uczestniczgcych w
ksztatceniu w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Ewaluacja zostatfa zrealizowana w terminie od 18.05.2022 do 21.10.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Ogolny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz
Os priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
8i Dostep do zatrudnienia dla oséb poszukujacych pracy i 0séb biernych zawodowo, w tym
dtugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, takze poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilnosci pracownikéw
8iii Praca na wtasny rachunek, przedsiebiorczo$¢ i tworzenie przedsiebiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, matych i srednich przedsiebiorstw
8v Przystosowanie pracownikow, przedsiebiorstw i przedsiebiorcow do zmian
8vi Aktywne i zdrowe starzenie sie
Os priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
10iii Wyréwnywanie dostepu do uczenia sie przez cate zycie o charakterze formalnym, nieformalnym
i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejetnosci
i kompetencji sity roboczej oraz promowanie elastycznych Sciezek ksztatcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
10iv Lepsze dostosowanie systemdw ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemow ksztatcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakosSci, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci,
dostosowania programdéw nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemow uczenia sie poprzez
praktyczng nauke zawodu realizowang w Scistej wspétpracy z pracodawcami
Fundusz: EFS
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: ex-post
Cel badania
Celem badania jest poznanie wptywu interwencji na sytuacje pracownikdéw i oséb dorostych uczestniczacych w
ksztatceniu.

Uzasadnienie badania

Badanie bedzie sie koncentrowaé na ocenie wptywu ksztatcenia oséb dorostych na ich sytuacje. Ksztatcenie oséb
dorostych bedzie finansowane w ramach osi priorytetowej 8 oraz w osi priorytetowej 10. W ramach Osi
priorytetowej 8., objetej badaniem, wsparcie koncentruje sie w szczegdlnosci na zwiekszeniu zatrudnienia oséb
powyzej 29 roku zycia znajdujgcych sie w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym oséb powyzej 50 roku zycia, oséb
z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale bezrobotnych

i o niskich kwalifikacjach. Ponadto, wsparcie koncentruje sie rowniez na rozwoju przedsiebiorczosci

i samozatrudnienia oraz poprawie sytuacji zawodowej osob zatrudnionych na umowach krétkoterminowych i
pracujgcych w ramach uméw cywilno-prawnych oraz tzw. ubogich pracujgcych . Wsparcie skierowane jest
réwniez na zwiekszenie dostepu do ustug rozwojowych dla MSP i ich pracownikéw oraz na poprawe sytuacji na
rynku pracy oséb zwolnionych w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy, zagrozonych zwolnieniem lub
przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczgcych zaktadu pracy poprzez udziat we wsparciu
outplacementowym.

Wsparcie w Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, objete badaniem, dotyczy miedzy innymi zwiekszenia
kompetencji osdb dorostych nalezgcych do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i jezykdéw
obcych oraz uzyskiwania i uzupetniania wiedzy, umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych przez osoby doroste
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nalezgce do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udziat w kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
kursach umiejetnosci zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Z badan dotyczgcych ksztatcenia oséb
dorostych wynika, ze ze wsparcia korzystajg w giéwnej mierze osoby mtode, lepiej wyksztatcone i pracujace w
wigkszych przedsiebiorstwach. W zwigzku z tym Wykonawca sprébuje zidentyfikowa¢ wystgpienie tzw. efektu
jatowego biegu oceniajac czy pojawit sie on w interwencji i jaka byta jego skala. W zwigzku z tym zbada czy, oraz
w jakim stopniu interwencja przyczynia sie do uczestnictwa w ksztatceniu osdb, ktdre w innej sytuacji nie
podnosityby w ten sposéb swoich kompetenc;ji.

Kryteria badania

Skutecznosé

Trafnos¢

Uzytecznosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

e Jakiego rodzaju wsparcie w zakresie ksztatcenia osob dorostych zostato udzielone i w jakiej skali? Jaka
jest charakterystyka oséb uczestniczgcych w ksztatceniu (wiek, poziom wyksztalcenia, miejsce
zamieszkania itp.)?

e Czy wsparcie kierowane do tej pory w zakresie ksztatcenia oséb dorostych jest adekwatne do potrzeb
okreslonych w dokumentach strategicznych wojewdédztwa?

e  Czy kryteria wyboru projektéw i regulaminy konkurséw z zakresu ksztatcenia oséb dorostych w ramach
RPO WK-P 2014-2020 zapewniajg wybdr projektdw, ktére odpowiadajg na aktualne potrzeby wynikajgce
z sytuacji spoteczno-gospodarczej regionu?

e W jakim stopniu wsparcie w zakresie ksztatcenia oséb dorostych dopasowane jest do potrzeb oraz
problemoéw odbiorcow (w szczegdlnosci oséb starszych, oséb o niskich kwalifikacjach, oséb z
niepetnosprawnosciami oraz pracodawcéw)?

o Jaki jest wptyw interwencji na sytuacje oséb dorostych uczestniczacych w ksztatceniu? Jakie czynniki
determinujg w najwiekszym stopniu skutecznos¢ wsparcia w zakresie edukacji dorostych, a jakie je
ograniczajg?

e W jakim stopniu interwencja wptyneta na zwiekszenie kompetencji oséb dorostych nalezgcych do grup
defaworyzowanych na rynku pracy w zakresie ICT i jezykdw obcych?

e W jakim stopniu interwencja przyczynia sie do uczestnictwa w ksztatceniu oséb dorostych, ktére inaczej
nie podnosityby w ten sposdb swoich kompetenc;ji?

e Jak pracodawcy oceniajg uzytecznos¢ wsparcia w zakresie ksztatcenia oséb dorostych?

e Jaki jest wptyw interwencji na zachowania migracyjne uczestnikdw projektow? W jakim stopniu udziat w
projekcie i zmiana w miejscu pracy zniechecity uczestnikdw projektéw do opuszczania wojewddztwa
oraz jaka jest skala wyciekania — czyli opuszczania wojewddztwa przez uczestnikow projektow?

e Jaki wptyw miata pandemia Covid-19 na realizacje projektéw dotyczacych ksztatcenia oséb dorostych?

e Jakie typy wsparcia w opinii uczestnikdow projektow i beneficjentéw powinny by¢ kontynuowane w
nowej perspektywie finansowej?

Ogdlny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne

W badaniu uwzgledniony zostanie komponent ilosciowy i jakoSciowy. Badania jakosciowe dostarczg pogtebionej
wiedzy o mechanizmach oddziatywania poszczegdlnych instrumentéw, w tym szczegdlnie funkcjonowania
mechanizmu popytowego, dopasowania wsparcia do potrzeb przedsiebiorcéw, zapewnienia wysokiej jakosci
wsparcia, dopasowania wsparcia do potrzeb oséb starszych i o niskich kwalifikacjach.

W badaniu nalezy uwzgledni¢ poziomy pomiaru: pracownikdw (uczestnikéw projektéw) oraz kadry zarzadzajacej
przedsiebiorstw (w przypadku PI 8v), a takze oséb niepracujgcych uczestniczgcych w ksztatceniu.

W badaniu uwzgledniony zostanie dodatkowo wymiar oceny wptywu interwencji na zachowania migracyjne
uczestnikow projektéw (w jakim stopniu udziat w projekcie i zmiana w miejscu pracy zniechecity uczestnikow
projektéw do opuszczania wojewddztwa oraz jaka jest skala wyciekania — czyli opuszczania wojewddztwa przez
uczestnikow projektéw).

Zakres niezbednych danych

e SL 2014 - dane dotyczace uczestnikow projektow (charakterystyka osoby, zakres wsparcia, dane
kontaktowe).
e Dane dotyczace osrodkéw ksztatcenia osdb dorostych.
o Dane dotyczace przedsiebiorstw, ktorych pracownicy skorzystali ze wsparcia.
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
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I kw. 2022 r. — IIl kw. 2022 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

150 tys. zt.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.27. Ocena realizacji zatozen polityki terytorialnej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Termin badania po konsultacjach z IZ RPO WK-P ulega przyspieszeniu z | kw. 2022 — Il kw. 2023
na Il kw. 2022 r. — IV kw. 2022 r. Ponadto podjeto decyzje o wtaczeniu do zakresu badania
zagadnien dotyczgcych RLKS i LGD, ktdre pierwotnie uwzgledniono w badaniu 4.25.
Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 19.05.2022 do 22.11.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Os Priorytetowa 3 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
4c  Zwiekszona efektywnos¢ energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych
budynkéw mieszkaniowych
de Zwiekszone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

O$ Priorytetowa 4 Region przyjazny srodowisku

6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypetnienia zobowigzan okreslonych w dorobku
prawnym Unii w zakresie srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajgcych poza te zobowigzania
potrzeb inwestycyjnych, okreslonych przez panstwa cztonkowskie
6¢c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6d Ochrona i przywrdécenie réznorodnosci biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie
ustug ekosystemowych, takze poprzez program , Natura 2000” i zielong infrastrukture
Os Priorytetowa 6 Solidarne spoteczenstwo i konkurencyjne kadry
9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci na obszarach
miejskich i wiejskich
10a Inwestowanie w ksztatcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejetnosci
i uczenia sie przez cate zycie poprzez rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Os Priorytetowa 7 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosé
9d Inwestycje dokonywane w kontekscie strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosé
O$ Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
8iv  Réwnos¢ mezczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostep do zatrudnienia, rozwdj kariery,
godzenie zycia zawodowego i prywatnego oraz promowanie rdwnosci wynagrodzen za takg samg
prace
O$ Priorytetowa 9 Solidarne spoteczenstwo
9i  Aktywne wtgczenie, w tym z myslg o promowaniu rdwnych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiekszaniu szans na zatrudnienie
9iv  Ufatwianie dostepu do przystepnych cenowo, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug, w tym opieki
zdrowotnej i ustug socjalnych swiadczonych w interesie ogélnym
O$ Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu konczeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie réwnego
dostepu do dobrej jakosci wczesnej edukacji elementarnej oraz ksztatcenia podstawowego,
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gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzglednieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
Sciezek ksztatcenia umozliwiajgcych ponowne podjecie ksztatcenia i szkolenia
10iv Lepsze dostosowanie systemow ksztatcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, utatwianie
przechodzenia z etapu ksztatcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemow ksztatcenia
i szkolenia zawodowego i ich jakosci, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejetnosci,
dostosowania programdéw nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemow uczenia sie poprzez
praktyczng nauke zawodu realizowang w Scistej wspotpracy z pracodawcami
Os priorytetowa 11 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosc
9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez spotecznos¢
Fundusz: EFRR i EFS
Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu
Moment przeprowadzenia: ex-post
Cel badania
Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji zatozen oraz osiggnietych efektéw w ramach prowadzonej
polityki terytorialnej z uwzglednieniem mocnych i stabych stron instrumentu ZIT w wojewdédztwie kujawsko-
pomorskim.
Uzasadnienie badania
Zgodnie z zatozeniami polityki terytorialnej regionu wyodrebni¢ mozemy nastepujgce poziomy: poziom
wojewaddzki (ZIT — miasta Bydgoszcz, Torun i obszar powigzany z nimi funkcjonalnie, w ramach ktérego
realizowane sg w szczegdlnosci zintegrowane dziatania stuzgce zrGwnowazonemu rozwojowi obszaréw miejskich.
Kolejne poziomy w uktadzie terytorialnym to: poziom regionalny i subregionalny, tj. Wtoctawek, Grudzigdz i
Inowroctaw wraz z obszarami powigzanymi z nimi funkcjonalnie, poziom ponadlokalny (powiatowy) oraz lokalny,
ktory bedzie realizowany poprzez instrument RLKS. W ramach badania szczegélny nacisk zostanie potozony na
analize instrumentu ZIT. Z uwagi na fakt, ze jest to nowe narzedzie polityki spéjnosci i wymaga wypracowania
odpowiednich zasad wdrazania proponuje sie, aby badanie przeprowadzi¢ na koniec okresu programowania.
Pozwoli to z jednej strony na ocene czy instrument spetnit stawiane przed nim oczekiwania, z drugiej strony
mozliwe bedzie dokonanie catosciowej oceny realizacji zatozen polityki terytorialnej.
W ramach badania analizom poddane zostang takze interwencje realizowane w ramach instrumentu RLKS. Nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na ile dziatania podejmowane w tym obszarze w Osiach 7 i 11 miaty wptyw na wzrost
aktywnosci spoteczno-zawodowej mieszkancdéw oraz ozywienie spoteczne i gospodarcze obszaréw objetych LSR.

Kryteria badania

Skutecznos¢

Efektywnos¢

Uzytecznosé

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

Gtéwne pytania ewaluacyjne:
e W jaki sposdb dziatania realizowane w ramach polityki terytorialnej ze srodkdw RPO WK-P 2014-2020
wynikajg z potrzeb zdefiniowanych w dokumentach strategicznych?
e Jak zmienity sie zatozenia polityki terytorialnej wojewddztwa kujawsko-pomorskiego w nowej
perspektywie finansowej 2021-2027? Co miato wptyw na te zmiany?
e Jakie typy dziatah podejmowanych w projektach realizowanych w ramach polityki terytorialnej dominuja
w ramach RPO WK-P 2014-20207
e Ktére typy projektdw sa najbardziej skuteczne, tzn. osiggnety najlepsze efekty (analiza postepu
rzeczowego wskaznikéw)?
e Czy mozna zauwazyc¢ réznice w skutecznosci projektdw realizowanych w ramach ZIT, OSI, ORSG i RLKS?
Jesli tak, na czym polegajg?
e Jakie mozna wskaza¢ dobre praktyki z realizacji projektéow RPO WK-P 2014-2020 w ramach polityki
terytorialnej, ktdre mogg zosta¢ wykorzystane w ramach perspektywy 2021-2027?
e Jakich zmian nalezy dokona¢ w sposobie zaplanowania i wdrazania polityki terytorialnej, w kontekscie
nowej perspektywy finansowej? Jakie zmiany powinny zosta¢ wprowadzone?
[ ]
Ogodlny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
Analizy przeprowadzone beda zgodnie z triangulacjag metodologiczng, czyli zaréwno za pomocg metod i technik
ilosSciowych, jak i jakosciowych. Wsréd planowanych do wykorzystania technik znajdujg sie:
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Desk research
CATI/CAWI
Indywidualne wywiady pogtebione
Studia przypadku wybranych projektéw
Zakresniezbednychdanych
e Dane monitoringowe

e  Wnhnioski o dofinansowanie

e Dane pozyskane od beneficjentow

Il kw. 2022 r. - IV kw. 2022 r.

250 tys. zt

JE RPO WK-P 2014-2020 we wspdtpracy z komérkami odpowiadajgcymi za polityke terytorialna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ interdyscyplinarny zesp6t badawczy sktadajacy sie m.in. z ekspertow w
zakresie funduszy EFRR oraz EFS.

4.28. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Badanie zostanie zrealizowane w ramach Planu Ewaluacji dla Programu Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Wszystkie Osie priorytetowe RPO WK-P 2014-2020
Fundusz: EFRR, EFS

Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektéw wsparcia udzielonego ze sSrodkéw RPO WK-P na
lata 2014-2020 gtéwnie pod katem okreslenia stopnia realizacji celu gtéwnego Programu.
Uzasadnieniebadania
Zgodnie z art. 57 CPR (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ewaluacja ex post powinna zbada¢
skutecznosc i efektywnosc EFSI oraz ich wktad w realizacje unijnej strategii na rzecz inteligentnego,
zrbwnowazonego rozwoju sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu, uwzgledniajgc wymierne cele okreslone w
unijnej strategii Europa 2020.
Knyteriabadania
Skutecznos¢
Efektywnos¢
Uzytecznosc
Trwatos$c
 Giowne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
Najwazniejsze obszary problemowe, podlegajace badaniu:

e Ocena wptywu Programu na realizacje celdw Strategii Europa 2022

e  Ocena stopnia osiggniecia celu gtéwnego Programu

e QOcena stopnia realizacji celéw poszczegdlnych Pl w ramach Osi priorytetowych

e  Ocena realizacji RPO WK-P 2014-2020 pod katem efektywnosci wydatkowania srodkéw

e  Okredlenie stopnia trwatosci efektéw osiggnietych dzieki wsparciu w ramach RPO WK-P 2014-2020

o Identyfikacja barier/trudnosci w realizacji projektéw finansowanych ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020

oraz stopnia ich przezwyciezenia
e  Okreslenie dobrych praktyk z realizacji projektéw w ramach RPO WK-P 2014-2020
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| Ogolny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne

Analizy przeprowadzane bedg zgodnie z triangulacjg metodologiczna, czyli zaréwno za pomocg metod i technik
ilosciowych, jak i jakosciowych.

Punktem wyjscia do przeprowadzenia prac badawczych bedzie dogtebna analiza desk research dokumentacji
projektowej. Zaktada sie przebadanie catej populacji beneficjentéw technika CAWI uzupetniona w miare
potrzeb ankietami telefonicznymi. Z uwagi na cel i zakres badania nalezy rowniez przeprowadzi¢ badanie
ankietowe na probie potencjalnych beneficjentéw, tzn. osdb, ktére nie uzyskaty wsparcia ze srodkdw RPO WK-P
2014-2020, aby zdefiniowa¢ w miare mozliwosci efekt netto wsparcia z programu.

Oprdcz podejscia iloSciowego niezwykle istotne z punktu widzenia celu badania jest rowniez przeprowadzenie
wywiadow indywidualnych z przedstawicielami IZ RPO WK-P odpowiedzialnymi za wdrazanie i zarzagdzanie
Programem.

Z uwagi na stosowanie podejscia mix-mode interesujgcych wnioskéw mogga réwniez dostarczy¢ wywiady
grupowe z beneficjentami poszczegdlnych Osi priorytetowych —w sumie nalezy zrealizowac¢ 12 wywiaddéw
grupowych.

Zakres niezbednych danych

Dane monitoringowe

Whioski o dofinansowanie

Dane pozyskane od beneficjentow

Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badan ewaluacyjnych i innych analiz z okresu
programowania 2014-2020.

Ramy czasowe realizacji badania

IV kw. 2024r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
280 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

4.29. Ocena systemu wskaZznikow Programu Regionalnego: Fundusze
Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie
wartosci docelowych wskaZnikow przyjetych w Programie

Z uwagi na sytuacje epidemiczng spowodowang rozprzestrzenianiem sie wirusa Sars-Cov-2
oraz opdznieniem w opracowaniu dokumentéw programowych na poziomie krajowym
harmonogram prac nad przysztg perspektywa finansowga ulegt wydtuzeniu. W zwigzku z tym
podjeto decyzje o zmianie terminu badania z Il kw. 2020 — | kw. 2021 na Il kw. 2021 — | kw.
2022. Zmianie ulegt rowniez tytut badania z powodu zmiany nazewnictwa nowego
Programu.

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz*

Wszystkie osie priorytetowe programu 2021-2027

Typ badania (wptywu, procesowe): procesowe

Moment przeprowadzenia: ex-ante

Cel badania

Celem badania jest dokonanie oceny systemu wskaznikdw zaproponowanego w ramach projektu FE K-P
2021-2027, a takze oszacowanie wartosci docelowych dla wszystkich wskaznikdéw przyjetych w Programie
wraz z opracowaniem metodologii.

Uzasadnienie badania
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Podjeta decyzja o przeprowadzeniu oceny systemu wskaznikdw a takze oszacowanie wartosci docelowych
dla wszystkich wskaznikéw przyjetych w Programie wraz z opracowaniem metodologii wynika z checi
przygotowania mozliwie najlepszego programu, ktéry pozwoli na realizacje nakreslonej wizji w Strategii
rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.

Weryfikacja zakresu oraz ich szacowanie przez Wykonawce, powinno odnosic sie do aktualnych trendow
(wynikajacych z zapiséw projektu Programu oraz wszelkich wytycznych na poziomie europejskim oraz
krajowym, ktére mogg sie pojawié w czasie realizacji zlecenia), a takze wczesniejszych doswiadczen
(poprzednich perspektyw). Sama metodologia szacowania powinna by¢ oparta na rozwigzaniach
gwarantujacych mozliwie najlepszg jakos$¢ prognozowania, z uwzglednieniem zmieniajace;j sie sytuacji
spoteczno-gospodarcze;j.

Kryteria badania

przewidywana skutecznos¢
przewidywana efektywnos¢
uzytecznosc

Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe

1) Przeprowadzenie ogdlnej oceny systemu wskaznikéw zawartych w RPO WK-P 2021-2027
2) Szacowanie wskaznikow i opracowanie metodologii szacowania wskaznikéw
3) Rewizja wskaznikow po konsultacjach z Ministerstwem i KE

Zastosowane podejscie metodologiczne

Oszacowane wartosci wskaznikéw powinny byé realne (mozliwe do osiggniecia) i weryfikowalne. Procedura
szacowania dotyczy wszystkich wskaznikéw (produktu i rezultatu, w tym z ram wykonania) wyznaczonych
przez Zamawiajacego w Programie oraz tych zaproponowanych przez Wykonawce®. Do szacowania
Wykonawca wykorzysta proste, dostepne i w miare mozliwosci najnowsze rozwigzania (np. modele
ekonometryczne) pozwalajgce na predykcje zjawisk spoteczno-gospodarczych regionu, wyrazong za pomocg
wskaznikéw. Wybdr zastosowanych rozwigzan powinien by¢ uzasadniony (np. z wykorzystaniem literatury
naukowej).

Zakres niezbednych danych

Do realizacji zadania Wykonawca wykorzysta dane historyczne (z poprzednich perspektyw finansowych),
informacje zawarte w projekcie programu (m.in. wstepng alokacje) wyniki publikacji, analiz, ewaluacji (w
odniesieniu do kraju i regionu) oraz wszelkie inne opracowania, ktére Wykonawca uzna za pomocne i
uzyteczne.

Organizagjabadania

Ramy czasowe realizacji badania

Il kw. 2021 r. — 1 kw. 2022 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

220 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

45 7 zastrzezeniem, ze zaproponowane wskazniki bedg zgodne z zasadg SMART tj. skonkretyzowane (ang.
specific), mierzalne (ang. measurable), osiggalne (ang. achievable), istotne (ang. relevant) oraz okreslone w czasie
(ang. time-bound).
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4.30. Ewaluacja programow dotyczqcych obszaru zdrowia realizowanych w
wojewddztwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020

W toku przygotowan koncepcji badawczej podjeto decyzje o zmianie tytutu badania.

Ogdlny opis badania
Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz*
Osie priorytetowe/dziatania:
Pi 8 vi Aktywne i zdrowe starzenie sie
Fundusz: EFS
Typ badania (wptywu, procesowe) wptywu
Moment przeprowadzenia ex-post
Cel badania
Celem badania jest ocena stopnia osiggniecia celu gtdwnego i celow szczegdtowych RPZ wraz z oceng
zgtaszalnosci do Programu i efektywnosci zatozonych w programie miernikéw.
Uzasadnienie badania
Realizacja badania dla wszystkich RPZ realizowanych w ramach RPO WK-P wynika z wymogu okreslonego w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsiewzieé z udziatem srodkdw Europejskiego Funduszu Spotecznego w
obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Zapisy Wytycznych precyzuja, ze rezultaty i produkty kazdego RPZ
powinny zosta¢ poddane ewaluacji po ich zakonczeniu lub w koricowej fazie wdrozenia. Wytyczne
dopuszczajg mozliwos¢ realizacji jednego badania dla kilku RPZ, o ile terminy ich zakoriczenia bedg do siebie
zblizone.
Kryteria badania
Skutecznosé¢
efektywnos¢
uzytecznosé
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
W ramach ewaluacji zostang poruszone nastepujgce obszary problemowe:
1. Ocena osiggniecia stopnia/poziomu celu gtéwnego RPZ.
2. Ocena osiggniecia stopnia/poziomdw poszczegdlnych celéw szczegdtowych RPZ.
3. Ocena zgtaszalnosci do programu.
4. Ocena osiggniecia oczekiwanych efektow okreslonych w RPZ.
5. Ocena efektywnosci programu, zgodnie z miernikami efektywnosci w ramach realizacji RPZ,
oraz stopnia osiggnietych wartosci miernikdw.
6. Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy RPZ oraz sposoby ich rozwigzania.
7. Ocena realizacji RPZ na podstawie ankiety satysfakcji uczestnika programu,
8. Ocena realizacji RPZ w opiniach uczestnikéw/oséb objetych wsparciem lub rodzicow/
opiekundéw lub innych interesariuszy programu
Ogélny zarys metodologii badania
Zastosowane podejscie metodologiczne
Analiza danych zastanych (desk research);
2. Indywidualne wywiady pogtebione (IDI) z przedstawicielami IZ RPO WK-P 2014-2020;
3. Ankiety internetowe (CAWI) z ....... ;
4. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z:
4.1. Rodzicami dzieci poddanych badaniu;
4.2. Personelem pedagogicznym uczestniczagcym w dziataniach informacyjno-edukacyjnych;
4.3. Personelem medycznym uczestniczagcym w szkoleniach;
5. Triada z udziatem Realizatora Programu;
6. Benchmarking;
7. Studia przypadku (case study) oraz przeprowadzane na ich potrzeby indywidualne wywiady
pogtebione (IDI);
8. Zogniskowany wywiad grupowy (FGl) z przedstawicielami IZ omawiajgcy rekomendacje.
Zakres niezbednych danych

e Dane monitoringowe
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e  Whnioski o dofinansowanie
e Dane pozyskane od beneficjentéw, w tym dane zebrane od uczestnikdw programu
e Informacje zebrane i przeanalizowane w ramach badan ewaluacyjnych i innych analiz z okresu
programowania 2014-2020.

Organizacja badania

Ramy czasowe realizacji badania

II- 1V kw. 2023 r.

Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia

300 tys. zt

Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020

Uwagi i komentarze

JE moze podjg¢ decyzje o realizacji odrebnych badan dla kazdego z planowanych RPZ.

Badanie zostanie zrealizowane zamiast badania 4.20. Ewaluacja podsumowujgca postep
rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020 oraz jego wptyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy
wojewddztwa oraz celdw Strategii Europa 2020. Ostatnia aktualizacja Wytycznych z 15
czerwca 2021 roku zniosta obligatoryjnos¢ badania 4.20, a Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P,
w oparciu o zdiagnozowane potrzeby informacyjne IZ RPO, podjeta decyzje o zrealizowaniu
w jego zamian ewaluacji stopnia osiggniecia zaktadanych wartosci docelowych wskaznikéw
okreslonych w RPO WK-P na lata 2014-2020, ktérego karta znajduje sie ponize;j.

Ewaluacja zostata zrealizowana w terminie od 23.02.2022 do 28.09.2022 roku. Raport
koricowy z badania znajduje sie pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan-2014-2020.

Zakres badania (uwzglednienie osi priorytetowych/dziatan) oraz fundusz

Wszystkie osie priorytetowe

Typ badania (wptywu, procesowe): wptywu

Moment przeprowadzenia: ex-post

Cel badania

Celem badania jest ocena stopnia realizacji zaktadanych wartosci docelowych wskaznikéw w RPO WK-P na lata
2014-2020 wraz ze wskazaniem przyczyn osiggniecia zaktadanej wartosci docelowej wskaznikéw ponizej 75%
(wskazniki przeszacowane) oraz przekroczenia poziomu 125% zaktadanej wartosci docelowej (wskazniki
niedoszacowane).

Uzasadnienie badania

Z uwagi na konnicowg faze wdrazania Programu na lata 2014-2020 istotnym jest zdiagnozowanie stopnia realizacji
wartosci docelowych wskaznikow okreslonych w RPO WK-P 2014-2020. Wazne jest takze okreslenie
uwarunkowan osiggniecia poziomu ponizej 75% oraz powyzej 125% zatozonych wartosci docelowych wybranych
wskaznikow wraz ze wskazaniem srodkéw zaradczych mozliwych do wdrozenia w Programie. Wyniki ewaluacji
pozwolg Instytucji Zarzgdzajgcej przygotowad uzasadnione merytorycznie propozycje dokonania zmian w
wartosciach docelowych wskaznikéw ujetych w RPO WK-P 2014-2020 podczas renegocjacji Programu, a takze
sformutowac stosowne uzasadnienia dla Komisji Europejskiej dlaczego, pomimo podjetych dziatan zaradczych,
wybrane wskazniki nie osiggnety zaktadanych wartosci docelowych.
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Kryteria badania
Skutecznos¢
Trafnos¢
Gtéwne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe
1. Jaki jest stopien realizacji wskaznikdéw RPO WK-P 2014-2020 w ramach poszczegdlnych priorytetéw
inwestycyjnych oraz osi, dziatan i poddziatan, z uwzglednieniem wskaznikéw wybranych do ram
wykonania oraz wskaznikéw rezultatu dtugoterminowego?
2. Jakie sg przyczyny przeszacowania/niedoszacowania zaktadanych wartosci docelowych
zidentyfikowanych wskaznikéw? — identyfikacja przyczyn po stronie IZ oraz po stronie
beneficjentow. Czy zdiagnozowano przyczyny niezalezne od IZ oraz beneficjentow?

3. Jakie $rodki zaradcze podejmowata do tej pory 1Z, aby zapewnic skuteczniejsza realizacje zatozonych
wartosci docelowych wskaznikow, ktore z nich okazaty sie najbardziej trafne?
4, Jakie dodatkowe dziatania nalezy podja¢, aby do kornca okresu kwalifikowalnosci osiggnac zatozone

wartosci docelowe wskaznikow?

0golny zarys metodologii badania

Zastosowane podejscie metodologiczne
Wykonawca wykorzysta szereg metod i technik badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod:
1. Analize podstawowych dokumentow zrédtowych (Desk research);

2. Wywiady indywidualne IDI - pogtebione rozmowy z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmujgcymi
sie zarzgdzaniem i wdrazaniem Programu, w tym monitorowaniem, analizg i sprawozdawczoscig wskaznikdéw

programowych;

3. Wywiady CAWI/CATI - z beneficjentami projektdw?, w ktérych zidentyfikowano wskazniki
zagrozone/przeszacowane. Wymagang technikg iloSciowq przeprowadzenia badania jest ankieta internetowa
(CAWI) lub wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI).

Zakres niezbednych danych

e  Zestawienia SL2014
e Sprawozdania roczne i informacje kwartalne
e Dane pozyskane bezposrednio od beneficjentow
Organizacja badania
Ramy czasowe realizacji badania
I-11 kw. 2022 r.
Szacowany koszt badania i zasoby niezbedne do jego przeprowadzenia
170 tys. zt
Podmiot odpowiedzialny za realizacje badania

JE RPO WK-P 2014-2020
Uwagi i komentarze

46 Do wyliczenia proby badawczej Zamawiajacy postuzyt sie baza zawierajaca umowy o dofinansowanie wygenerowana z
systemu SL2014 wg stanu na 30.09.2021 r. Do jej wyliczenia wzieto pod uwage wskazniki pochodzace z Programu (w bazie
oznaczone jako wskazniki kluczowe i specyficzne dla programu). Populacja unikatowych beneficjentow objetych badaniem
wynosi 950, co po zastosowaniu doboru losowego prostego stanowi prébe badawcza 274 beneficjentow. Po zaokragleniu
do badania przyjmuje sie minimalng prébe badawczg 300 os6b. Dane zostang zaktualizowane po przeprowadzeniu przez
Wykonawce wstepnej diagnozy stopnia realizacji wartosci docelowych wszystkich wskaznikéw okreslonych w RPO WK-P
2014-2020.
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5. Monitoring realizacji planu ewaluacji

Proces aktualizacji planu ewaluacji zapewnia ptynno$é, przejrzystosc i aktualnos$é
prowadzonych badan. Przeglad planu ewaluacji odbywa sie co najmniej raz w roku poprzez
konsultacje z gtdwnymi podmiotami zaangazowanymi w proces ewaluacji. W sktad
elementdéw planu podlegajgcych przeglagdom wchodzg m.in.: plan finansowy, plan szkolen,
terminy realizacji badan, zakres planowanych badan. Po zidentyfikowaniu potrzeby
dokonania zmian w planie ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna zobowigzana jest do przekazania
aktualizacji planu Krajowe] Jednostce Ewaluacyjnej w celu zaopiniowania, nie pdzniej niz 14
dni przed przekazaniem KM RPO WK-P 2014-2020 do zatwierdzenia. KJE przekazuje
Jednostce Ewaluacyjnej opinie do aktualizacji planu ewaluacji nie pézniej niz 7 dni po jej
otrzymaniu. Nastepnie Jednostka Ewaluacyjna przedstawia aktualizacje planu na posiedzeniu
KM RPO WK-P 2014-2020 w celu zatwierdzenia zmian. Zatwierdzony przez KM RPO WK-P
2014-2020 plan ewaluacji jest przekazywany do KJE, ktéra upublicznia ww. dokument na
gtéwnej stronie internetowej ewaluacji. Plan ewaluacji przekazywany do KJE powinien byé w
formie umozliwiajgcej identyfikacje zmian. Przebieg catego procesu przedstawia schemat 5.
Informacje na temat realizacji planu ewaluacji oraz stopnia i sposobu wykorzystania wynikow
badan bedg przygotowywane w ramach monitoringu i zamieszczane w sprawozdaniach w
roku 2017 i 2019 oraz w sprawozdaniu koncowym do KE. Ponadto na posiedzeniach KM RPO
WK-P 2014-2020 raz w roku przedstawiana bedzie roczna informacja z postepéw realizacji
planu ewaluacji.

Schemat 5. System monitorowania planu ewaluac;ji

-
PRZEGLAD PE RPO 2014-2020
konsultacje aktualnosci badan ewaluacyjnych
| kwartat roku
-

<

[ Komitet Monitorujacy RPO }
y

Plan ewaluacji RPO

WK-P 2014-2020
WK-P 2014-2020

A

prre Zaangaiowane , _
realizacje RPO WK-P 2014-
; —

2020
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6. Potencjalne ryzyka w realizacji planu ewaluacji

Plan ewaluacji jest narzedziem pozwalajgcym przeprowadzi¢ ocene wdrazania RPO WK-P
2014-2020. Realizacja Programu wymaga strategicznego zaplanowania dziatan i ustalenia
wieloletniego harmonogramu konkurséw, aby wypetnic i osiggna¢ zatozone w programie
cele i wskazniki. Oceny wykonania Programu i jego wynikéw nalezy dokonac¢ na podstawie
planu ewaluacji, ktérego realizacja jest nierozerwalnie zwigzana z postepem we wdrazaniu
RPO WK-P 2014-2020. Patrzac przez pryzmat tego zwigzku mozna zidentyfikowac kilka
kluczowych ryzyk w realizacji planu, ktére nalezy wzig¢ pod uwage.

Po pierwsze brak jednostki ewaluacyjnej i odpowiednich procedur, bez ktérych niemozliwe
bedzie dokonanie oceny Programu, a tym samym niewywigzanie sie z zapiséw art. 54

i art. 56 CPR. Po drugie zidentyfikowanym ryzykiem jest niezapewnienie wystarczajgcych
srodkéw finansowych na planowane badania ewaluacyjne. Jest to o tyle wazne, ze cze$é
zaplanowanych badan ma charakter obligatoryjny. Ryzyka te mozna uznac za mato
prawdopodobne i o sSrednim oddziatywaniu na dziatalno$¢ w obszarze wyznaczonych celdw
i zadan RPO WK-P 2014-2020.

Powaznym ryzykiem srednio oddziatujgcym na ocene Programu jest zte rozpoznanie potrzeb
przy planowaniu badan ewaluacyjnych. Nieodpowiednio zdefiniowane badania narazajg na
nieefektywne wydatkowanie srodkéw i otrzymywanie wynikéw niezgodnych

z oczekiwaniami i potrzebami zainteresowanych podmiotow.

Barierg w wykonaniu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 moze réwniez okazac sie brak
dostepnosci danych. Szczegdlne znaczenie posiadania odpowiednich baz danych bedzie
miato wykonywanie badan z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych. Poniewaz zbieranie
danych do badan lezy po stronie 1Z, dlatego istotne jest rozstrzygniecie w jaki sposéb i gdzie
te dane majg by¢ gromadzone.

Natomiast prawdopodobnym i powaznym w skutkach ryzykiem jest niewtasciwe
rozplanowanie badan w czasie. Brak synchronizacji planu z harmonogramem konkurséw
bedzie skutkowaé niewywigzaniem sie z obligatoryjnych terminéw wynikajgcych

z wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci 2014-2020 oraz zatgcznika nr 6
wytycznych w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programoéw
operacyjnych na lata 2014-2020. Nalezy tu rowniez zwrdcié uwage, ze czeste zmiany
harmonogramu konkurséw w kontekscie dtugiej procedury aktualizacji planu ewaluacji moze
rowniez spowodowaé niekorzystne dziatania w ewaluacji RPO WK-P 2014-2020. Obnizenie
lub wyeliminowanie tego ryzyka wymaga podjecia statej wspétpracy z komédrkami
odpowiedzialnymi za przygotowanie harmonogramu konkursdéw i ich terminowe
przeprowadzenie.

Zagrozeniem o umiarkowanym wptywie na wypetnianie Planu ewaluacji jest takze sytuacja
epidemiczna zwigzana z rozprzestrzenianiem sie wirusa Sars-CoV-2, ktéra ma miejsce od
marca 2020 roku, ma wptyw na opdznienia w realizacji projektow, a tym samym na stopien
wdrazania interwencji objetych poszczegdlnymi badaniami w zaplanowanym momencie.
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7. Zataczniki
Zat.1 Chronologiczny wykaz badan do planu ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020

Termin 0$
Rok Nr kar realizacji rior
Lp. b:dania Obszar badania bad:n?: Tytut badania e?/j‘alua:éji‘” \r:vaoR\Fct(;eto Uwagi
(kwartaty) WK-P

2016 System realizacji 4.1. Ocena funkcjonowania . .

polityki spdjnosci generatora wnioskow o NI IS
1. dofinansowanie dla RPO WK- Il kw. 2016 n/d modut wff‘:)czony
P na lata 2014-2020. do badania nr 3.
2016 Rozwdj regionalny | 4.2. Ewaluacja ex post
i lokalny Regionalnego Programu
2. Operacyjnego Wojewodztwa IV kw. 2016 | n/d Zrealizowane
Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
2017 System realizacji 4.3. Ewaluacja biezaca kryteriéw
3. polityki spdjnosci i systemu wyboru projektéow Il kw. 2017 n/d Zrealizowane
RPO WK-P na lata 2014-2020.
2017 Wtaczenie 4.4. Ocena wptywu wsparcia
spoteczne kierowanego do 0séb w

najtrudniejszej sytuacji na Niezrealizowane —

4 rynku pr’acy n.a ich sytuacje IV kw. 2017 | 8,911 brak dahych o)
po zakonczeniu udziatu w uczestnikach
projekcie projektow
w ramach RPO WK-P 2014-
2020 (pierwsze badanie).

2018 Edukacja 4.6. Ewaluacja dziatan

5. Zﬁﬂﬁiﬁ?xizznc:cﬂa{;;c@np IV kw. 2018 | 6110 Zrealizowane
2014-2020.

2019 System realizacji 4.7. Ewaluacja mid-term

polityki spdjnosci dotyczaca postepu
rzeczowego RPO WK-P 2014-
6. 2020 dla potrzeb przegladu Il kw. 2019 n/d Zrealizowane
Srédokresowego, w tym
realizacji zapisow ram i
rezerwy wykonania.

2019 Rynek 4.9. Ocena wptywu wsparcia EFS Nie bedzie
pracy/Wtaczenie na liczbe trwatych miejsc realizowane ze
spoteczne pracy dla oséb w wzgledu na

najtrudniejszej sytuacji na zmiane
7. rynku pracy w ramach RPO Il kw. 2019 8 Wytycznych
WK-P 2014-2020 (pierwsze w zakresie
badanie). monitorowania
postepu
rzeczowego

2019 Rynek pracy 4.4. Wptyw interwencji RPO WK-P Zrealizowane

2014-2020 na zatrudnienie i Zmiana zakresu

rynek pracy w wojewddztwie oraz tytutu

kujawsko-pomorskim (drugie badania w

3 badanie). IV kw. 2019 | 8,9 1011 zwigzku ze zmiang

Wytycznych
w zakresie
monitorowania
postepu
rzeczowego

2019 Rozwdj 4.5, Ewaluacja instrumentu RLKS Zrealizowane

9. regionalny i w ramach RPO WK-P na lata Ilkw. 2019 | 7i11 Zmiana tytutu i
lokalny 2014-2020 w kontekscie zakresu badania

47 Termin realizacji ewaluacji nalezy rozumie¢ jako termin zakoriczenia danej ewaluacji, tj. termin przyjecia raportu
koncowego.
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Termin 0§
Rok . Nr kart . realizacji rioryteto .
Lp. badania Obszar badania badaniZ Tytut badania ewaluaéji‘” aa R\Igo Uwagi
(kwartaty) WK-P
doswiadczen perspektywy
2014-2020 i wskazania
zatozen wsparcia na lata
2021-2027.
2019 Witaczenie 4.11. Wptyw wsparcia RPO WK-P
spoteczne 2014-2020 na poprawe
jakosci .
10 i zwiekszenie dostepnosci . Zre.allzowane .
ustug spofecznych i aktywnej IV kw.2019 | 6i9 Zmiana tytutu i
. . . zakresu badania
integracji na terenie
wojewoddztwa kujawsko-
pomorskiego.
2019 Edukacja 4.12. Ewaluacja dziatan
podejmowanych
w zakresie opieki nad dzie¢mi .
11 do lat 3 i ustug opiekunczo- ATl E I
L IV kw. 2019 6,8i10 Zmiana tytutu
wychowawczych dla dzieci do badania
lat 6 w ramach RPO WK-P
2014-2020 (pierwsze i drugie
badanie).
12 2020 System realizacji 4.14. Ewaluacja podsumowujaca
polityki spdjnosci system realizacji RPO WK-P Il kw. 2020 n/d Zrealizowane
2014-2020.
2020 Wiaczenie 4.10. Ocena wptywu wsparcia EFS
13 spoteczne w ramach RPO WK-P 2014-
2020 na wzmocnienie sektora | Il kw. 2020 9 Zrealizowane
ekonomii spotecznej
(pierwsze badanie).
2020 Rozwdj regionalny | 4.15. Ewaluacja ex ante RPO WK-P Nie bedzie
i lokalny 2021 plus. realizowane ze
wzgledu na brak
obligatoryjnosci
oraz szacunkowy
koszt znacznie
przewyzszajacy
budzet na to
badanie. Zamiast
tego badania
14 Il kw. 2020 | n/d zostanie
zrealizowana
ewaluacja 4.29
Ocena systemu
wskaznikéw RPO
WK-P 2021-2027
oraz oszacowanie
wartosci
docelowych
wskaznikow
przyjetych w
Programie
2020 Energetyka/Srodo | 4.16. Wptyw RPO WK-P 2014-2020
16 wisko na realizacje celdw Strategii Zrealizowane
Europa 2020 w zakresie IVkw.2020 | 3i4 Badanie
ochrony srodowiska i zmian potgczone z 4.23.
klimatu.
2020 System realizacji 4.17. Ocena realizacji celéw polityk Badanie bedzie
18 polityki spéjnosci horyzontalnych w RPO WK-P realizowane z
2014-2020. I ArD | it poziomu
krajowego.

125




Termin 0§
Rok . Nr kart . realizacji rioryteto .
Lp. badania Obszar badania badani: Tytut badania ewaluaéji‘” \F:/a R\Igo Uwagi
(kwartaty) WK-P
2021 Innowacyjnosé¢ 4.13. Ocena potencjatu
oraz badania i rozwojowego wojewodztwa .
19 rozwoj kujawsko-pomorskiego w Zre.allzowane_ .
. I kw. 2021 1 Zmiana terminu i
sferze B+R+l na podstawie tytutu badania
dziatan podjetych w ramach
RPO WK-P 2014-2020.
2021 Przedsiebiorczos¢ | 4.18. Ocena wsparcia .
20 przedsiebiorstw . Zre.allzowane_ .
, , 11l kw. 2021 1,3i7 Zmiana terminu i
ze $Srodkéw EFRR w ramach tytutu badania
RPO WK-P 2014-2020.
2021 Rynek pracy 4.4, Wptyw interwencji RPO WK-P Zrealizowane
2014-2020 na zatrudnienie w Trzecia edycja
21 wojewddztwie kujawsko- badania zostata
pomorskim (trzecie badanie). | IV kw. 2021 8,9,10,11 | przeprowadzona
jednym
postepowaniem z
badaniem 4.21.
2021 Rozwdj regionalny | 4.22. Ewaluacja wptywu RPO WK-P Nie bedzie
i lokalny 2014-2020 na rozwoj realizowane ze
spoteczno-gospodarczy wzgledu na brak
wojewddztwa i realizacji obligatoryjnosci
celéw Strategii EUROPA 2020. Zamiast tego
badania zostanie
zrealizowana
23 ewaluacja 4.31
IV kw. 2021 n/d Ewaluacja stopnia
osiagniecia
zaktadanych
wartosci
docelowych
wskaznikow
okreslonych w
RPO WK-P na lata
2014-2020
2022 Rozwdj lokalny i 4.29 Ocena systemu wskaznikow .
regionalny Programu Regionalnego: Zreallz'owane.
o Badanie zamiast
Fundusze Europejskie dla ewaluacji ex-ante
24 KUJawsko—Pomorsklego 2021- L kw. 2022 n/d orzyszlego
2027 oraz oszacowanie .
.. Programu. Zmiana
wartosci docelowych -
wskaznikow przyjetych w terminu i tytutu
; badania.
Programie
2022 Rozwdj 4.20. Ewaluacja podsumowujaca Nie bedzie
regionalny i postep rzeczowy i rezultaty realizowane ze
lokalny RPO WK-P 2014-2020 oraz wzgledu na brak
jego wptyw na rozwdj obligatoryjnosci
spoteczno-gospodarczy Zamiast tego
wojewddztwa oraz celéow badania zostanie
Strategii Europa 2020 zrealizowana
25 ewaluacja 4.31
| kw. 2022 n/d Ewaluacja stopnia

osiggniecia
zaktadanych
wartosci
docelowych
wskaznikow
okreslonych w
RPO WK-P na lata
2014-2020
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Termin 0§
Rok . Nr kart . realizacji rioryteto .
Lp. badania Obszar badania badaniZ Tytut badania ewaluaéji‘” aa R\Igo Uwagi
(kwartaty) WK-P
2022 Rynek pracy 4.21. Ocena wptywu interwenc;ji ze Zrealizowane
srodkéw EFS w ramach RPO Zmiana tytutu,
WK-P 2014-2020 na terminu badania.
26 zatrudnienie. | kw. 2022 1,3,6,7,8, | Badanie
9 przeprowadzone
jednym
postepowaniem z
badaniem 4.4.
2022 Spoteczenstwo 4.8. Ocena wsparcia rozwoju e- Zrealizowane
27 informacyjne usfrug w rama.ch 2. Osi . IV kw. 2022 1i2 Zmiapa tytutuy,
Priorytetowej Cyfrowy region terminu oraz
RPO WK-P 2014-2020 zakresu badania
2022 Srodowisko 4.23. Efekty projektéw Badanie
)8 srodowiskowych RPO WK-P potaczone z
2014-2020. Il kw. 2022 4 badaniem 4.16 i
realizowane w
2020 roku
2022 Rozwdj regionalny | 4.19. Wptyw dziatan
i lokalny rewitalizacyjnych Zrealizowane
29 2 perspektywy 2014-2020na |\, 5055 | 619,7i11 | Zmiana terminu
jakosé zycia mieszkancow .
: L badania
gmin wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego.
2022 Rozwdj regionalny | 4.25. Ewaluacja dziatan Badanie nie
i lokalny podejmowanych przez bedzie
Lokalne Grupy Dziatania realizowane.
w wojewddztwie kujawsko- Zagadnienia
pomorskim, ze szczegdlnym dotyczace RLKS i
uwzglednieniem LGD zostang
wykorzystania zasady wigczone do
30 partnerstwa. 1 kw. 2022 7i11 badania 4.?7 )
Ocena realizacji
zatozen polityki
terytorialnej, ze
szczegblnym
uwzglednieniem
wsparcia w
ramach ZIT w RPO
WK-P 2014-2020.
2022 Edukacja 4.26. Ocena wsparcia EFS w
ramach RPO WK-P 2014-2020 .
31 w zakresie ksztatcenia oséb Zrealizowane
L . I kw. 2022 8i10 Zmiana tytutu
dorostych w wojewddztwie .
. } badania
kujawsko-pomorskim.
2022 Rozwdj lokalny i 431 Ewaluacja stopnia osiggniecia Zrealizowane
regionalny zaktadanych wartosci Badanie dodane
docelowych wskaznikow zamiast 4.20
okreslonych w RPO WK-P na Ewaluacja
lata 2014-2020 podsumowujaca
postep rzeczowy i
32 rezultaty RPO WK-
Il kw.2022 n/d P 2014-2020 oraz

jego wptyw na
rozwdj spoteczno-
gospodarczy
wojewddztwa
oraz celéw
Strategii Europa
2020
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Termin 0§
Rok . Nr kart . realizacji rioryteto .
Lp. badania Obszar badania badaniZ Tytut badania ewaluaéji‘” \za R\Igo Uwagi
(kwartaty) WK-P
2022 Rozwdj regionalny | 4.27. Ocena realizacji zatozen polityki
i lokalny terytorialnej, ze szczegdinym Zrealizowane
33 uwzglednieniem wsparcia w WV kw. 2022 | 3468 Zmiana terminu
ramach ZIT w RPO WK-P 2014- 9110 badania
2020.
2023 Transport 4.24, Ewaluacja wptywu
interwencji
34 w ramach RPO WK-P na lata Zmiana terminu
2014 -2020 na dostepnosé Il kw. 2023 > badania.
komunikacyjng kolejowg i
drogowa regionu.
2023 Edukacja 4.12. Ewaluacja dziatan
podejmowanych
w zakresie opieki nad dzie¢mi
do lat 3 i ustug opiekunczo-
wychowawczych dla dzieci do
lat 6 w ramach RPO WK-P
2014-2020 (drugie badanie
35 realizowang pod tyt’u{.em: WV kw. 2023 | 8i10 Zmiana zakrgsu i
Oszacowanie wartosci tytutu badania
wskaznikow rezultatu
dtugoterminowego EFS
dotyczacych miejsc opieki
nad dzie¢mi do lat 3 oraz
miejsc wychowania
przedszkolnego w ramach
RPO WK-P 2014-2020
2023 Zdrowie 4.30 Ewaluacja programéw
dotyczacych obszaru zdrowia
36 rea.IiZO\{vanyc.h w . Vkw. 2023 | 8 Zmian.a tytutu
wojewddztwie kujawsko- badania
pomorskim w ramach RPO
WK-P 2014-2020
2024 Rynek pracy 4.4. Wptyw interwencji RPO WK-P Badanie zostanie
2014-2020 na zatrudnienie i zrealizowane w
37 rynek pracy w wojewodztwie | IV kw. 2024 | 8,9,10,11 | ramach Planu
kujawsko-pomorskim Ewaluacji FEdKP
(czwarte badanie). 2021-2027
2024 Wiaczenie 4.10. Ocena wptywu wsparcia EFS Il etap badania
spoteczne w ramach RPO WK-P 2014- bedzie
38 2020 na wzmocnienie sektora | |v kw.2024 | 9 realizowany z
ekonomii spotecznej (drugie poziomu
badanie). krajowego.
2024 Rozwdj regionalny | 4.28. Ewaluacja ex post Badanie zostanie
i lokalny Regionalnego Programu zrealizowane w
39 Operacyjnego Wojewddztwa | |V kw. 2024 | n/d ramach Planu
Kujawsko-Pomorskiego na Ewaluacji FEJKP 2021-
lata 2014-2020 2027
2024 Rynek 4.9. Ocena wptywu wsparcia EFS Nie bedzie
pracy/Wtgczenie w ramach RPO WK-P 2014- realizowane ze
spoteczne 2020 na liczbe trwatych wzgledu na
40 miejsc pracy dla oséb w zmiane
najtrudniejszej sytuacji na IV kw. 2024 | 8 Wytycznych
rynku pracy (drugie badanie). w zakresie
monitorowania
postepu
rzeczowego
41 - - . . - -
Badania ewaluacyjne ad- hoc. | 2015-2024
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Badania systemowe, obligatoryjne, wynikajgce z zapisow Wytycznych w zakresie
ewaluacji polityki spojnosci na lata 2014-2020

Badania wskaznikow dtugoterminowych

Pozostate badania, w tym obligatoryjne dotyczace efektow realizacji poszczegdlnych
osi priorytetowych, o ktérych mowa w Rozporzadzenia 1303/2014

Badania ktérych nie udato sie zrealizowac, badZ w procesie zmian wytycznych
przestaty by¢ obligatoryjne
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Zat. 2 Wz6r deklaracji obiektywnosci i poufnosci w ramach prac GSE RPO WK-P 2014-2020

Fundusze : Wojewsdztwo i i

E j k‘ RzeCZPOSPOlIta Kujawsko-Pomorskie Unia El_'lrppeJSka
uropejskie Polska Europejskie Fundusze

Program Regionalny - Strukturalne i Inwestycyjne

DEKLARACJA OBIEKTYWNOSCI | POUFNOSCI
W RAMACH GRUPY STERUJACEJ EWALUACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

1@, NIZEJ POAPISANY/: wveeeeierieeeeree ettt sttt bev e e bt sr s aas s beneaeenans niniejszym wyrazam zgode na udziat
w pracach Grupy Sterujgcej Ewaluacjg Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020) na prawach cztonka, polegajacych

na reprezentowaniu wtasnej instytucji w posiedzeniach Grupy, wspoétpracy z jednostkami ewaluacyjnymi

w zakresie rozwoju systemu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz budowy potencjatu ewaluacyjnego instytucji
zaangazowanych we wdrazanie RPO WK-P 2014-2020, a takze poprawy jakosci procesu ewaluacji poprzez
konsultowanie zatozen do planowanych badan ewaluacyjnych i wynikow tych badan (projektéw raportow,
whioskéw i rekomendac;ji).

Deklaruje, ze powierzone mi zadania bede wykonywat/a w sposdb uczciwy i bezstronny. Méj wktad

w wykonywanie zadan dotyczgcych ewaluacji oraz przygotowania dokumentacji, dotyczacej badan
ewaluacyjnych, w ktore bede zaangazowany/a, bedzie obiektywny i bede w petni respektowac zasady uczciwej
konkurencji, w szczegdlnosci przez unikanie formutowania warunkow faworyzujgcych lub dyskryminujgcych
jakiegokolwiek wykonawce badania.

Zobowigazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i/lub informacji i/lub dokumentéw (,informacji
poufnych”), ktére zostang mi powierzone lub przekazane, a takze odkrytych lub opracowanych przez mnie,
majgcych na celu wytonienie wykonawcow badan ewaluacyjnych dotyczacych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zgadzam sie na wykorzystywanie ich
jedynie w celach zwigzanych z pracg w niniejszej Grupie. Jednoczes$nie zobowigzuje sie nie pomagac i nie wigzac
z zadnym z przysztych oferentdw, uczestniczacych w postepowaniach wytaniajgcych wykonawcow badan
ewaluacyjnych. Ponadto oswiadczam, ze informacje poufne nie zostang ujawnione zadnym osobom
niewchodzgcym w sktad GSE RPO WK-P 2014-2020

POADIS: cvveevereieeseessieieseiseiee s

Data: ...ooceeeeiiiiiiciceccs

NGZWQA INSEYLUCI: .o

Adres e-mail: .........ccoveeveeecevieseieiresiesesrrennn

=LY (o
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Zat. 3 Wz6r deklaracji poufnosci wykonawcy

Fundusze . 3 Wojewédztwo nia Eur isk
Eoropelekie Rzeczpospolita ﬁ KujavskoPomorskie UEuraop;ki(: Euenjdiszz
Program Regionalny - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

DEKLARACJA POUFNOSCI WYKONAWCY EWALUAC)I W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Ja, nizej podpisany/a ... ccerenececereee e , hiniejszym zgadzam sie na zachowanie poufnosci i tajnosci
odnosnie jakichkolwiek informacji czy dokumentéw prawnie chronionych (informacje poufne), w tym danych
osobowych ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie bgdz przygotowanych przeze mnie w trakcie i w zwigzku
z prowadzeniem badania ewaluacyjnego pn. [tytut badanial.

Zgadzam sie, ze informacje te bedg wykorzystane jedynie do celéw oceny (ewaluacji) i nie zostang ujawnione
osobom trzecim. Jednoczesnie deklaruje nie zatrzymywac kopii informacji poufnych, dostarczonych mi
pisemnie, badz elektronicznie w szczegdlnosci objetych prawem autorskim. Zobowigzuje sie zwrdcic¢ oraz trwale
i skutecznie usungc z systemow informatycznych badz innych nosnikow danych wszystkie udostepnione mi
kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia oceny (ewaluacji).

POADIS: vt ee e

Data: ...

NGZWQA iNSEYLUCI: cevvevvveeeeceeiesiesieieceeeeieiieiieaes

Adres e-mail: ...........oeeeeeeveeeeeeeeveeeeveeesrrnnn

LI (o
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Zat. 4 Wz6r karty oceny procesu i wynikdw zewnetrznego badania ewaluacyjnego

Tytut ewaluacji

Instytucja zlecajgca badanie

Wykonawca (-y) badania

Koszt badania

Termin realizacji (data rozpoczecia
i zakonczenia)

Obszar ewaluacji*®

Informacje dodatkowe®

Wysokos¢ natozonej kary umownej

Data przeprowadzenia oceny
jakosci badania

Kryteria oceny badania

.9
ewaluacyjnego 5
1 2 3 4 5 ~ ¢©
— O
a0 @©
Przyznana ocena™® S ©
5 5
1. Stopien osiggniecia celéw
badania
2. Zastosowana metodologia
3. Wiarygodnos¢ danych
4, Jakos¢ analizy i wnioskéw
5. Przejrzystos$¢ raportu

koncowego oraz innych
produktédw opracowanych
w ramach procesu

6. Ocena uzytecznosci
produktow ze szczegdlnym
uwzglednieniem
rekomendacji

7. Ocena wspotpracy z
wykonawcg badania

8. Ocena wspdtpracy z innymi
podmiotami w trakcie
realizacji badania

48 Wedtug klasyfikacji sformutowanej w sekcji 3.3.3 pkt. 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-
2020.

4% W tym polu mogg zostaé zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej — np.
opdznieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.

50 Wg skali: niedostatecznie (1), stabo (2),dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5).
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Zat. 5 Wzor karty oceny procesu i wynikow wewnetrznego badania ewaluacyjnego

Tytut ewaluacji

Instytucja zlecajgca badanie

Koszt badania

Termin realizacji (data rozpoczecia
i zakonczenia)

Obszar ewaluacji*!

Informacje dodatkowe>?

Data przeprowadzenia oceny

jakosci badania

Kryteria oceny badania
ewaluacyjnego

Przyznana ocena™ 1 ) 3 4 5

Uwagi /
uzasadnienie

1. | Stopien osiggniecia celdw
badania

2. | Zastosowana metodologia

3. | Wiarygodnos¢ danych

4. | Ocena wspotpracy z innymi
podmiotami w trakcie

realizacji badania

51 Wedtug klasyfikacji sformutowanej w sekcji 3.3.3 pkt. 5 J) Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spdjnosci na lata 2014-
2020.

52 W tym polu mogg zostaé zawarte informacje na temat dodatkowych, istotnych wydarzeniach natury organizacyjnej — np.
opdznieniach w realizacji, przyznanych karach umownych, itp.

53 Wg skali: niedostatecznie (1), stabo (2),dostatecznie (3), dobrze (4), bardzo dobrze (5).
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2. Stownik

Analiza danych
zastanych

Inaczej desk research, czyli tzw. badanie gabinetowe.
Badanie danych juz istniejacych, pochodzacych zaréwno
ze statystyki publicznej, jak i dokumentow
administracyjnych.

K. Pylak (red.),
Podrecznik
ewaluacji efektow
projektéw
infrastrukturalnych

Analiza kosztéw
i korzysci (CBA)

Czyli cost-benefit analysis stosowana jest w celu oceny,
czy koszty danej interwencji (uruchomienia programu
itp.) bedg wspotmierne do korzysci, jakie przyniesie jej
realizacja. Technika ta pomaga wyszuka¢ rozwigzania,
ktore zmierza¢ bedg do maksymalizacji korzysci

i minimalizacji kosztéw. Moze sie takze okaza¢, ze koszty
sg na tyle wysokie, ze realizacja interwencji jest
nieoptacalna. Aby dokonac analizy, przelicza sie na
wartosci pieniezne przewidywane koszty i korzysci w
ptaszczyznach: finansowej, gospodarczej, spotecznej oraz
ochrony sSrodowiska. Gtownie stosuje sie te technike w
badaniach ex ante.

K. Pylak (red.),
Podrecznik
ewaluacji efektow
projektow
infrastrukturalnych

Analiza
kosztow-
efektywnosci
(CEA)

Czyli cost-efficiency analysis polega na okresleniu relacji
pomiedzy efektami projektu, a naktadami finansowymi
poniesionymi na dany projekt. Efektywnos¢ kosztowa
projektu okresla sie na podstawie wskaznikéw
produktywnosci, ktore okreslajg zaangazowanie srodkow
finansowych poniesionych w ramach projektu

w wytworzenie jednostki efektu.

K. Pylak (red.),
Podrecznik
ewaluacji efektow
projektéow
infrastrukturalnych

Badania
ilosSciowe

Badania te opierajg sie gtéwnie na wartosciach
liczbowych zbieranych w badaniach ankietowych, ktére
dzielg sie w zaleznosci od mozliwosci dotarcia do
respondenta tj.:

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) — wywiad
kwestionariuszowy telefoniczny wspomagany
komputerowo, podczas ktérego ankieter przez telefon
zadaje pytania ankietowanemu i wpisuje jego
odpowiedzi do komputera,

PAPI (Paper and Pencil Interview) — wywiad z otéwkiem
i kartka, gdy ankieter bezposrednio spotyka sie

z respondentem,

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) — wywiad
osobisty wspomagany komputerowo — nastepca PAPI,
gdzie zamiast kartki i otéwka uzywa sie komputera,
CAWI (Computer Assisted Web Interwiew) — ankieta
internetowa, przeprowadzana za pomocag sieci
internetowej, wypetniana bezposrednio przez
respondenta.

Ewaluacja.
Poradnik dla
pracownikéw
administracji
publicznej

Badania
jakosciowe

Badania zbierajgce opinie, ktérych wynikiem sg dane
opisowe uzyskane z réznego rodzaju wywiadow
pogtebionych, czy grupowych lub np. z obserwacji.

Ewaluacja.
Poradnik dla
pracownikow
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Badania jakosciowe pozwalajg czesto pogtebic posiadang
wiedze i odpowiedzie¢ na pytanie: dlaczego cos sie
stato?

administracji
publicznej

Benchmarking

Ocena efektéw projektu, polegajgca na poréwnaniu
zrealizowanych dziatan z podobnymi, uznanymi za
udane.

W procesie porownywania identyfikuje sie silne i stabe
strony projektu, czynniki wptywajgce na przebieg
procesdw oraz wyszukuje sie nowe rozwigzania. Dzieki
temu mozna zwréci¢ uwage na elementy, ktére mozna
zrobié lepiej i zaadoptowac udane praktyki do swoich
potrzeb (czyli tzw. best practices — dobre praktyki).

K. Pylak (red.),
Podrecznik
ewaluacji efektéw
projektéw
infrastrukturalnych

Ewaluacja ex
ante

Ocena przeprowadzana przed wdrozeniem interwencji,
na etapie jej projektowania. Odnosi sie gtéwnie do logiki
interwencji, ocenia trafnos¢, spdjnosé i spodziewang
skutecznos¢ interwencji publiczne;j.

Wytyczne w
zakresie ewaluacji
polityki spdjnosci
na lata 2014-2020

Ewaluacja ex
post

Badanie przeprowadzane po zakonczeniu realizacji
interwencji, jej zadaniem jest podsumowanie i ocena jej
przebiegu oraz efektéw. Identyfikuje czynniki
wptywajgce na sukces lub niepowodzenie interwencji.
Najczesciej stosowane w ewaluacji ex-post kryteria to
skutecznos$é, efektywnos¢, uzytecznosé, trwatosc.

Wytyczne w
zakresie ewaluacji
polityki spdjnosci
na lata 2014-2020

Ewaluacja Stuzy poprawie jakosci dziatarn podejmowanych w Ewaluacja.
formatywna ramach biezacych, jak i planowanych interwencji; dzieki | Poradnik dla
wdrazaniu rekomendacji pozwala na podnoszenie pracownikow
skutecznosci, efektywnosci i uzytecznosci interwencji; administracji
stuzy gtownie podmiotom wewnetrznym. publicznej
Ewaluacja Ewaluacja, w ramach ktérej dziatania badawcze Wytyczne w
hybrydowa wykonywane sg zaréwno przez ewaluatora zakresie ewaluacji
wewnetrznego, jak i zewnetrznego. polityki spdjnosci
na lata 2014-2020
Ewaluacja Pozwala na podsumowanie efektow dziatan Ewaluacja.
konkluzywna podejmowanych w ramach danej interwencji, ustalenie Poradnik dla

zwigzkow przyczynowo-skutkowych miedzy dziataniami
efektami; zwieksza nasz zaséb wiedzy na temat

pracownikow
administracji

oddziatywania interwencji (charakter poznawczy publicznej
ewaluacji).
Ewaluacja Badanie polegajgce na ocenie efektow interwencji, Wytyczne w
oddziatywania poprzez ich poréwnanie z sytuacjg, ktdra zaistniataby zakresie ewaluacji
W oparciu o w przypadku braku interwencji (sytuacja polityki spdjnosci
scenariusze kontrfaktyczna). na lata 2014-2020
kontrfaktyczne

Ewaluacja on-
going

Ocena przeprowadzona podczas realizacji interwencji.
Skupia sie przede wszystkim na aktualnosci programu
i sprawnosci systemu wdrazania.

Ewaluacja.
Poradnik dla
pracownikow
administracji

publicznej
Ewaluacja Ocena koncentrujgca sie na dziataniach, ktére maja Wytyczne w
procesowa miejsce w trakcie wdrazania programu. Proces ewaluacji | zakresie ewaluacji

skupia sie na sposobach wdrazania i funkcjonowania
programu, w kontekscie zatozonych celéw i osigganych
efektow.

polityki spdjnosci
na lata 2014-2020
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Ewaluacja Ocena przeprowadzana przez ewaluatora Wytyczne w
wewnetrzna funkcjonujacego w ramach instytucji odpowiedzialnej za | zakresie ewaluacji
realizacje programu z wykorzystaniem zasobow polityki spdjnosci
wewnetrznych. na lata 2014-2020
Ewaluacja Badanie oceniajgce zmiany spoteczno-ekonomiczne Wytyczne w
wptywu (zaréwno zamierzone jak i niezamierzone), bedace zakresie ewaluacji
wynikiem realizacji interwenc;ji publicznej. polityki spdjnosci
na lata 2014-2020
Ewaluacja Ocena interwencji publicznej przeprowadzana przez Wytyczne w
zewnetrzna ewaluatoréw nienalezgcych do instytucji zakresie ewaluacji
odpowiedzialnej polityki spdjnosci
za realizacje programu. na lata 2014-2020
Kryteria Trafnosc (relevance) Ewaluacja.
ewaluacyjne Ocenia adekwatnos¢ planowanych celéw interwencji Poradnik dla

i metod jej wdrazania do problemdw i wyzwan
spoteczno-ekonomicznych, ktére zostaty
zidentyfikowane.

w diagnozie. Analiza tego kryterium jest prowadzona
przed rozpoczeciem i w pierwszych fazach wdrazania
interwencji.

Skutecznosc (effectiveness)

Ocenia stopien realizacji zaktadanych celéw (czy
osiggnieto to, co zaplanowano), skutecznos¢ uzytych
metod, instytucji oraz wptyw czynnikdw zewnetrznych
na ostateczne efekty.

Efektywnos¢ (efficiency)

Ocenia relacje miedzy naktadami, kosztami, zasobami
(finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi)

a osiggnietymi efektami interwencji.

Uzytecznosc (utility)

Ocenia catos¢ rzeczywistych efektéw wywotanych przez
interwencje (zaréwno tych planowanych, jak

i nieplanowanych, tzw. ubocznych), odnoszac je do
wyzwan spoteczno-ekonomicznych (czesto juz
zmienionych w czasie). W odrdznieniu od kryterium
trafnosci, ocena uzytecznosci jest prowadzona po
zamknieciu interwencji lub w jej koricowej fazie
wdrazania.

Trwatos$¢ (sustainability)

Ocenia ciggtos¢ efektow (przede wszystkim
pozytywnych) danej interwencji w perspektywie $rednio-
i dtugookresowej (a wiec po zakonczeniu interwencji).

pracownikéw
administracji
publicznej

Metoda delficka

Polega na przeprowadzeniu serii badan
kwestionariuszowych przesytanych do grupy ekspertow.
Eksperci wybierani do badania bedg sie specjalizowac w
dziedzinach obejmujacych obszary wsparcia w ramach
programu. Zwykle wyniki pierwszej rundy badania
stanowig zrédto i podstawy do kolejnej rundy. Na
odpowiedzi ekspertéw udzielone w etapie drugim

i kazdym nastepnym majg wptyw opinie ekspertéw
udzielone w poprzedzajgcych je rundach badania.

Cieslak M.
Prognozowanie
gospodarcze:
metody i
zastosowanie.
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Metoda
propensity
score matching
(PSM)

Technika PSM oparta o doktadne dopasowanie wg cech,
ma na celu utworzenie grupy kontrolnej, sktadajacej sie
z jednostek w jak najwiekszym stopniu podobnych do
tych, ktére znalazty sie w grupie eksperymentalne;.
Dopasowanie jednostek odbywa sie w oparciu o wartos¢
tylko jednej zmiennej — propensity score. Technika ta
jest wiec sposobem na redukcje ilosci cech/wymiaréw,
za pomocg ktérych mozemy opisaé obserwacje w zbiorze
danych. Wymiary te zostajg sprowadzone do jednego
syntetycznego wskaznika, definiowanego czasem jako
sktonnos¢ do partycypacji w warunku interwencji.

Konarskiiin.,
Zastosowanie
metody propensity
score matching w
ewaluacji ex post,
[w]:Haber A (red.)
Ewaluacja ex post.
Teoria i praktyka
badawcza. PARP:
Warszawa, 2007, s.
187)

Metoda
podwadjnej
réznicy (DID)

Szacuje wptyw programu jako réznice miedzy zmiang
wartosci zmiennej wynikowej dla grupy
eksperymentalnej i kontrolnej. W tym celu
wykorzystywane sg informacje sprzed programu oraz po
programie.

Smith Jeffrey A,
Todd Petra E., Does
matching
overcome
LaLonde’s critique
of nonexperimental
estimators [w]:
Journal of
Econometrics, vol.
125 (2005), str.
305-353

Metoda
nieciggtosci

w réwnaniu
regresji (RDD)

W metodzie tej wykorzystuje sie istnienie zmiennej,
ktéra ma nieciagty wptyw na prawdopodobieristwo, na
ktore wptywa polityka. W kontekscie programoéw
pomocowych istnieje kilka typdw nieciggtosci: granice
geograficzne (gdy kwalifikowalnos$é jasno wynika z

Dokument roboczy
stuzb Komisji
Europejskie;j.
Wspdlne metody
oceny pomocy

podziatéw administracyjnych), czy warunki natozone na panstwa.
potencjalnych beneficjentéw wsparcia (np. okreslony
rozmiar przedsiebiorstwa, wiek).

Metody Metody, ktérych celem jest pokazanie jak wygladataby Ewaluacja.

kontrfaktyczne | sytuacja spoteczno-ekonomiczna, gdyby dana Poradnik dla
interwencja nie byta realizowana. Poréwnanie tej pracownikow
hipotetycznej sytuacji z sytuacjg rzeczywistg, jaka administracji
zaistniata po interwencji, umozliwia zmierzenie efektéw | publicznej
netto podjetych dziatan.

Modele Model makroekonomiczny jest uproszczonym zapisem K. Pylak (red.),

makroekonomic
zne

funkcjonowania gospodarki, opisanym za pomocg
réwnan matematycznych. Po wprowadzeniu danych ze
zrédet zewnetrznych (np. GUS) za jego pomocg mozna
generowac prognozy gospodarcze i szacowac wptyw
okreslonych czynnikéw na gatezie gospodarki lub zmiane
wskaznikdw, takich jak np. PKB.

Podrecznik
ewaluacji efektéw
projektéw
infrastrukturalnych

Obserwacja
uczestniczaca

Stosowana jest w celu lepszego rozumienia badanego
zagadnienia poprzez przebywanie ewaluatoréw

w rzeczywistych sytuacjach np. przy procesie
programowania, podejmowania decyzji itp.

Ewaluacja.
Poradnik dla
pracownikow
administracji

publicznej
Panel Technika polegajaca na zebraniu grupy ekspertéw, K. Pylak (red.),
ekspertéow ktorzy w toku dyskusji wypracowujg wspdélng opinie na Podrecznik

okreslony temat. W trakcie realizacji eksperci
wspotpracujg ze sobg na biezgco i opracowujg wspdlny

ewaluacji efektéw
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0s3d. Wazng osobg jest tutaj moderator panelu, ktéry
musi umiejetnie poprowadzi¢ dyskusje.

projektéw
infrastrukturalnych

Studium Technika opisu przypadku. Jest ono ilustracjg dziatania E. Babbie, Badania
przypadku interwencji w praktyce. W zaleznosci od przedmiotu spoteczne
badania studium moze dotyczy¢ pojedynczej osoby, w praktyce.
inwestycji, obszaru itp. Istotg jest tutaj doktadny
i precyzyjny opis oddziatywania na dany przypadek.
Studium przypadku moze przyjgc forme opisu
najlepszych praktyk (best practices) lub najgorszych
praktyk (worst practices). W zaleznosci od potrzeb moze
by¢ bardzo rozbudowane lub potraktowane skrétowo.
SYRIUSZ, Dedykowane systemy teleinformatyczne wspomagajgce | Strona
VIATOR w sposdb kompleksowy realizacje statutowych zadan http://www.publi
wojewoddzkich urzeddw pracy. c.sygnity.pl/publi
czne-sluzby-
zatrudnienia/syri
usz-
std/osystemie
oraz
http://www.public.
sygnity.pl/publiczn
e-sluzby-
zatrudnienia/wup-
viator
Wywiad Ma miejsce gdy ankieter prowadzi rozmowe, w ktorej K. Pylak (red.),
indywidualny dopytuje respondenta o pewne szczegodty istotne Podrecznik
pogtebiony (IDI) | w badaniu. W zaleznosci od struktury wywiadu moze on | ewaluacji efektéw
miec charakter wywiadu standaryzowanego, ktory projektow

przeprowadzany jest wedtug scenariusza.

infrastrukturalnych

Zogniskowany
wywiad
grupowy (FGI)

Wywiad nazywany tez w skrécie fokusem. To wywiad

W grupie os6b prowadzony przez moderatora na
podstawie wczesniej opracowanego scenariusza. Wazny
jest tu dobdr odpowiedniej grupy do wywiadu
fokusowego, ktéra moze pomdc w ,,naswietleniu”
wybranych problemdéw przedmiotu badania z réznych
punktow widzenia. Zapis spotkania jest potem
analizowany przez badaczy.

E. Babbie, Badania
spoteczne
w praktyce.
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