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[bookmark: _Toc9257578]2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego
 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. W 2016 r. IZ przygotowała projekt zmian RPO WK-P 2014-2020 wymagających notyfikacji do Komisji Europejskiej. Propozycje tych zmian zatwierdził KM RPO i zostały one przyjęte przez Zarząd Województwa oraz zgłoszone do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC.
Komisja Europejska 24 lipca 2018 r. podjęła decyzję wykonawczą nr C(2018) 5004 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzającą niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską
2018r.
· Złożono 971 WoD - wart. ogół. 710,0 mln EUR,  dof UE 497,6 mln EUR;
· Zatwierdzono 565 WoD - wart. ogół. 441,8 mln EUR,  dof UE 291,9 mln EUR-15,3% alokacji;
· Podpisano 738 UoD - wart. ogół. 425,5 mln EUR, dof UE 273,1 mln EUR- 
14,4 % alokacji; 
· Zatwierdzono 3391 WoP - wart. ogół. 262,1 mln EUR, dof. UE 172,7 mln EUR- 9,1 % alokacji;
· Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 230,3 mln EUR, dof UE 171,2 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 2 329 WoD – wart. ogół. 2 028,5 mln EUR, dof UE 1 433,8 mln EUR;
· Zatwierdzono 1 732 WoD - wart. ogół. 1 581,9 mln EUR, dof UE 1 119,5 mln EUR-58,8% alokacji:
EFRR- dof UE - 838,3 mln EUR, EFS-dof UE -281,2 mln EUR;
· Podpisano 1 545 UoD – wart. ogół. 1 485,9 mln EUR, dof UE 1 081,1 mln EUR- 56,7% alokacji:
EFRR-dof UE-798,3 mln EUR, EFS- dof.UE-282,8 mln EUR ;
· Zatwierdzono 4 678 WoP- wart. ogół. 404,4 mln EUR, dof UE 288,9 mln EUR- 15,2% alokacji:
EFRR-dof UE-200,3 mln EUR, EFS- dof UE 88,6 mln EUR;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 366,6 mln EUR, dof. 289,6 mln EUR-
15,2 % alokacji:
EFRR-dof 193,6 mln EUR, EFS- dof. 96 mln EUR.

W 2018 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano 48% wszystkich podpisanych do 31.12 2018 r. umów. Wartość dofin. UE w podpisanych w 2018 r. umowach stanowi 25% wartości dofinansowania w umowach zawartych do 31.12.2018r. Znaczny przyrost można zauważyć w płatnościach. Wartość środków UE 
w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2018 r. stanowiła 60% wartości dof. UE we wnioskach o płatność zatwierdzonych do 31.12.2018r.. W związku z przyrostem tempa wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE.
Dzięki przyśpieszeniu, które nastąpiło w 2018r. IZ RPO zrealizowała cele pośrednie wyznaczone dla wskaźników rzeczowych i finansowych określonych w ramach wykonania w ramach osi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dla osi 11 wskaźnik rzeczowy został zrealizowany, natomiast wskaźnik finansowy osiągnął poziom 67% wartości celu pośredniego wskaźnika. (Opisy dot. osiągniętych wskaźników ram wykonania w cz. 17 oraz Tabeli 5 Sprawozdania). 
[bookmark: _Toc9257579]b) Instrumenty finansowe 
W dniu 15 grudnia 2016 r. IZ RPO zakończyła prace nad aktualizacją ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 w rozumieniu art. 37 rozp. ogólnego. Na podstawie badania IZ zdecydowała 
o zastosowaniu w poszczególnych obszarach Programu następujących instrumentów  finans.[footnoteRef:1]: [1:   IZ RPO planuje aktualizację analizy ex-ante w szczególności odnośnie wsparcia OZE w związku z zachodzącymi zmianami prawnymi.] 

PI 1b 
- instr. kapitałowy- fundusz seed capital -5 mln €, 
[bookmark: _Hlk483489029]- instr. dłużny (pożyczka)- 16,1 mln €, 
PI 3a 
- instr. dłużny (pożyczka)- max 16,5 mln €, 
PI 3b
- instr. dłużny (pożyczka)- max 10 mln €, 
PI 3c
- instr. gwarancyjny (poręczenia)- max 15 mln €, 
- instr. dłużny (pożyczka)- 3 rodzaje produktów- do 88,5 mln €, 
PI 4a
- instr. dłużny (pożyczka)- proj. z obszaru elektroenergetyki- 6,5 mln €, 
PI 4b
- instr. dłużny (pożyczka)- 38,4 mln €, 
PI 4c
- instr. finansowy (pożyczka)- 15,1 mln €. 
W systemie wdrażania IZ RPO przewidziano zastosowanie w Programie modelu 
z funduszem funduszy (I półrocze 2017r.). 
W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 11/408/17  Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w ramach RPO 
WK-P na lata 2014-2020.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy zawartej z Samorządem Woj. Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13.03.2017 r. uruchomił ponad 240 milionów złotych 
w ramach  instrumentów finansowych, w tym 205 mln zł środków unijnych w ramach RPO WK-P. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.
BGK otrzymał środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych. Instytucja będzie pełnić rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy), który ma czuwać nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu.
Pomoc trafi do firm w formie atrakcyjnych pożyczek oraz wejść kapitałowych 
w przedsiębiorstwa. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.
BGK czuwa nad wyborem Pośredników Finansowych i wdrażaniem instrumentów finansowych (pożyczek, wejść kapitałowych) z zakresu:
· wspierania najmniejszych przedsiębiorców, 
· wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R),
· rozwoju przedsiębiorczości akademickiej,
· pomocy we wprowadzeniu nowych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstw.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, w dniu 20 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Woj. Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020"  współfinansowanego z EFRR w ramach Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 514 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR to prawie 437 mln zł. W ramach udzielonego wsparcia będą wdrażanie instrumenty finansowe w formie (pożyczek, poręczeń)  w zakresie:
· inwestycji w innowacje i poprawę konkurencyjności MŚP.

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: "Fundusz dla sektora energii"  na łączną kwotę około 294 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" RPO WK-P na lata 2014-2020 
w kwocie 250 mln zł i ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego.
Europejski Bank Inwestycyjny będzie czuwał nad wdrażaniem instrumentów finansowych w formie pożyczek na:
· odnawialne źródła energii,
· termomodernizacje,
· wsparcie efektywności energetycznej.

Menadżerowie Funduszów Funduszy zawarli umowy z pośrednikami finansowymi, którzy w swojej ofercie posiadają dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020 produkty  finansowe skierowane do ostatecznych odbiorców wsparcia. 

3. [bookmark: _Toc484520591][bookmark: _Toc9257580]WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013
[bookmark: _Toc448832936][bookmark: _Toc484520592][bookmark: _Toc9257581]3.1 Przegląd wdrażania
	NR IDENT.
	Oś priorytetowa
	Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania problemów
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	2018 r.
· Złożono 50 WoD- wart. ogół. 94,8 mln EUR, 
dof. UE 65,9 mln EUR
· Zatwierdzono 27 WoD- wart. ogół. 52,6 mln EUR,  dof. UE 32,8 mln EUR-8,1% alokacji
· Podpisano 109 UoD- wart. ogół. 91,3 mln EUR, 
dof. .UE 49,2 mln EUR-  12,2% alokacji 
· Zatwierdzono 647 WoP-wart. ogół. 60,5 mln EUR, dof. UE 27,3 mln EUR-  6,7% alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 49,9 mln EUR, 
dof. UE 26,8 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 334 WoD– wart. ogół. 536,5 mln EUR, 
dof. UE 349,1 mln EUR
· Zatwierdzono 240 WoD- wart. ogół. 429 mln EUR, dof. UE 292,8 mln EUR-72,4% alokacji
· Podpisano 209  UoD – wart. ogół. 395,1 mln EUR, dof. UE 278,9 mln EUR- 68,9% alokacji
· Zatwierdzono 719 WoP- wart. ogół. 105,1 mln EUR, dof. UE 64,9 mln EUR- 16,0% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 95,1 mln EUR, 
dof. UE 65,0 mln EUR.
Ocena postępu:
Poziom kontraktacji w całej OP 1 można uznać za wysoki, w dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji przeznaczonej na IF. Cele pośrednie zostały osiągnięte na wymaganym poziomie, przewiduje się, że cele końcowe powinny zostać zrealizowane. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 
Wyzwaniem pozostaje skuteczne wykorzystanie środków przeznaczonych na trudniejsze we wdrażaniu instrumenty finansowe (pożyczka na innowacje, wejścia kapitałowe za pośrednictwem funduszu VC) oraz rozdysponowanie całości alokacji na prace B+R oraz projekty wsparcia MŚP przez instytucje otoczenia biznesu.

2018 r.
· Złożono 1 WoD- wart. ogół. 5,9 mln EUR,  
dof. UE 5,0 mln EUR
· Zatwierdzono 0 WoD
· Podpisano  0 UoD 
· Zatwierdzono 8 WoP-wart. ogół. 142,5 tys. EUR, dof. UE 121,1 tys. EUR-  0,2% alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 142,9  tys. EUR, 
dof. UE 121,5 tys. EUR.

Narastająco
· Złożono 4 WoD– wart. ogół. 60,1 mln EUR, 
dof. UE 49,9 mln EUR
· Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 54,3 mln EUR, dof. UE 44,9 mln EUR-89,5% alokacji
· Podpisano 3 UoD – wart. ogół. 57,3 mln EUR, 
dof. UE 47,5 mln EUR- 94,6% alokacji
· Zatwierdzono 8 WoP- wart. ogół. 142,5 tys. EUR, dof. UE 121,2 tys. EUR-0,2 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 142,9  tys. EUR, 
dof.  UE 121,5 tys. EUR. 

Ocena postępu:
Oś 2 była wdrażana jako jedna z pierwszych w Programie. Zakontraktowane zostały wszystkie dostępne środki, które pozwolą na wdrożenie większej liczby usług, niż pierwotnie przewidywano. W ramach osi na zakontraktowanie oczekuje kolejny projekt (środki z rezerwy wykonania). 
Wskaźnik produktu, który został wybrany do ram wykonania został zrealizowany. Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych, są optymistyczne. Zrealizowanie zakontraktowanych projektów pozwoli na osiągnięcie oczekiwanych wartości docelowych wskaźników. 
Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 


2018 r.
· Złożono 154 WoD- wart. ogół. 123,6 mln EUR,  
dof. UE 69,2 mln EUR
· Zatwierdzono 107 WoD- wart. ogół. 98,3 mln EUR,  dof. UE 53,5 mln EUR-18,55% alokacji
· Podpisano 122 UoD- wart. ogół. 79,0 mln EUR, 
dof. UE 46,0 mln EUR-  16,0% alokacji 
· Zatwierdzono  559 WoP- wart. ogół. 59,6 mln EUR, dof. UE 37,0 mln EUR- 12,8 % alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 44,2 mln EUR, 
dof. UE 30,9 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 375 WoD– wart. ogół. 296,3 mln EUR, 
dof. UE 179,8 mln EUR
· Zatwierdzono 320 WoD- wart.ogół. 268,6 mln EUR, dof. UE 162,2 mln EUR- 56,2% alokacji
· Podpisano 279 UoD – wart. ogół. 291,3 mln EUR, dof. UE 197,2 mln EUR- 68,4% alokacji
· Zatwierdzono 752 WoP- wart. ogół. 85,8 mln EUR, dof. UE 57,8 mln EUR- 20,03% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 69,8 mln EUR, 
dof.  UE 52,3 mln EUR.

Ocena postępu:
Realizacja OP 3 przebiega sprawnie pod względem tempa kontraktacji. Decyzja o tak szerokim wdrażaniu instrumentów finansowych w osi powinna procentować w przyszłej perspektywie finansowej, zarówno jeśli chodzi o zbieranie doświadczeń, jak i ponowne wykorzystanie środków w bardziej elastyczny sposób. Przyjęte sposoby wdrażania interwencji mogą być jednak ryzykowne dla realizacji części celów programu w osi i wymagają zmian: 
-rozszerzenie zakresu interwencji o dodatkowe elementy - wsparcie mobilności indywidualnej (np. budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych) – interwencja ta wymaga jednak uzgodnienia z poziomem krajowym; 
- w obszarze innych działań zmniejszających emisyjność gospodarki województwo w przeciwieństwie do innych regionów nie wspiera projektów parasolowych związanych z wymianą źródeł ciepła- rozważenie tego typu interwencji w koordynacji z ofertą WFOŚiGW oraz innych podmiotów z uwagi na liczne przekroczenia emisji szkodliwych substancji w miastach oraz rozbudzone oczekiwania społeczne poprawy jakości powietrza.  Wskaźniki wybrane do ram wykonania na 2018 rok zostały osiągnięte, ale realizacja celów końcowych wymaga weryfikacji wartości docelowej 3 wskaźników, jak również dobrej współpracy i stałego monitoringu przez IZ planów i działań podmiotów zarządzających infrastrukturą liniową oraz pośredników finansowych. 
Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 


2018 r.
· Złożono 87 WoD- wart. ogół. 76,9 mln EUR, 
dof. UE 47,7 mln EUR
· Zatwierdzono 66 WoD- wart. ogół. 59,9 mln EUR,  dof. UE 36,7 mln EUR- 33,8% alokacji
· Podpisano 48 UoD- wart. ogół. 36,9 mln EUR, 
dof. UE 19,7 mln EUR- 18,1 % alokacji 
· Zatwierdzono 170 WoP- wart. ogół. 16,2 mln EUR, dof. UE 9,3 mln EUR-  8,6% alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 12,2 mln EUR, 
dof. UE 8,3  mln EUR.

Narastająco
· Złożono 166 WoD– wart. ogół. 156,8 mln EUR, 
dof. UE 90,4 mln EUR
· Zatwierdzono 127 WoD- wart. ogół. 128,3 mln EUR, dof. UE 73,4 mln EUR- 67,5% alokacji
· Podpisano 82 UoD – wart. ogół. 92,2 mln EUR, 
dof. UE 50,5 mln EUR- 46,4% alokacji
· Zatwierdzono 218 WoP- wart. ogół. 24,8 mln EUR, dof. UE 15,3 mln EUR- 14% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 20,3 mln EUR, 
dof. UE 14,3 mln EUR.

Ocena postępu:
Wdrażanie OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania, a przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele końcowe w większości z nich powinny zostać osiągnięte. Wyjątkiem wydaje się być wskaźnik dotyczący liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Problem tego miernika wynika m.in. z faktu, że cele interwencji wyznaczane były w momencie obowiązywania IV AKPOŚK, podczas gdy obecnie obowiązuje V AKPOŚK, w której zaktualizowany został wykaz aglomeracji kwalifikujących się do wsparcia. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5). 


2018 r.
· Złożono 30 WoD- wart. ogół. 59 mln EUR,  
dof. UE 46,6 mln EUR
· Zatwierdzono 20 WoD- wart. ogół. 31,8 mln EUR,  dof. UE 24,7 mln EUR-12% alokacji
· Podpisano 5 UoD- wart. ogół. 4,8 mln EUR, 
dof. UE 2,8 mln EUR-  1,4% alokacji 
· Zatwierdzono 105 WoP-wart. ogół. 29,2 mln EUR, dof. UE 23,5  mln EUR-  11,4% alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 28,0 mln EUR, 
dof. UE 23,6 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 49 WoD– wart. ogół. 161,7 mln EUR, 
dof. UE 131,6 mln EUR
· Zatwierdzono 38 WoD- wart. ogół. 134,2 mln EUR, dof. UE 109,5 mln EUR-53,2% alokacji
· Podpisano 23 UoD– wart. ogół. 104,7 mln EUR, 
dof. UE 87,2 mln EUR- 42,3% alokacji
· Zatwierdzono 141 WoP- wart. ogół. 32,9 mln EUR, dof. UE 26,6 mln EUR- 13% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,7 mln EUR, 
dof. UE 26,7 mln EUR.


Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 5 jest w umiarkowanym stopniu zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, pomimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym. 
Z analiz i prognoz wynika,  że z bardzo dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną również cel końcowy, wyznaczony na 2023 rok. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5).
Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. W naborze dotyczącym węzłów transportu pasażerskiego zgłoszono zaledwie 2 projekty, a dopiero pod koniec 2018 roku zgłoszono jedyny do tej pory projekt pozakonkursowy na modernizację odcinka linii kolejowej (Toruń Wschodni – Chełmża). Wykonanie wskaźników rzeczowych w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora infrastruktury do współpracy z samorządami. Więcej informacji w cz. 11.

2018 r.
· Złożono 133 WoD- wart. ogół. 146,9 mln EUR,  
dof. UE 93,9 mln EUR
· Zatwierdzono 80 WoD- wart. ogół.  94,9 mln EUR,  dof. UE 57,2 mln EUR- 20,9% alokacji
· Podpisano 79 UoD- wart. ogół. 82,6 mln EUR, 
dof. UE 45,8 mln EUR-  16,7% alokacji 
· Zatwierdzono 446 WoP-wart. ogół. 41,5 mln EUR, dof. UE 28,9 mln EUR- 10,6 % alokacji 
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 43,7 mln EUR, 
dof. UE 32,5 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 283 WoD– wart. ogół. 336,4 mln EUR, 
dof. UE 229,6 mln EUR
· Zatwierdzono 216 WoD- wart. ogół. 227,5 mln EUR, dof. UE 150,2 mln EUR-54,7% alokacji
· Podpisano 190 UoD – wart. ogół. 205,1 mln EUR, dof. UE 132,3 mln EUR- 48,2% alokacji
· Zatwierdzono 537 WoP- wart. ogół. 50,6 mln EUR, dof. UE  35,5 mln EUR- 12,9% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 47,5 mln EUR, 
dof. UE 35 mln EUR.
Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 6 jest dosyć zadowalający. Problemem jest niska kontraktacja w PI 9b, ale należy się spodziewać, że wraz ze złożonymi do wykazu programami miasta złożą wnioski o wsparcie dobrej jakości projektów rewitalizacyjnych. Projekty dotychczas zakontraktowane pozwoliły wykonać cele ram wykonania. 
Istnieje duża szansa ich 2-krotnego przekroczenia w 2023 r. oraz przekroczenia celów końcowych z zakresu infrastruktury edukacji i kształcenia zawodowego. Wartości docelowe będą wymagać weryfikacji. Więcej inf. w cz. 11.
Wartości wskaźników skomentowano w tab. (3A i 5). 
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Trudniejszym wyzwaniem może być realizacja celów końcowych w zakresie rewitalizacji-weryfikacja celów.


2018 r.
· Złożono 36 WoD- wart. ogół. 10,2 mln EUR,  
dof. UE 6,8 mln EUR
· Zatwierdzono 23 WoD- wart. ogół. 8,4 mln EUR,  dof. UE 5,4 mln EUR-15,1 % alokacji
· Podpisano  17 UoD- wart. ogół. 7,4 mln EUR, 
dof. UE 4,7 mln EUR- 13,1% alokacji  
· Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 228,5 tys. EUR, dof. UE 80,1 tys. EUR- 0,22 % alokacji
· Nie zacertyfikowano środków

Narastająco
· Złożono 36 WoD– wart. ogół. 10,2 mln EUR, 
dof. UE 6,8 mln EUR
· Zatwierdzono 23 WoD- wart. ogół. 8,4 mln EUR, 
dof. UE 5,4 mln EUR-15,1% alokacji
· Podpisano  17 UoD – wart. ogół. 7,4 mln EUR, 
dof. UE 4,7 mln EUR- 13,1% alokacji
· Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 228,5 tys. EUR, dof. UE  80,1 tys. EUR- 0,22% alokacji
· Nie zacertyfikowano środków

Ocena postępu:
Postęp wdrażania Osi 7 jest opóźniony względem reszty programu. Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowaniu dokumentów i procedur niezbędnych 
do uruchomienia przyjętej formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS, który został pierwszy raz wykorzystany w RPO. Pierwsze środki zostały zakontraktowane dopiero w I kw.2018 r. Pomimo tego, cele pośrednie zostały osiągnięte, a szacowana realizacja wskaźnika do ram wykonania przewiduje szansę osiągnięcia bezpiecznego poziomu realizacji w 2023 r. 
Wartości wskaźników skomentowano w tab. (3A i 5). 
Wyzwaniem w przypadku Osi 7 była przyjęta forma wdrażania, zwłaszcza realizacja projektów grantowych. Obciążenia i ryzyka związane z tą formą wdrażania dla LGD odpowiadających za wybór grantobiorców spowodowały duże opóźnienia w uruchomieniu instrumentu. W Osi 7 istnieje ryzyko związane z wdrażaniem interwencji, szczególnie w związku z problemem projektów grant. i przyszłą aktualizacją gminnych programów rewitaliz.


2018 r.
· Złożono 120 WoD- wart. ogół. 63,6 mln EUR,  
dof. UE 54,0 mln EUR
· Zatwierdzono 77 WoD- wart. ogół. 40,6 mln EUR,  dof. UE 34,5 mln EUR-18,9% alokacji
· Podpisano 124 UoD- wart. ogół. 48,6 mln EUR, 
dof. UE 41,3 mln EUR- 22,6% alokacji 
· Zatwierdzono 559 WoP- wart. ogół. 23,7 mln EUR, dof. UE  20,1 mln EUR- 11,0 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 21,7 mln EUR, 
dof. UE 21,3 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 380 WoD– wart. ogół. 156,8 mln EUR, 
dof. UE 131,0 mln EUR
· Zatwierdzono 290 WoD- wart. ogół. 119,5 mln EUR, dof. UE 100,7 mln EUR-55,0% alokacji
· Podpisano  270 UoD – wart. ogół. 124,3 mln EUR, dof. UE 104,7 mln EUR- 57,2% alokacji
· Zatwierdzono 964 WoP- wart. ogół. 51,7 mln EUR, dof. UE  43,4 mln EUR- 23,7% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 49,3 mln EUR, 
dof. UE 48,8 mln EUR.


[bookmark: _Hlk484178747]Ocena postępu:
Postęp wdrażania w Osi 8 jest stosunkowo zaawansowany. Zakontraktowano ponad połowę środków, a do końca 2019 powinny zostać podpisane umowy na pozostałą część alokacji. Realizowane projekty pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania na wymaganym poziomie. Realizacja wartości docelowych większości wskaźników jest niezagrożona; największe ryzyko jest widoczne w przypadku wskaźników odnoszących się do liczby utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z powodu wyższego kosztu jednostkowego) oraz liczby wdrożonych regionalnych programów zdrowotnych (z powodu problemów z uzyskaniem akceptacji programów przez AOTMiT). W ich przypadku zalecana jest weryfikacja wartości docelowych.  Wartości wskaźników do ram wykonania skomentowano w tab. 5. 


2018 r.
· Złożono 158 WoD- wart. ogół. 64,1 mln EUR,  
dof. UE 53,5 mln EUR
· Zatwierdzono 61 WoD- wart. ogół. 21,1 mln EUR,  dof. UE 17,9 mln EUR-14,6% alokacji
· Podpisano  110 UoD- wart. ogół. 38,0 mln EUR, 
dof. UE 32,3 mln EUR- 26,3% alokacji   
· Zatwierdzono 381 WoP- wart. ogół. 10,7 mln EUR, dof. UE 9,0 mln EUR- 7,4 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif.  10,3 mln EUR, 
dof. UE 9,6 mln EUR.


Narastająco
· Złożono  320 WoD– wart. ogół. 126,8 mln EUR, 
dof. UE 106,8 mln EUR
· Zatwierdzono 200 WoD- wart. ogół. 75,0 mln EUR, dof. UE 63,8 mln EUR-52,0% alokacji
· Podpisano  197 UoD – wart. ogół. 72,3 mln EUR, dof. UE 61,4 mln EUR- 50,1% alokacji
· Zatwierdzono 569 WoP- wart. ogół. 14,1 mln EUR, dof. UE  11,8 mln EUR- 9,6% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 13,6 mln EUR, 
dof. UE 12,7 mln EUR.

Ocena postępu:
[bookmark: _Hlk11247392]Postęp wdrażania Osi 9 przebiega relatywnie dobrze, ale nie bez problemów. Postęp kontraktacji jest zróżnicowany, choć przeważająca część środków powinna zostać zakontraktowana do końca 2019 r. 
Opóźnienia z postępem wdrażania wynikały w dużej mierze z czynników zewnętrznych i złożonego systemu wsparcia bazującego na założeniach polityki terytorialnej. 
Cele pośrednie ram wykonania zostały osiągnięte 
na wymaganym poziomie, jednak realizacja wartości docelowych części wskaźników jest zagrożona, co wynika w głównej mierze z ograniczenia dostępu do grupy docelowej, rosnących kosztów usług i innej struktury zapotrzebowania na wsparcie. Czynniki te nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania Programu. 
Wartości wskaźników do ram wykonania skomentowano 
w tab. 5.


2018 r.
· Złożono 201 WoD- wart. ogół. 64,7 mln EUR,  
dof. UE 54,5 mln EUR
· Zatwierdzono 103 WoD- wart. ogół. 33,9 mln EUR,  dof. UE 28,8 mln EUR-22,0% alokacji
· Podpisano 122 UoD- wart. ogół. 35,3 mln EUR, 
dof. UE 30,0 mln EUR- 22,9% alokacji  
· Zatwierdzono 361 WoP- wart. ogół. 9,1 mln EUR, dof. UE  7,7 mln EUR- 5,9 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif.  8,8 mln EUR, 
dof. UE 8,2 mln EUR.

Narastająco
· Złożono  325 WoD– wart. ogół. 118,7 mln EUR, 
dof. UE 100,4 mln EUR
· Zatwierdzono 218 WoD- wart. ogół. 68,8 mln EUR, dof. UE 58,5 mln EUR-44,6% alokacji
· Podpisano  218 UoD – wart. ogół. 68,9 mln EUR, dof. UE 58,6 mln EUR- 44,7% alokacji
· Zatwierdzono 523 WoP- wart. ogół. 13,1 mln EUR, dof. UE  11,0 mln EUR- 8,4% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 12,7 mln EUR, 
dof. UE 12,0 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179071]
Ocena postępu:
Postęp wdrażania Osi 10 przebiega dość sprawnie, choć 
w niektórych poddziałaniach poziom kontraktacji jest jeszcze dość niski. W szczególności dotyczy to wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Rok 2019 powinien  jednak przynieść rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedniego wykorzystania alokacji, szczególnie 
na działania poświęcone wsparciu wspomnianego szkolnictwa zawodowego. 
Cele pośrednie na 2018 r. zostały osiągnięte na wymaganym poziomie, a w niektórych przypadkach – nieznacznie przekroczone. 
Wartości wskaźników do ram wykonania skomentowano 
w tab. 5. 
Poziom realizacji większości celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych, są w większości optymistyczne. Tylko kilka z 30 indeksów należy uznać 
za problematyczne. 


2018 r.
· Nie złożono WoD
· Nie zatwierdzono WoD
· Podpisano  1 UoD- wart. ogół. 859,1 tys. EUR, 
dof. UE 730,2 tys. EUR-  2,3 % alokacji 
· Zatwierdzono 126 WoP- wart. ogół. 1,3 mln EUR, dof. UE 1,2 mln EUR- 3,8 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1,3 mln EUR, 
dof. UE 1,2 mln EUR.

Narastająco
· Złożono  48 WoD– wart. ogół. 23,4 mln EUR, 
dof. UE 20,2 mln EUR
· Zatwierdzono 48 WoD- wart. ogół. 23,4 mln EUR, dof. UE 20,2 mln EUR-62,9% alokacji
· Podpisano  48 UoD – wart. ogół. 22,8 mln EUR, 
dof. UE 20,3 mln EUR- 63,3% alokacji
· Zatwierdzono 196 WoP- wart. ogół. 2,4 mln EUR, dof. UE  2,3 mln EUR- 7,0% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 2,4 mln EUR, 
dof. UE 2,3 mln EUR.

Ocena postępu:
Postęp wdrażania Osi 11 przebiega sprawniej niż w Osi 7. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie celu śródokresowego wskaźnika produktu. Niemniej podobnie jak w przypadku OP 7, występują istotne problemy 
z formułą grantową, której uruchomienie się opóźniło. 
W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją projektów grantowych w niektórych LGD. Część naborów ogłoszonych w 2018 r. nie spotkała się z zainteresowaniem po stronie lokalnych organizacji. 
Jeśli uda się jednak zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych projektów, cel końcowy wskaźnika produktu, wchodzącego do ram wykonania zostanie osiągnięty, co da możliwość rozszerzenia zakresu interwencji o nowe grupy docelowe. 
Wartości wskaźników skomentowano w tab. 5. 


2018 r.
· Złożono 1 WoD- wart. ogół. 534,5 tys. EUR,  
dof. UE 454,4 tys. EUR
· Zatwierdzono 1 WoD- wart. ogół. 534,5 tys. EUR,  dof. UE 454,4 tys. EUR-0,7% alokacji
· Podpisano 1 UoD- wart. ogół. 534,5 tys., 
dof. UE 454,4 tys. EUR – 0,7% alokacji 
· Zatwierdzono 13 WoP- wart. ogół. 9,9 mln EUR, dof. UE 8,4 mln EUR- 12,6 % alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 10,2 mln EUR, 
dof. UE 8,7 mln EUR.

Narastająco
· Złożono  9 WoD– wart. ogół. 44,8 mln EUR, 
dof. UE 38,1 mln EUR
· Zatwierdzono 9 WoD- wart. ogół. 44,8 mln EUR, dof. UE 38,1 mln EUR-57,2% alokacji
· Podpisano  9 UoD – wart. ogół. 44,5 mln EUR, 
dof. UE 37,8 mln EUR- 56,7% alokacji
· Zatwierdzono 35 WoP- wart. ogół. 23,6 mln EUR, dof. UE  20,1 mln EUR- 30,2% alokacji
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 24,0 mln EUR, 
dof. UE 20,4 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179521]

Ocena postępu:
W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu. W 2019 roku przewidywana jest dalsza kontraktacja i wypłata środków. W ramach osi przewiduje się nabory w trybie pozakonkursowym.




[bookmark: _Toc448832937][bookmark: _Toc484520593][bookmark: _Toc9257582]3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej 
i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;
 
Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu);

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS);

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS 
(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – 
o ile jest finansowana z EFRR/FS);

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia 
z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego;

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu);

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS);

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

[bookmark: _Toc448832938][bookmark: _Toc484520594][bookmark: _Toc9257583][bookmark: _Toc445468081]3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

[bookmark: _Toc448832939][bookmark: _Toc484520595][bookmark: _Toc9257584][bookmark: _Toc445468082]3.4.   Dane finansowe 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014[footnoteRef:2] [wzór przekazywania danych finansowych]; [2:  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).] 


Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]);

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe);

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR 
i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia”) – nd;

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd;

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd;

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

[bookmark: _Toc448832940][bookmark: _Toc484520596][bookmark: _Toc9257585]4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 
[bookmark: _Toc448832941][bookmark: _Toc484520597][bookmark: _Toc9257586]W 2018r. zrealizowano badanie „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji 
w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Analizy zostały przeprowadzone w podziale na 5 obszarów tj. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe, edukacja dorosłych. Badaniem objęto projekty, dla których podpisano umowy do 30.04.2018r. oraz realizację wskaźników i wydatkowanie z dnia 30.06.2018r. 
W edukacji przedszkolnej stwierdzono, że nadal istnieje zapotrzebowanie na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, a także na modernizację tych istniejących w miastach. Zainteresowaniem cieszą się projekty rozwijające kompetencje lub kwalifikacje zawodowe nauczycieli, niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
W projektach z obszaru kształcenia ogólnego dominują te obejmujące: zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli, doposażenie szkół 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wskazano na trafną lokalizację projektów w relacji do poziomu edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w odniesieniu do wyników egzaminów. W największych miastach regionu i ich obszarach funkcjonalnych realizowane są także zintegrowane projekty odpowiadające potrzebom, wynikającym 
z istnienia dużych dysproporcji w jakości kształcenia w skali dużych miast kraju. 
W pomocy stypendialnej pozytywnie oceniono projekty odpowiadające na zdiagnozowane deficyty szkół województwa w zakresie rozwijania wsparcia ucznia zdolnego. Co więcej, projekty te wypełniają lukę w ogólnopolskiej i regionalnej ofercie wsparcia stypendialnego. Może to przyczynić się do promocji indywidualizacji nauczania jako mechanizmu pracy z uczniem zdolnym.
W kształceniu zawodowym stwierdzono problemy, dotyczące m. in. niskiego przygotowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego, czy postępującą marginalizację tego typu kształcenia. Zarekomendowano m. in. premiowanie udziału uczniów szkół I stopnia, z naciskiem na kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności uniwersalne i społeczne oraz istotne na rynku pracy, premiowanie wsparcia pracowni międzyszkolnych, a także przeprowadzania egzaminów praktycznych 
w zakładach pracy.
Wdrażanie projektów w edukacji dorosłych w ramach Dz.10.4 wpływa na zatrudnialność uczestników, którzy preferują szkolenia/kursy umożliwiające im wykonywanie nowych zawodów. Przyczynia się do większego dostosowania ofert firm szkoleniowych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu. Przedstawiciele grup defaworyzowanych, tj. osoby powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, wykazują mniejszą skłonność do podnoszenia umiejętności, kwalifikacji i kompetencji niż reszta mieszkańców regionu. Należy zatem kierować interwencję tak, aby osoby z tych grup miały jak największy udział we wsparciu w kształceniu dorosłych.
W ramach badań ad-hoc zrealizowano analizę potencjałów endogenicznych województwa w ramach OP 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b). Dane pochodzą 
z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na reprezentatywnych grupach respondentów – środowisk związanych z obszarem Zbiornika Włocławskiego (ZW), tj. przedsiębiorców,  podmiotów o działalności turystyczno-rekreacyjnej, przedstawicieli jst 
i ekspertów. Wyniki wskazały, że obszar ZW cechuje duży, jednak wykorzystany 
w niewielkim stopniu potencjał turystyczny. Wykorzystanie tego terenu wymaga podjęcia działań organizacyjnych, inwestycyjnych a także finansowych. Główne rekomendacje to: wyznaczenie lidera działań inwestycyjnych, poszukanie inwestora strategicznego, którego inwestycja, stanowiłaby czynnik aktywizujący ZW, prowadzenie prac nad wspólnymi projektami gmin wokół ZW, poprzez zintegrowaną politykę turystyczną, rozważenie przeprowadzenia szerokiej ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjno-wizerunkowej, mającej na celu zwiększenie zainteresowania terenami wokół ZW wśród potencjalnych inwestorów. Ponadto rekomendowano przeprowadzenie inwentaryzacji terenów inwestycyjnych, wsparcie doradcze lokalnych przedsiębiorców, prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ZW oraz upublicznianie aktualnego stanu czystości jego wód.
W 2018 r. rozpoczęła się realizacja badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, którego wyniki zostały sformułowane 
w I kw. 2019r. i zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Zakres tematyczny badania obejmował działania podejmowane w ramach RPO do 31.12.2018r.
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

[bookmark: _Toc448832942][bookmark: _Toc484520598][bookmark: _Toc9257587][bookmark: _Toc441484851]6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
[bookmark: _Toc9257588][bookmark: _Toc448832943][bookmark: _Toc484520599]a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania
RPO WK-P należał do pierwszych programów regionalnych przyjętych w perspektywie 2014-2020. Komisja Europejska zaakceptowała program już 16 grudnia 2014 roku. Natomiast dokumenty wdrożeniowe – SZOOP oraz kryteria wyboru projektów opracowano później. Pierwsza wersja SZOOP oraz kryteriów wyboru dla RPO WK-P pojawiła się odpowiednio w III i IV kwartale 2015 roku. 
W województwie kujawsko-pomorskim opóźniony był proces przygotowania ZIT. Wypracowaną Strategię ZIT przyjęto pod koniec 2016 roku. Wynikało to z długiej dyskusji pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem na temat finalnego kształtu niektórych zapisów. 
Pierwsze środki RPO WK-P zakontraktowano pod koniec 2015 roku. W pierwszej kolejności podpisano umowy na projekty w ramach OP 8. W drugiej połowie 2016 roku wystartowało wdrażanie pozostałych osi EFS, zaś większość środków EFRR uruchomiono w pierwszej połowie 2017 roku. Duża część alokacji została wydana „skokowo” w formie projektów indywidualnych, realizowanych głównie przy dużym udziale Samorządu Województwa. Pierwszy „skok” w I kwartale 2017 wynikał z podpisania umów w OP 5 na drogi wojewódzkie. W kolejnych miesiącach duży wzrost kontraktacji spowodowało podpisanie umów z Menadżerami Funduszu Funduszy. Pod koniec 2017 roku uruchomiono większość środków OP 2.  W 2018 roku zakontraktowano pierwsze środki OP 7 i widoczne jest wyraźne przyspieszenie kontraktacji w pozostałych OP. 
Późne uruchomienie części osi wynikały z braku danych krajowych, kryteriów wyboru, które wymagały gotowości realizacyjnej, wyraźnego wzrostu cen na rynku budowlanym 
w stosunku do kosztów jednostkowych szacowanych na etapie programowania oraz okresowego obciążenia w procesie oceny wniosków. IZ podjęła  spotkania 
z Ministerstwem dotyczące planu działań na rzecz przyspieszenia realizacji PO, a także rozmowy z KE w sprawie zmian programu dotyczących obniżenia wartości wskaźników, dla których ryzyko niewykonania było największe. W efekcie w programie nastąpiły zmiany zarówno pod względem wartości wskaźników, architektury działań i alokacji. Wprowadzono także rozwiązania wdrożeniowe, mające usprawnić kontraktację 
i certyfikację.
Stworzone zostały dokumenty: Plan przyspieszenia realizacji RPO WK-P oraz Plan naprawczy dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 roku. Instytucja zarządzająca wskazała tam problemy i ryzyka, jak również działania zaradcze oraz rekomendacje zarówno na poziomie systemowym, jak i poszczególnych osi. W ramach RPO WK-P 2014-2020 podjęto szereg działań oraz środków zaradczych, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, pozwalające na osiągnięcie celów pośrednich i końcowych. Obejmowały one m.in.:
· powołanie 7 Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. badań i innowacji, ds. ZIT, ds. EFS, ds. RLKS, ds. zrównoważonego rozwoju, ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia), pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. opiniowały propozycje kryteriów wyboru projektów;
· przygotowanie Planu przyspieszenia realizacji RPO WK-P oraz Planu naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 roku – plan ten dotyczył najważniejszych procesów związanych z wdrażaniem: planowanie konkursów, prognozowanie kontraktacji, wydatkowanie na poziomie beneficjentów, certyfikacja do KE. W ramach dokumentu wskazano zestaw działań, których celem było zwiększenie tempa wdrażania, w tym: uruchomienie wdrażania IF, szersze zastosowanie projektów pozakonkursowych, plan naprawczy dla ZIT, wprowadzenie rozwiązań systemowych (m.in. zwiększenie wykorzystania zaliczkowania, racjonalizacja harmonogramów konkursów, skrócenie terminów naborów, wprowadzenie uproszczeń na poziomie oceny i rozliczania projektów, uproszczenie kryteriów oceny); 
· wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych, w tym: organizacja szkoleń specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla wnioskodawców, zwiększenie liczby Mobilnych Punktów Informacyjnych, które docierają z informacją o funduszach do lokalnych społeczności, uruchomiono Centralną Bazę Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020, wprowadzono indywidualne konsultacje dla beneficjentów;
· zwiększenie zdolności administracyjnych w departamentach bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P 2014-2020 oraz wprowadzenie systemu motywacyjnego dla komórek mających wpływ na osiąganie celów kontraktacji i certyfikacji;
· usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów pośrednich ram wykonania, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o płatność składanych w ramach projektów - w projektach dofinansowanych z EFS zniesiono obowiązek zachowania stałych okresów rozliczeniowych (granicą ostatniego rozliczenia w danym roku kalendarzowym jest 31 grudnia), w przypadku kluczowych beneficjentów EFS wprowadzono możliwość elastycznego przesuwania okresów rozliczeniowych.

[bookmark: _Toc9257589]b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych
IZ RPO WK-P aby osiągnąć cele pośrednie dla programu przez cały rok prowadziła dokładne monitorowanie Ram Wykonania. Prowadzone były spotkania koordynacyjne wdrażania RPO WK-P 2014-2020 w trybie cotygodniowym. Pierwotnie, co najmniej raz 
w miesiącu, później co tydzień tematem podejmowanym na spotkaniach był stopień realizacji Ram Wykonania. W sytuacji braku lub małego postępu w realizacji wskaźników Ram omawiane były możliwości i ryzyko w osiągnięciu wartości docelowych. Ustalane były priorytety i zasady pracy oraz działania konieczne do podjęcia w celu osiągnięcia wymaganych wartości.
 Postęp wdrażania i poziom realizacji wskaźników Ram Wykonania wskazuje na skuteczność podjętych działań. Zostały  zrealizowane cele pośrednie dla wszystkich wskaźników rzeczowych i 10 finansowych (z 11) ram wykonania. Jeden ze wskaźników finansowych- w osi 11 został osiągnięty na poziomie  67,32% celu pośredniego wartości docelowej. 
Z uwagi na fakt, iż OP 11 (PI 9vi- RLKS) i OP 9 (PI 9iv)  realizują ten  sam cel  CT 9, 
a działania skierowane są do trudnej grupy jaką  są osoby wykluczone, bezrobotne 
i bezdomne  istnieje możliwość wykorzystania środków z OP 11 w ramach OP 9.  

[bookmark: _Toc9257590][bookmark: _Toc445468086]7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

   Streszczenie w załączniku.

[bookmark: _Toc445468087][bookmark: _Toc448832944][bookmark: _Toc484520600][bookmark: _Toc9257591] 8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 
 Dane przedstawione w załącznikach.
[bookmark: _Toc448832945][bookmark: _Toc484520601][bookmark: _Toc9257592][bookmark: _Toc445468088]9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
[bookmark: _Hlk484510634]
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc448832946][bookmark: _Toc484520602][bookmark: _Toc9257593][bookmark: _Toc445468089][bookmark: _Hlk484510854]10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

[bookmark: _Toc9257594][bookmark: _Hlk484510770]10.1. Duże projekty 
Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana 
w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu 
w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych proj.). 

[bookmark: _Toc9257595][bookmark: _Toc484520603][bookmark: _Toc484520953][bookmark: _Toc497398974]10.2. Wspólne plany działania
[bookmark: _Toc484520604][bookmark: _Toc448832947][bookmark: _Toc441484858]Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc9257596][bookmark: _Hlk11403839][bookmark: _Toc484520606]11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

[bookmark: _Toc9257597]11.1 OCENA
Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Zróżnicowany poziom realizacji wartości docelowych wskaźników wynika z różnego poziomu wdrażania interwencji oraz zmian innych czynników, które nastąpiły 
w trakcie realizacji wsparcia. Ogółem, najbardziej zaawansowany jest stan realizacji wskaźników w ramach PI 3c. Znaczące przekroczenia części wskaźników (szczególnie liczby wspartych przedsiębiorstw) mogą wystąpić w PI 1b, ale tylko przy założeniu efektywnego rozdysponowania środków na projekty grantowe i dotacje dla przedsiębiorstw. Trudności z osiągnięciem wartości docelowych mogą wystąpić 
w obszarze wsparcia przedsiębiorczości (PI 3a) oraz wsparcie internacjonalizacji 
i promocji gospodarczej regionu (PI 3b).
Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje: W regionie całkowite nakłady na B+R w relacji do PKB, wybrane jako jeden ze wskaźników rezultatu strategicznego w OP1 pozostają nadal na relatywnie niskim poziomie. Ich wartość oscylowała w latach 2012-2016 między 0,31 i 0,46% i była relatywnie stabilna. W ujęciu nominalnym, nakłady na B+R były w 2016 r. o 5% mniejsze niż w 2012 r. Wciąż znaczący pozostaje dystans do osiągnięcia wartości docelowej tego wskaźnika, który został wyznaczony na poziomie 0,89% PKB na 2023 r.
Pozytywną tendencją jest systematyczny wzrost udziału nakładów z sektora przedsiębiorstw w całkowitych nakładach na B+R. W momencie tworzenia diagnozy RPO WP 2014-2020, udział ten wynosił 38%, a w latach 2015-2016 wzrósł do 65-66%. Ogółem, nakłady sektora przedsiębiorstw zwiększyły się w latach 2012-2016 o 63%, a ich wartość w relacji do PKB wzrosła z 0,16% PKB w 2012 r. do 0,23% PKB w 2016 r.  Oznacza to, że do 2016 r. osiągnięto ok. 30% wzrostu zaplanowanego do osiągnięcia na lata 2012-2023.
Wskaźnik rezultatu strategicznego pokazujący udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wyniósł w 2016 r. 14,2%, co oznacza powrót, po przejściowym spadku, do poziomu z 2012 r. Przy czym cel zaplanowany do osiągnięcia na 2023 r. zakłada spadek tego wskaźnika do poziomu 12,9%, a więc na dzień dzisiejszy jest on przekroczony.
Kolejny wskaźnik rezultatu strategicznego - odsetek przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej – wzrósł z 4,7% w 2012 r. do 5,8% w 2016 r., przybliżając się do celu wyznaczonego na poziomie 7,3%. Natomiast udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, po okresie znaczącego wzrostu w latach 2012-2015, w 2016 r. powrócił do wcześniejszego poziomu.
Przedsiębiorczość: Pozytywną zmianą obserwowaną w ostatnich latach jest niewątpliwie systematyczny wzrost inwestycji przedsiębiorstw, który spowodował istotną poprawę wartości wskaźnika rezultatu strategicznego. Udział nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach w relacji do PKB zwiększył się z 6,8% w 2012 r. do 9,2% w 2015 r., podczas gdy cel na 2023 r. został ustanowiony na poziomie 10,3%. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten jest silnie procykliczny – rośnie w okresach boomu gospodarczego, a maleje w czasie recesji. Z tego względu wartość odniesienia z 2012 r. była bardzo niska – był to rok o najniższym poziomie wzrostu gospodarczego w ostatnich latach.
Systematycznie rośnie także aktywność eksportowa przedsiębiorstw w regionie. Liczba eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2016 zwiększyła się 
z 1412 do 1687 firm, co daje regionowi 11 pozycję w kraju. Wzrosła również wartość eksportowanych produktów, z 4,2 mld euro w 2010 r. do 5,2 mld euro w 2016 r. Mimo obserwowanego zwiększenia aktywności eksportowej, udział regionu w generowaniu krajowego eksportu zmniejszył się do 2,9% w 2016 r., wobec 3,5% w 2010 r.  Oznacza to, że ekspansja zagraniczna firm zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim jest mniej dynamiczna niż średnia dla całego kraju.
Największym odbiorcą towarów i usług dla regionalnych firm pozostają Niemcy, do których w 2016 r. wyeksportowano produkty za ok. 8 miliardów zł. Drugim co do wielkości partnerem była Wielka Brytania (eksport za ok. 1,4 mld zł), a kolejne miejsca zajęły Holandia, Francja, Szwecja, Czechy, Finlandia, Rosja, Włochy. Przy czym eksport do Niemiec był większy niż eksport do 8 kolejnych krajów i stanowi ok. 1/3 całego eksportu regionu, co powoduje dużą podatność gospodarki regionu na wahania koniunktury u partnera zza Odry.
Oś 2 Cyfrowy region 
W ramach Osi przewidziano tylko dwa wskaźniki typu output do monitorowania w PI 2c. Poziom realizacji pierwszego z nich jest satysfakcjonujący. Już teraz udało się wdrożyć 1/3 założonej liczby usług on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3, z których wszystkie zakładają dwustronną interakcję. Usługi na poziomie 4 zostaną wdrożone w późniejszym terminie. Realizowane projekty przewidują łącznie 6 takich usług. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie wydaje się być zagrożone. Już teraz zakontraktowano środki, które powinny pozwolić wdrożyć większą liczbę usług, niż pierwotnie przewidywano.
Realizacja drugiego ze wskaźników PI 2c wygląda gorzej. Aktualnie jego wartość wynosi 0. Mimo tego, realizacja wartości docelowej nie wydaje się być zagrożona. Liczba podmiotów, które mają udostępnić on-line informacje sektora publicznego, przewidziana we wnioskach o dofinansowanie, w przypadku sprawnej realizacji projektów pozwoli na znaczne przekroczenie wartości docelowej określonej w Programie. Specyfika projektów informatycznych, wdrażanych w Osi 2, powoduje, że wartość wskaźnika nie będzie przyrastała stopniowo, a zostanie osiągnięta pod koniec realizacji całego projektu.
Społeczeństwo informacyjne: Odsetek obywateli korzystających z e-administracji stale rośnie. 
W 2014 roku co czwarty mieszkaniec regionu korzystał z usług administracji publicznej. Trzy lata później już co trzeci obywatel województwa kujawsko-pomorskiego posłużył się Internetem w sprawach związanych z kwestiami administracji publicznej. Mimo tak szybkiego wzrostu wskaźnika, nadal nie osiągnięto celu wyznaczonego w Programie dla tego obszaru. Korzystanie z usług administracji publicznej za pomocą Internetu jest też nieco niższe w województwie kujawsko-pomorskim (32%) niż przeciętnie w kraju (35%).

Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
W osi 3, zgodnie z danymi na koniec 2018 roku, wskaźniki rzeczowe w podpisanych umowach zostały przekroczone tylko dla jednego parametru – liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, ze względu na dużą liczbę dofinasowanych instalacji w ramach projektów parasolowych JST. Zazwyczaj są to panele fotowoltaiczne niewielkiej mocy na budynkach jednorodzinnych, stąd osiągnięcie wskaźnika rzeczowego było stosunkowo łatwe. 
Nieco słabiej natomiast wypadają wskaźniki dotyczące dodatkowej zdolności wytwarzania emisji z OZE oraz szacowanego spadku emisji CO2, które w połowie okresu programowania wyniosły odpowiednio ok. 15% oraz 39% na podpisanych umowach. Największy wkład w te wskaźniki wnosiły głównie niewielkie projekty parasolowe. Istotną kontrybucję mogą też wnieść instalacje wspierane przez pożyczki (odpowiednio 1,35 MW oraz 2 386 toe CO2, czyli 12% i 17% wkładu we wskaźniki rzeczowe ), tylko nie zostały one jeszcze uruchomione. Pojawia się tym samym potrzeba wydatkowania większej ilości środków na mikroinstalacje (część projektów złożyła projekty w konkursie, natomiast manewrowanie poziomem dofinansowania obarczone jest istotnym ryzykiem wycofywania się mieszkańców) lub też maksymalizacji efektów uzyskiwanych poprzez instrumenty finansowe. 
W drugiej połowie 2018 roku w Działaniu 3.1 uruchomiono projekty infrastrukturalne operatorów sieci elektroenergetycznych, które po realizacji będą w stanie dostarczyć ponad połowę wskaźnika rzeczowego. W celu osiągnięcia założeń na 2023 r. również potrzebna będzie realizacja kolejnych dużych inwestycji przez spółki energetyczne – do weryfikacji pozostaje ich gotowość inwestycyjna, ponieważ projekty tego typu wymagają licznej dokumentacji przygotowawczej i uzgodnień.
Energetyka: Wskaźnik udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
w 2017 był niższy (51,4%) niż w 2012 roku, przy czym trend wskaźnika znacząco wahał się w ostatnich pięciu latach. Przy ustawie hamującej rozwój elektrowni wiatrowych, na których obok elektrowni wodnej we Włocławku w największym stopniu opiera się produkcja energii z OZE w regionie trudno będzie w 2023 roku osiągnąć wartość docelową wskaźnika wskazaną w RPO WK-P.
Dane z 2017 roku generalnie podtrzymują wzrost średniego poziomu konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, przy czym dystans w tym aspekcie do pozostałej części Polski nadal pozostaje znaczny. Spada natomiast zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB, co wskazuje na coraz mniejszą energochłonność produkcji w firmach. Tym samym wskaźnik rezultatu prawdopodobnie zostanie osiągnięty niezależnie od interwencji RPO WK-P, ale uruchomienie pożyczek na ten cel dla firm może jeszcze przyspieszyć ten proces.
W obszarze potrzeb cieplnych widoczne są duże wahania roczne, które zależą od średniej temperatury powietrza w sezonie grzewczym. Obniżają one popyt na energię cieplną, podobnie jak termomodernizacja budynków. W kontrze do tych procesów rozbudowa sieci ciepłowniczych (realizowana np. w ramach inwestycji PO IiŚ) powiększa wolumen sprzedaży. Tym samym trudno przewidzieć osiągnięcie wskaźnika rezultatu 
w perspektywie końca programu; na podstawie trendu z okresu 2012-2015 można ostrożnie założyć, że sprzedaż ciepła powinna osiągnąć poziom wartości docelowej.

Oś 4 Region przyjazny środowisku
Wsparcie dostępne w OP 4 wdrażane jest zarówno w formule otwartej, jak 
i z wykorzystaniem instrumentów polityki terytorialnej (ZIT w ramach Działania 4.6 oraz OSI i ORSG w pozostałych działaniach). Środki przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz zasobów kultury przyznawane są w formie dotacji, przy czym 
w niektórych obszarach (gospodarka odpadami oraz kultura) IZ zdecydowała się na zastosowanie uproszczonej (z punktu widzenia ostatecznych odbiorców) procedury wsparcia w formie projektów grantowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przyjęte sposoby wdrażania interwencji pozwolą na osiągnięcie celów Programu. W tych przypadkach, w których realizacja wartości docelowych wskaźników może okazać się niemożliwa zidentyfikowane problemy wynikają w głównej mierze z rosnących kosztów realizacji inwestycji. Rosnące w ostatnich latach ceny oznaczają, że przy analogicznej alokacji oraz warunkach wsparcia (poziomie intensywności dofinansowania kosztów kwalifikowalnych) możliwe jest zrealizowanie mniejszej liczby projektów, a więc 
i osiągnięcie niższej wartości wskaźnika.
Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych: Zagrożenia natury hydrologicznej, szczególnie suszami w południowej i środkowej części województwa pozostają nadal dużym problemem dla regionu. Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie zwiększyła się liczba (o 3%) i pojemność (o 0,8%) obiektów małej retencji, jednak nadal nie osiągnięto celu wyznaczonego w Programie dla tego obszaru.
Od 2013 r. zbiórką odpadów objęty jest ogół ludności, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wskaźnika rezultatu strategicznego, związanego z udziałem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Wskaźnik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów wzrósł pomiędzy 2012 a 2017 r. o 16,1 p.p. Oznacza to, że do 2017 r. osiągnięto nieco ponad połowę celu rezultatu strategicznego RPO WK-P.
Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się wskaźnik dostępności do infrastruktury wodno-ściekowej. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wzrósł pomiędzy 2012 a 2017 r. o 2 p.p. 
Obserwowany pozytywny trend dotyczy również wskaźnika rezultatu strategicznego 
z RPO WK-P 2014-2020, który już obecnie przekroczył wartość docelową wyznaczoną na 2023 r. Pomimo tego, należy jednak uznać, że potrzeby i wyzwania w obszarze kultury pozostają nadal aktualne. Zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego wymaga podejmowania ciągłych starań. Z kolei wzrost świadomości społecznej dla ochrony dziedzictwa kulturowego jest wyzwaniem, którego realizacja wymaga długofalowych zmian, dla których kluczowe znaczenie ma edukacja kulturalna.
Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem jest w województwie kujawsko-pomorskim nieznacznie niższy niż średnia krajowa, która zarówno w 2012, jak 
i 2017 r. wynosiła 32,5%. Zgodnie z danymi GUS pomiędzy 2012 a 2017 r. województwo nieznacznie oddaliło się od celu wyznaczonego na 2023 r.
W ramach osi środki przeznaczone na wszystkie dotychczas przeprowadzone nabory wyczerpują całą dostępną alokację. Do 31.12.2018r. w ramach osi złożono 192 wnioski 
o dofinansowanie z czego 166 było poprawnych pod względem formalnym. Opóźnienia 
w kontraktowaniu środków w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy spowodowane były głównie 
w związku z niewielkim zainteresowaniem wsparciem - wynikało z obiektywnych przeszkód związanych z późnym przyjęciem dokumentów planistycznych (KPGO dla gospodarki odpadami, aktualizacji KPOŚK dla gospodarki wodno-ściekowej oraz aktualizacji Planów gospodarowania wodami  i map przeciwpowodziowych dla działań przeciwpowodziowych), kluczowych dla możliwości dofinansowania konkretnych projektów, które muszą być w nich uwzględnione. Uchwalanie i przyjęcie tych dokumentów likwiduje jedną z podstawowych barier dla wdrażania inwestycji w obszarze gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej i daje szansę zakontraktowania środków w tych obszarach w 2019 r.. W  ramach działania 4.2 dla 2 konkursów trwa ocena wniosków o dofinansowanie, natomiast w ramach działania 4.3 ogłoszono w 2018 r. 2 konkursy na ok 70% dostępnej w działaniu alokacji a ostatni konkurs planowany na IV kwartał 2019 r. wyczerpie alokacje w całości. 
Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, którzy nie złożyli jeszcze wniosków 
o dofinansowanie, przewiduje się, że alokacja dla powyższych działań zostanie wykorzystana w całości. 
W ramach działania 4.5 w 2 konkursach złożono wnioski o dofinansowanie o wartości przekraczającej alokację dla tych konkursów, co umożliwi wykorzystanie alokacji 
w całości. 

Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Postęp wdrażania osi 5 jest w umiarkowanym stopniu zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, pomimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym. 
Z analiz i prognoz wynika,  że z bardzo dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną również cel końcowy, wyznaczony na 2023 rok. Wartości wskaźników skomentowano w odpowiednich tab. (3A i 5).
Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. Dokonano zmian 
w konkursie na projekty na realizację węzłów transportu pasażerskiego i dotyczyły one jedynie przełożenia akcentów w kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy/partnerów: 
z podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową (w tym dworcową) na jst i ich związki. Koncepcja ta nie wykluczyła udziału zarządców infrastrukturą kolejową w konkursie, 
a zamieniła ich rolę z lidera na partnera projektu. W ten sposób to jst mogły decydować, 
w jakim miejscu istnieje konieczność realizacji inwestycji, a mogły (jst) podjąć się tej realizacji wspólnie z partnerem, na którą to ewentualność przewidziano większe środki na wsparcie projektu.
Z uwagi na fakt, że na opisywany konkurs zostały złożone dwa wnioski, a w tym samym czasie trwały przygotowania do złożenia wniosków dla projektów liniowych, okazało się, że koszty projektów liniowych wzrastają na tyle drastycznie, iż postanowiono 
o przemodelowaniu podziału alokacji w całym Działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa. Aby w zaistniałej sytuacji wypełnić zobowiązania dotyczące osiągnięcia założonych dla Programu wskaźników, ale i jak najefektywniej wykorzystać alokację z Działania 5.3, postanowiono wliczyć do wskaźnika Liczba wspartych dworców kolejowych inwestycje realizowane w tym zakresie wzdłuż linii 207 i 208, a środki pozostałe z konkursu na punkty kolejowej odprawy pasażerskiej przesunąć na działania związane z rewitalizacją odcinków linii 207 i 208 oraz na zaprojektowanie inwestycji kolejowych na przyszłą perspektywę. W ten sposób przy pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora infrastruktury do współpracy z samorządami, o ile nie nastąpi kolejny wzrost kosztów realizacji projektów rewitalizacji linii, jest szansa na osiągnięcie obydwu założonych dla tego Działania wskaźników Programowych.
Sytuacja monitorowana jest na bieżąco. IZ RPO WK-P jest w roboczych kontaktach 
z przedstawicielami PKP PLK w celu odpowiedniego reagowania m.in. na aktualizacje kosztorysów oraz wyniki postępowań przetargowych.
Podpisanie umowy na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” na kwotę dofinansowania 94 812 396,98 zł (co stanowi ok. 45 % alokacji Działania 5.3) przewidziano na czerwiec 2019r..
W osi 5 poziom realizacji wskaźników infrastruktury drogowej i kolejowej cechuje bardzo duża asymetria. Przyjęte wskaźniki rzeczowe pozwalają sądzić, że w przypadku dróg postęp rzeczowy nastąpił mniej więcej proporcjonalnie do alokacji, natomiast w przypadku kolei pod koniec 2018 r. projekty dopiero były poddawane ocenie. O ile też w przypadku Działania 5.1 możliwy był wybór najlepiej przygotowanych projektów (obok dróg wojewódzkich o środki mogły aplikować także samorządy lokalne), to w przypadku kolei poza PKP PLK – jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji infrastruktury liniowej, w konkursach na rozbudowę dworców wzięły zaledwie udział 2 samorządy. Zakładając wydatkowanie pozostałych środków na drogi wojewódzkie, prognozuje się przekroczenie wskaźnika długości przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Przy czym koszt jednostkowy budowy drogi w stosunku do przyjętych prognoz znacznie wzrósł, zatem wartość ta może być mniejsza; jednak na razie nie ma istotnego zagrożenia niewykonania wskaźnika. 
W przypadku kolei kluczowym zagadnieniem będzie gotowość inwestycyjna beneficjenta odpowiedzialnego za infrastrukturę liniową. 
Transport: Pozytywnym zjawiskiem natomiast jest dynamiczny wzrost liczby przewozów pasażerskich komunikacją na 1 mieszkańca obszarów miejskich. Kontynuacja trendu z lat 2012-2015 pozwoli osiągnąć wskaźnik rezultatu prawdopodobnie jeszcze przed końcem perspektywy 2014-2020. Wskazuje to na skuteczność działań podejmowanych 
w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym oraz innych miejskich obszarach funkcjonalnych województwa.
W ramach RPO WK-P rozpoczęto realizację kilku dróg wojewódzkich, w tym przeprawy na Wiśle w Solcu Kujawskim, mającej kluczowe znaczenie dla silniejszej integracji dwustolicznego obszaru funkcjonalnego. Rozpoczęto lub zapowiedziano także budowę obwodnic w niektórych ośrodkach miejskich (m.in. Sępólno Krajeńskie, Inowrocław, Brodnica). Podjęte inwestycje zwiększają gęstość dobrej jakości dróg publicznych, a także – z uwagi na poprawę bezpieczeństwa – prowadzą do zmniejszania liczby wypadków 
z 62,9 osób na 100 tys. mieszkańców do 45,6 osób na 100 tys. mieszkańców w 2017r. Dzięki temu wzrasta także dostępność drogowa regionu (WDDT II) z 26,92 w 2013 do 29,09 w 2017, której poziom zakładany w 2023 roku zgodnie z dotychczasowym trendem powinien zostać osiągnięty.
Niezadowalający postęp inwestycji kolejowych jest widoczny we wzroście wartości wskaźnika dostępności transportowej. Obecny trend nie jest na tyle dynamiczny (z 25,62 
w 2013 r. do 29,87 w 2017 r.), by województwo osiągnęło poziom dostępności wskazany dla 2023 roku. Do tego celu niezbędne jest rozpoczęcie liniowych inwestycji kolejowych, zapowiadanych także w ramach RPO WK-P.

[bookmark: _Hlk11246657]Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Postęp wdrażania osi 6 jest dosyć zadowalający. Problemem pozostaje niska kontraktacja w PI 9b (zwłaszcza w Działaniu 6.2), co wynika z późnego przyjęcia dokumentów stanowiących podstawę dla przygotowania programów rewitalizacji, w tym ustawy 
o rewitalizacji i Wytycznych w zakresie rewitalizacji. Na tę sytuację miało również wpływ późne rozpoczęcie projektu z Pomocy Technicznej na opracowanie/aktualizację  programów rewitalizacji. Dodatkowo przedkładane do oceny programy rewitalizacji były różnej jakości – zawierały uchybienia i braki (nie spełniały wymogów Ustawy 
i Wytycznych) skutkujące koniecznością poprawy dokumentów oraz ponownej weryfikacji, co wydłużało proces przyjmowania programów rewitalizacji i tym samym opóźniało możliwość aplikowania o środki dedykowane działaniom rewitalizacyjnym. Należy jednak się spodziewać, że wraz z wpisanymi do wykazu programami miasta złożą wnioski o wsparcie dobrej jakości projektów rewitalizacyjnych, zapewniających wystarczający wkład we wskaźniki produktu. IZ RPO WK-P monitoruje postęp 
w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów, jak też terminy ich realizacji, tak aby wszystkie działania rewitalizacyjne zostały zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków. Projekty monitorowane są nie tylko po złożeniu wniosków, ale również monitorowany jest harmonogram ich  składania przez Beneficjentów w ramach sprawozdań kwartalnych. Jednocześnie w przypadku wystąpienia opóźnień w złożeniu ww. wniosków podejmowany jest kontakt z Beneficjentem w celu rozwiązania problemu. 
Niski poziom kontraktacji w Działaniu 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (PI 8b) jest wynikiem tego, że działanie zostało wprowadzone do Programu w ramach renegocacji Programu, które zakończyły się w lipcu 2018r. Po renegocjacjach przystąpiono do prac nad ogłoszeniem konkursu w ramach tego Działania, w tym opracowania kryteriów wyboru projektu wraz z całą dokumentacją konkursową. w miesiącach październik- grudzień 2018 r. zostały ogłoszone 4 konkursy w ramach tego działania, 
z czego tylko 1 zakończył się w listopadzie 2018r. Był to za krótki okres na dokonanie oceny eksperckiej oraz zakontraktowanie wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę 
i zakwalifikują się do dofinansowania. Planuje się pełną kontraktację całej dostępnej alokacji w ramach tego Działania w roku 2019r.  
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Trudniejszym wyzwaniem może być realizacja celów końcowych w zakresie rewitalizacji-weryfikacja celów.
OP 6 cechuje się dużą asymetrią realizacji wskaźników w poszczególnych działaniach. Należy jednak uznać, że ryzyko ich nieosiągnięcia może zostać zmniejszone, zakładając szybki postęp w zakresie składanych wniosków na zintegrowane projekty rewitalizacyjne 
i turystyczne. 
Dotychczas zakontraktowane projekty pozwoliły wykonać cele ram wykonania. 
Prawdopodobieństwo realizacji w OP 6 RPO WK-P zaplanowanych wskaźników końcowych jest wysokie. W przypadku niektórych priorytetów inwestycyjnych podpisane umowy opiewają na wartości kilku, a nawet kilkunastokrotnie wyższe niż zaplanowane do osiągnięcia w 2023 roku. Istnieje duża szansa ich 2-krotnego przekroczenia w 2023 r. oraz przekroczenia celów końcowych z zakresu infrastruktury edukacji i kształcenia zawodowego. Wartości docelowe będą wymagać weryfikacji. 

Z perspektywy czasu podział środków na poszczególne priorytety inwestycyjne w OP 6 należy ocenić jako trafny – uzgadnianie procesu rewitalizacji było procesem długotrwałym, który będzie w stanie przełożyć się na jakość rezultatów.
Ochrona zdrowia: Wskaźnik określający liczbę porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca ma generalnie trend rosnący, między 2015 a 2016 r. nastąpiło jednak silne tąpnięcie wskaźnika. Jednocześnie nie zawsze musi on stanowić stymulantę – zmniejszająca się liczba porad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej może przykładowo wynikać z wdrażanych programów profilaktyki.
Edukacja: W latach 2012-2017 istotnie wzrósł wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat. W roku szkolnym 2012/2013 w województwie wyniósł 48,4%, a w 2017/2018 już 70,3%. Zmiana była obserwowana zarówno 
w miastach, jak i na wsiach, gdzie poziom uprzedszkolnienia w grupie wiekowej 3-4 wzrósł prawie dwukrotnie.
Mimo tak dużych zmian, województwo kujawsko-pomorskie nadal jest na drugim od końca miejscu w kraju (wskaźnik dla Polski wynosił 80,1%).
Sytuacja na rynku pracy osób z wykształceniem zawodowym nieco się poprawiła 
w ostatnich latach, co wiąże się z ogólną poprawą sytuacji na rynku pracy. W 2012 r. 2,5% z nich figurowało w rejestrach urzędów pracy, stanowili 31% wszystkich osób bezrobotnych. Obecnie odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w tej grupie wynosi 28,8%, a liczba osób zarejestrowanych spadła z 46 433 w 2012 r. do 23 525 w 2017. Nadal jest to grupa, która wymaga wsparcia.
Wykluczenie społeczne i integracja społeczna: W 2012 roku 87 919 gospodarstw domowych w regionie korzystało ze środowiskowej pomocy społecznej, a w 2017 ośrodki pomocy społecznej udzieliły wsparcia już 73 296 rodzinom. Spadł także wskaźnik korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności i udział osób 
w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (o 25%). Wśród głównych przyczyn takich zmian, w opiniach pracowników OPS z terenu województwa i pracowników instytucji z poziomu regionu, należy wskazać wypłatę świadczenia wychowawczego na dzieci (500+) oraz poprawę sytuacji na rynku pracy, przejawiającą się znacznym spadkiem bezrobocia.

Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Postęp wdrażania Osi 7 jest opóźniony względem reszty programu. Wynika to 
z problemów, które wystąpiły przy opracowaniu dokumentów i procedur niezbędnych 
do uruchomienia przyjętej formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS, który został pierwszy raz wykorzystany w RPO. Pierwsze środki zostały zakontraktowane dopiero w I kw.2018 r. Pomimo tego, cele pośrednie zostały osiągnięte, a szacowana realizacja wskaźnika do ram wykonania przewiduje szansę osiągnięcia bezpiecznego poziomu realizacji w 2023 r. 
Wyzwaniem w przypadku Osi 7 była przyjęta forma wdrażania, zwłaszcza realizacja projektów grantowych. Obciążenia i ryzyka związane z tą formą wdrażania dla LGD odpowiadających za wybór grantobiorców spowodowały duże opóźnienia w uruchomieniu instrumentu. Na kontraktację w Działaniu 7.1 składają się projekty wybierane przez Lokalne Grupy Działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 instrument RLKS w ramach EFRR realizowany jest przez 19 Lokalnych Grup Działania. Niski poziom kontraktacji jest wynikiem przedłużającego się procesu uzgadniania  procedur i zasad naboru, oceny i wyboru projektów przez Lokalne Grupy Działania według kryteriów przyjętych przez same 
LGD-y. Natomiast w przypadku projektów o charakterze rewitalizacyjnym  dodatkowo na opóźnienie w kontraktowaniu środków wpływ miało opóźnienie w opracowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji, na podstawie których realizowane są projekty rewitalizacyjne.
Z końcem 2018 roku dobiegły końca prace związane z uzgodnieniem i skoordynowaniem procedur w ramach RLKS oraz zatwierdzona została większość GPR-ów co przełoży się na wzrost ogłaszanych naborów prze LGD-y i wzrost złożonych wniosków 
o dofinansowanie. W Osi 7 istnieje ryzyko związane z wdrażaniem interwencji, szczególnie w związku z problemem projektów grantowych i przyszłą aktualizacją gminnych programów rewitalizacyjnych.
W osi 7 poziom realizacji wskaźnika dotyczącego liczby obiektów na rewitalizowanych obszarach jest zgodny z celem wyznaczonym na 2018 r. Dotychczas żadnemu przedsiębiorstwu nie przekazano wsparcia w postaci grantu, niemniej 6 LGD które zdecydowały się na realizację projektów grantowych, planuje przekazać je łączenie 197 przedsiębiorcom, co stanowi około 109% wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw otrzymujących dotacje i 73% wartości docelowej dla liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. Na ten ostatni wskaźnik pracować będą również projekty obejmujące wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości, których jednak dotychczas nie wybrano.
Wsparcie w ramach  osi 7 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego innowacyjnego mechanizmu opiera się o nadrzędną zasadę oddolności, co oznacza, że wdrażanie tego instrumentu opiera się na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno 
z dwóch województw, podjęło się realizacji tego narzędzia służącego włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne Grupy Działań (LGD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Część LGD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie 
LGD-ów do nowej roli okazało się procesem czasochłonnym i spowodowało przesunięcie 
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P wprowadziła działania zaradcze polegające na zwiększeniu pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez IZ RPO. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach RLKS 
i zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia wskaźników ram wykonania powołano Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników.



Oś 8 Aktywni na rynku pracy
Postęp wdrażania w Osi 8 jest stosunkowo zaawansowany. Zakontraktowano ponad połowę środków, a do końca 2019 powinny zostać podpisane umowy na pozostałą część alokacji. Realizowane projekty pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania na wymaganym poziomie. Realizacja wartości docelowych większości wskaźników jest niezagrożona; największe ryzyko jest widoczne w przypadku wskaźników odnoszących się do liczby utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z powodu wyższego kosztu jednostkowego) oraz liczby wdrożonych regionalnych programów zdrowotnych 
(z powodu problemów z uzyskaniem akceptacji programów przez AOTMiT). W ich przypadku przewidywana jest weryfikacja wartości docelowych. 
W ramach osi 8 realizacja wartości docelowych większości wskaźników jest niezagrożona. 
Realizowane projekty pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania na wymaganym poziomie. W przypadku wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, należy zweryfikować wartość docelową na 2023r. Największe problemy widoczne są w obszarze realizacji RPZ, które mimo dużej potrzeby społecznej 
i licznych barier nie są wdrażane tak, jak było to zakładane, przez co konieczna będzie prawdopodobnie realokacja środków na inne działania w ramach Osi 8.
W ramach osi najniższą kontraktację wykazuje działanie 8.6, szczególnie 8.6.2 oraz 8.2.1. W przypadku działań z obszaru aktywizacji zawodowej w ramach Poddziałania 8.2.1 IP WUP identyfikuje problemy związane z rekrutacją i utrzymaniem w projektach grupy osób biernych zawodowo, co w konsekwencji prowadzi do rozwiązywania umów lub rezygnacji wyłonionych w naborach podmiotów z ich podpisania. Niemniej w celu większego wydatkowania środków podejmowane są działania polegające m.in. na aneksowaniu dotychczasowych umów celem zwiększenia wartości realizowanych projektów. W trakcie renegocjacji RPO poszerzono również grupę odbiorców (m.in. o osoby ubogie pracujące i o niskich kwalifikacjach) w ramach PI 8i, czego efektem jest dedykowany dla niej konkurs w ramach Poddziałania 8.2.2 z całą dostępną w nim alokacją, przy czym w przypadku dużego zainteresowania IZ RPO przewiduje przesunięcie na ten obszar środków niewykorzystanych w ramach 8.2.1. Jednocześnie zaplanowano kolejny konkurs w ramach Poddziałania 8.2.1 na listopad 2019 r. oraz ogłoszenie naboru na projekty pozakonkursowe PUP w 2020 r. obejmujące okres realizacji do końca 2022 r. celem zakontraktowania wszystkich dostępnych w ramach PI 8i środków.  
Opóźnienia w kontraktacji w ramach Poddziałania 8.6.2 wynikają po pierwsze z faktu, że IZ RPO w trakcie 2018 r. odstąpiła od przygotowania części pierwotnie zakładanych regionalnych programów zdrowotnych, ponieważ analogiczne wsparcie zostało przewidziane na poziomie krajowym w ramach PO WER. Drugą zaś przyczyną opóźnień jest czasochłonna procedura akceptowania programów przez AOTMiT, w tym, opiniowanie przez Agencję kolejnych wersji programu (poprawek). W wyniku problemów związanych z brakiem akceptacji przez AOTMiT przygotowywanych RPZ, wprowadzane są kolejne konkursy do harmonogramu na 2019 r. sukcesywnie w miarę ich akceptacji przez AOTMiT (planowane przynajmniej 3-4 w 2019 r. i 3 w 2020 r.). Część środków z tego obszaru najprawdopodobniej jednak nie uda się zakontraktować, stąd IZ RPO zakłada przesunięcia dostępnych środków tak, aby można było uruchomić nowe nabory lub zwiększyć alokacje w już trwających lub zaplanowanych do uruchomienia w 2019 roku konkursach. Część działań wymaga renegocjacji RPO, co umożliwiłoby przesunięcie środków z obszarów, w których są oszczędności, na obszary cieszące się dużym zainteresowaniem i pozwoli na uruchomienie dodatkowych naborów wraz z początkiem 2020 r.

Oś 9 Solidarne społeczeństwo
Postęp wdrażania Osi 9 przebiega relatywnie dobrze, ale nie bez problemów. Postęp kontraktacji jest zróżnicowany, choć przeważająca część środków powinna zostać zakontraktowana do końca 2019 r. 
Opóźnienia z postępem wdrażania wynikały w dużej mierze z czynników zewnętrznych 
i złożonego systemu wsparcia bazującego na założeniach polityki terytorialnej. 
Cele pośrednie ram wykonania zostały osiągnięte na wymaganym poziomie, jednak realizacja wartości docelowych części wskaźników jest zagrożona. 
W osi 9 poziom zaawansowania wdrażania interwencji w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych jest zróżnicowany. 
Niektóre wskaźniki osiągnęły już wartość zbliżoną do docelowej przewidzianej na rok 2023. Inne bez modyfikacji założeń prawdopodobnie nie będą mogły zostać zrealizowane na przewidywanym poziomie. Analizy pozwalają wnioskować o obszarach, w których występują zagrożenia dla osiągnięcia celów Programu. Dotyczy to wsparcia w ramach PI 9i (i w mniejszym stopniu 9iv).  Problemy wynikają głównie z ograniczenia dostępu do grupy docelowej (osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem), rosnących kosztów usług i innej struktury zapotrzebowania na wsparcie. Czynniki te nie były jednak możliwe do przewidzenia na etapie przygotowywania Programu. 
Najniższe wykonanie kontraktacji wykazuje działanie 9.2, szczególnie 9.2.1. i 9.1. IZ RPO dostrzega trudności we wdrażaniu działań w obszarze aktywnej integracji osób wykluczonych w 9.2.1 jak również 9.1.1 oraz identyfikuje stosunkowo niewielkie zainteresowanie aplikowaniem o środki w tych poddziałaniach. Beneficjenci, w tym gminy zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowane na realizację formy wsparcia w zakresie aktywnej integracji, na co wpływ mają czynniki społeczno-gospodarcze, wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego 500+, zmniejszenie stopy bezrobocia, zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potencjalnie mogących i zainteresowanych uczestnictwem w projektach. Jednocześnie w żadnym z dotychczas ogłoszonych konkursów z obszaru aktywnej integracji nie wyczerpano całości uruchomionej w naborze alokacji. 
W ramach alokacji dedykowanej polityce terytorialnej w Poddziałaniu 9.2.1, do końca 2018 r. zostało zakontraktowane 25,3% środków. Wynika to między innymi z faktu, iż potencjalni wnioskodawcy, którzy wdrażają założenia polityki terytorialnej w kujawsko-pomorskim deklarują gotowość do złożenia i zakontraktowania wszystkich pozostałych środków w tym schemacie w 2019 r. i na początku 2020 r., co jest związane z realizacją projektów EFS w powiązaniu z EFRR, w tym w zakresie rewitalizacji. Dlatego wnioskodawcy uzasadniają odłożenie w czasie ich realizacji, koniecznością przygotowania infrastruktury, w której realizowane będą projekty społeczne. Również w Poddziałaniu 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, planuje się kontraktację pozostałych środków dedykowanych temu Poddziałaniu w 2019 r. i na początku 2020 r.
W związku z powyższym już podczas renegocjacji RPO prowadzonych w 2017 i 2018 roku były przesuwane środki z PI 9i, również w kolejnych renegocjacjach RPO planujemy przesunięcie środków na PI 9iv usługi społeczne – poddziałanie 9.3.2 i 9.1.2 gdzie jest wysoki potencjał absorpcyjny i kontraktacyjny.

Oś 10 Innowacyjna edukacja
Postęp wdrażania Osi 10 przebiega dość sprawnie, choć 
w niektórych poddziałaniach poziom kontraktacji jest jeszcze dość niski. W szczególności dotyczy to wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Rok 2019 powinien  jednak przynieść rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedniego wykorzystania alokacji, szczególnie na działania poświęcone wsparciu wspomnianego szkolnictwa zawodowego. 
Cele pośrednie na 2018 r. zostały osiągnięte na wymaganym poziomie, a w niektórych przypadkach – nieznacznie przekroczone. 
Poziom realizacji większości celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych, są w większości optymistyczne. Tylko kilka z 30 indeksów należy uznać za problematyczne. 
W osi 10 wartości docelowe wskaźników przyjmują różny poziom realizacji. W kilku przypadkach już zostały osiągnięte, inne notują zerowy poziom. Najwyższą procentową wartość wskaźnika osiągnął miernik opisujący liczbę nauczycieli objętych wsparciem 
z zakresu TIK w programie. Ze wskaźników produktu jedynie liczba uczniów szkół zawodowych, objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie ma zerowy poziom realizacji. Wynika to ze zmian w programie, które umożliwiły objęcie tą forma wsparcia również szkół zawodowych. Wcześniej była ona zarezerwowana tylko dla szkół kształcenia ogólnego Część wskaźników rezultatu nie osiągnęła jeszcze wartości większych od zera, jednak 
w dużej mierze wiążę się to ze specyfiką tych miar (pomiar jest dokonywany po określonym czasie po zakończeniu projektu lub wsparcia). 
Najniższą kontraktację wykazuje działanie 10.2, szczególnie 10.2.3 i 10.4.2. W ramach Poddziałania 10.2.3 w 2019 r. zaplanowano konkursy na ok 17 mln euro, co powinno znacznie podnieść poziom kontraktacji. Zauważalnym jest to, iż w ramach konkursów dedykowanych polityce terytorialnej wielu wnioskodawców nie składa projektów, które były uwzględnione w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  (ORSG). IZ RPO kieruje do realizatorów ww. strategii informacje o  potrzebie większego zaangażowania przyszłych wnioskodawców do aplikowania w ogłaszanych konkursach dedykowanych w ramach PT. W zakresie Poddziałania 10.4.2 mniejszy poziom kontraktacji wynika z faktu nie ogłaszania konkursu w 2018 roku, co było spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju związanymi z zastosowaniem modelu popytowego w ramach planowanego wsparcia w 10.4.2 (jedynie przy wykorzystaniu  potencjału Bazy Usług Rozwojowych) oraz umożliwienia bardziej elastycznego podejścia do realizacji wsparcia poza BUR przy braku pewnych usług rozwojowych (ograniczenia co do podmiotów mogących świadczyć usługi szkoleniowe dla potencjalnych uczestników wsparcia przy braku danej usługi w BUR). Ze strony Wnioskodawców pojawiły się prośby o przesunięcie terminu naboru. W roku 2019 planowane jest ogłoszenie konkursu na ponad 10 mln euro po zmianach Wytycznych MIiR uelastyczniających możliwość udzielanego wsparcia. W ramach alokacji dedykowanej polityce terytorialnej zakontraktowano: 
w Poddziałaniu 10.2.1  39,95 % środków, w Poddziałaniu 10.2.2 63,75% środków, 
w Poddziałaniu 10.2.3 51,67 % środków. Wynika to między innymi 
z faktu, iż potencjalni wnioskodawcy, którzy wdrażają założenia polityki terytorialnej 
w kujawsko-pomorskim, deklarują gotowość do złożenia wniosków i zakontraktowania wszystkich pozostałych środków w tym schemacie w 2019 r. i na początku 2020 r.

Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
W osi 11 pomimo opóźnienia we wdrażaniu interwencji na koniec 2018 r. udało się osiągnąć cel pośredni wskaźnika produktu. Zgodnie z deklaracjami dotyczącymi wartości docelowych na zakontraktowanych projektach, również cel końcowy interwencji powinien zostać osiągnięty. Działania aktywizacyjne realizowane w programie zakończyły się pod koniec 2018 r., jednakże nieznane są jeszcze ostateczne wartości wskaźników rezultatu określające efektywność zatrudnieniową wsparcia oraz efekt w postaci aktywizacji 
w zakresie poszukiwania pracy. Jednak z danych z systemu SL 2014 wynika, że wskaźniki rezultatu prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. Ryzyko takie wynika ze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, jaka nastąpiła w wyniku uruchomienia świadczeń wychowawczych takich jak 500+ oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Te osoby, które pozostały w grupie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zazwyczaj nie są zainteresowane podjęciem pracy (lub jej poszukiwaniem) lub ich stan zdrowia nie pozwala im na to. 
Wsparcie w ramach  osi 11 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego innowacyjnego mechanizmu opiera się o nadrzędną zasadę oddolności, co oznacza, że wdrażanie tego instrumentu opiera się na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno 
z dwóch województw, podjęło się realizacji tego narzędzia służącego włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne Grupy Działań (LGD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Część LGD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie LGD-ów do nowej roli okazało się procesem czasochłonnym i spowodowało przesunięcie 
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P wprowadziła działania zaradcze polegające na zwiększeniu pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez IZ RPO. Podczas renegocjacji RPO z KE obniżono również wskaźniki z Ram Wykonania dla tej osi. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach RLKS i zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia wskaźników ram wykonania powołano Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników. 
Innym równie istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień wykonania celu pośredniego jest fakt, iż większość alokacji w osi 11 wdrażana jest w formule projektu grantowego realizowanego przez Lokalne Grupy Działania. Zgodnie z logiką wdrażania tego rodzaju projektu LGD uruchamia nabory na udzielenie grantu grantobiorcom zgodnie z przyjętym własnym harmonogramem, co znacznie wydłuża czas uruchamiania grantu jego rozliczanie.
W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu. 
W 2019 roku przewidywana jest dalsza kontraktacja i wypłata środków. W ramach osi przewiduje się nabory w trybie pozakonkursowym.
Oś 12 Pomoc techniczna
W ramach osi realizowane są nabory w trybie pozakonkursowym. Zakontraktowane zostały środki na realizację 9 projektów. W wyniku realizacji  działań w ramach osi sfinansowano ponad 14,6 tys. etatomiesięcy, przeszkolono ponad 2 tysiące osób – pracowników instytucji i niemal 6 tysięcy osób - beneficjentów. Przeprowadzono 2 ewaluacje i 3 działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu. W ramach działań informacyjno – promocyjnych prowadzone są portale i serwisy internetowe, aktualizowane bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji. Działania edukacyjne polegają przede wszystkim na szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, wizytach studyjnych, organizacji paneli tematycznych w ramach konferencji (np. Regionalne Forum Innowacji, Metabolomics Circle). Ponadto prowadzone były kampanie mające na celu promowanie organizowane w ramach Programu naborów, promowanie realizowanych 
w ramach RPO projektów i mające na celu ogólną rozpoznawalność nazwy Programu. Publikowano artykuły, opracowano komiksy opowiadające historie firm korzystających 
z funduszy (oparte na faktach), prowadzono imprezy otwarte, organizowano konkursy, m.in. Konkurs Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa CAMERIMAGE.









[bookmark: _Toc9257598]11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, 
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI 

W badaniu pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”,  zakończonym w 2018 r.  jednym z zagadnień była kwestia zapewnienia 
w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wypełniania następujących zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn dla pięciu obszarów wsparcia.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Dostęp do wszystkich wytworzonych produktów i rezultatów projektów nie jest uzależniony od żadnego czynnika, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Zachowano zasady wolnej konkurencji przy wyborze wykonawców. Projekty infrastrukturalne realizowane są z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego, 
a usługi świadczone w placówkach uwzględniających potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami. Do współpracy z dziećmi oddelegowano wykwalifikowane 
i odpowiednio przygotowane kadry. Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych umożliwia podjęcie pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat, a zapewnienie opieki przedszkolnej na terenach wiejskich zapobiega migracji do miast spowodowanej chęcią skorzystania z takiej możliwości. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest realizowana m.in. poprzez równy dostęp do zespołów projektowych dla obu płci (pracownicy wybierani ze względu na kwalifikacje) oraz równy dostęp do usług wspartych z EFS bez względu na płeć. 
KSZTAŁCENIE OGÓLNE
Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, realizacja działań w ramach projektów odbywa się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, dostępny jest też specjalistyczny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Projekty infrastrukturalne realizowane są z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego. Działania w ramach wsparcia są dostępne dla każdej osoby spełniającej warunki przystąpienia do projektu, bez względu na niepełnosprawność. Projekty zapewniają dostępność cyfrową wg standardów WCAG 2.0 i są realizowane przez odpowiednio wyedukowaną kadrę promującą zasadę niedyskryminacji. Wsparcie 
w ramach Poddziałania 10.2.2 uwzględnia doradztwo edukacyjno-zawodowe, przyczyniające się do integracji uczniów z niepełnosprawnościami ze środowiskiem rówieśniczym. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest realizowana m.in. poprzez wybór członków zespołów projektowych ze względu na kompetencje, a nie płeć – zostali oni przeszkoleni z zakresu przestrzegania zasady. Nacisk kładziony jest też na wyrównanie umiejętności językowych i w zakresie TIK u dziewcząt i chłopców. W ramach Poddziałania 10.1.2 zapewniono pogadanki dla uczniów na temat równości szans. 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Zasada równości szans i niedyskryminacji realizowana jest poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i stosowanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najczęściej stosowane narzędzia realizacji polityki równości płci obejmują uwrażliwienie języka ze względu na płeć i szkolenie nauczycieli pod względem neutralizacji stereotypów płci w danym zawodzie. 
EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH
Zasada równości szans i niedyskryminacji jest realizowana m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych i wprowadzenie 8 zasad uniwersalnego projektowania, a także stosowanie elektronicznych wersji dokumentów i materiałów. Uwzględnione zostały też zróżnicowane potrzeby żywieniowe wynikające np. z niepełnosprawności. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest realizowana poprzez zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień w odniesieniu do osób opiekujących się dziećmi. 
 POMOC STYPENDIALNA
Równość szans i niedyskryminacja jest zapewniona poprzez dostępność do stypendium dla każdego ucznia spełniającego wymogi formalne, bez względu na czynniki społeczne. Stosowane są rozwiązania ułatwiające załatwianie spraw na odległość oraz udogodnienia cyfrowe (standard WCAG 2.0.). Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest realizowana poprzez brak bariery płci w dostępie do stypendium. W kontaktach ze stypendystami stosowany jest język wrażliwy na płeć oraz tzw. personalizacja korespondencji. 
W działania zaangażowany jest odpowiednio wykwalifikowany personel wybrany ze względu na kwalifikacje, a nie płeć. Personelowi zapewniona jest elastyczna forma pracy, umożliwiająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 

Program uwzględniał zasadę zrównoważonego rozwoju, zarówno na etapie programowania interwencji, jak i wdrażając poszczególne projekty. W założeniach przewidziano finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jest inaczej rozumiana i wdrażana w przypadku EFS i EFRR. Można zauważyć, że w przypadku operacji finansowanych z EFRR beneficjenci dążą do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i minimalizując zużycie energii podczas gdy projektodawcy osi finansowanych z EFS stawiają na edukację ekologiczną oraz oszczędność w gospodarowaniu zasobami. W 95% projektów oceniono ich wpływ jako pozytywny, a tylko w 5% jako neutralny. W ramach Programu zasady polityki zrównoważonego rozwoju były wymagane i stosowane bardzo szeroko, przy wykorzystaniu różnych instrumentów.
Natomiast polityka równości szans i niedyskryminacji jest realizowana w RPO WK-P 2014-2020 na dwa sposoby. Przede wszystkim w programie przewidziano działania włączające, skierowane do osób z grup defaworyzowanych. Część interwencji została bezpośrednio skierowana na realizację celu jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa dostępności dla osób z grup defaworyzowanych (m.in. do usług społecznych, zdrowotnych czy kształcenia oraz usług rynku pracy). W tym przypadku, dzięki interwencji w osiach od 6 do 11 wpływ na politykę równych szans jest bezpośrednim celem przedsięwzięcia. 
Aby monitorować działania antydyskryminacyjne i równościowe oraz reagować na ich przejawy przy wdrażaniu Programu, przewidziano udział przedstawicieli podmiotów zajmujących się niedyskryminacją, w tym wsparciem osób z niepełnosprawnościami 
i organizacji działających na rzecz równości płci, w pracach KM RPO WK-P 2014-2020 oraz przy pracach nad dokumentami o charakterze operacyjnym i wdrożeniowym, w tym w grupach roboczych.
W ramach Programu zarówno projekty z EFRR jak i z EFS realizują działania mające wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji. Sposób uwzględnienia polityki równości szans i niedyskryminacji wskazuje na znacznie większe jej znaczenie 
w projektach EFS. Za wyjątkiem likwidacji barier architektonicznych dla osób 
z niepełnosprawnościami, który dominuje jako główny sposób realizacji zasad niedyskryminacji w projektach EFRR, to beneficjenci działań miękkich promują działania włączające.
W ramach projektów EFRR przewidywane jest ich wdrażanie z standardowych praktyk obejmujących: niedyskryminację przy rekrutacji do projektów, przestrzeganie prawa, dostosowanie infrastruktury do osób o ograniczeniach w poruszaniu się, udostępnianie efektów projektu dla wszystkich w równym stopniu, hasła równościowe 
i niedyskryminacyjne na ulotkach projektowych. 
Jeśli chodzi o zasadę równości szans płci to częściej jest wskazywana w  projektach z EFS, uwzględniana poprzez równy dostęp kobiet i mężczyzn do rezultatów projektu, równe szanse na zatrudnienie do realizacji projektu przedstawicielom obu płci, jedocześnie ułatwiając dostęp do projektu osobom będącym w gorszej sytuacji ze względu na płeć. 
W projektach wdrażane są również rozwiązania przeciwdziałające stereotypom płci. 
W przypadku projektów z EFRR głównym sposobem realizacji równouprawnienia jest udostępnienie efektów projektu wszystkim, bez względu na płeć, a także brak preferencji na płeć przy zatrudnianiu personelu.
Spełnianie zasad horyzontalnych ograniczało się do zapewnienia zgodności 
z obowiązującym prawem, przedstawieniem wymaganych w naborach odpowiednich dokumentów środowiskowych czy zagwarantowaniem równego dostępu do rezultatów projektów. Powszechne było wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego (proj. EFRR) oraz tzw. „zielonego biura” (proj. EFS). Dlatego też problemy z realizacją zasad horyzontalnych były sporadyczne. 

[bookmark: _Toc534204931][bookmark: _Toc9257599]11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W strukturach  IZ RPO WK-P powołany został  pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju.  Zadania pełnomocnika przedstawione zostały w sprawozdaniu z wdrażania RPO WK-P za 2016 rok.
Do końca 2018 roku w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmonitorowano  954 wnioski 
o dofinansowanie pod względem ich oddziaływana na środowisko, z czego:

· 63 wnioski- to wnioski mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /ZAŁĄCZNIK II  Dyrektywy  2011/92/UE/ w tym:
· 11 wniosków- dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcia wymienione w § 3  rozporządzenia  ooś - po screeningu stwierdzono potrzebę OOŚ (A);
· 52 wnioski- dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- przedsięwzięcia wymienione w § 3 rozporządzenia OOŚ - po screeningu stwierdzono brak potrzeby OOŚ  (A); 
· 0 wniosków- mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko /ZAŁĄCZNIK I Dyrektywy  2011/92/UE/ -  przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia OOŚ (A); 
· 602 wnioski- to przedsięwzięcia  nie objęte Dyrektywą, dla których nie jest wymagane prowadzenia procedury- to jest przedsięwzięcia infrastrukturalnego niewymienionego w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (to znaczy niewymagającego wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach) i nie mającego znaczącego wpływu na obszary Natura 2000) (B);
· 289 wniosków- to  przedsięwzięcia nie objęte Dyrektywą, dla których nie jest wymagane prowadzenia procedury - przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne (C).

W 954 zmonitorowanych wnioskach, 11 wniosków było z przeprowadzoną oceną ooś, 52 wnioski, w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny ooś, pozostałe 891 wniosków były „poza” Dyrektywą -dla których nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny ooś. Ocenione wnioski były „bez wpływu na obszary objęte prawną ochroną przyrodniczą oraz poza obszarami objętymi ochroną NATURA 2000. Tylko w 7 wnioskach wykazano neutralny wpływ na środowisko, pozostałe były ocenione jako wywierające pozytywny wpływ na środowisko.
W ramach monitorowanych wniosków 421 projektów to przedsięwzięcia realizowane 
z kategorii interwencji wydatków zaliczonych do wydatków „klimatycznych” (przeciwdziałanie zmianom klimatu).
Pełnomocnik brał udział  i był zaangażowany również  w proces przygotowania opracowań oraz uczestniczył w ramach powołanej przez KM Grupie roboczej ds. zrównoważonego rozwoju. Opracowania dotyczyły realizacji zasady Ładu Przestrzennego w  projektach finansowanych z RPO w rozumieniu „Zrównoważonego rozwój  a ład przestrzenny”. Zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, powinny być odnoszone do planowania rozwoju i planowania w przestrzeni zarówno obszarów zurbanizowanych jak 
i tych  pozostałych a szczególnie dla obszarów objętych ochroną.
Pełnomocnik uczestniczył również w procesie przygotowania opracowań zmierzających do przygotowania projektów programu rewitalizacji w gminach oraz przygotowania do ich realizacji i współfinansowania ze środków europejskich w tym ze środków RPO WK-P 2014-2020. Brał udział w pracach grupy roboczej ds. gospodarki wodno-ściekowej w sieci: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”  ENEA-MA (Europejska Sieć Organów Ochrony Środowiska i Organów Zarządzania  ENEA-MA). 


[bookmark: _Toc534204932][bookmark: _Toc9257600]11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Zdiagnozowane w RPO WK-P 2014-2020 główne wyzwania i potrzeby związane ze zmianami klimatu dotyczyły zmniejszenia zagrożeń przyrodniczych, w tym o charakterze hydrologicznym, łagodzenia skutków suszy i powodzi oraz podtopień, będących skutkami zmian klimatu oraz poprawy sprawności służb ratowniczych. Co do zasady należy uznać, że potrzeby te są nadal aktualne. Zagrożenia natury hydrologicznej, szczególnie duże zagrożenie suszami w południowej i środkowej części województwa pozostają nadal dużym problemem dla regionu. Na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie zwiększyła się liczba (o 3%) i pojemność (o 0,8%) obiektów małej retencji, jednak nadal nie osiągnięto celu wyznaczonego w Programie dla tego obszaru.
Zgodnie z zapisami diagnozy główne wyzwania w obszarze gospodarki odpadami wiązały się z potrzebą zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów oraz zmianą sposobu ich zagospodarowania. Inne podejście do zagospodarowania odpadów bazować miało na wykorzystaniu ich właściwości materiałowych i energetycznych oraz zmniejszeniu odsetka odpadów składowanych na rzecz innych form ich zagospodarowania. Po kilku latach od momentu przygotowania diagnozy i opracowania założeń wsparcia, potrzeby i wyzwania w obszarze gospodarki odpadami pozostają aktualne. Pomimo pozytywnych zmian jakie zachodzą od lat, nie osiągnięto jeszcze celów Programu.                      
Systematycznie spada udział odpadów składowanych, w masie odpadów zebranych na rzecz innych form zagospodarowania. W 2016 r. do 28% z 18 % w 2012 wzrósł poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła). Od 2013 r. zbiórką odpadów objęty jest ogół ludności, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wskaźnika rezultatu strategicznego, związanego z udziałem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Wskaźnik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów wzrósł pomiędzy 2012 a 2017 r. o 16,1 p.p. Oznacza to, że do 2017 r. osiągnięto nieco ponad połowę celu rezultatu strategicznego RPO WK-P. 
W RPO WK-P na lata 2014-2020 do głównych wyzwań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zaliczono ograniczenie negatywnego oddziaływania ścieków komunalnych na jakość wód. Osiągnięciu tego celu służyć miał rozwój infrastruktury zbierania (sieć kanalizacyjna) i oczyszczania ścieków. Z danych GUS wynika, że na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się wskaźnik dostępności do ww. infrastruktury. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wzrósł pomiędzy 2012 a 2017 r. o 4,4 p.p. Ponad dwa razy mniejszy był przyrost odsetka osób korzystających z oczyszczalni ścieków (wzrost o 2 p.p.). Poprawa wskaźników dostępności do infrastruktury widoczna jest również w przypadku sieci wodociągowej. Pomiędzy 2012 a 2017 r. odsetek ludności korzystających z sieci wodociągowej wzrósł o 4,2 p.p. (z 91,1% do 95,3%). 
Wskaźniki dostępności do infrastruktury wodno-ściekowej poprawiają się w szczególności w odniesieniu do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy wyjściowo (tj. w 2012 r.) znajdowali się w gorszej sytuacji. Inwestycje w rozwój infrastruktury wodno-ściekowej podejmowane od lat, w tym inwestycje realizowane przy wsparciu środków RPO WK-P obecnej i przeszłej perspektywy pozwalają na zmniejszanie dystansu dzielącego obszary miejskie i wiejskie. 
Pomimo widocznej poprawy sytuacji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, jedynie 
w niewielkim stopniu przybliżono się do osiągnięcia celu wskaźnika rezultatu strategicznego wyznaczonego w Programie. Warto przy tym zauważyć, że dla jego osiągnięcia kluczowe znaczenie będzie miał rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich, które w województwie kujawsko-pomorskim zamieszkuje 41% ludności.
Wyzwania i potrzeby w obszarze ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych związane są w zapisach RPO WK-P z zachowaniem różnorodności biologicznej. Służyć temu mają działania związane z ochroną powierzchni i odtwarzaniem siedlisk cennych przyrodniczo, ochroną gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz edukacją ekologiczną. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem jest 
w województwie kujawsko-pomorskim nieznacznie niższy niż średnia krajowa, która zarówno w 2012, jak i 2017 r. wynosiła 32,5%. Zgodnie z danymi GUS pomiędzy 2012 
a 2017 r. województwo nieznacznie oddaliło się od celu wyznaczonego na 2023 r.

[bookmark: _Toc9257601]11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 11 sierpnia 2015 r. została powołana Grupa Sterująca Ewaluacją, która na koniec 2018 r. liczyła 35 osób. Grupa składa się 
z przedstawicieli Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, w tym uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, organizacji gospodarczych, kuratorium i PCK oraz Urzędu Statystycznego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju oraz IZ RPO WK-P.
W ramach prac GSE zgodnie z regulaminem w 2018 r. członkowie Grupy spotkali się dwa razy. Ponadto zorganizowano dwa szkolenia. Tematem jednego było wykorzystywanie nowych trendów metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych, a drugiego prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Grupa Sterująca Ewaluacją jest również włączona w proces konsultacji na poszczególnych etapach procesu badawczego. W 2018 r. GSE skonsultowała 4 koncepcje badań ewaluacyjnych:
1. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020,
2. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania,
3. Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WK-P 2014-2020,
4. Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy 
w województwie kujawsko-pomorskim. 
Następnie GSE skonsultowała dwa raporty metodologiczne i dwa raporty wstępne (badanie 1 i 2) oraz projekt raportu końcowego (badanie 1).


[bookmark: _Toc534204933][bookmark: _Toc9257602]12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013


[bookmark: _Toc9257603]12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji
Plan ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 35/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 15 grudnia 2015 r. został zaktualizowany uchwałą nr 60/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2018 r. Dokument zawiera m.in. opis organizacji procesu ewaluacji, szacunkowe dane finansowe konieczne do realizacji zadań, plan szkoleń w zakresie ewaluacji, a także wykaz badań ewaluacyjnych do przeprowadzenie w latach 2016-2024.
W 2018 roku prowadzone były różne działania wynikające z Planu Ewaluacji RPO WK-P, przedstawione na poniższym wykresie.

Zgodnie z Planem ewaluacji w 2018 r. zrealizowano badanie pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Wykorzystanie wyników tego badania nastąpi w roku 2019 r., a rekomendacje będą podlegały monitorowaniu w roku 2020.
W ramach badań ad-hoc przeprowadzono „Analizę potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020”. Wyniki analizy przyczyniły się do weryfikacji kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych dla PI 8b. Ponadto zainicjowały opracowanie, przez Urząd Miasta Włocławka, projektu koncepcji dotyczącej wzmocnienia i wykorzystania potencjałów endogenicznych miasta poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zbiornika Włocławskiego oraz współpracę z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jednocześnie przyczyniły się do podjęcia próby koordynacji, inicjowania przedsięwzięć i poszukiwania środków na sfinansowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z zagospodarowaniem Zbiornika przez zaproponowanego lidera i przy przychylności samorządu województwa. 

W roku 2018 rozpoczęto także badanie pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Zakończenie badania nastąpi w 2019 r. 
i wówczas zostaną wykorzystane wyniki tego badania. Natomiast rekomendacje będą podlegały monitorowaniu w roku 2020.
W ramach corocznego monitorowania wdrażania rekomendacji z 2018 r. procesowi monitorowania podlegały rekomendacje z jednego badania ewaluacyjnego tj. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”. W ramach badania otrzymano w sumie 66 rekomendacji, które trafiły do 8 adresatów i dotyczyły pięciu kategorii tematycznych (por. wykres poniżej). 

Procesowi monitorowania podlegały rekomendacje z badania „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”. W sumie z badania otrzymano 66 rekomendacji, z czego w pierwszym roku monitorowania 28 zostało wdrożonych (15 w całości i 13 częściowo) i 16 odrzuconych.  Dlatego w I kw. 2019 r. procesowi monitorowania wdrażania rekomendacji podlegały w sumie 22 rekomendacje. W wyniku przeprowadzonego procesu monitorowania wdrażania rekomendacji zmieniły się ich statusy i terminy realizacji. 12 z nich otrzymało status rekomendacji „zatwierdzona w całości/częściowo (wdrożona)” natomiast 10 rekomendacji będzie podlegać monitorowaniu w kolejnym roku. 
Wdrożone rekomendacje przyczyniły się do wprowadzenia usprawnień w realizacji programu poprzez rozszerzenie informacji umieszczanych w harmonogramach naborów 
tj. dodanie miesiąca w którym rozpoczyna się nabór, trybu naboru, a także wnioskodawców mogących uzyskać dofinansowanie. Ponadto upowszechniono wśród wnioskodawców dokumenty źródłowe regulujące zapewnienie zasady przejrzystości, bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru systemu wyboru projektów, a także w 7 wersji Systemu oceny projektów zrezygnowano z losowania i  wprowadzono jednolite, dla EFS, EFRR i ZIT, zasady wyznaczania członków KOP do oceny wniosków 
o dofinansowanie projektu, które zostały opisane w załącznikach do Regulaminów pracy KOP. 
Usprawniono także pracę w Generatorze Wniosków o dofinansowanie, przeformułowano Załącznik 3 do SZOOP, a kryteria dla poszczególnych działań/poddziałań zostały umieszczone w osobnych folderach (w celu ich łatwiejszego odnalezienia). 
W Regulaminach konkursów wprowadzono tabelaryczną formę opisu kryteriów i dodano w niej dodatkową kolumnę "Wyjaśnienia/interpretacje". Zamieszczane są w niej wyjaśnienia kryteriów, które mogą być niejasne dla wnioskodawców i mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Pozostałe wdrożone rekomendacje dotyczyły konkretnych kryteriów w ramach poszczególnych osi i miały na celu ich doprecyzowanie, doszczegółowienie, a także zmodyfikowanie ich nazw.
Jednostka Ewaluacyjna zgodnie z Planem ewaluacji w 2018 r. zorganizowała także dwa szkolenia dla GSE RPO WK-P: „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych” oraz „Prowadzenie badań ewaluacyjnych 
w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”. 
Ponadto w ramach Planu ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna upublicznia wyniki badań poprzez przekazanie raportów końcowych do Komisji Europejskiej oraz do Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej w MIiR. Ponadto organizowane są spotkania informacyjne, na których prezentowane są wyniki badań. Uczestnikami tych spotkań są członkowie GSE oraz adresaci rekomendacji i inni interesariusze przedmiotowych badań. Ponadto wyniki badań prezentowane są na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020. 
Raporty końcowe rozpowszechniane są poprzez publikacje książkowe, a także broszury informacyjne i infografiki. Elektroniczne wersje raportów i infografik upubliczniane są poprzez newsletter i umieszczane na stronie internetowej redagowanej przez Biuro Ewaluacji. 
Pod koniec 2018 r. rozpoczęto działania dotyczące zorganizowania IV Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja - obowiązek czy klucz do uproszczeń 
w realizacji programów operacyjnych”, zaplanowanej na 4-5 czerwiec 2019 r. 

[bookmark: _Toc9257604]12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych  w ramach strategii komunikacji.
 W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz 
z Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych 
i promocyjnych na 2018 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 
i skupiały się wokół następujących obszarów:
1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń
2. Działania informacyjne
3. Działania edukacyjne
4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne 
w Internecie
5. Imprezy otwarte i inne
6. Konkursy
7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych
Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja systemu informacji i promocji, w tym edukacji i udział w grupach (Grupa Sterująca 
i Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich) oraz organizacja 2 szkoleń z zakresu Content marketingu, storytellingu oraz pisania przejrzystych tekstów dla łącznie 39 osób.
Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji 
i wyszukiwarki dotacji. 
Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących kwestii związanych z realizacją projektów RPO WK-P (936 osób przeszkolonych przez IZ i 39 przez IP) oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień takich jak m.in.: PZP, OOŚ, obsługa systemu SL, kwalifikowalność wydatków, prawo budowlane, przygotowanie wniosków o dofinansowanie (1223 osoby przeszkolone przez IZ, 40 przez IP). Odbyły się również szkolenia dot. aplikowania o środki RPO WK-P (101 osób przeszkolonych). Zorganizowano 3 zagraniczne wizyty studyjne dla łącznie 45 potencjalnych beneficjentów, którzy uczestniczyli w warsztatach, odbywających się podczas ważnych wydarzeń związanych z tematyką funduszy unijnych tj. Green Week oraz Tygodnia Regionów i Miast Open Days. Przygotowano jeden webinar nt. kwalifikowalności wydatków i jeden tutorial na temat zasady równości szans 
i niedyskryminacji.
IZ zorganizowała we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Regionalne Forum Innowacji, w ramach którego odbyły się panele tematyczne dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa, w którym udział wzięło ponad 90 uczestników.
[bookmark: _Hlk503258383]IZ włączyło się w organizację spotkania poświęconego potencjałom rozwojowym regionu tzw. inteligentnym specjalizacjom. W konferencji naukowej Metabolomics Circle udział wzięło ponad 130 osób.
Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne 
w Internecie skupiały się na kampanii o szerokim zasięgu pn. „Kujawsko-Pomorskie sięgamy po więcej!” Głównym celem kampanii był wzrost liczby osób poinformowanych o organizowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 i upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania FE. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy i Internetu. Po emisji kampanii ogólna rozpoznawalność nazwy programu wzrosła o 5 punktów procentowych wśród ogółu mieszkańców i o 13 punktów wśród przedstawicieli instytucji (różnica pomiędzy re a posttestem). Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że ich skojarzenia z RPO są poprawne. 15% badanych mieszkańców i 23% instytucji twierdzi, że widziało reklamę RPO.
IP w ramach działania przeprowadziła 2 kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2 poprzez wydruk i umieszczenie plakatów A3 w pojazdach komunikacji publicznej na terenie 5 miast województwa kujawsko pomorskiego.
Innym z działań była publikacja 2 artykułów „Regionalny Fundusz Szkoleniowy” oraz „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Hybryda”.

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do akcji włączyło się ponad 60 wydarzeń organizowanych przez beneficjentów RPO WK-P. „Otwarte” zostały drzwi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie zaprezentowało się 12 beneficjentów funduszy europejskich, którzy poprzez ciekawe pokazy, warsztaty przybliżyli uczestnikom swoje projekty.
W Dniach Otwartych FE w województwie kujawsko-pomorskim w sumie wzięło udział ponad 3000 osób. W koncercie „Podróż po Europie”, który odbył się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki (obiekcie wybudowanym  ze środków RPO WK-P) 
w Toruniu w ramach DOFE uczestniczyło ponad 900 osób.
IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x) plory 
w Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu. 
W wydarzeniu udział wzięło około 850 uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach działania IP zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne podczas 5 wydarzeń regionalnych takich jak m.in. święto Torunia, święto Bydgoszczy i targi pracy. 

Zorganizowano 3 konkursy. Były to: IX edycja Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - promocyjnych w zakresie funduszy europejskich w ramach XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa CAMERIMAGE 2018 (21 zgłoszonych spotów), konkurs dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” (wpłynęło 16 materiałów dziennikarskich) i Konkurs fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się” (wpłynęły 34 zgłoszenia).

W ramach ostatniego działania opracowano dwa komiksy opowiadające prawdziwe historie dwóch firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które skorzystały z funduszy europejskich, wyprodukowano m.in.: kalendarze książkowych i kieszonkowych, ścienne 
i biurkowe, wykonano drobne materiały promocyjne, które dystrybuowano m.in. podczas szkoleń, spotkań informacyjnych czy imprez otwartych. Zapewniono również profesjonalną obsługę fotograficzna wydarzeń związanych z RPO WK-P oraz usługi cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań.
Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2018 rok wyniósł 435 978,6 EUR (1 875 928,73 PLN), w tym 427 691,8 EUR (1 840 272,39 PLN) -IZ RPO WK-P oraz 8 286,8 EUR (35 656,34 PLN) - IP.


[bookmark: _Toc9257605][bookmark: _Toc534204934]13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

[bookmark: _Toc486425536][bookmark: _Toc497398986]Patrz pkt 9




[bookmark: _Toc9257606]14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, 
W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

[bookmark: _Toc9257607][bookmark: _Toc2242144]14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. 


W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowane są instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

ZIT

ZIT BTOF jako jeden z pięciu związków ZIT w 2018 roku osiągnął cele nałożone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Był to poziom kontraktacji czyli wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów oraz poziom zatwierdzonych wniosków o płatność do końca roku 2018.
[bookmark: _Toc2242145]Dzięki współpracy koordynatorów samorządów ZIT BTOF oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej ZIT oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P udało się te wymagania osiągnąć. 
[bookmark: _Toc2242146]Do 31 grudnia 2018 r. w ramach instrumentu ZIT BTOF podpisanych zostało narastająco 228 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 115 835 022,75 EUR (498 414 935,90 PLN), co pozwoliło osiągnąć poziom kontraktacji na poziomie 71,03% ( przy wymaganym poziomie 70,77%).

[bookmark: _Toc2242147]Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wymagana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec IV kwartału 2018 r. to 24,74%. Poziom osiągnięty zatwierdzonych wniosków o płatność  przez ZIT BTOF to 24,77 %.
[bookmark: _Toc2242148] ZIT BTOF osiągnął również Ramy Wykonania określone w umowie Powierzenia na koniec 2018 r. Wymagany poziom całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków kwalifikowanych wynosił 36 293 537 EUR. Poziom osiągnięty przez ZIT BTOF to 48 849 536 EUR. Wartość certyfikacji na rok 2018 określona została na wysokości 13,8 %. Osiągnięto wartość 20,87 %.
[bookmark: _Toc2242149]W roku 2018 ogłoszonych zostało 27 konkursów (narastająco od początku perspektywy finansowej 70 konkursów). 




RLKS

W ramach osi 7 lokalne grupy działania ogłosiły 21 konkursów z zakresu rewitalizacji na łączną kwotę 14 637 172,45 EUR (62 980 825,62 PLN). W Osi 11 LGD ogłosiły 65 naborów w ramach projektów grantowych na łączną kwotę 7 029 374,51EUR (30 245 992,62 PLN).
W czerwcu powołany został Pełnomocnik Marszałka Województwa do spraw koordynacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, do którego kompetencji należy m.in. koordynacja działań prowadzonych w zakresie RLKS oraz monitoring realizacji poszczególnych procesów instrumentu RLKS na poziomie strategicznym i systemowym.
Lokalne grupy działania zostały przeszkolone:
· z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO, 
· w obszarze budowania wizerunku i promocji organizacji,  
· w tematyce aspektów prawnych i zastosowania praktycznego „weksla in blanco”.

IZ podpisała z LGD aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mające na celu dostosowanie wartości docelowych wskaźników dot. rewitalizacji do wskaźników wynikających 
z zatwierdzonych dla poszczególnych gmin programów rewitalizacji. Jednocześnie IZ przeprowadziła w każdej z LGD kontrolę prawidłowości realizacji ww. umów, kontrole odbywały się w biurach LGD oraz w siedzibie IZ, na dokumentach przekazanych przez LGD.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO, IZ podpisała z wszystkimi 28 LGD umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
IZ zorganizowała również szereg spotkań i szkoleń dla LGD mających na celu przyśpieszenie i usprawnienie realizacji działań zarówno w ramach osi 7 i 11 m.in. cykl spotkań z przedstawicielami gmin oraz  LGD dot. realizowanych oraz planowanych działań rewitalizacyjnych na obszarach objętych LSR. Trwały również prace nad uruchomieniem na początku 2019 r. kolejnej edycji konkursu na koszty bieżące i animację dla LGD z funduszem wiodącym EFS. 

[bookmark: _Toc9257608]14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 

W celu zwiększenia zdolności instytucji oraz beneficjentów podjęto działania wspierające 
w zakresie wdrażania. Wśród uproszczeń zapisanych w RPO WK-P 2014-2020 znalazło się uelastycznienie sposobów finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego, ryczałtów i instrumentów finansowych. Zawarto plan zapewnienia łatwego dostępu do kompleksowej informacji o dostępnym wsparciu, ze szczególnym wykorzystaniem sieci punktów informacyjnych. Kompleksową informację dla wnioskodawców zapewnia publikowanie planu konkursów na każdy rok do 30 listopada roku poprzedzającego. Oprócz dostępnej i całościowej informacji, beneficjenci byli odciążeni w zakresie wymaganej dokumentacji zarówno na etapie wnioskowania o dofinansowanie (stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń, zminimalizowanie liczby załączników do wniosku o dofinansowanie), jak i dokumentowania postępów projektów oraz ich kontroli (zasada pojedynczej polityki kontroli). Do pozytywnych zmian należy zaliczyć organizowanie spotkań z potencjalnymi beneficjentami w formie zbliżonej do warsztatowej. Na takich spotkaniach nie tylko poruszane są kwestie teoretyczne i formalne, związane z aplikowaniem o wsparcie i prowadzeniem projektu, ale także omawiane są przykładowe wnioski o dofinansowanie (jak je wypełnić, na jakie ważne rzeczy zwrócić uwagę). Wypracowanie takiej formuły ma pozytywne przełożenie na jakość składanych wniosków. Stworzona została Centralna Baza Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020  z odpowiedziami na pytania Wnioskodawców. 
Można wskazać usprawnienia, których wprowadzenie ułatwiło wdrażanie Programu, wśród nich należy wymienić wszechstronne wykorzystanie systemu SL2014 i rozliczanie projektów według metod uproszczonych. Kolejnym ułatwieniem było wprowadzenie negocjacji. Ich aktualna formuła jest przystępna i przynosi oczekiwane korzyści co do jakości i dopuszczalności projektów do dofinansowania. Samo wprowadzenie negocjacji w naborach na projekty współfinansowane z EFS ma wyraźnie pozytywne przełożenie na jakość składanych wniosków o dofinansowanie i w konsekwencji - projektów. Gdyby nie negocjacje, część projektów nie zostałaby skierowana do realizacji, a inne mogły być realizowane w sposób daleki od optymalnego. To rozwiązanie ostatecznie sprawdza się. Uelastycznienie zasad prowadzenia negocjacji, wprowadzanych w kolejnych naborach, ułatwia negocjowanie obu stronom. Dzięki dopuszczeniu negocjowania większości kryteriów, skuteczność aplikowania wzrosła. Pozytywnie na sam proces wpływa też doprecyzowanie procedur, np. związanych z wprowadzeniem zmian do wniosku po negocjacjach dzięki czemu eliminuje się problemy związane z niewystarczającym lub nieodpowiednim zapisaniem stanowiska negocjacyjnego przez wnioskodawców. Proces negocjacji usprawniono, dzięki czemu udaje się uniknąć wielogodzinnych lub nawet kilkudniowych negocjacji. 

Z badania ewaluacyjnego  mid-term dotyczącego postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, zrealizowanego przez imapp sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynika, iż pewne obszary wymagają usprawnienia. Problem stanowiło rozliczanie płatności cząstkowych i towarzyszące mu opóźnienia. Zbyt duże rozdrobnienie konkursów, znaczne obciążenie pracą pracowników instytucji zarządzającej i pośredniczącej. Korzyści nie uwidaczniają się przy analizie wniosków preselekcyjnych. 
 
[bookmark: _Toc9257609]14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych 
i transnarodowych 

Nie dotyczy

[bookmark: _Toc9257610]14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR)
  Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR)
  Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP)
  Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS)

EUSBSR

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

	
	Cele

	
	1 - Ocalenie morza

	
	2 - Rozwój połączeń w regionie

	
	3 - Zwiększenie dobrobytu

	
	Obszary polityki

	
	4.1 - Biogospodarka

	
	4.2 - Kultura

	
	4.3 - Edukacja

	
	4.4 - Energia

	
	4.5 - Substancje niebezpieczne

	
	4.6 - Zdrowie

	
	4.7 - Innowacje

	
	4.8 - Substancje biogenne

	
	4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu

	
	4.10 - Bezpieczeństwo

	
	4.11 - Czysta żegluga

	
	4.12 - Turystyka

	
	4.13 - Transport

	
	Działania horyzontalne

	
	5.1 - Zdolności

	
	5.2 - Klimat

	
	5.3 - Sąsiedzi

	
	5.4 - Planowanie przestrzenne



Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR
Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators, Horizontal Action Coordinators, or members of the Steering Committees/Coordination Groups) participating in the Monitoring Committee of the programme?    

Tak      Nie  

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR?

Tak     Nie  

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?

Tak     Nie  

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR 
EFRR- 756 327 325,57 EUR
EFS – 245 055 109,81 EUR

D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016) ( Wyniki uzyskane 
w relacjach z SUR BSR za 2016 r)

	Część zaplanowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 interwencji przyczynia się do realizacji założeń SUE RMB wyrażonych poprzez trzy cele ogólne, tj. ocalenie morza, rozwój połączeń w regionie i zwiększenie dobrobytu.  Realizacja RPO WK-P 2014-2020 w największym stopniu przyczynia się do realizacji SUE RMB w obszarach dla których Polska pełni  funkcję współkoordynatora obszaru priorytetowego SUE RMB. Interwencję zbieżną z celami SUE RMB zaplanowano przede wszystkim w ramach CT1 – w obszarze Innovation - Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności oraz CT6 - w obszarze Nutri - Działania związane z gospodarką wodno- ściekową, - Ograniczenie zrzutów substancji biogennych do morza do poziomów akceptowalnych. Do dnia 31.12.2018 roku w ramach następujących kategorii interwencji: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 22, 34, 43, 44, 49,50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 118 podpisano łącznie 1507  umów o wartości dofinansowania UE 1 001 382 435,38 EUR. W jednym z konkursów wprost zastosowano kryterium merytoryczne ogólne oraz dodatkowe punkty w zakresie oceny wkładu projektu 
w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.



E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator).
Czy program odnosi się do celów cząstkowych SUE RMB (odpowiadającym szczegółowym celom i wskaźnikom) zawartych w palnie działania SUE RMB?

	RPO WK-P w sposób bezpośredni i pośredni przyczynia się do realizacji celów oraz większości obszarów tematycznych Strategii. W konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia wskaźników Strategii w obszarze gospodarki, rynku pracy, infrastruktury transportowej oraz środowiska naturalnego.




[bookmark: _Toc9257611]14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy.
 


[bookmark: _Toc9257612]14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza 
w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 

Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc9257613]15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 
I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Informacja w tabeli 6, kolumna 13.

[bookmark: _Toc9257614]16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 jest ściśle powiązany ze Strategią  unijną Europa 2020, która oparta jest na 3 priorytetach:
· rozwoju inteligentnym – rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
· rozwoju zrównoważonym – wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
· rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu – wspieraniu gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną. 
Poniżej przedstawione są powiązania pomiędzy celami strategii unijnej, a efektami które są osiągane w wyniku realizacji programu regionalnego. RPO WK-P 2014-2020 zachowuje synergię z zapisami Strategii Europa 2020, a jego poszczególne elementy wspierają osiągnięcie jej celów. 
[bookmark: _Toc1057856][bookmark: _Toc3974317][bookmark: _Toc5036633] Powiązanie celów Strategii Europa 2020 z osiami priorytetowymi RPO WK-P 2014-2020
	Priorytet Strategii Europa 2020
	Oś priorytetowa RPO WK-P 2014-2020

	Rozwój inteligentny
	OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
OP 2 Cyfrowy region
OP 8 Aktywni na rynku pracy
OP 10 Innowacyjna edukacja

	Rozwój zrównoważony
	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
OP 4 Region przyjazny środowisku
OP 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

	Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
OP 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
OP 8 Aktywni na rynku pracy
OP 9 Solidarne społeczeństwo
OP 10 Innowacyjna edukacja
OP 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność


Rozwój inteligentny oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako kluczowych czynników rozwoju krajów europejskich. Zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020, wymaga on podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie. Wśród kluczowych działań są zwiększenie nakładów na B+R, poprawa ich struktury i efektywności, poprawa warunków dla prywatnej działalności B+R, kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa cyfrowego (w tym zwiększenie udziału europejskich firm w globalnym rynku technologii ICT, poprawa dostępu do szybkiego Internetu również na terenach wiejskich).
Z rozwojem inteligentnym powiązane są przede wszystkim OP 1 i OP 2 RPO WK-P 2014-2020, a w nieco mniejszym stopniu – OP 8 i OP 10. Projekty realizowane w ramach OP 1 przyczyniają się przede wszystkim do zwiększania nakładów na B+R (w tym nakładów 
w sektorze przedsiębiorstw), które są kluczowym elementem rozwoju inteligentnego, opartego na wiedzy i innowacjach. Łącznie, zgodnie z danymi z systemu SL 2014, dofinansowane projekty zakładają realizację 324 prac B+R, wdrożenie 77 wyników prac B+R, a także inwestycje ponad 150 mln zł w zakup aparatury naukowo-badawczej. Jednocześnie, w realizowanych projektach oczekiwane jest wdrożenie 194 innowacji produktowych i 115 innowacji procesowych. Realizacja OP 2 przyczynia się do rozwoju społeczeństwa cyfrowego, poprzez zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych on-line (e-administracja, e-medycyna) oraz udostępnienie zbiorów instytucji kultury w formie zdigitalizowanej. Projekty realizowane w ramach OP 8 i OP 10 wpływają na wzrost zatrudnienia oraz poprawę jakości kapitału ludzkiego. W ramach już podpisanych umów, w OP 8 działaniami aktywizacyjnymi objętych zostanie ponad 19 tys. osób bezrobotnych, a w ramach OP 10 ponad 46 tys. dzieci zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych.

Rozwój zrównoważony w rozumieniu zapisów Strategii Europa 2020 oznacza takie kształtowanie rozwoju gospodarczego, które umożliwi oszczędne gospodarowanie dostępnymi zasobami, zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego oraz utracie bioróżnorodności, a także ograniczy emisję CO2 do atmosfery w nadziei na powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych. Wśród rekomendowanych działań w Strategii Europa 2020 wymieniono m.in. zwiększenie efektywności energetycznej budynków, promowanie niskoemisyjnego transportu, zmodernizowanie infrastruktury energetycznej 
i transportowej oraz zwiększanie udziału czystej energii w miksie energetycznym poszczególnych krajów.
Projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 przyczyniają się do tworzenia fundamentów zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne są w tym zakresie działania realizowane w ramach OP 3, OP 4 i OP 5. W ramach OP 3 w zakresie podpisanych umów zaplanowano modernizację energetyczną 431 budynków, a łączna powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji wynosi 334 tys. m2. Znaczące środki przeznaczono również na wsparcie niskoemisyjnego transportu, w tym budowę lub modernizację 3 km linii tramwajowych oraz zakup 40 jednostek taboru pasażerskiego. W ramach OP 4 realizowane są projekty ograniczające negatywny wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko, 
w tym projekty zwiększające dostęp do kanalizacji oraz poprawiające gospodarkę odpadami w regionie, która docelowo funkcjonować będzie zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z dyrektyw unijnych, w tym wdroży zgodny z dyrektywami system postępowania z odpadami. Wsparcie systemów selektywnej zbiórki jest jednym 
z kluczowych kroków na drodze do osiągnięcia tego celu. W ramach OP 5 wspierane są projekty przyczyniające się do modernizacji regionalnej sieci transportowej, w tym przebudowę 103 km dróg wojewódzkich oraz 28 km dróg powiatowych.

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu jest trzecim priorytetem Strategii Europa 2020. Ma on być oparty na zapewnieniu wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowaniu w kwalifikacje, zwalczaniu ubóstwa oraz modernizowaniu rynków pracy, systemów szkoleń oraz ochrony socjalnej, tak by mieszkańcy mogli lepiej przewidywać zmiany i lepiej sobie z nimi radzić. W Strategii Europa 2020 podkreślana jest również konieczność równomiernego rozłożenia korzyści płynących z wzrostu na terenie całej UE, również w najbardziej oddalonych miejscach, tak by zwiększyć spójność terytorialną. Działania wskazywane jako konieczne do kształtowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmują przede wszystkim aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, rozwój umiejętności zawodowych osób najniżej wykwalifikowanych oraz działania ukierunkowane na zmniejszanie liczby osób żyjących w ubóstwie. Rekomendowane działania obejmują również wsparcie aktywności i poprawę zdrowia osób starszych, ograniczanie strukturalnego bezrobocia, wspieranie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz ograniczenie barier w podejmowaniu pracy na własny rachunek.
RPO WK-P 2014-2020 przyczynia się do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez projekty realizowane w osiach priorytetowych 6-11. Szczególnie istotne są działania podejmowane w ramach OP 8, ukierunkowane na spadek bezrobocia 
i zwiększenie zatrudnienia, co jest kluczowe w skutecznej walce z ubóstwem 
i zapewnieniem stabilnego dochodu wszystkim mieszkańcom. Łącznie w ramach realizowanych już projektów OP 8 działaniami aktywizacyjnymi objętych zostanie ponad 29 tys. osób bezrobotnych i 2,5 tys. biernych zawodowo, spośród których 9,8 tys. stanowią osoby długotrwale bezrobotne, a 20 tys. osoby o niskich kwalifikacjach. Dzięki wsparciu dla osób chcących założyć własną firmę zostanie utworzonych 4,9 tys. nowych miejsc pracy. 3,7 tys. osób opiekujących się dziećmi do lat 3 uzyskało wsparcie w pokryciu kosztów opieki lub aktywizacji zawodowej. Projekty realizowane w ramach OP 9 mają natomiast pozytywny wpływ m.in. w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w ramach już realizowanych umów objętych wsparciem powinno zostać 14,5 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znaczący wkład 
w tworzenie warunków do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu mają również projekty realizowane w ramach OP 6, 7, 10 i 11. Przyczyniają się one m.in. do poprawy infrastruktury zdrowotnej a w konsekwencji jakości usług zdrowotnych, co jest szczególnie istotne w kontekście starzenia się ludności i konieczności wydłużania aktywności zawodowej. Walce z wykluczeniem społecznym sprzyjają również projekty rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obejmują m.in. wsparcie tworzenia lokalnych klubów samopomocy, świetlic środowiskowych czy klubów młodzieżowych.
Oprócz analizowanych wyżej 3 priorytetów, Strategia Europa 2020 określa 5 nadrzędnych celów, do jakich Europa ma dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia. W ich skład wchodzą:
· zatrudnienie (zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do 75%);
· badania i rozwój (zwiększenie nakładów na B+R do 3% PKB);
· zmiany klimatyczne i energia (obniżenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału OZE do 20% i zwiększenie efektywności energetycznej o 20%);
· edukacja (zmniejszenie odsetka osób wcześnie kończących edukację do poziomu <10%, zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lata z wyższym wykształceniem;
· ubóstwo i wykluczenie społeczne (zmniejszenie o co najmniej 20 mln osób żyjących w ubóstwie i dotkniętych wykluczeniem społecznym).
W 2018 roku zostało prowadzone badanie ewaluacyjne „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Jeden z modułów badania przedstawia wpływ RPO WK-P na realizację celów strategii regionalnej i unijnej. 
W ramach prowadzonej ewaluacji szacowano wpływ realizacji RPO WK-P na osiągnięcie 2 z w/w nadrzędnych celów Strategii Europa 2020: wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata oraz wzrost nakładów na B+R. Wykorzystano w tym celu wyniki opracowanego przez IBS i Imapp modelu makroekonomicznego EUImpactMod, mierzącego wpływ funduszy UE na szereg podstawowych wskaźników makroekonomicznych. 
Raport końcowy z badania został przyjęty przez IZ RPO WK-P w 2019 r. - wyniki badania zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
Na 2020 rok zaplanowane jest badanie ewaluacyjne  „Wpływ RPO na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania energii”, natomiast w 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie badania „Ewaluacja wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
i realizacji celów Strategii Europa 2020”.

[bookmark: _Toc9257615]17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach RPO WK-P 2014-2020 osiągnięto cele pośrednie ram wykonania w niemal wszystkich osiach programu. Zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 215/2014 z dnia 13 lutego 2019r. i pismem MIiR z dnia 15.01.2019 r dotyczącym ostatecznego momentu realizacji wskaźników wybranych do ram wykonania: wydatki poniesione i zapłacone w 2018 r. mogą być zaliczone do wskaźnika, IZ RPO WK-P skorzystała z możliwości obliczenia wartości wskaźników finansowych w ramach osi 2, 7, 9, 10 i 11 poprzez wliczenie wydatków kwalifikowalnych zawartych we wnioskach o płatność przekazanych do KE 
w 2019 r. i przed przedłożeniem  niniejszego sprawozdania, lecz które odnoszą się do wydatków poniesionych i opłaconych do końca 2018r. W związku z tym:
- dla osi 2 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 94,19% wartości docelowej tj. w wysokości 6 115 156,68 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 142 931,09 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 972 225,59 EUR;
- dla osi 7 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 88,45% wartości docelowej tj. w wysokości 1 995 414,95 EUR – zrealizowany w 2019r;
- dla osi 9 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 88,89% wartości docelowej tj. w wysokości 17 959 395,93 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 13 645 568,46 EUR a  w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 4 313 827,47 EUR.
- dla osi 10 wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 85,47% wartości docelowej tj. w wysokości 18 189 722,91 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 12 678 977,61 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 5 510 745,30 EUR.
Pomimo tej możliwości w ramach osi 11 nie osiągnięto zakładanego poziomu certyfikacji. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 67,32% celu pośredniego. Cel pośredni dla wskaźnika wynosi 4 660 291 EUR, wartość zrealizowana wynosi 3 137 330,48 EUR, w tym wg stanu na koniec 2018r- 2 363 002,94 EUR a w 2019r. zrealizowano wskaźnik w wysokości 774 327,54 EUR.
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* Po rozliczeniu kosztów poniesionych do końca 2018 r. udało się osiągnąć w tych osiach bezpieczny poziom wskaźnika certyfikacji (tj. minimum 85% wartości docelowej) do 31.03.2019 r.
[bookmark: _Hlk3472270]Wsparcie w ramach  osi 11 realizowane jest poprzez instrument terytorialny RLKS,  który stanowi innowacyjne podejście w skali całego kraju. Specyfika realizacji tego innowacyjnego mechanizmu opiera się o nadrzędną zasadę oddolności, co oznacza, że wdrażanie tego instrumentu opiera się na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno 
z dwóch województw, podjęło się realizacji tego narzędzia służącego włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne Grupy Działań (LGD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Część LGD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie LGD-ów do nowej roli okazało się procesem czasochłonnym i spowodowało przesunięcie 
w czasie wdrażania tej osi. Przewidywano ryzyko opóźnień w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. IZ RPO WK-P wprowadziła działania zaradcze polegające na zwiększeniu pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez IZ RPO. Podczas renegocjacji RPO z KE obniżono również wskaźniki z Ram Wykonania dla tej osi. Ponadto w celu koordynacji działań w ramach RLKS i zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia wskaźników ram wykonania powołano Pełnomocnika Marszałka ds. koordynacji RLKS, który współpracuje z Beneficjentami, wspiera merytorycznie, analizuje możliwości realizacji wskaźników. 
Innym równie istotnym czynnikiem wpływającym na niski stopień wykonania celu pośredniego jest fakt, iż większość alokacji w osi 11 wdrażana jest w formule projektu grantowego realizowanego przez Lokalne Grupy Działania. Zgodnie z logiką wdrażania tego rodzaju projektu LGD uruchamia nabory na udzielenie grantu grantobiorcom zgodnie z przyjętym własnym harmonogramem, co znacznie wydłuża czas uruchamiania grantu jego rozliczanie. 



[bookmark: _Toc9257616]18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

Nie dotyczy.
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Skróty:
PO – Program Operacyjny 
RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
IP – Instytucja Pośrednicząca 
ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy
IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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IW - Instrukcja wykonawcza
B+R - Badania i Rozwój
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
WoD – wniosek o dof.
UoD-  umowa o dofinansowanie
WoP – wniosek o płatność
PI- priorytet inwestycyjny
KM – Komitet Monitorujący
RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
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