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[bookmark: __RefHeading__4151_390917784][bookmark: _Toc47958193]2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego
 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zmiany RPO WK-P 2014-2020
Aktualizacje RPO WK-P 2014-2020 w 2020 r.: 
Na mocy decyzji KE: C(2020) 587 z 30.01.2020 zostały zatwierdzone wersje 4.1 i 5.0. Wprowadzone zostały zmiany:
 - realokacja kwoty rezerwy wykonania w wysokości 2 149 591 EUR z nieosiągającej zakładanych celów osi priorytetowej 11 do osiągającej zakładane cele osi priorytetowej 9;
- zmiany finansowe wychodzące poza realokacje związane z przeglądem wyników;
- zmiana opisów priorytetów inwestycyjnych, wartości bazowych i docelowych wskaźników rezultatu i produktu, w tym w ramach wykonania, typów beneficjentów 
i zasad wyboru operacji.
W grudniu 2020r. IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 poprzez system SFC2014 przedłożyła do akceptacji KE kolejną aktualizację RPO WK-P 2014-2020 do wersji 6.0. Wersja została zatwierdzona decyzją KE: C(2021) 181 z 11.01.2021. Wprowadzone zostały zmiany:
- realokacja środków finansowych między większością osi priorytetowych bez zmiany alokacji z funduszy i według kategorii regionów;
- dodanie nowych działań, nowych typów beneficjentów, nowych wytycznych dotyczących wyboru operacji, a także nowych wskaźników związanych z COVID-19, modyfikacja wartości docelowych wskaźników, w tym wskaźników ram wykonania.
Tegoroczna wersja Sprawozdania swoim zakresem jest zgodna z wersją 6.0 
RPO WK-P 2014-2020. Do przeliczeń zastosowano kurs 1 EUR= 4,5565 PLN (dane Europejskiego Banku Centralnego- kurs z 30.12.2020).

[bookmark: _Hlk71029501]2020 r.
· Złożono 735 WoD - wart. ogół.  525,2 mln EUR,  dof. UE 396,9 mln EUR;
· Zatwierdzono 412 WoD - wart. ogół. 330,4 mln EUR,  dof. UE 243,1 mln EUR-12,8% alokacji;
· Podpisano 690 UoD - wart. ogół. 389,4 mln EUR, dof. UE 286,1 mln EUR- 
15,0 % alokacji;
· Zatwierdzono 3583 WoP - wart. ogół. 348,6 mln EUR, dof. UE 239,9 mln EUR- 12,6 % alokacji;
· Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 319,9 mln EUR, dof.  252,5 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 3 992 WoD – wart. ogół. 2 969,8 mln EUR, dof. UE 2 076,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 3 085 WoD - wart. ogół. 2 394 mln EUR, dof. UE 1 666,6 mln EUR- 87,6% alokacji: EFRR- dof. UE – 1 269 mln EUR, EFS- dof. UE -397,6 mln EUR;
· Podpisano 2 784 UoD – wart. ogół. 2 300,7 mln EUR, dof. UE 1 637 mln EUR- 86% alokacji: EFRR- dof. UE- 1 185,4 mln EUR, EFS- dof. UE- 451,6,0 mln EUR ;
· Zatwierdzono 11 966 WoP- wart. ogół. 1 069,2 mln EUR, dof. UE 741,3 mln EUR- 38,9% alokacji: EFRR-dof. UE- 522,9 mln EUR, EFS- dof. UE 218,4 mln EUR;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1 015,4 mln EUR, dof. 798,4 mln EUR: 
EFRR-dof. 550,9 mln EUR, EFS- dof. 247,4 mln EUR. Wnioskowana kwota 
w deklaracjach zatwierdzonych przez IC: 864,6 mln EUR, co stanowi 45,4% alokacji.

Charakterystyka projektów w RPO WK-P 2014-2020:
- JST 55,4 %, przedsiębiorcy 28,8 %, NGO 9,7%, inne 4,9%, uczelnie/szkoły/jednostki naukowe 0,9 %, jednostki administracji rządowej 0,2%;
- Główne rodzaje działalności gospodarczej: edukacja, działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne, administracja publiczna, inne niewyszczególnione usługi;
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z, 86.10.Z, 85.59.B;
- obszary miejskie 51,9 %, obszary wiejskie 48,1 %;
- ZIT 331 UoD.

W 2020 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano umowy na prawie 15% wartości dof. z UE dla wszystkich zawartych do końca 2020 r. umów. Poziom kontraktacji tym samym stanowi już 86%  alokacji. Postęp w realizacji można zauważyć także 
w płatnościach. W związku z przyrostem tempa wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. Wnioskowana kwota w deklaracjach zatwierdzonych przez IC na koniec roku 2020 wyniosła 864,6 mln EUR, co stanowi około 45% wartości alokacji. 
Na 2021 rok zaplanowano kolejne nabory w następujących poddziałaniach: 1.4.2, 1.4.3, 1.5.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.2, 4.4, 5.1, 6.1.1, 6.5, 7.1, 8.1, 9.1.1, 9.3, 10.1.2, 11.1.

Pandemia COVID-19
W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanej z COVID-19, IZ RPO WK-P 2014-2020 wdrożyła działania zwalczające i przeciwdziałające skutkom wywołanym przez pandemię. Zostały rozdysponowane środki, które pozyskano z niewykorzystanej dotychczas puli w ramach poszczególnych działań oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naborów. Środki zostały przekazane na:
- wsparcie szpitali (zakup aparatury badawczej i diagnostycznej); 
- wsparcie systemu opieki zdrowotnej (zakup materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, opiekę wytchnieniową);
- wsparcie systemu opieki społecznej (wyposażenie instytucji systemu opieki społecznej 
i służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego wykonywania zadań wraz z ich dystrybucją, ponoszenie kosztów dodatków do wynagrodzenia personelu specjalistycznego oraz innych osób zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych 
i najbardziej wymagających pomocy, w związku z pandemią COVID-19, utworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mają zapewnionej opieki wraz finansowaniem m.in. kosztów personelu, wyżywienia, transportu itp.;
- pomoc dla pracowników (m.in. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej);
- wsparcie edukacji (m.in. wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu edukacyjnego, nauka zdalna, szybkie kursy przekwalifikujące osoby do realizacji zadań niezbędnych przy walce z koronawirusem);
- wsparcie społeczne w zakresie bezpieczeństwa pomocy psychologicznej i informacji (m.in. pomoc psychologiczna dla osób objętych chorobą i przebywających na kwarantannie, zapewnienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do artykułów spożywczych 
i higienicznych, inne działania informacyjne).
 Efektami rzeczowymi udzielonego wsparcia do 31.12.2020 roku są m.in.:
- 1763 wspartych przedsiębiorstw,
- 131 zakupionych respiratorów,
- 10 zakupionych karetek,
- 26 wspartych szpitali,
- 4 zakupione aparaty do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną.
(nie wszystkie z powyższych efektów są już widoczne w zatwierdzonych wnioskach 
o płatność). 


[bookmark: __RefHeading__4153_390917784][bookmark: _Toc47958194]b) Instrumenty finansowe
IF w RPO WK-P wdrażane są przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK (OP1) , EBI (OP3) i KPFR Sp. z o.o. (OP1) - całkowita alokacja: 180 685 732,03 EUR.
Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 32 umowy operacyjne, gdzie na dzień 31.12.2020 r. aktywnych było 28 umów operacyjnych (pożyczki i inwestycje kapitałowe w OP1 oraz pożyczki w OP3).
Do dnia 31.12.2020 r. do ostatecznych odbiorców w formie instrumentów finansowych trafiło 59 823 449,68 EUR  co daje 33,11% alokowanych środków. W 2020 roku ostateczni odbiorcy otrzymali 25 039 657,45 EUR (najwięcej w ramach OP 1: 88%).

3. [bookmark: _Toc484520591][bookmark: _Toc47958195]WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013
[bookmark: _Toc448832936][bookmark: _Toc484520592][bookmark: __RefHeading__4155_390917784][bookmark: _Toc47958196]3.1 Przegląd wdrażania
	NR IDENT.
	Oś priorytetowa
	Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania problemów
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	2020 r.:
· Złożono 75 WoD- wart. ogół. 83,2 mln EUR,
dof. UE 64,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 58 WoD- wart. ogół. 75,1 mln EUR,  dof. UE 59,7 mln EUR- 15,9% alokacji;
· Podpisano 206 UoD- wart. ogół. 92,3 mln EUR, 
dof. UE 65,6  mln EUR-  17,5% alokacji;
· Zatwierdzono 436 WoP- wart. ogół. 83,7 mln EUR, dof. UE 55,9 mln EUR-  14,9% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 73,6 mln EUR, dof. 53,5 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 686 WoD– wart. ogół. 748,6 mln EUR, 
dof. UE 476,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 524 WoD- wart. ogół. 614,9 mln EUR, dof. UE 406,5 mln EUR-108,4% alokacji;
· Podpisano 451  UoD – wart. ogół. 514,4 mln EUR, dof. UE 342,3 mln EUR- 91,3% alokacji;
· Zatwierdzono 1624 WoP- wart. ogół. 269,7 mln EUR, dof. UE 169,9 mln EUR- 45,3% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 251,2 mln EUR, dof. 178,5 mln EUR.

Ocena postępu:
W Osi 1 poziom kontraktacji jest wysoki. W dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji przeznaczonej na IF. W 2020 roku na uwagę zasługuje bardzo duży postęp  kontraktacji w priorytecie 3c, podpisano 3 umowy 
o dofinansowanie dla projektów dotyczących zwalczania skutków pandemii Covid-19 na kwotę dofinansowania UE prawie 27 mln EUR  oraz 178 umów w ramach Poddziałania 1.6.2. Jednocześnie w ramach priorytetu Ib doszło do rozwiązania umów z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. w kwocie dofinansowanie z UE 14 mln EUR oraz z BGK na kwotę prawie 15,4 mln zł UE, lecz nie wpłynęło to znacząco na postępy w kontraktacji.
Przewiduje się, że cele końcowe zostaną zrealizowane. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2020 r.:
· Złożono 0 WoD;
· Zatwierdzono 0 WoD;
· Nie podpisano nowych umów;
· Zatwierdzono 22 WoP- wart. ogół. 9,1 mln EUR, dof. UE 7,5 mln EUR-  13,6% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9 mln EUR, dof. 7,7 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 4 WoD– wart. ogół. 56,8 mln EUR, 
dof. UE 45,9 mln EUR;
· Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 56,8 mln EUR, dof. UE 45,9 mln EUR- 83,6% alokacji;
· Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 59,5 mln EUR, 
dof. UE 49,2 mln EUR- 89,7% alokacji;
· Zatwierdzono 55 WoP- wart. ogół. 19 mln EUR, dof. UE 15,9 mln. EUR- 28,9% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 19,5 mln EUR, dof. 16,6 mln EUR.

Ocena postępu:
Realizacja w Osi 2 przebiega dobrze. W poprzednim sprawozdaniu rocznym raportowane było zakontraktowanie całości środków, lecz wg stanu na 31.12.2020 r. kontraktacja osiągnęła wartość 91 %. Ma to związek ze zwiększeniem alokacji w ramach renegocjacji. Przewiduje się, że alokacja pozostała jeszcze do wykorzystania zostanie przeznaczona na zwiększenie dofinansowania w 2 realizowanych projektach. W 2020 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie do zawarcia aneksów zwiększających dof. w  ww. projektach. 
W ramach notyfikacji RPO WK-P przesunięto 301 456 € z PI 2c na PI 3c na działania służące zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.
Problemem w realizacji projektów w ramach osi jest utrudniona współpraca głównego beneficjenta z dużą liczbą partnerów - projekty są bardzo wymagające organizacyjnie. Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych są optymistyczne. Część projektów zakończy się w 2022 r.
Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 



2020 r.:
· Złożono 44 WoD- wart. ogół. 22,8 mln EUR,  dof. UE 14,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 41 WoD- wart. ogół. 22,5 mln EUR,  dof. UE 14,4 mln EUR-5,2% alokacji;
· Podpisano 85 UoD- wart. ogół. 29,3 mln EUR, dof. UE 19,3 mln EUR-  7,0% alokacji;
· Zatwierdzono 410 WoP- wart. ogół. 52,2 mln EUR, dof. UE 32,7 mln EUR- 11,9% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 48 mln EUR, dof. 35,7 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 538 WoD– wart. Ogół. 383,2 mln EUR, 
dof. UE 227,9 mln EUR;
· Zatwierdzono 496 WoD- wart.ogół. 367,2 mln EUR, dof. UE 218,2 mln EUR- 79,2% alokacji;
· Podpisano 450 UoD – wart. ogół. 385 mln EUR, dof. UE 251,8 mln EUR- 91,4% alokacji;
· Zatwierdzono 1648 WoP- wart. ogół. 195,7 mln EUR, dof. UE 126,3 mln EUR- 45,8% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 179,9 mln EUR, 
dof. 133 mln EUR.

Ocena postępu:
Wdrażanie OP 3 przebiega sprawnie pod względem tempa kontraktacji, lecz nie bez problemów. W części działań wykorzystana została już dostępna alokacja jak np. 
w Działaniu 3.1, ostatnie nabory zostaną ogłoszone w 2021 r. Szczególny wzrost pod względem wartości podpisanych umów można zaobserwować w ramach Działania 3.4., mamy jednak do czynienia z wydłużaniem terminów naborów oraz przedłużającą się oceną wniosków o dofinansowanie (Działanie 3.4 i Poddziałanie 3.5.2). Pomimo problemów wynikających z szerokiego wdrażania IF w osi (EBI)- problem z wykorzystaniem środków przez jednego 
z pośredników (obecnie trwają prace nad aneksem zmniejszającym dofinansowanie), doświadczenie zaprocentuje w przyszłej perspektywie finansowej - wykorzystanie środków w bardziej elastyczny sposób. Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.



2020 r.:
· Złożono 40 WoD- wart. ogół. 31,8 mln EUR, 
dof. UE 14,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 29 WoD- wart. ogół. 26,1 mln EUR,  dof. UE 12 mln EUR- 11,5% alokacji;
· Podpisano 34 UoD- wart. ogół. 24,6 mln EUR, 
dof. UE 12,1 mln EUR- 11,6% alokacji;
· Zatwierdzono 204 WoP- wart. ogół. 39,6 mln EUR, dof. UE 20,5 mln EUR-  19,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 32,1 mln EUR, 
dof. 22,5 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 245 WoD– wart. ogół. 215,3 mln EUR, 
dof. UE 118,1 mln EUR;
· Zatwierdzono 193 WoD- wart. ogół. 180,5 mln EUR, dof. UE 100,4 mln EUR- 96,2% alokacji;
· Podpisano 158 UoD – wart. ogół. 158,4 mln EUR, 
dof. UE 88,5 mln EUR- 84,9% alokacji;
· Zatwierdzono 688 WoP- wart. ogół. 96,5 mln EUR, dof. UE 53,9 mln EUR- 51,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 80 mln EUR, 
dof. 56,6 mln EUR.

Ocena postępu:
Realizacja OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. W osi 4 jest najwyższy poziom zakończonych umów (końcowych wniosków o płatność) w stosunku do innych umów: na 158 realizowanych projektów 65 jest zakończonych. Na uwagę zasługuje również stosunkowo wysoki poziom certyfikacji  środków. W 2020 r. rozwiązano 5 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 1,9 mln EUR. Nie ma to jednak dużego wpływu na ogólny postęp wdrażania osi.
Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania, 
a przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele końcowe powinny zostać osiągnięte. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2020 r.:
· Złożono 7 WoD- wart. ogół. 26,6 mln EUR,  
dof. UE 18,8 mln EUR;
· Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 21,3 mln EUR,  dof. UE 15,1 mln EUR-7,6% alokacji;
· Podpisano 3 UoD- wart. ogół. 14,9 mln EUR,
dof. UE 12,3 mln EUR-  6,2% alokacji;
· Zatwierdzono 51 WoP-wart. ogół. 12,2 mln EUR, dof. UE 7,4  mln EUR-  3,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 12,4 mln EUR,
dof. 9,4 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 64 WoD– wart. ogół. 242 mln EUR, 
dof. UE 189,1 mln EUR;
· Zatwierdzono 49 WoD- wart. ogół. 206,9 mln EUR, dof. UE 161,9mln EUR-81,2% alokacji;
· Podpisano 43 UoD– wart. ogół. 238,1 mln EUR, 
dof. UE 174,7 mln EUR- 87,6% alokacji;
· Zatwierdzono 275 WoP- wart. ogół. 72,4 mln EUR, dof. UE 52,6 mln EUR- 26,4% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 72,7 mln EUR, 
dof. 59,7 mln EUR.


Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 5 jest dość zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, pomimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym. Podpisano UoD na przebudowę 
i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 254 na ok 9 mln EUR dofinansowania z UE. Z prognoz wynika, że z dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną również cel końcowy wyznaczony na 2023 r.
Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. Jednym z problemów była m.in. konieczność unieważnienia przetargu na linię 207. W 2020 r. podpisano 
2 UoD dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla projektów związanych z transportem kolejowym na ok. 3,4 mln dof. z UE. Wykonanie wskaźników rzeczowych w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora infrastruktury do współpracy z samorządami. 
Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.



2020 r.:
· Złożono 101 WoD- wart. ogół. 136,8 mln EUR,  
dof. UE 99,1 mln EUR;
· Zatwierdzono 80 WoD- wart. ogół.  96,8 mln EUR,  dof. UE 70,3 mln EUR- 21,5% alokacji;
· Podpisano 97 UoD- wart. ogół. 127,5 mln EUR, 
dof. UE 93,4 mln EUR-  28,6% alokacji;
· Zatwierdzono 446 WoP-wart. ogół. 54,6 mln EUR, dof. UE 34,2 mln EUR- 10,5 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 46,6 mln EUR, 
dof. 32,7 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 500 WoD– wart. ogół. 569,4 mln EUR, 
dof. UE 389,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 433 WoD- wart. Ogół. 456,6 mln EUR, dof. UE 307,3 mln EUR-94% alokacji;
· Podpisano 368 UoD – wart. ogół. 383,1 mln EUR, dof. UE 255,6 mln EUR- 78,2% alokacji;
· Zatwierdzono 1396 WoP- wart. ogół. 149,6 mln EUR, dof. UE  100,3 mln EUR- 30,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 139,4 mln EUR, 
dof. 102,1 mln EUR.

Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 6 jest umiarkowanie zadowalający. Problemem była niska realizacja w PI 9b, ale należy się spodziewać, że podpisane pod koniec 2020 r. UoD oraz planowane na 2021 r. przyniosą spodziewane efekty. Powodem niskiej kontraktacji i certyfikacji w PI 9b były opóźnienia na poziomie kraju, brak zabezpieczonych środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego projektów, brak gotowości technicznej projektów do realizacji, aktualizacje programów rewitalizacji i opóźnienia w składaniu WoD. 
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Przewiduje się osiągnięcie celów końcowych. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.



2020 r.:
· Złożono 97 WoD- wart. ogół. 24,1 mln EUR,  
dof. UE 16,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 94 WoD- wart. ogół. 22,9 mln EUR,  dof. UE 15,7 mln EUR- 48,8 % alokacji;
· Podpisano 77 UoD- wart. ogół. 18,6 mln EUR, 
dof. UE 13,5 mln EUR- 42,1% alokacji;  
· Zatwierdzono 102 WoP- wart. ogół. 3,2 mln EUR, dof. UE 2,1 mln EUR- 5,6 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 3 mln EUR, 
dof. 2,5 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 192 WoD– wart. ogół. 46,6 mln EUR,
dof. UE 31,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 173 WoD- wart. ogół. 43,2 mln EUR,
dof. UE 28,9 mln EUR- 89,8% alokacji;
· Podpisano 136 UoD – wart. ogół. 33,3 mln EUR, 
dof. UE 23,3 mln EUR- 72,6% alokacji;
· Zatwierdzono 190 WoP- wart. ogół. 7,2 mln EUR, dof. UE  4,1 mln EUR- 12,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 6,9 mln EUR, 
dof. 4,5 mln EUR.

Ocena postępu:
Wdrażanie Osi 7 jest opóźnione względem całości Programu. Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowywaniu dokumentów i procedur uruchomienia formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS (pierwszy raz wykorzystany w RPO). 
W 2020 r. można było odnotować postęp w kontraktacji, podpisano 77 UoD. Niezakontraktowana jest kwota 7,7 mln EUR, jednak w większości dotyczy ona projektów ocenionych, ale bez podpisanych umów oraz środków niewykorzystanych w rewitalizacji przeznaczonych na np. dodatkowe nabory LGD na projekty rewitalizacyjne oraz w zakresie aktywności lokalnej młodzieży. Przewiduje się osiągnięcie poziomu realizacji celów w 2023 r. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2020 r.:
· Złożono 70 WoD- wart. ogół. 24,4 mln EUR,  
dof. UE 20,6 mln EUR;
· Zatwierdzono 51 WoD- wart. ogół. 15,2 mln EUR,  dof. UE 12,9 mln EUR-7,5% alokacji;
· Podpisano 64 UoD- wart. ogół. 20,2 mln EUR, 
dof. UE 17,2 mln EUR- 10,1% alokacji;
· Zatwierdzono 606 WoP- wart. ogół. 38,1 mln EUR, dof. UE  32,1 mln EUR- 18,8 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 38,7 mln EUR, 
dof. 37,3 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 566 WoD– wart. ogół. 196,1 mln EUR, 
dof. UE 164,3 mln EUR;
· Zatwierdzono 433 WoD- wart. ogół. 148,4 mln EUR, dof. UE 125,2 mln EUR-73,3% alokacji;
· Podpisano  408 UoD – wart. ogół. 184,4 mln EUR, dof. UE 156,1 mln EUR- 91,4% alokacji;
· Zatwierdzono 2166 WoP- wart. ogół. 107,5 mln EUR, dof. UE  90,2 mln EUR- 52,8% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 109,3 mln EUR, 
dof. 106,1 mln EUR.


[bookmark: _Hlk484178747]Ocena postępu:
Postęp wdrażania w Osi 8 jest zaawansowany. Zakontraktowano ponad 90 % środków. Nastąpił znaczący wzrost kontraktacji oraz certyfikacji. Dla obserwowanego postępu w realizacji nie bez znaczenia był fakt, że nastąpiły zmiany wartości alokacji, szczególnie zwiększenie środków w Dz. 8.1 i zmniejszenie środków w Dz. 8.6. .  Wystąpiła m.in.  konieczność przesunięcia środków na działania zapobiegające, przeciwdziałające i zwalczające COVID-19. W związku z powyższym, IZ m.in. odstąpiła od realizacji kolejnego programu zdrowotnego ukierunkowanego na redukcję otyłości u osób dorosłych, który uzyskał już pozytywną ocenę AOTMiT.
Proces rozliczania wydatków przebiega prawidłowo i jest adekwatny do postępu wdrażania działań. Realizowane projekty pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania na wymaganym poziomie. Realizacja wartości docelowych wskaźników jest niezagrożona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.


2020 r.:
· Złożono 135 WoD- wart. ogół. 76 mln EUR,  
dof. UE 64,3 mln EUR;
· Zatwierdzono 14 WoD- wart. ogół. 28,9 mln EUR,  dof. UE 24,6 mln EUR-16,5% alokacji;
· Podpisano  32 UoD- wart. ogół. 29,1 mln EUR, 
dof. UE 24,7 mln EUR- 16,6% alokacji;  
· Zatwierdzono 555 WoP- wart. ogół. 26,3 mln EUR, dof. UE 22,1 mln EUR- 14,9% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 26,2 mln EUR, 
dof. 24,4 mln EUR.


Narastająco:
· Złożono 510 WoD– wart. ogół. 204,8 mln EUR, 
dof. UE 173,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 311 WoD- wart. ogół. 130,8 mln EUR, dof. UE 111,2 mln EUR-74,7% alokacji;
· Podpisano 302 UoD – wart. ogół. 130 mln EUR, dof. UE 110,5 mln EUR- 74,3% alokacji;
· Zatwierdzono 1680 WoP- wart. ogół. 57 mln EUR, dof. UE  47,8 mln EUR- 32,1% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 57,4 mln EUR, 
dof. 53,1 mln EUR.

Ocena postępu:
[bookmark: _Hlk11247392]Postęp wdrażania Osi 9 jest zaawansowany. Do końca 2020 roku zakontraktowanych zostało około 75% środków, środki nadal są kontraktowane i na 2021r. zaplanowano kolejny nabór. W trakcie renegocjacji dokonano korekt wartości docelowych wskaźników oraz zmian alokacji 
w poddziałaniach. Przesunięte środki zostały głównie przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. W związku z realizacją zadań związanych z łagodzeniem skutków pandemii dodano wskaźniki monitorujące nowe zadania. Umożliwiono również realizację dodatkowych działań w projektach standardowych w zakresie m.in. zakup środków ochrony osobistej (indywidualnej) i odkażających (dezynfekcyjnych), dzięki którym możliwe było kontynuowanie działań projektowych.
Cele pośrednie ram wykonania zostały osiągnięte 
na wymaganym poziomie, realizacja wartości docelowych wskaźników nie jest zagrożona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.



2020 r.:
· Złożono 146 WoD- wart. ogół. 95,3 mln EUR,  
dof. UE 80,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 27 WoD- wart. ogół.17,6 mln EUR,  dof. UE 15 mln EUR- 13% alokacji;
· Podpisano 77 UoD- wart. ogół. 28,9 mln EUR, 
dof. UE 24,5 mln EUR- 21,4% alokacji ; 
· Zatwierdzono 545 WoP- wart. ogół. 16,0 mln EUR, dof. UE  13,4 mln EUR- 11,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 16,3 mln EUR, 
dof. 14,6 mln EUR.



Narastająco:
· Złożono 589 WoD– wart. ogół. 233,4 mln EUR, 
dof. UE 197,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 377 WoD- wart. ogół. 115,4 mln EUR, dof. UE 98,1 mln EUR- 85,5% alokacji;
· Podpisano 373 UoD – wart. ogół. 120,6 mln EUR, dof. UE 102,5 mln EUR- 89,4% alokacji;
· Zatwierdzono 1646 WoP- wart. ogół. 46 mln EUR, dof. UE  38,4 mln EUR- 33,5% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 47,7 mln EUR, 
dof. 43,6 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179071]
Ocena postępu:
[bookmark: _GoBack]Wdrażanie Osi 10 przebiega dość sprawnie, ale nie bez problemów. W wyniku renegocjacji obniżono wartość alokacji oraz wartości docelowe wskaźników. Zakontraktowano prawie 90% środków. Część środków została przeznaczona na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz wartości szacowane z projektów wykazują, że realizacja wskaźników nie jest zagrożona, niemniej jednak trudno jednoznacznie ocenić obecnie jaki wpływ na zachowanie potencjalnych uczestników projektów i ich zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach w formie zdalnej będzie miała pandemia. Pandemia COVID-19 wpłynęła na brak możliwości realizacji niektórych form wsparcia (np. staże zawodowe, praktyki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych) i nieznany pozostaje termin przywrócenia możliwości ich kontynuacji (jest to zależne m. in. od tempa szczepienia populacji). Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.



2020 r.:
· Złożono 17 WoD- wart. ogół. 1,3 mln EUR,  
dof. UE 1,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 11 WoD- wart. ogół. 1 mln EUR,  dof. UE 0,9 mln EUR- 3,2 % alokacji;
· Podpisano 12 UoD- wart. ogół. 1,0 mln EUR, 
dof. UE 0,9 mln EUR-  3,2% alokacji;
· Zatwierdzono 194 WoP- wart. ogół. 4,7 mln EUR, dof. UE 4,4 mln EUR- 15,2% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 4,7 mln EUR, 
dof. 4,5 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 86 WoD– wart. ogół. 28,2 mln EUR, 
dof. UE 24,9 mln EUR;
· Zatwierdzono 80 WoD- wart. ogół. 28 mln EUR, dof. UE 24,6 mln EUR- 85,9% alokacji;
· Podpisano 79 UoD – wart. ogół. 26,2 mln EUR, 
dof. UE 24,9 mln EUR- 86,8% alokacji;
· Zatwierdzono 538 WoP- wart. ogół. 8,9 mln EUR, dof. UE  8,3 mln EUR- 28,8% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9,3 mln EUR, 
dof. 8,8 mln EUR.

Ocena postępu:
W porównaniu do Osi 7 postęp wdrażania Osi 11 przebiega sprawniej. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie celu śródokresowego wskaźnika produktu. Poziom kontraktacji  w 2021 r. nieco wzrósł. Niemniej podobnie jak w przypadku OP 7, występują istotne problemy z formułą grantową, której uruchomienie się opóźniło. 
W 2021 spodziewane jest zakontraktowanie pozostałej kwoty (około 3 mln EUR) na nabory LGD, aneksy dotyczące kosztów bieżących i animacji, a także nabór projektów 
w formule pośredniej na wsparcie mieszkańców z obszarów miejskich objętych LSR.
W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją projektów grantowych w niektórych LGD. Jeśli uda się zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych projektów, cel końcowy wskaźnika produktu wybrany do ram wykonania zostanie osiągnięty. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.



2020 r.:
· Złożono 3 WoD- wart. ogół. 3 mln EUR,  
dof. UE 2,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 3 mln EUR,  dof. UE 2,5 mln EUR-3,5% alokacji;
· Podpisano 3 UoD, - wart. ogół. 3,0 mln EUR, 
dof. UE 2,5 mln EUR-  3,5% alokacji;
· Zatwierdzono 12 WoP- wart. ogół. 8,9 mln EUR, dof. UE 7,6 mln EUR- 10,4% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9,1 mln EUR, 
dof. 7,8 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 12 WoD– wart. ogół. 45,3 mln EUR, 
dof. UE 38,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 12 WoD- wart. ogół. 45,3 mln EUR, dof. UE 38,5 mln EUR- 53% alokacji;
· Podpisano 12 UoD – wart. ogół. 67,8 mln EUR, 
dof. UE 57,6 mln EUR- 79,4% alokacji;
· Zatwierdzono 60 WoP- wart. ogół. 39,7 mln EUR, dof. UE  33,7 mln EUR- 46,5% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 42,1 mln EUR, 
dof. 35,8 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179521]

Ocena postępu:
W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu. Poziom kontraktacji jest relatywnie wysoki i wynosi około 80 %. Wypłacone środki stanowią 47 % alokacji, co jest wartością ponadprzeciętną w skali Programu oraz jedną z najwyższych spośród wszystkich osi priorytetowych. W ramach renegocjacji RPO WK-P w Osi 12 zaplanowano wewnętrzne przesunięcie środków (pomiędzy KI), które nie wpływa na wartość alokacji 
w ramach Osi 12.
Część zaplanowanych zadań (szkolenia, akcje promocyjne) nie odbyło się ze względu na pandemię Covid-19.



[bookmark: _Toc448832937][bookmark: _Toc484520593]


[bookmark: _Toc47958197]3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej 
i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;
 
Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu);

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS);

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS 
(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – 
o ile jest finansowana z EFRR/FS);

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia 
z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego;

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu);

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS);

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

[bookmark: _Toc448832938][bookmark: _Toc484520594][bookmark: _Toc47958198][bookmark: _Toc445468081]3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania 

[bookmark: _Toc448832939][bookmark: _Toc484520595][bookmark: _Toc445468082]Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.


[bookmark: _Toc47958199]3.4.   Dane finansowe 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014[footnoteRef:1] [wzór przekazywania danych finansowych]; [1:  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).] 


Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]);

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe);

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR 
i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia”) – nd;

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd;

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd;

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.


[bookmark: _Toc448832940][bookmark: _Toc484520596][bookmark: _Toc47958200]4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 
[bookmark: _Toc448832941][bookmark: _Toc484520597][bookmark: _Toc47958201]W 2020 roku zrealizowano 3 ewaluacje, które swoim zakresem objęły wszystkie Osie Priorytetowe RPO WK-P 2014-2020. Raporty z badań dostępne są na stronie www.mojregion.eu w zakładce Ewaluacja/Baza badań. 
[bookmark: _Hlk63060638]W okresie od października 2019 r. do lipca 2020 r. zostało wykonane badanie „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” (według danych przekazanych Wykonawcy aktualnych na dzień 30.09.2019 r. oraz danych zebranych, do wyliczenia wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS, od przedsiębiorstw społecznych w kwietniu 2020 r.). Ekonomia społeczna 
w województwie kujawsko-pomorskim jest wspierana w ramach Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w skład którego wchodzi  Poddziałanie 9.4.1 oraz 9.4.2. 
Na wsparcie projektów realizowanych w ramach działania 9.4. przewidziano kwotę prawie 68 mln zł, co stanowi 0,8% całkowitej alokacji RPO WK-P 2014-2020. W momencie realizacji badania było podpisanych 10 umów na kwotę dofinansowania 65,4 mln zł, wyczerpującą  96,6% alokacji w działaniu 9.4. W ewaluacji zastosowano analizę danych zastanych, wywiady jakościowe, badania ankietowe i studia przypadków. Badaniem objęci zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i instytucji lokalnych z ich otoczenia, a także uczestnicy projektów OWES. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej i rozwój ich potencjału, a także na tworzenie w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, z uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Ocenie poddany został również system wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym działania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Ponadto Wykonawca badania oszacował stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”. Z przeprowadzonych analiz wynika, że miejsca pracy tworzone w przedsiębiorstwach społecznych okazały się trwałe, gdyż wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego wyniosła 72%. Po otrzymaniu wsparcia sytuacja zawodowa większości osób, którym pomoc została udzielona, jest dobra. Blisko trzy czwarte (73%) w dalszym ciągu pracuje w przedsiębiorstwie społecznym, które otrzymało dotację na utworzenie miejsca pracy lub u kolejnego pracodawcy. Tylko nieliczni mają trudności w wykonywaniu pracy lub borykają się z innymi nieprzezwyciężonymi problemami. Na podstawie wyników ewaluacji przedstawiono propozycje i rekomendacje dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w kolejnych latach. Pierwszym wyzwaniem jest koordynowanie rozwoju ekonomii społecznej. ROPS napotyka w tym zakresie dwie główne trudności: zbyt szeroki katalog przypisanych mu zadań (co sprawia, że aktywność ROPS jest rozproszona) oraz zbyt mała możliwość kształtowania działań OWES. Proponowanym rozwiązaniem tych problemów  jest priorytetyzacja zadań ROPS. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie optymalnego zaspokajania przez OWES potrzeb związanych z rozwojem ekonomii społecznej (przy czym należy podkreślić, że PES
w większości pozytywnie oceniają wsparcie otrzymane dotychczas ze strony OWES). Oprócz mechanizmu voucherów, mogłoby temu sprzyjać rozluźnienie zasady terytorialnego podziału kompetencji pomiędzy OWES. Trzecie wyzwanie dotyczy wzmocnienia funkcji reintegracyjnej PS, a tym samym również zwiększenia ich gotowości do zatrudniania osób z grup silnie defaworyzowanych. Kluczem jest w tym wypadku rozszerzenie możliwości korzystania przez PS z usług w zakresie reintegracji społecznej 
i zawodowej pracowników oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy PS a podmiotami reintegracyjnymi. Czwarte wyzwanie polega na wzmocnieniu pozycji rynkowej 
i stabilności PS, poprzez zwiększenie i dywersyfikację źródeł ich przychodów. W związku z tym wskazane jest podjęcie różnorodnych działań: uzupełnienie informacji w katalogu PS prowadzonym przez ROPS, a także dążenie w przyszłej perspektywie finansowej do utworzenia przedsiębiorstwa, które obsługiwałoby pozostałe działania w zakresie marketingu i sprzedaży oraz tworzenie i wdrażanie modeli współpracy pomiędzy PES 
a firmami spoza sektora ekonomii społecznej.
W okresie od listopada 2019 r. do maja 2020 r. zrealizowano badanie „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”. Badaniem objęto wszystkie osie RPO WK-P 2014-2020, opierając się na danych na koniec 2019 r. 
W ramach badania dokonano oceny efektywności i skuteczności systemu realizacji Programu oraz specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P. Wyniki badania pokazały, że nie ma znaczących problemów w zakresie jednoznaczności podziału obowiązków i uwzględnienia wszystkich zadań istotnych z punktu widzenia wdrażania Programu. Należy jednak podjąć działania zorientowane na uproszczenie struktury instytucjonalnej, a także optymalne wykorzystanie potencjału merytorycznego IZ RPO WK-P oraz przeprowadzić w dłuższym horyzoncie czasowym ocenę efektów zmian organizacyjnych. Istotne znaczenie będzie również miało wdrożenie rozwiązań zorientowanych na zapewnienie jak najwyższego stopnia elektronizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych w IZ/IP. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podjęcia działań dotyczących obszaru zasobów ludzkich w odniesieniu do trzech aspektów: zarządzania zasobami ludzkimi (zwiększenie efektywności zarządzania personelem poszczególnych instytucji), działań szkoleniowych w IZ RPO WK-P (zwiększenie dostępności użytecznych szkoleń dla pracowników IZ), sposobu wynagradzania pracowników (wprowadzenie rozwiązań zwiększających atrakcyjność i użyteczność stosowanego sposobu wynagradzania pracowników). W ramach badania zasugerowano podjęcie działań zorientowanych na usprawnienie w przyszłym okresie finansowania współpracy pomiędzy poszczególnymi kategoriami interesariuszy systemu realizacji RPO WK-P, głównie poprzez spłaszczenie procesów decyzyjnych oraz usprawnienie współpracy na linii wnioskodawcy/ beneficjenci a instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RPO WK-P 2021-2027. Zaproponowano także poprawę sposobu opracowywania zmian 
w systemie realizacji programu i informowania o nich, m.in. poprzez organizację spotkań prezentujących zakres wprowadzanych zmian, czy opracowanie dokumentów stanowiących syntetyczną prezentację wdrożonych modyfikacji systemu realizacji i ich funkcji. W kwestii instrumentów finansowych zauważono potrzebę wprowadzenia rozwiązań upraszczających oraz zwiększających atrakcyjność i trafność tego instrumentu wsparcia (m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych zachęt dla podmiotów korzystających z instrumentów finansowych).
W okresie od maja do listopada 2020 r. miała miejsce realizacja badania „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu" (wg stanu wdrażania na koniec I półrocza 2020 roku). 
W  badaniu poddano ocenie Oś priorytetową 3 i 4 RPO WK-P oraz następujące Działania/Poddziałania związane z ochroną klimatu i środowiska: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6.1 oraz 4.6.3. Łącznie w ramach analizowanych 13 działań/poddziałań Osi 3 i 4 RPO udzielono wsparcia dla 488 projektów na kwotę dofinansowania 1 363 604 321 zł, co odpowiada 16,04 % całkowitej alokacji Programu (przeliczenie kwoty alokacji wg kursu z dnia 30.06.2020 r.). Wyniki badania wskazują, że wsparcie udzielone w ramach Programu w trafny sposób odpowiada celom sformułowanym w Strategii EUROPA 2020 dotyczącym zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczaniu emisji CO2 i udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto. W ramach ewaluacji zweryfikowano katalog wskaźników opisujących efekty interwencji w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu, w którym pomimo relatywnie dobrej oceny należałoby doprecyzować definicje wskaźników i wzmocnić proces ich weryfikacji, jak również ich wartości docelowe na etapie oceny projektów. W realizacji projektów pojawiały się bariery wynikające z konieczności wydłużania terminów np. w wyniku braku rozstrzygnięć przetargów, a w ostatnich miesiącach również przestoje związane z pandemią COVID-19. W odniesieniu do działań przewidujących wykorzystanie Instrumentów Finansowych zdiagnozowano m.in.: niskie zainteresowanie ze strony potencjalnych pośredników finansowych, problemy formalne wydłużające proces negocjacji między EBI a poszczególnymi PF, a finalnie długi czas potrzebny PF na wdrożenie procedur, umożliwiających wprowadzenie produktu finansowego na rynek. Wyniki badania wskazują na konieczność utrzymania w przyszłym okresie finansowania wsparcia dla rozwoju wykorzystania OZE, w tym mikroinstalacji, termomodernizacji budynków publicznych oraz rozwoju transportu niskoemisyjnego. Większy niż w obecnej perspektywie nacisk powinien zostać położony na kwestie ochrony powietrza. W obszarze środowiska należy zwracać szczególną uwagę na inwestycje dotyczące zapobiegania suszy poprzez retencjonowanie wody oraz zapobiegania skutkom powodzi. Istotnym jest, aby zwiększyć w tym obszarze udział mniejszych inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w miastach i małą retencją, w tym rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury. Wskazane jest również zaplanowanie wsparcia dla inwestycji służących przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym instalacji do recyklingu oraz działań ukierunkowanych na ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych oraz ich ponowne wykorzystywanie.






5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

[bookmark: _Toc448832942][bookmark: _Toc484520598][bookmark: _Toc47958202][bookmark: _Toc441484851]6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
[bookmark: _Toc47958203][bookmark: _Toc448832943][bookmark: _Toc484520599]a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację kryzysową wywołaną pojawieniem się epidemii COVID-19  podjęte zostały działania w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiły elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 % wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Wprowadzone zmiany prawa krajowego dały możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie nadzwyczajnym, który umożliwił szybkie przyznanie dofinansowania. 
Na działania związane z COVID-19 przeznaczone zostały środki finansowe 
z nierozdysponowanej dotychczas alokacji w ramach poszczególnych działań (w niektórych przypadkach środki te miały być przeznaczone na zwiększenie poziomu dofinansowania w realizowanych projektach) oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie konkursów.  
W ramach RPO WK-P 2014-2020 w 2020 r. prowadzono szereg działań oraz podjęto środki zaradcze, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, pozwalające na osiągnięcie celów końcowych. Obejmowały one m.in.:
· kontynuację prac Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. badań i innowacji, ds. ZIT, ds. EFS, ds. RLKS, ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia) w 2020 r., pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. opiniowały propozycje kryteriów wyboru projektów;
· przygotowanie Planu działań na 2020 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020. Jego celem było określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji możliwych do osiągnięcia w 2020 roku. Określone zostały także warunki jakie musiały być spełnione do ich osiągnięcia oraz zidentyfikowano ryzyka, które mogły wpłynąć na niewykonanie określonych w dokumencie celów; 
· kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: organizacja szkoleń specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla wnioskodawców, prowadzenie Centralnej Bazy Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020, indywidualne konsultacje dla beneficjentów, udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, prowadzenie serwisów i portali informacyjnych, przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów. W październiku i listopadzie 2020 r. IZ RPO WK-P przeprowadziła Kampanię medialną o szerokim zasięgu pn. „RPO. Perspektywa na szóstkę z plusem”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy i telewizji oraz Internetu.;

· usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów kontraktacji i certyfikacji, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach projektów.

Kontynuowane były spotkania pracowników IZ zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą w ramach RPO WK-P 2014-2020, na których analizowany był stopień realizacji Planu Działań. Monitorowano potencjał kontraktacji i certyfikacji. Omawiano pojawiające się problemy i środki zaradcze konieczne do podjęcia. Ustalane były priorytety i zasady pracy. 
Cele roczne w Planie działań został zrealizowane: kontraktacja na poziomie 110,22% a certyfikacja na poziomie 102,19 %.  Postęp wdrażania i poziom realizacji wyznaczonych celów wskazuje na skuteczność podjętych działań. Pomimo wysokiego stopnia realizacji celów z Planu działań poziom kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P na 2014-2020 odbiega od wartości wykazywanych przez inne Programy. Należy jednak uwzględnić fakt, że IZ RPO WK-P podjęła się ambitnych zadań do realizacji w ramach Programu jak np. RLKS (oś 7 i 11 – niższe zaawansowanie wdrażania w stosunku do innych osi) czy też zaangażowanie  środków w instrumenty zwrotne (11% alokacji Programu, tj. powyżej średniej dla pozostałych programów), które nie przynoszą oczekiwanych postępów w certyfikacji środków (duża konkurencja na rynku instrumentów zwrotnych, ciągła konieczność dostosowywania oferty do potrzeb, trudności w planowaniu oferty w szybko zmieniających się warunkach rynkowych).


Pomimo podjętych działań nadal pojawiały się problemy, które miały wpływ na poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach RPO WK-P, m.in.: 
· niski poziom certyfikacji IF;
· wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
· zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 6.1.1 – Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.
· niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z  RPO;
· rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
· odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
· wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak 
i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.
· 
W Planie Działań sformułowano rekomendacje:
· nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
· zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp.
· zastosowanie mechanizmu dającego możliwość czasowego zastosowania podwyższonego poziomu dofinansowania UE do 100 % we wnioskach o płatność certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym 2020/2021 dla RPO WK-P na lata 2014-2020 r.  Wyższy pozom refundowanych z KE środków w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. wynikający z czasowego podniesienia do 100% certyfikacji wydatków kwalifikowalnych daje potencjalny czasowy uzysk w poziomie zrefundowanych środków o 2,63% alokacji dla Programu.
· finansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych (np. poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych; działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).


Wszystkie podjęte do tej pory działania zaradcze powinny być kontynuowane. Dodatkowo 
w związku z wycofywaniem się beneficjentów z realizacji projektów, co ma wpływ na poziom kontraktacji IZ RPO WK-P podjęła decyzję o wykorzystaniu możliwości skorzystania z mechanizmu nadkontraktacji. Działanie to zmniejszy ryzyko niewykorzystania alokacji w całości. 
W 2020 roku pojawiły się obszary, w których IZ RPO podjęła działania w celu wsparcia większej ilości projektów poprzez środki pochodzące z nadkontraktacji. W obliczu sytuacji związanej z COVID-19 postanowiono w kilku przypadkach o skorzystaniu z możliwości nadkontraktacji.


[bookmark: _Toc47958204]b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych
W okresie sprawozdawczym IZ w odniesieniu do większości wskaźników zrealizowała  cele założone na 2020 rok. Niska realizacja celu w przypadku niektórych wskaźników spowodowana była np. wejściem w życie zmian prawnych, nieprawidłowo przyjętymi założeniami, zmianą cen, oraz realizowaniem skomplikowanego instrumentu terytorialnego RLKS. Niektóre z powyższych problemów nie były możliwe do przewidzenia na początku programu. Komentarz do wartości wskaźników  znajduje się w odpowiednich tabelach.
W ramach renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 na początku 2020 roku dokonano zmiany wartości docelowych niektórych wskaźników tak aby były możliwe do zrealizowania na koniec okresu programowania. Umożliwiono w ten sposób osiągnięcie wskaźników w ramach tych działań, w których ich realizacja była zagrożona. Natomiast były również obszary, gdzie możliwym było zwiększenia wartości docelowej poszczególnych wskaźników. To z kolei przełożyło się na wykorzystanie potencjału wynikającego z potrzeb wskazywanych przez wnioskodawców.
.

[bookmark: _Toc47958205][bookmark: _Toc445468086]7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie w załączniku.


[bookmark: _Toc445468087][bookmark: _Toc448832944][bookmark: _Toc484520600][bookmark: _Toc47958206] 8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 
 Dane przedstawione w załącznikach (Załącznik I).

[bookmark: _Toc448832945][bookmark: _Toc484520601][bookmark: _Toc47958207][bookmark: _Toc445468088]9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
[bookmark: _Hlk484510634]
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc448832946][bookmark: _Toc484520602][bookmark: _Toc47958208][bookmark: _Toc445468089][bookmark: _Hlk484510854]10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

[bookmark: _Toc47958209][bookmark: _Hlk484510770]10.1. Duże projekty 
Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana 
w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu 
w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych proj.).  Kwota inwestycji ogółem wynosi 47 941 316,48 euro.
[bookmark: _Toc47958210][bookmark: _Toc484520603][bookmark: _Toc484520953][bookmark: _Toc497398974]10.2. Wspólne plany działania
[bookmark: _Toc484520604][bookmark: _Toc448832947][bookmark: _Toc441484858]Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc47958211][bookmark: _Hlk11403839][bookmark: _Toc484520606]11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

[bookmark: _Toc47958212]11.1 OCENA
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958213]11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, 
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI 

Zachowanie zasady niedyskryminacji osób (w tym LGBT)

W sprawozdaniu za 2018 r. zostały opisane wyniki badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”,  w którym  jednym z zagadnień była kwestia zapewnienia w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 wypełniania następujących zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn dla pięciu obszarów wsparcia.
Zgodnie  z wynikami powyższego badania dostęp do wszystkich wytworzonych produktów i rezultatów projektów nie jest uzależniony od żadnego czynnika, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Zachowywane są zasady wolnej konkurencji przy wyborze wykonawców. Projekty infrastrukturalne realizowane są z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego, a usługi świadczone w placówkach uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 
Aby monitorować działania antydyskryminacyjne i równościowe oraz reagować na ich przejawy przy wdrażaniu Programu, przewidziano udział przedstawicieli podmiotów zajmujących się niedyskryminacją, w tym wsparciem osób z niepełnosprawnościami 
i organizacji działających na rzecz równości płci, w pracach KM RPO WK-P 2014-2020 oraz przy pracach nad dokumentami o charakterze operacyjnym i wdrożeniowym, w tym w grupach roboczych.
Jednocześnie w związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami o możliwości dyskryminowania niektórych grup społecznych (w tym LGBT) IZ przeprowadziła analizę, dotyczącą wystąpienia kontrowersyjnych zapisów w dokumentach samorządowych. Tworzenie stref wolnych od LGBT można monitorować za pomocą map, które są tworzone przez portale internetowe np. mobirank.pl czy noizz.pl, mapy te pokazują nie tylko strefy gdzie wprowadzono kontrowersyjne zapisy w uchwałach rad ale też obszary, w których próbowano je wprowadzić oraz miejsca gdzie prowadzone są działania lobbingowe.
Z powyższej analizy wynika, że Rada Miasta Rypin przyjęła „Samorządową Kartę Praw Rodzin”, w której występują kontrowersyjne zapisy. W związku z tym, IZ RPO WK-P podjęła dyskusję o możliwych działaniach, które w obecnej sytuacji i w przyszłości  zapobiegałyby jakimkolwiek przejawom dyskryminacji u beneficjentów Programu. 

Dokumentacja programowa RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie przestrzegania zasad równości i niedyskryminacji, zawiera zapisy, które zapewniają przestrzeganie tych zasad na poziomie projektów. Zarówno na etapie wyboru projektów do dofinansowania, jak i wdrażania projektu od wnioskodawcy, a następnie od beneficjenta wymagane jest przygotowanie i realizacja projektu zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji. Na etapie wyboru wobec wnioskodawców sformułowane są konieczne do spełnienia kryteria wyboru projektów powiązane z obowiązkiem zapewnienia przy realizacji projektu zasady równości i niedyskryminacji, których niespełnienie dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu. A z kolei umowa o dofinansowanie między innymi zobowiązuje beneficjanta do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji przy realizacji projektu zdefiniowanej w rozdziale 3 pkt 19) Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji… tzn. umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek,  niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Natomiast realizowanie projektu niezgodnie z tak określoną w umowie zasadą może stanowić naruszenie procedury w rozumieniu art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), które skutkuje obowiązkiem zwrotu środków z tytułu udzielonego dofinansowania.

Niemniej jednak IZ RPO WK-P podjęła decyzję aby w formie komunikatu na stronie www.mojregion.eu zwrócić uwagę beneficjentom na to, że realizacja projektów współfinansowanych z UE musi wiązać się z przestrzeganiem praw i zasad Unii Europejskiej, w tym zasady niedyskryminacji osób (w tym LGBT) i rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. nr 2019/2933(RSP) w sprawie dyskryminacji ze względów publicznych i mowy nienawiści wobec osób LGBT i jednocześnie przekazać pismo Marszałka Województwa do wszystkich samorządów w regionie, w którym zasygnalizowany zostanie problem i niepokój o przestrzeganie zasad w tym zakresie. 

Jednocześnie IZ RPO WK-P będzie prowadziła dalsze analizy i pracę nad działaniami, które będą promować zasadę równości (ogólnie rozumianej), a także eliminować przejawy jakiejkolwiek dyskryminacji ze strony beneficjentów Programu. 


W związku z występującą w 2020 roku sytuacją pandemiczną w kraju, w tym w regionie nie odbyły się nowe inicjatywy związane z szerzeniem dostępności dla Beneficjentów projektów. Urząd Marszałkowski realizuje jednakże zadania zgodnie z przyjętym w 2020 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym wprowadzenia wytycznych dotyczących przygotowywania dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania serwisów internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo w 2020 roku zostały opracowane i udostępnione deklaracje dostępności stron internetowych. We współpracy z Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie odbywa się bieżące promowanie różnych źródeł danych i informacji związanych z dostępnością, w tym realizacją zasad horyzontalnych np. przekazywanie wszystkim pracownikom informacji o opublikowaniu poradnika dotyczącego obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach szkoleń informacyjnych, które odbywały się przed naborami (przed pandemią) były poruszane kwestie związane z realizacją zasad horyzontalnych, również w dokumentacji konkursowej opisane są wskazówki dotyczące realizacji zasad, w tym wskazanie dostępnych materiałów  z tego zakresu (w tym z poradnika: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.”)
W ramach dobrych praktyk warto przywołać projekt: RPKP.09.02.01-04-0021/19 (Działanie 9.2 Włączenie społeczne) pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”.
Projekt zakłada zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z woj. kuj.-pom. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (22K i 18M) w wieku 18-65 lat, biernych i nieaktywnych społecznie i zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem oraz do 40 os. z ich najbliższego otoczenia. Cel: zwiększenie zdolności do zatrudnienia, wzrost poziomu kompetencji społecznych, życiowych, cyfrowych, zawodowych oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Działania: specjalistyczne poradnictwo indywidualne i grupowe treningi umiejętności społecznych,  indywidualne i grupowe zajęcia ukierunkowane na wzrost poziomu kompetencji życiowych, zaradności, samodzielności, w tym zajęcia z samodzielnego i bezpiecznego poruszania się i korzystania z nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie, indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy komputerowe mające na celu wzrost poziomu kompetencji cyfrowych UP przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Base dla os. niewidomych i słabowidzących, indywidualne kursy zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych, płatne staże zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Projekt w trakcie realizacji.
Realizacja projektu została rozpoczęta 01.10.2019 r.
Zakończenie projektu –  30.09.2021 r.
Należy zwrócić uwagę, że jest to jedna z licznych inicjatyw realizowanych w ramach projektów finansowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Działania te zarówno ze względu na dostosowania infrastrukturalne, informatyczne i inne wpływają na aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Należy zauważyć, że środki UE są przeznaczane również na likwidację barier dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki badań ewaluacyjnych pod kątem zachowania ww. zasad zostały szczegółowo opisane w osobnym załączniku „11.2 Wyniki badań ewaluacyjnych”.

[bookmark: _Toc534204931][bookmark: _Toc47958214]11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.



[bookmark: _Toc534204932][bookmark: _Toc47958215]11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.


[bookmark: _Toc47958216]11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.



[bookmark: _Toc534204933][bookmark: _Toc47958217]12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013


[bookmark: _Toc47958218]12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958219]12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych  w ramach strategii komunikacji.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc47958220][bookmark: _Toc534204934]13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.


[bookmark: _Toc47958221]14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, 
W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958222][bookmark: _Toc2242144]14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc47958223]14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958224]14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych 
i transnarodowych 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958225]14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc47958226]14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
 
[bookmark: _Toc47958227]14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza 
w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958228]15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 
I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc47958229]16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958230]17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc47958231]18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

[bookmark: _Toc484520608][bookmark: _Hlk484520028]Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

























[bookmark: _Toc47958232]

Skróty:
PO – Program Operacyjny 
RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
IP – Instytucja Pośrednicząca 
ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy
IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
[bookmark: _Toc484516711][bookmark: _Toc484520250][bookmark: _Toc484520609][bookmark: _Toc484520965][bookmark: _Toc486425540][bookmark: _Toc497398996]OFiP - Opis funkcji i procedur
IW - Instrukcja wykonawcza
B+R - Badania i Rozwój
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
WoD – wniosek o dof.
UoD-  umowa o dofinansowanie
WoP – wniosek o płatność
PI- priorytet inwestycyjny
KM RPO WK-P – Komitet Monitorujący
RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
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