

**Sprawozdanie roczne za rok 2021**  
**z wdrażania**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**na lata 2014-2020**



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

## Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA .....	4
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	5
b) <i>Instrumenty finansowe</i> .....	7
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ .....	8
3.1 Przegląd wdrażania .....	8
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu .....	21
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania .....	21
3.4. Dane finansowe .....	22
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI .....	22
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH .....	26
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA .....	26
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania .....	26
b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych .....	28
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ .....	29
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	29
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH .....	29
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA .....	29
10.1. Duże projekty .....	29
10.2. Wspólne plany działania .....	29
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO .....	29
11.1 OCENA .....	29
11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI .....	30
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	30
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	31

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	31
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....	31
12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji .....	31
12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji. ....	31
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	34
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	34
14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. ....	34
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich .....	35
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych .....	35
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską .....	35
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych .....	35
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe....	35
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	35
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) .....	36
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	36
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) .....	36
Skróty: .....	37

## 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M8PA001
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wersja	1.0
Rok sprawozdawczy	2021
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	05.2022

## **2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### ***a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego***

(wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.

### **Zmiany RPO WK-P 2014-2020**

Aktualizacje RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r.:

Na mocy decyzji KE: C(2021) 8528 z 25.11.2021r została zatwierdzona wersja 9.0. Wprowadzone zostały zmiany:

- aktualizacja wskaźnika finansowego w Tabeli 6 Ramy wykonania (cel końcowy na 2023),
- wprowadzono nową oś priorytetową- Oś priorytetowa 13 Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Przyznano dodatkowe środki w ramach REACT-EU alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 925 724 198 EUR (1 390 267 483 EUR EFRR i 535 456 695 EUR EFS).

Do przeliczenia pobranych z bazy SL2014 kwot wyrażonych w złotych zastosowano kurs 1 EUR= 4,5960 PLN (dane Europejskiego Banku Centralnego- kurs z 30.12.2021).

### **2021 r.**

- Złożono **291** WoD - wart. ogół. **168,8 mln EUR**, dof. UE **111,9 mln EUR**;
- Zatwierdzono **238** WoD - wart. ogół. **158,2 mln EUR**, dof. UE **103,6 mln EUR-5,4%** alokacji;
- Podpisano **486** UoD - wart. ogół. **288,9 mln EUR**, dof. UE **196,3 mln EUR-11,1 %** alokacji;
- Zatwierdzono **4873** WoP - wart. ogół. **438,4 mln EUR**, dof. UE **317,7 mln EUR-16,7 %** alokacji;
- Zacertyfikowano - wyd. kwalif. **407,5 mln EUR**, dof. **338,8 mln EUR**.

### **Narastająco**

- Złożono **4282** WoD – wart. ogół. **3 104,9 mln EUR**, dof. UE **2 164,6 mln EUR**;
- Zatwierdzono **3 470** WoD - wart. ogół. **2 588,3 mln EUR**, dof. UE **1 802,1 mln EUR- 93,6%** alokacji: EFRR- dof. UE – **1 356,1 mln EUR**, EFS- dof. UE **-446,0 mln EUR**;
- Podpisano **3234** UoD – wart. ogół. **2 541,0 mln EUR**, dof. UE **1 803,6 mln EUR-93,7%** alokacji: EFRR- dof. UE **1298,8 mln EUR**, EFS- dof. UE- **504,8 mln EUR** ;

- Zatwierdzono **16 624** WoP- wart. ogół. **1 492,5 mln EUR**, dof. UE **1 052,7 mln EUR- 54,7%** alokacji: EFRR-dof. UE- **752,3 mln EUR**, EFS- dof. UE **300,4 mln EUR**;
- Zacertyfikowano- wyd. kwalif. **1 422,9 mln EUR**, dof. **1 137,2 mln EUR**: EFRR-dof. **800,1 mln EUR**, EFS- dof. **337,1 mln EUR**. Wnioskowana kwota w deklaracjach zatwierdzonych przez IC: **1 263,2 mln EUR**, co stanowi **65,6% alokacji**.

#### **Charakterystyka projektów w RPO WK-P 2014-2020:**

- JST 60,2%, przedsiębiorcy 26,4%, NGO 9,8%, inne 2,4%, uczelnie/szkoły/jednostki naukowe 0,9%, jednostki administracji rządowej 0,3%;
- Główne rodzaje działalności gospodarczej: działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne, edukacja, administracja publiczna, inne niewyszczególnione usługi;
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z, 86.10.Z, 85.59.B;
- obszary miejskie 51,8 %, obszary wiejskie 48,2 %;
- ZIT 398 UoD.

W 2021 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano umowy na 11% wartości alokacji. Poziom kontraktacji tym samym stanowi już prawie 94% alokacji. Postęp w realizacji można zauważyć także w płatnościach. W związku z przyrostem tempa wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. Wnioskowana kwota w deklaracjach zatwierdzonych przez IC na koniec roku 2021 wyniosła 1 263,2 mln EUR, co stanowi około 66 % wartości alokacji. Na 2022 rok zaplanowano kolejne nabory.

#### **Pandemia COVID-19**

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanej z COVID-19, IZ RPO WK-P 2014-2020 wdrożyła działania zwalczające i przeciwdziałające skutkom wywołanym przez pandemię. Zostały rozdysponowane środki, które pozyskano z niewykorzystanej dotychczas puli w ramach poszczególnych działań oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naborów. Środki zostały przekazane na:

- wsparcie szpitali (zakup aparatury badawczej i diagnostycznej);
- wsparcie systemu opieki zdrowotnej (zakup materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, opiekę wytechnieniową);
- wsparcie systemu opieki społecznej (wyposażenie instytucji systemu opieki społecznej i służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego wykonywania zadań wraz z ich dystrybucją, ponoszenie kosztów dodatków do wynagrodzenia personelu specjalistycznego oraz innych osób zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i najbardziej wymagających pomocy, w związku z pandemią COVID-19, utworzenie miejsc

świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mają zapewnionej opieki wraz finansowaniem m.in. kosztów personelu, żywienia, transportu itp.;

- pomoc dla pracowników (m.in. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej);
- wsparcie edukacji (m.in. wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu edukacyjnego, nauka zdalna, szybkie kursy przekwalifikujące osoby do realizacji zadań niezbędnych przy walce z koronawirusem);
- wsparcie społeczne w zakresie bezpieczeństwa pomocy psychologicznej i informacji (m.in. pomoc psychologiczna dla osób objętych chorobą i przebywających na kwarantannie, zapewnienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do artykułów spożywczych i higienicznych, inne działania informacyjne).

Efektami rzeczowymi udzielonego wsparcia do 31.12.2021 roku są m.in.:

- 2067 wspartych przedsiębiorstw,
- 262 zakupionych respiratorów,
- 11 zakupionych karettek,
- 26 wspartych szpitali,
- 4 zakupione aparaty do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną.
- 91,9 mln EURO Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19
- 26 dodatkowych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19

(nie wszystkie z powyższych efektów są już widoczne w zatwierdzonych wnioskach o płatność).

### ***b) Instrumenty finansowe***

IF w RPO WK-P wdrażane są przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK (OP1) , EBI (OP3) i KPFR Sp. z o.o. (OP1) - całkowita alokacja: 154.056.986,80 EUR.

Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 32 umowy operacyjne, gdzie na dzień 31.12.2021 r. aktywnych było 28 umów operacyjnych (pożyczki i inwestycje kapitałowe w OP1 oraz pożyczki w OP3).

Od początku uruchomienia Programu, do dnia 31.12.2021 r. do ostatecznych odbiorców w formie instrumentów finansowych trafiło 96.872.987,40 EUR co daje 63% alokowanych środków.

W 2021 roku ostateczni odbiorcy otrzymali 37.838.199,01 EUR (najwięcej w ramach OP1: 90%).

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

#### 3.1 Przegląd wdrażania

	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania problemów
	<b>RPKP.01.00.00</b>	<p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 25 WoD- wart. ogół. 33 mln EUR, dof. UE 17 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 21 WoD- wart. ogół. 30,9 mln EUR, dof. UE 16 mln EUR- 4,3% alokacji;</li> <li>• Podpisano 35 UoD- wart. ogół. 43,9 mln EUR, dof. UE 25,3 mln EUR- 6,8% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 697 WoP- wart. ogół. 119,3 mln EUR, dof. UE 85,7 mln EUR- 23% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 106,9 mln EUR, dof. 85,3 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 711 WoD- wart. ogół. 774,8 mln EUR, dof. UE 489,2 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 544 WoD- wart. ogół. 640,3 mln EUR, dof. UE 418,7 mln EUR-112,5% alokacji;</li> <li>• Podpisano 473 UoD – wart. ogół. 538,8 mln EUR, dof. UE 358,1 mln EUR- 96,2% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 2291 WoP- wart. ogół. 381,4 mln EUR, dof. UE 253,99 mln EUR- 68,3% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 358,2 mln EUR, dof. 263,8 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Ocena postępu:</u></p> <p>W Osi 1 poziom kontraktacji jak i certyfikacji jest wysoki. W dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji przeznaczonej na IF oraz projekty tzw. covidowe, realizowane w związku ze skutkami pandemii. W 2021 roku podpisano 35 umów o dofinansowanie. Jednocześnie w ramach osi 1 doszło do rozwiązania 14 umów w 2021r., lecz nie wpłynęło to znacząco na postępy w kontraktacji. Po projektach z osi 1 widać że wydatkowanie środków zbliża się ku końcowi gdyż zakontraktowano już ok. 96 % środków.</p>



		<p>Przewiduje się, że cele końcowe zostaną zrealizowane. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.</p>
	<b>RPKP.02.00.00</b>	<p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 0 WoD;</li> <li>• Zatwierdzono 0 WoD;</li> <li>• Nie podpisano nowych umów;</li> <li>• Zatwierdzono 44 WoP- wart. ogół. 12 mln EUR, dof. UE 10 mln EUR- 18,5% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,7 mln EUR, dof. 9,9 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 4 WoD– wart. ogół. 56,3 mln EUR, dof. UE 45,5 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 56,3 mln EUR, dof. UE 45,5 mln EUR- 83,7% alokacji;</li> <li>• Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 62,4 mln EUR, dof. UE 52,8 mln EUR- 97,2% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 99 WoP- wart. ogół. 30,9 mln EUR, dof. UE 25,76 mln. EUR- 47,4% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,2 mln EUR, dof. 26,5 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu:</p> <p>Realizacja w Osi 2 przebiega dobrze. wg stanu na 31.12.2021 r. kontraktacja osiągnęła wartość nieznacznie przekroczyła 97 %. W 2020 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie do zawarcia aneksów zwiększających dof. w ww. projektach. W ramach notyfikacji RPO WK-P przesunięto 301 456 € z PI 2c na PI 3c na działania służące zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.</p> <p>Problemem w realizacji projektów w ramach osi jest utrudniona współpraca głównego beneficjenta z dużą liczbą partnerów - projekty są bardzo wymagające organizacyjnie. Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych są optymistyczne. Część projektów zakończy się w 2022 r.</p> <p>Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.</p>

**RPKP.03.00.00**

2021 r.:

- Złożono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR, dof. UE 21,4 mln EUR;
- Zatwierdzono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR, dof. UE 21,4 mln EUR-8,1% alokacji;
- Podpisano 109 UoD- wart. ogół. 46,9 mln EUR, dof. UE 23,3 mln EUR- 8,8% alokacji;
- Zatwierdzono 393 WoP- wart. ogół. 61,8 mln EUR, dof. UE 38,7 mln EUR- 14,7% alokacji;
- Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 54,1 mln EUR, dof. 38,6 mln EUR.

Narastająco:

- Złożono 637 WoD– wart. Ogół. 421,7 mln EUR, dof. UE 247,2 mln EUR;
- Zatwierdzono 595 WoD- wart.ogół. 405,8 mln EUR, dof. UE 237,6 mln EUR- 90,1% alokacji;
- Podpisano 557 UoD – wart. ogół. 417,5 mln EUR, dof. UE 265,4 mln EUR- 100,6 % alokacji;
- Zatwierdzono 1987 WoP- wart. ogół. 255,7 mln EUR, dof. UE 163,8 mln EUR- 62,1 % alokacji;
- Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 234 mln EUR, dof. 171,6 mln EUR.

Ocena postępu:

Wdrażanie OP 3 przebiega sprawnie pod względem tempa kontraktacji i certyfikacji. Podpisano 109 umów i rozwiązano 2 umowy. W części działań wykorzystana została już dostępna alokacja, np. 3.1, ostatnie nabory zostały ogłoszone w 2021 r. Wzrost pod względem wartości podpisanych umów można obserwować w ramach Dz. 3.1 3.4. oraz 3.5.2. Najwięcej umów podpisano w ramach priorytetów 4a i 4e. W 2 z 3 projektów EBI zmniejszono dofinansowanie o ok. 14 mln €, a w jednym zwiększono o ok. 3 mln €. Pomimo problemów wynikających z szerokiego wdrażania IF w osi (EBI) doświadczenie zaprocentuje w przyszłej perspektywie finansowej - wykorzystanie środków w bardziej elastyczny sposób. Warto zauważyć, iż w 2021 w ramach osi 3 jest najwyższy poziom zakończonych umów (końcowych wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 557

	<p><b>RPKP.04.00.00</b></p>	<p>realizowanych 289 jest zakończonych. Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR, dof. UE 3,2 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR, dof. UE 3,2 mln EUR- 3% alokacji;</li> <li>• Podpisano 26 UoD- wart. ogół. 17 mln EUR, dof. UE 9,8 mln EUR- 9,2% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 194 WoP- wart. ogół. 24,8 mln EUR, dof. UE 14 mln EUR- 13,2% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,5 mln EUR, dof. 14,2 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 251 WoD- wart. ogół. 219,2 mln EUR, dof. UE 121,3 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 206 WoD- wart. ogół. 188 mln EUR, dof. UE 105,5 mln EUR- 99,3% alokacji;</li> <li>• Podpisano 184 UoD – wart. ogół. 174,8 mln EUR, dof. UE 99,4 mln EUR- 93,6% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 870 WoP- wart. ogół. 120,4 mln EUR, dof. UE 67,8 mln EUR- 63,8% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 98,5 mln EUR, dof. 70,9 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu:</p> <p>Realizacja OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. W osi 4 jest również wysoki poziom zakończonych umów (końcowych wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 184 realizowanych projektów 95 jest zakończonych. Na uwagę zasługuje również stosunkowo wysoki poziom certyfikacji środków.</p> <p>Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania, a przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele końcowe powinny zostać osiągnięte. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.</p>
--	-----------------------------	--

**RPKP.05.00.00**

2021 r.:

- Złożono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR, dof. UE 9,7 mln EUR;
- Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR, dof. UE 9,7 mln EUR-4,5 % alokacji;
- Podpisano 8 UoD- wart. ogół. 25,9 mln EUR, dof. UE 19,8 mln EUR- 9,2% alokacji;
- Zatwierdzono 63 WoP-wart. ogół. 37,6 mln EUR, dof. UE 25,9 mln EUR- 12,1 % alokacji;
- Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31 mln EUR, dof. 25,7 mln EUR.

Narastająco:

- Złożono 67 WoD- wart. ogół. 251,3 mln EUR, dof. UE 197,1 mln EUR;
- Zatwierdzono 55 WoD- wart. ogół. 221,8 mln EUR, dof. UE 173,8 mln EUR-81% alokacji;
- Podpisano 51 UoD- wart. ogół. 258,8 mln EUR, dof. UE 189,5 mln EUR- 88,3% alokacji;
- Zatwierdzono 338 WoP- wart. ogół. 109,4 mln EUR, dof. UE 78,04 mln EUR- 36,4% alokacji;
- Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 103,7 mln EUR, dof. 85,3 mln EUR.

Ocena postępu:

Postęp wdrażania osi 5 jest dość zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, mimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym. Podpisano UoD na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 270 na ok. 5 mln € dof. UE i drogi nr 563 na ok. 7 mln € dof. UE. Z prognoz wynika, że z dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną też cel końcowy. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. W 2021 r. podpisano UoD dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla projektów związanych z transportem kolejowym (linia nr 208 oraz 356 na ok. 3,6 mln dof. UE. Wykonanie wskaźników rzeczowych w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora

	<p><b>RPKP.06.00.00</b></p>	<p>infrastruktury do współpracy z samorządami. W ramach osi 5 wykorzystano 89 % alokacji.</p> <p>Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 31 WoD- wart. ogół. 44,6 mln EUR, dof. UE 33,4 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 30 WoD- wart. ogół. 44,2 mln EUR, dof. UE 33,1 mln EUR- 10,2% alokacji;</li> <li>• Podpisano 81 UoD- wart. ogół. 80,2 mln EUR, dof. UE 55,6 mln EUR- 17,1 % alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 566 WoP-wart. ogół. 71,5 mln EUR, dof. UE 49,8 mln EUR- 15,3 % alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 76,6 mln EUR, dof. 65,8 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 531 WoD– wart. ogół. 608,9 mln EUR, dof. UE 419,2 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 479 WoD- wart. ogół. 506,9 mln EUR, dof. UE 345,1 mln EUR-105,9% alokacji;</li> <li>• Podpisano 443 UoD – wart. ogół. 457,2 mln EUR, dof. UE 305,2 mln EUR- 93,7% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 1931 WoP- wart. ogół. 219,7 mln EUR, dof. UE 149,9 mln EUR- 46% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 216 mln EUR, dof. 167,9 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Ocena postępu:</u></p> <p>Postęp wdrażania osi 6 jest umiarkowanie zadowalający. W 2021 podpisano UoD w PI 9a, 9b i 10a. Problemy jakie napotkano to opóźnienia na poziomie kraju, brak zabezpieczonych środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego projektów, brak gotowości technicznej do realizacji, aktualizacje programów rewitalizacji i opóźnienia w składaniu WoD. W 2021 r. zakontraktowano projekt doposażenia szpitali (COVID-19) na kwotę 8 mln € dof. UE. W 2021 r. podpisano 81 umów. Nastąpił duży wzrost certyfikacji.</p>
--	-----------------------------	--

	<p><b>RPKP.07.00.00</b></p>	<p>Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Przewiduje się osiągnięcie celów końcowych. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 11 WoD- wart. ogół. 2,3 mln EUR, dof. UE 1,7 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 10 WoD- wart. ogół. 2,1 mln EUR, dof. UE 1,6 mln EUR- 5 % alokacji;</li> <li>• Podpisano 39 UoD- wart. ogół. 7,9 mln EUR, dof. UE 5,6 mln EUR- 17,8 % alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 234 WoP- wart. ogół. 12,3 mln EUR, dof. UE 9,0 mln EUR- 28,6 % alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,4 mln EUR, dof. 9,5 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 203 WoD– wart. ogół. 48,3 mln EUR, dof. UE 32,6 mln EUR;</li> <li>Zatwierdzono 183 WoD- wart. ogół. 44,7 mln EUR, dof. UE 29,9 mln EUR- 95,2% alokacji;</li> <li>• Podpisano 175 UoD – wart. ogół. 40,9 mln EUR, dof. UE 28,5 mln EUR- 90,8% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 416 WoP- wart. ogół. 19,5 mln EUR, dof. UE 13,1 mln EUR- 41,6% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,3 mln EUR, dof. 14,1 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu:</p> <p>Wdrażanie Osi 7 jest opóźnione względem całości Programu. Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowywaniu dokumentów i procedur uruchomienia formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS (pierwszy raz wykorzystany w RPO).</p>
--	-----------------------------	---

	<p><b>RPKP.08.00.00</b></p>	<p>W 2021 r. można było odnotować postęp w kontraktacji, podpisano 40 UoD niestety doszło do rozwiązania 1 umowy. Na ten moment zakontraktowano 91% alokacji i wszystkie projekty zostały ocenione. Na uwagę zasługuje duży wzrost zacertyfikowanych środków w 2021 r. Przewiduje się osiągnięcie poziomu realizacji celów w 2023 r. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR, dof. UE 11,1 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR, dof. UE 11,1 mln EUR-6,5% alokacji;</li> <li>• Podpisano 21 UoD- wart. ogół. 13,7 mln EUR, dof. UE 11,7 mln EUR- 6,9% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 743 WoP- wart. ogół. 27,5 mln EUR, dof. UE 23,4 mln EUR- 13,7 % alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 25,8 mln EUR, dof. 24,3 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 586 WoD– wart. ogół. 206,8 mln EUR, dof. UE 173,4 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 454 WoD- wart. ogół. 160,8 mln EUR, dof. UE 135,8 mln EUR-79,8 % alokacji;</li> <li>• Podpisano 424 UoD – wart. ogół. 196,0 mln EUR, dof. UE 166,0 mln EUR- 97,5% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 2872 WoP- wart. ogół. 134,1 mln EUR, dof. UE 112,5 mln EUR- 66,1% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 135,1 mln EUR, dof. 130,4 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu:</p> <p>Postęp wdrażania w Osi 8 jest zaawansowany. Zakontraktowano prawie 98 % środków. Nastąpił znaczący wzrost kontraktacji oraz certyfikacji. W trakcie renegotjacji Programu w roku 2021 dokonano zmniejszenia alokacji w PI 8iv i 8vi. Przesunięte środki z działań związanych z obszarem</p>
--	-----------------------------	---

	<p><b>RPKP.09.00.00</b></p>	<p>zdrowia oraz działań związanych z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 mają być wykorzystane w ramach PI 9i na wsparcie w aktywnej integracji w związku z występowaniem znacznego potencjału kontraktacyjnego w projektach złożonych do realizacji w tym obszarze, który odpowiada potrzebom osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewiduje się wykonanie celów końcowych na 2023 r.</p> <p>Realizacja wartości docelowych wskaźników jest niezagrażona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 72 WoD- wart. ogół. 14,9 mln EUR, dof. UE 12,6 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 28 WoD- wart. ogół. 7,5 mln EUR, dof. UE 6,4 mln EUR-4,3% alokacji;</li> <li>• Podpisano 100 UoD- wart. ogół. 41,4 mln EUR, dof. UE 35,1 mln EUR- 23,5% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 715 WoP- wart. ogół. 33,4 mln EUR, dof. UE 28,4 mln EUR*- 19,0% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 33,8 mln EUR, dof. 31,5 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 582 WoD– wart. ogół. 215,5 mln EUR, dof. UE 182,5 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 414 WoD- wart. ogół. 164,3 mln EUR, dof. UE 139,6 mln EUR-93,5% alokacji;</li> <li>• Podpisano 396 UoD – wart. ogół. 170 mln EUR, dof. UE 144,5 mln EUR- 96,8% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 2358 WoP- wart. ogół. 89,5 mln EUR, dof. UE 75,4 mln EUR- 50,5% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 91,3 mln EUR, dof. 84,7 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Ocena postępu:</u></p> <p>Postęp wdrażania Osi 9 jest zaawansowany. Do końca 2021 roku zakontraktowanych zostało około 97% środków. W trakcie renegocjacji programu dokonano zwiększenia wartości alokacji w ramach PI 9i o kwotę 599 000 euro, tj. z</p>
--	-----------------------------	--



	<p><b>RPKP.10.00.00</b></p>	<p>25 178 614 euro na 25 777 614 euro. Przedmiotowe środki przesunięto z PI 8 iv oraz z PI 8vi. Realizacja wartości docelowych wskaźników nie jest zagrożona, należy mieć jednak na uwadze postęp rzeczowy realizacji wskaźników w zatwierdzanych wnioskach o płatność, gdzie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 mogą wystąpić sytuacje przyczyniające się do braku osiągnięcia założonych w umowach wartości wskaźników. W roku 2021 nie dokonano żadnych zmian w założeniach Programu. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 9 WoD- wart. ogół. 827,7 mln EUR, dof. UE 703,6 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 8 WoD- wart. ogół. 806,1 tys. EUR, dof. UE 685,2 tys. EUR- 0,6% alokacji;</li> <li>• Podpisano 48 UoD- wart. ogół. 11,3 mln EUR, dof. UE 9,6 mln EUR- 8,4% alokacji ;</li> <li>• Zatwierdzono 971 WoP- wart. ogół. 22,8 mln EUR, dof. UE 19,1 mln EUR- 16,7% alokacji;</li> <li>• Zacyfikowano- wyd. kwalif. 22,3 mln EUR, dof. 20,1 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 597 WoD– wart. ogół. 227,9 mln EUR, dof. UE 192,7 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 426 WoD- wart. ogół. 126,1 mln EUR, dof. UE 107,2 mln EUR- 93,5% alokacji;</li> <li>• Podpisano 419 UoD – wart. ogół. 130,7 mln EUR, dof. UE 111,0 mln EUR- 96,9% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 2615 WoP- wart. ogół. 68,5 mln EUR, dof. UE 57,2 mln EUR- 49,9% alokacji;</li> <li>• Zacyfikowano- wyd. kwalif. 70,0 mln EUR, dof. 63,8 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu: Postęp realizacji w Osi 10 jest bardzo zaawansowany. W trakcie renowacji Programu w 2021 r. dokonano</p>
--	-----------------------------	--

	<p><b>RPKP.11.00.00</b></p>	<p>zwiększenia środków w PI 10i. Przesunięcie środków wynika z potencjału kontraktacyjnego w projektach złożonych do realizacji w obszarze kształcenia ogólnego w ramach PI 10i.</p> <p>Zakontraktowano 97% środków. Część została przeznaczona na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.</p> <p>Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz wartości szacowane z projektów wykazują, że realizacja wskaźników nie jest zagrożona, poza wskaźnikiem „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie”. Pandemia COVID-19 spowodowała brak możliwości realizacji niektórych form wsparcia w formie stacjonarnej (np. staże zawodowe, praktyki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zajęcia specjalistyczne). Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 14 WoD- wart. ogół. 687,7 tys. EUR, dof. UE 653,3 tys. EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 13 WoD- wart. ogół. 623,3 tys. EUR, dof. UE 592,1 tys. EUR- 2,1 % alokacji;</li> <li>• Podpisano 19 UoD- wart. ogół. 900,1 tys. EUR, dof. UE 855,1 tys. EUR- 3,0% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 237 WoP- wart. ogół. 5,6 mln EUR, dof. UE 5,3 mln EUR- 18,7% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 5,5 mln EUR, dof. 5,4 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 100 WoD– wart. ogół. 28,7 mln EUR, dof. UE 25,3 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 98 WoD- wart. ogół. 28,5 mln EUR, dof. UE 25,2 mln EUR- 87,9% alokacji;</li> <li>• Podpisano 96 UoD – wart. ogół. 26,7 mln EUR, dof. UE 25,4 mln EUR- 88,7% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 771 WoP- wart. ogół. 14,4 mln EUR, dof. UE 13,5 mln EUR- 47,2% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 14,8 mln EUR, dof. 14,1 mln EUR.</li> </ul>
--	-----------------------------	--

	<p><b>RPKP.12.00.00</b></p>	<p>Ocena postępu:  W porównaniu do Osi 7 postęp wdrażania Osi 11 przebiega sprawniej. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie celu śródkresowego wskaźnika produktu. Poziom kontraktacji w 2022 r. wzrósł. Niemniej podobnie jak w przypadku OP 7, występują istotne problemy z formułą grantową, której uruchomienie się opóźniło.</p> <p>W 2022 spodziewane jest zakontraktowanie pozostałej kwoty na nabory LGD, aneksy dotyczące kosztów bieżących i animacji, a także nabór projektów w formule pośredniej na wsparcie mieszkańców z obszarów miejskich objętych LSR.</p> <p>W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją projektów grantowych w niektórych LGD. Jeśli uda się zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych projektów, cel końcowy wskaźnika produktu wybrany do ram wykonania zostanie osiągnięty. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.</p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 1 WoD- wart. ogół. 617,9 tys. EUR, dof. UE 525,2 tys. EUR;</li> <li>• Nie zatwierdzono żadnych nowych wniosków o dofinansowanie;</li> <li>• Nie podpisano żadnych nowych umów o dofinansowanie;</li> <li>• Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 8,9 mln EUR, dof. UE 7,6 mln EUR- 10,4% alokacji;</li> <li>• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9,8 mln EUR, dof. 8,4 mln EUR.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono 13 WoD– wart. ogół. 45,5 mln EUR, dof. UE 38,7 mln EUR;</li> <li>• Zatwierdzono 12 WoD- wart. ogół. 44,9 mln EUR, dof. UE 38,2 mln EUR- 53% alokacji;</li> <li>• Podpisano 12 UoD – wart. ogół. 68,1 mln EUR, dof. UE 57,8 mln EUR- 79,6% alokacji;</li> <li>• Zatwierdzono 76 WoP- wart. ogół. 49,2 mln EUR, dof. UE 41,8 mln EUR- 57,5% alokacji;</li> </ul>
--	-----------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zacytyfikowano- wyd. kwalif. 52,0 mln EUR, dof. 44,2 mln EUR.</li> </ul> <p>Ocena postępu:</p> <p>W wyniku realizacji działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu. Poziom kontraktacji jest relatywnie wysoki i wynosi około 80 %. Wyplacone środki stanowią prawie 58% alokacji, co jest wartością ponadprzeciętną w skali Programu oraz jedną z najwyższych spośród wszystkich osi priorytetowych. Część zaplanowanych zadań (szkolenia, akcje promocyjne) nie odbyło się ze względu na pandemię Covid-19.</p> <p><b>RPKP.13.00.00</b></p> <p><u>2021 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie złożono wniosków o dofinansowanie;</li> <li>• Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie;</li> <li>• Nie podpisano umów o dofinansowanie;</li> <li>• Nie zatwierdzono wniosków o płatność;</li> <li>• Nie złożono deklaracji wydatków.</li> </ul> <p><u>Narastająco:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie złożono wniosków o dofinansowanie;</li> <li>• Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie;</li> <li>• Nie podpisano umów o dofinansowanie;</li> <li>• Nie zatwierdzono wniosków o płatność;</li> <li>• Nie złożono deklaracji wydatków.</li> </ul>
--	--	---

### **3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu**

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu);

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS);

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowana z EFRR/FS);

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego;

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu);

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS);

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

### **3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania**

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

### 3.4. Dane finansowe

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014<sup>1</sup> [wzór przekazywania danych finansowych];

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]);

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe);

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) – nd;

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd;

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd;

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

## 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

W 2021 r. zrealizowano 3 ewaluacje, które objęły wszystkie Osi Priorytetowe RPO WK-P 2014-2020. Raporty z badań dostępne są na stronie [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) w zakładce Ewaluacja/Baza badań.

W okresie od października 2020 do marca 2021 r. zrealizowano badanie „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020” (wg stanu wdrażania na koniec 2020 r.). Badaniu poddano działania/ poddziałania ukierunkowane na wsparcie w dziedzinach badawczo-rozwojowych, nowych technologii i innowacji oraz infrastruktury gospodarczej.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).

Na obszar badania alokowano kwotę 1,43 mld zł tj. 17,15% budżetu RPO. Zakontraktowano 1,3 mld zł w 424 projektach, co stanowi 18,81% całkowitej kontraktacji w Programie.

Ewaluacja potwierdziła trafne zaprojektowanie instrumentów wsparcia obszaru B+R+I w RPO. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o formę (dotacja, grant, pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej).

Z analiz wynika, że w perspektywie 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w obszarze badań i rozwoju. Wsparcie powinno być skoncentrowane na potencjałach rozwojowych regionu i trafić do przedsiębiorstw charakteryzujących się wyższą od przeciętnej konkurencyjnością i innowacyjnością, a więc takich, które zaliczają się do sektorów wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz usług wiodących. Potencjał badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do ogółu podmiotów gospodarczych w regionie jest znaczący. Przedsiębiorcy regionu chcą inwestować w B+R+I: prawie  $\frac{3}{4}$  respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm, dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe, co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów.

Kolejnym badaniem jest „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”, realizowane od kwietnia do października 2021 r. W ramach Programu wsparcie ze środków EFRR było świadczone na rzecz sektora przedsiębiorstw w 13 Działaniach/Poddziałaniach o łącznej alokacji ponad 1,8 mld zł, co stanowi 20,2% całej alokacji Programu. W analizowanych projektach dominowało wsparcie pośrednie oferowane w formule grantów / dotacji – duża popularność tego instrumentu pomocowego powinna być traktowana jako potwierdzenie nie tylko jego dużej dostępności, ale także postrzeganej przez firmy atrakcyjności. Łącznie udzielono wsparcia ponad 5,4 tys. firm w formule pośredniej i bezpośredniej.

Wyniki ewaluacji potwierdzają dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO do potrzeb sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Do najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorstwa efektów należą: zwiększenie rentowności, wprowadzanie innowacji, zwiększanie inwestycji, zwiększenie skali działalności, wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniali dopasowanie pomocy do swoich potrzeb – bez względu na to, czy korzystali oni ze wsparcia pośredniego, czy bezpośredniego. Ewentualne postulaty (zarówno firm, jak i instytucji świadczących usługi w ewaluowanych projektach) dotyczyły takich kwestii jak: dalsze zwiększenie skali pomocy, zmniejszenie złożoności formalno-administracyjnej oraz czasochłonności procesu aplikowania i realizacji wsparcia, zwiększenie stopnia elastyczności pomocy. W badaniu poruszono także kwestie wsparcia związanego z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19. Wprowadzone instrumenty pomocowe dotyczyły wielu aspektów oddziaływania kryzysu pandemicznego na przedsiębiorstwa (instrumenty grantowe i pożyczkowe; pomoc w zakresie bieżącej

działalności oraz na cele rozwojowe związane z przebranżowieniem; wsparcie dystrybuowane szeroko i kierunkowane branżowo), ale także wprowadzono rozwiązania dla realizatorów projektów, które zwiększyły możliwość dostosowania przedsięwzięć projektowych do pandemii.

Sformułowane zalecenia skupiały się na perspektywie finansowej 2021-2027 i dotyczyły m.in.: dążenia do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw np. poprzez ograniczenie liczby konkursów, unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych udzielanej pomocy, podejmowania działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu o wsparcie (głównie poprzez uproszczenie wymagań dokumentacyjnych), a także zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych projektów. Zaproponowano ujednolicenie sprawozdawczości w ramach wsparcia bezpośredniego i pośredniego (skierowanego do przedsiębiorstw) w odniesieniu do podstawowych parametrów udzielanego wsparcia (poprzez stworzenie aplikacji do gromadzenia i przekazywania wymaganych danych). Zarekomendowano uwzględnienie w przyszłej interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw, np.: wsparcie grantowe i zwrotne oferowane przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje finansowe; instrumenty pomocowe łączące różne typy wsparcia; wsparcie wybranych aspektów działalności B+R w formule ogólnowojewódzkiego projektu systemowego; wsparcie w obszarze B+R w formule bezzwrotnej z jednoczesnym uzupełnieniem o komponent wdrożeniowy; wsparcie dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; wsparcie dotyczące infrastruktury otoczenia biznesu i rozwoju terenów inwestycyjnych; wsparcie adresowane do IOB (z uwzględnieniem kwestii sieciowania IOB i standaryzacji ich oferty, a docelowo – wdrożenia modelu popytowego w świadczeniu wsparcia doradczego przez akredytowane IOB); wsparcie dotyczące kooperacji przedsiębiorstw; wsparcie wdrażane z wykorzystaniem instrumentu RLKS.

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. w ramach badania łączonego, został zrealizowany Moduł 1 pt.: „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”. W ramach ewaluacji przeprowadzony został trzeci pomiar wartości w/w wskaźnika. Badanie, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2020 r., i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. Ewaluacja objęła 12 Działań, w tym 24 Poddziałania w ramach czterech Osi priorytetowych: OP8, OP9, OP10 i OP11. Środki finansowe przeznaczone na realizację tych działań wynoszą ponad 1,6 mld zł, co stanowi 18,3% budżetu RPO WK-P na lata 2014-2020.

Wyniki pomiaru przedmiotowego wskaźnika wskazują, że ogólna jego wartość brutto osiągnęła 12,4%, natomiast wartość netto – 7,6%. Uwzględniając cechy społeczno-demograficzne respondentów, można zauważyć pewne różnice. W przypadku mężczyzn, zarówno wartość brutto jak i netto wskaźnika jest wyższa niż w przypadku kobiet. Jeśli chodzi o różnice w osiąganej wartości wskaźnika z uwzględnieniem kategorii wiekowych, najwyższy poziom wskaźnika można zaobserwować odnośnie grupy najmłodszych respondentów (poniżej 25 lat). W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku (obejmującym dwa pomiary) wskaźnik rezultatu długoterminowego oszacowano na poziomie 13,3% brutto. W ramach obecnego pomiaru jego wartość określono na poziomie 12,4% brutto, co oznacza spadek wartości wskaźnika o około 1 p. p. Powyższy wynik



wskazuje, na zagrożenie w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika, która została określona na poziomie 30% do końca roku 2023. Zaistniała sytuacja wymaga interwencji po stronie IZ, celem ustalenia, na ile docelowa wartość wskaźnika na założonym poziomie jest w ogóle możliwa do osiągnięcia oraz podjęcia renegotjacji Programu z KE w zakresie obniżenia jego wartości.

W 2021 r. przeprowadzono badanie pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych”. Dokument składa się z dwóch części. Moduł pierwszy polegał na zbadaniu potrzeb inwestycyjnych w powiązaniu z niedoskonałościami rynku oraz ustaleniu możliwości pokrycia niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych z wykorzystaniem wsparcia instrumentów finansowych. Moduł drugi obejmował przedstawienie propozycji nowych produktów w ramach poszczególnych typów instrumentów finansowych, odpowiadających specyfice obszarów problemowych objętych FEdKP 2021-2027, zaprezentowanie propozycji rozwiązań zapewniających ograniczenie konkurencji pomiędzy podobnymi typami instrumentów finansowych, proponowanych do wdrożenia w ramach FEdKP 2021-2027 oraz wdrażanych w RPO WK-P 2014-2020, a także weryfikację możliwości wykorzystania przez Zarząd Województwa środków zwróconych, w ramach polityki wyjścia z instrumentów finansowych z perspektyw 2014-2020 i 2007-2013 wraz z propozycjami wykorzystania tych środków.

W ramach Modułu I przebadano lukę finansową dla potrzeb inwestycyjnych sektora MŚP (zdiagnozowano 55,98 mln EUR rocznie) oraz dla JST w regionie (4,35 mln EUR rocznie) i na tej podstawie potwierdzono wysokość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Następnie dokonano oceny zasadności stosowania odpowiednich form wsparcia w ramach FEdKP.

W Module II zaprezentowano propozycje instrumentów finansowych dla perspektywy finansowej 2021-2027. Zaproponowano wsparcie dla przedsiębiorców w postaci pożyczek oraz wejść kapitałowych. Przewidziano także pożyczki nakierowane na zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego, zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw (w tym GOZ) oraz pożyczkę na OZE. Poddano też pod rozagę możliwość wprowadzenia pożyczki rewitalizacyjnej.

W ramach tej części badania dokonano Aktualizacji analizy ex ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Ewaluator potwierdził zasadność dotychczas wprowadzonych przez IZ zmian oraz wskazał rekomendacje na przyszłość.

## **5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH**

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

## **6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA**

### **a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania**

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację kryzysową wywołaną pojawieniem się epidemii COVID-19 podjęte zostały działania w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiły elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 % wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Wprowadzone zmiany prawa krajowego dały możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie nadzwyczajnym, który umożliwił szybkie przyznanie dofinansowania.

W 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego wdrożony został instrumentu REACT-EU w ramach RPO WK-P. W ramach instrumentu REACT-EU udostępnione zostały dodatkowe środki w celu udzielenia pomocy państwom członkowskim i regionom najbardziej dotkniętym kryzysem na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków, z myślą o szybkim przekazaniu zasobów do realnej gospodarki za pośrednictwem istniejących programów operacyjnych. Na realizację instrumentu REACT-EU w naszym regionie przeznaczono 9 096 535 euro na wsparcie obszaru zdrowia, a 13 087 356 euro na zakup taboru.

W ramach RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r. prowadzono szereg działań oraz podjęto środki zaradcze, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, pozwalające na osiągnięcie celów końcowych. Obejmowały one m.in.:

- kontynuację prac Komitetu Monitorującego, który zatwierdzał dokumenty w trybie on-line lub obiegowym;
- kontynuację prac Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. EFS, ds. RLKS, ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia) w 2021 r., pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. opiniowały w trybie obiegowym oraz w trybie on-line propozycje kryteriów wyboru projektów;
- kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: organizacja szkoleń specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla wnioskodawców, prowadzenie Centralnej Bazy Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020, indywidualne konsultacje dla beneficjentów, udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, prowadzenie serwisów i portali informacyjnych, przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów. W 2021r. IZ RPO

WK-P przeprowadziła Kampanię medialną o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy i telewizji oraz Internetu. Przeprowadzone również zostały lekcje dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy w regionie.

- usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów kontraktacji i certyfikacji, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach projektów.

Kontynuowane były spotkania pracowników IZ zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą w ramach RPO WK-P 2014-2020, na których analizowany był stopień realizacji Planu Działań. Monitorowano potencjał kontraktacji i certyfikacji. Omawiano pojawiające się problemy i środki zaradcze konieczne do podjęcia. Ustalane były priorytety i zasady pracy.

Cele roczne w Planie działań został zrealizowane: kontraktacja na poziomie 102,91% a certyfikacja na poziomie 133,92 %. Postęp wdrażania i poziom realizacji wyznaczonych celów wskazuje na skuteczność podjętych działań. Pomimo wysokiego stopnia realizacji celów z Planu działań poziom kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P na 2014-2020 odbiega od wartości wykazywanych przez inne Programy. Należy jednak uwzględnić fakt, że IZ RPO WK-P podjęła się ambitnych zadań do realizacji w ramach Programu jak np. RLKS (oś 7 i 11 – niższe zaawansowanie wdrażania w stosunku do innych osi) czy też zaangażowanie środków w instrumenty zwrotne (11% alokacji Programu, tj. powyżej średniej dla pozostałych programów), które nie przynoszą oczekiwanych postępów w certyfikacji środków (duża konkurencja na rynku instrumentów zwrotnych, ciągła konieczność dostosowywania oferty do potrzeb, trudności w planowaniu oferty w szybko zmieniających się warunkach rynkowych).

Pomimo podjętych działań nadal pojawiały się problemy, które miały wpływ na poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach RPO WK-P, m.in.:

- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wniosek Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, powodujące opóźnienie kontraktacji;
- nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;

- niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z RPO;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19;
- wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.

W Planie Działań sformułowano rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych;
- zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowanie projektom znajdującym się na listach rezerwowych.

Wszystkie podjęte do tej pory działania zaradcze powinny być kontynuowane. Dodatkowo w związku z wycofywaniem się beneficjentów z realizacji projektów, co ma wpływ na poziom kontraktacji IZ RPO WK-P podjęła decyzję o wykorzystaniu możliwości skorzystania z mechanizmu nadkontraktacji. Działanie to zmniejszy ryzyko niewykorzystania alokacji w całości.

#### **b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych**

W okresie sprawozdawczym IZ w odniesieniu do większości wskaźników zrealizowała cele założone na 2021 rok. Niska realizacja celu w przypadku niektórych wskaźników spowodowana była np. wejściem w życie zmian prawnych, nieprawidłowo przyjętymi założeniami, zmianą cen, oraz realizowaniem skomplikowanego instrumentu terytorialnego RLKS. Niektóre z powyższych problemów nie były możliwe do przewidzenia na początku programu. Komentarz do wartości wskaźników znajduje się w odpowiednich tabelach.

W ramach renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 na początku 2021 roku dokonano zmiany wartości docelowych niektórych wskaźników tak aby były możliwe do zrealizowania na koniec okresu programowania. Umożliwiono w ten sposób osiągnięcie wskaźników w ramach tych działań, w których ich realizacja była zagrożona. Natomiast były również obszary, gdzie możliwym było zwiększenia wartości docelowej poszczególnych wskaźników. To z kolei przełożyło się na wykorzystanie potencjału wynikającego z potrzeb wskazywanych przez wnioskodawców.

## **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ**

Streszczenie w załączniku.

## **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Dane przedstawione w załącznikach (Załącznik I).

## **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA**

### **10.1. Duże projekty**

Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych proj.). Kwota inwestycji ogółem wynosi 47 529 288,19 euro.

### **10.2. Wspólne plany działania**

Nie dotyczy.

## **11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO**

### **11.1 OCENA**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI**

W 2021 r. nie realizowano badań poświęconych wyłącznie zasadom równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jednak tam, gdzie to możliwe i zasadne podejmowano prace badawcze tego obszaru. W okresie sprawozdawczym kwestie równości szans i niedyskryminacji były analizowane w badaniu „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Rozdział 6.6. Realizacja zasad horyzontalnych, str. 105-109 raportu końcowego został między innymi temu poświęcony. W ramach tej ewaluacji zapytano beneficjentów działań OP1 o stosowanie zasad horyzontalnych UE oraz dokonano metaanalizy z badania mid-term. Ustalono, że realizując OP1 wdrożono odpowiednie wymagania i mechanizmy, m. in. w kryteriach oceny stosowanych w naborach, które miały wspierać zasadę równości szans i niedyskryminacji. Ponadto zauważono, że ważnym elementem podejmowanych działań w realizowanych projektach było przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z tzw. zasadą uniwersalnego projektowania.

W ewaluacji dotyczącej pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, sformułowano rekomendację dotyczącą kontynuowania wsparcia ukierunkowanego na polepszenie sytuacji kobiet na rynku pracy. Wynikało to z faktu, iż najwyższą wartość wskaźnika brutto odnotowano w przypadku PI 8v, przy czym zauważono znaczne różnice, jakie uwidaczniają się pod względem płci uczestników projektów wpisujących się w ten priorytet. Zdecydowanie wyższą wartość wskaźnika zaobserwowano, jeśli chodzi o mężczyzn (22,7%) niż wśród kobiet (13,1%). Różnicę na korzyść mężczyzn odnotowano także w przypadku PI 10iv, gdzie rozbieżność jest jeszcze większa (23,1% wśród mężczyzn i 10,9% wśród kobiet). Zaproponowano zatem podjęcie działań promujących wsparcie kobiet na rynku pracy w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z możliwościami przewidzianymi w programie, tj. poprzez stosowanie zasady równości płci (np. poprzez premiowanie udziału kobiet w działaniach projektowych, w procesie rekrutacji).

## **11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

#### **11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

#### **11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

#### **12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

#### **12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji.**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz z Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i skupiały się wokół obszarów:

1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń
2. Działania informacyjne

3. Działania edukacyjne
4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie
5. Imprezy otwarte i inne
6. Konkursy
7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych

Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja systemu informacji i promocji, w tym edukacji i udział w grupach (Grupa Sterująca i Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich) oraz organizacja szkolenia z zakresu prostego języka dla członków Grupy Roboczej.

Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji.

Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących kwestii związanych z realizacją projektów RPO WK-P (668 osób przeszkolonych przez IZ i 184 przez IP) oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień takich jak m.in.: PZP, OOŚ, wskaźniki, obsługa systemu SL, kwalifikowalność wydatków, prawo budowlane, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, ewaluacja i rozliczanie projektów (361 osób przeszkolonych przez IZ). Przygotowano 4 webinaria i 4 tutoriale dot. kwalifikowalności wydatków, PZP, trwałości projektów i promocji projektów. Zorganizowano 2 zagraniczne wizyty studyjne dla łącznie 30 potencjalnych beneficjentów. Tematem wizyty w Belgii była rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne. Tematem wizyty w Czechach były dobre praktyki w tworzeniu strategicznego planu rozwoju miasta.

IZ zorganizowała we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Regionalne Forum Innowacji, w ramach którego odbyły się panele tematyczne dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa, w którym udział wzięło 90 uczestników. Odbyło się również Forum Inteligentnego Rozwoju, czyli kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W wydarzeniu wzięły udział łącznie 663 osoby.

Lekcje europejskie dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy zrealizowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Były to jednodniowe warsztaty, podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się na co przeznaczono środki z UE oraz co zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu. W kilku turach udział wzięło 189 uczestników.



Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie skupiały się na kampanii o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy, telewizji, Internetu i ekspozycji outdoor. Po emisji kampanii ogólna rozpoznawalność nazwy programu wzrosła o 24 punkty procentowe wśród ogółu mieszkańców. Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że ich skojarzenia z RPO są poprawne. Jednym z celów kampanii było informowanie o wsparciu udzielanym na walkę z epidemią koronawirusa ze środków RPO WK-P. Dodatkowo zakupiono środki ochrony osobistej (maseczek i płynu dezynfekującego).

Uruchomiono chatbot „Region Spełnionych Marzeń”, działający w serwisie Facebook Messenger na koncie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chatbot działał od września do grudnia 2021 r. i posiadał 5 modułów tematycznych. Chatbot miał łącznie 273 527 odsłon.

Innym z działań była publikacja 2 artykułów w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Hybryda”.

Opracowano i wykonano spot promocyjny dotyczący Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim o długości do 3 minut wraz z jego wersją skróconą do 30 sek.

Przeprowadzono dwie internetowe akcje informacyjne. Jedna dotyczyła konkursu fotograficznego. Druga promowała efekty wdrażania RPO w regionie.

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Ze względu na ograniczone możliwości związane z zagrożeniem COVID-19 Ministerstwo podjęło decyzję o przeniesieniu wydarzenia do internetu. IZ przygotowało 2 warsztaty online, które znalazły się na stronie dniotwarte.eu. Zorganizowano również dwa koncerty w siedzibach beneficjentów. Zrealizowano Europejski festiwal smaków po koncercie „Podróż po Europie”, gdzie prezentowano kuchnię krajów europejskich. Zorganizowano konkurs fotograficzny „Rzuć okiem na Fundusze Unijne”, w którym wybrano laureata i przyznano 7 wyróżnień.

IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu. Festiwal odbywał się stacjonarnie wraz z transmisją online na portalu Facebook.

IP uczestniczyła jako wystawca na targach pracy organizowanych przez Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze.

Zorganizowano 3 konkursy. Były to: XII edycja Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - promocyjnych w zakresie funduszy europejskich w ramach XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 (21 zgłoszonych spotów), konkurs dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” (wpłynęły 23 materiały dziennikarskie) i Konkurs fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się” (wpłynęło 17 zgłoszeń).

W ramach ostatniego działania wyprodukowano m.in.: kalendarze i drobne materiały promocyjne. Zapewniono profesjonalną obsługę fotograficzną wydarzeń związanych z RPO WK-P oraz usługi cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań, zakupiono dron do obsługi fotograficznej i fotobudkę.

Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2021 rok wyniósł 594 673,19 EURO (2 733 118,00 PLN), w tym 594 382,18 EURO (2 731 780,50 PLN) IZ RPO WK-P oraz 291,01 EURO (1 337,50 PLN) IP.

.

### **13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych,**

**zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY  
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach  
danego wariantu)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE  
DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr  
1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i  
6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**Skróty:**

**PO** – Program Operacyjny

**RPO WKP 2014-2020** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

**EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFŚ** – Europejski Fundusz Społeczny

**IP** – Instytucja Pośrednicząca

**ZIT** - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

**IZ RPO WK-P** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**IP WUP** - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy

**IP ZIT** - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

**OFiP** - Opis funkcji i procedur

**IW** - Instrukcja wykonawcza

**B+R** - Badania i Rozwój

**MŚP** – małe i średnie przedsiębiorstwa

**WoD** – wniosek o dof.

**UoD**- umowa o dofinansowanie

**WoP** – wniosek o płatność

**PI**- priorytet inwestycyjny

**KM RPO WK-P** – Komitet Monitorujący

**RLKS** – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

**BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego