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2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. 

Zmiany RPO WK-P 2014-2020 

Aktualizacje RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r.:  

Na mocy decyzji KE: C(2021) 8528 z 25.11.2021r została zatwierdzona wersja 9.0. 

Wprowadzone zostały zmiany: 

- aktualizacja wskaźnika finansowego w  Tabeli 6 Ramy wykonania (cel końcowy na 2023), 

- wprowadzono nową oś priorytetową- Oś priorytetowa 13 Wspieranie działań naprawczych 

w sytuacjach kryzysowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych 

oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej 

odporność. Przyznano dodatkowe środki w ramach REACT-EU alokacja środków unijnych 

na Program wynosi 1 925 724 198 EUR (1 390 267 483  EUR EFRR i 535 456 695 EUR  

EFS). 

 

Do przeliczenia pobranych z bazy SL2014 kwot wyrażonych w złotówkach zastosowano 

kurs 1 EUR= 4,5960 PLN (dane Europejskiego Banku Centralnego- kurs z 30.12.2021). 

 

2021 r. 

• Złożono 291 WoD - wart. ogół.  168,8 mln EUR,  dof. UE 111,9 mln EUR; 

• Zatwierdzono 238 WoD - wart. ogół. 158,2 mln EUR,  dof. UE 103,6 mln EUR-

5,4% alokacji; 

• Podpisano 486 UoD - wart. ogół. 288,9 mln EUR, dof. UE 196,3 mln EUR-  

11,1 % alokacji; 

• Zatwierdzono 4873 WoP - wart. ogół. 438,4 mln EUR, dof. UE 317,7 mln EUR- 

16,7 % alokacji; 

• Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 407,5 mln EUR, dof.  338,8 mln EUR. 

 

Narastająco 

• Złożono 4282 WoD – wart. ogół. 3 104,9 mln EUR, dof. UE 2 164,6 mln EUR; 

• Zatwierdzono 3 470 WoD - wart. ogół. 2 588,3 mln EUR, dof. UE 1 802,1 mln 

EUR- 93,6% alokacji: EFRR- dof. UE – 1 356,1 mln EUR, EFS- dof. UE -446,0 mln 

EUR; 

• Podpisano 3234 UoD – wart. ogół. 2 541,0 mln EUR, dof. UE 1 803,6 mln EUR- 

93,7% alokacji: EFRR- dof. UE 1298,8 mln EUR, EFS- dof. UE- 504,8 mln EUR ; 
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• Zatwierdzono 16 624 WoP- wart. ogół. 1 492,5 mln EUR, dof. UE 1 052,7 mln 

EUR- 54,7% alokacji: EFRR-dof. UE- 752,3 mln EUR, EFS- dof. UE 300,4 mln 

EUR; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1 422,9 mln EUR, dof. 1 137,2 mln EUR:  

EFRR-dof. 800,1 mln EUR, EFS- dof. 337,1 mln EUR. Wnioskowana kwota  

w deklaracjach zatwierdzonych przez IC: 1 263,2 mln EUR, co stanowi 65,6% 

alokacji. 

 

Charakterystyka projektów w RPO WK-P 2014-2020: 

- JST 60,2%, przedsiębiorcy 26,4%, NGO 9,8%, inne 2,4%, uczelnie/szkoły/jednostki 

naukowe 0,9%, jednostki administracji rządowej 0,3%; 

- Główne rodzaje działalności gospodarczej: działalność w zakresie opieki społecznej, usługi 

komunalne, społeczne i indywidualne, edukacja, administracja publiczna, inne 

niewyszczególnione usługi; 

- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z, 86.10.Z, 85.59.B; 

- obszary miejskie 51,8 %, obszary wiejskie 48,2 %; 

- ZIT 398 UoD. 

 

W 2021 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano umowy na 11% wartości 

alokacji. Poziom kontraktacji tym samym stanowi już prawie 94%  alokacji. Postęp  

w realizacji można zauważyć także w płatnościach. W związku z przyrostem tempa 

wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. Wnioskowana kwota w 

deklaracjach zatwierdzonych przez IC na koniec roku 2021 wyniosła 1 263,2 mln EUR, co 

stanowi około 66 % wartości alokacji. Na 2022 rok zaplanowano kolejne nabory. 

 

 

Pandemia COVID-19 

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanej z COVID-19, IZ RPO WK-P 2014-

2020 wdrożyła działania zwalczające i przeciwdziałające skutkom wywołanym przez 

pandemię. Zostały rozdysponowane środki, które pozyskano z niewykorzystanej dotychczas 

puli w ramach poszczególnych działań oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone 

jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naborów. Środki zostały przekazane na: 

- wsparcie szpitali (zakup aparatury badawczej i diagnostycznej);  

- wsparcie systemu opieki zdrowotnej (zakup materiałów medycznych, urządzeń do 

dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, opiekę wytchnieniową); 

- wsparcie systemu opieki społecznej (wyposażenie instytucji systemu opieki społecznej  

i służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie 

wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego wykonywania zadań wraz z ich dystrybucją, 

ponoszenie kosztów dodatków do wynagrodzenia personelu specjalistycznego oraz innych 

osób zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych  

i najbardziej wymagających pomocy, w związku z pandemią COVID-19, utworzenie miejsc 
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świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, które nie mają zapewnionej opieki wraz finansowaniem m.in. kosztów 

personelu, wyżywienia, transportu itp.; 

- pomoc dla pracowników (m.in. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej); 

- wsparcie edukacji (m.in. wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu edukacyjnego, nauka 

zdalna, szybkie kursy przekwalifikujące osoby do realizacji zadań niezbędnych przy walce 

z koronawirusem); 

- wsparcie społeczne w zakresie bezpieczeństwa pomocy psychologicznej i informacji (m.in. 

pomoc psychologiczna dla osób objętych chorobą i przebywających na kwarantannie, 

zapewnienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do artykułów spożywczych  

i higienicznych, inne działania informacyjne). 

 Efektami rzeczowymi udzielonego wsparcia do 31.12.2021 roku są m.in.: 

- 2067 wspartych przedsiębiorstw, 

- 262 zakupionych respiratorów, 

- 11 zakupionych karetek, 

- 26 wspartych szpitali, 

- 4 zakupione aparaty do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną. 

- 91,9 mln EURO Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

- 26 dodatkowych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19  

(nie wszystkie z powyższych efektów są już widoczne w zatwierdzonych wnioskach  

o płatność).  

 

 

b) Instrumenty finansowe 

IF w RPO WK-P wdrażane są przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK 

(OP1) , EBI (OP3) i KPFR Sp. z o.o. (OP1) - całkowita alokacja: 154.056.986,80 EUR. 

Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 32 umowy operacyjne, 

gdzie na dzień 31.12.2021 r. aktywnych było 28 umów operacyjnych (pożyczki i inwestycje 

kapitałowe w OP1 oraz pożyczki w OP3). 

Od początku uruchomienia Programu, do dnia 31.12.2021 r. do ostatecznych odbiorców w 

formie instrumentów finansowych trafiło 96.872.987,40 EUR  co daje 63% alokowanych 

środków.  

W 2021 roku ostateczni odbiorcy otrzymali 37.838.199,01 EUR (najwięcej w ramach OP1: 

90%). 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)  

nr 1303/2013 

3.1 Przegląd wdrażania 

NR IDENT. Oś priorytetowa Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu 

do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w 

celu rozwiązania problemów 

 RPKP.01.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 25 WoD- wart. ogół. 33 mln EUR, 

dof. UE 17 mln EUR; 

• Zatwierdzono 21 WoD- wart. ogół. 30,9 mln EUR,  

dof. UE 16 mln EUR- 4,3% alokacji; 

• Podpisano 35 UoD- wart. ogół. 43,9 mln EUR,  

dof. UE 25,3  mln EUR-  6,8% alokacji; 

• Zatwierdzono 697 WoP- wart. ogół. 119,3 mln EUR, 

dof. UE 85,7 mln EUR-  23% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 106,9 mln EUR, dof. 

85,3 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 711 WoD– wart. ogół. 774,8 mln EUR,  

dof. UE 489,2 mln EUR; 

• Zatwierdzono 544 WoD- wart. ogół. 640,3 mln EUR, 

dof. UE 418,7 mln EUR-112,5% alokacji; 

• Podpisano 473  UoD – wart. ogół. 538,8 mln EUR, 

dof. UE 358,1 mln EUR- 96,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 2291 WoP- wart. ogół. 381,4 mln EUR, 

dof. UE 253,99 mln EUR- 68,3% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 358,2 mln EUR, dof. 

263,8 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

W Osi 1 poziom kontraktacji jak i certyfikacji jest wysoki. W 

dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji 

przeznaczonej na IF oraz projekty tzw. covidowe, 

realizowane w związku ze skutkami pandemii. W 2021 roku 

podpisano 35 umów o dofinansowanie. Jednocześnie w 

ramach osi 1 doszło do rozwiązania 14 umów w 2021r., lecz 

nie wpłynęło to znacząco na postępy w kontraktacji. Po 

projektach z osi 1 widać że wydatkowanie środków zbliża się 

ku końcowi gdyż zakontraktowano już ok. 96 % środków. 
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RPKP.02.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiduje się, że cele końcowe zostaną zrealizowane. 

Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5. 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 0 WoD; 

• Zatwierdzono 0 WoD; 

• Nie podpisano nowych umów; 

• Zatwierdzono 44 WoP- wart. ogół. 12 mln EUR, dof. 

UE 10 mln EUR-  18,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,7 mln EUR, dof. 

9,9  mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 4 WoD– wart. ogół. 56,3 mln EUR,  

dof. UE 45,5 mln EUR; 

• Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 56,3 mln EUR, dof. 

UE 45,5 mln EUR- 83,7% alokacji; 

• Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 62,4 mln EUR,  

dof. UE 52,8 mln EUR- 97,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 99 WoP- wart. ogół. 30,9 mln EUR, dof. 

UE 25,76 mln. EUR- 47,4% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,2 mln EUR, dof. 

26,5 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

Realizacja w Osi 2 przebiega dobrze. wg stanu  

na 31.12.2021 r. kontraktacja osiągnęła wartość nieznacznie 

przekroczyła 97 %. W 2020 r. podjęto działania mające na 

celu przygotowanie do zawarcia aneksów zwiększających 

dof. w  ww. projektach. W ramach notyfikacji RPO WK-P 

przesunięto 301 456 € z PI 2c na PI 3c na działania służące 

zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. 

Problemem w realizacji projektów w ramach osi jest 

utrudniona współpraca głównego beneficjenta z dużą liczbą 

partnerów - projekty są bardzo wymagające organizacyjnie. 

Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami 

produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości 

docelowych są optymistyczne. Część projektów zakończy się 

w 2022 r. 

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.  
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RPKP.03.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR,  dof. UE 

21,4 mln EUR; 

• Zatwierdzono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR,  

dof. UE 21,4 mln EUR-8,1% alokacji; 

• Podpisano 109 UoD- wart. ogół. 46,9 mln EUR, dof. 

UE 23,3 mln EUR-  8,8% alokacji; 

• Zatwierdzono 393 WoP- wart. ogół. 61,8 mln EUR, 

dof. UE 38,7 mln EUR- 14,7% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 54,1 mln EUR, dof. 

38,6 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 637 WoD– wart. Ogół. 421,7 mln EUR,  

dof. UE 247,2 mln EUR; 

• Zatwierdzono 595 WoD- wart.ogół. 405,8 mln EUR, 

dof. UE 237,6 mln EUR- 90,1% alokacji; 

• Podpisano 557 UoD – wart. ogół. 417,5 mln EUR, dof. 

UE 265,4 mln EUR- 100,6 % alokacji; 

• Zatwierdzono 1987 WoP- wart. ogół. 255,7 mln EUR, 

dof. UE 163,8 mln EUR- 62,1 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 234 mln EUR,  

dof. 171,6 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

Wdrażanie OP 3 przebiega sprawnie pod względem tempa 

kontraktacji i certyfikacji. Podpisano 109 umów i rozwiązano 

2 umowy. W części działań wykorzystana została już 

dostępna alokacja, np.  3.1, ostatnie nabory zostały ogłoszone 

w 2021 r. Wzrost pod względem wartości podpisanych umów 

można obserwować w ramach Dz. 3.1 3.4. oraz 3.5.2. 

Najwięcej umów podpisano w ramach priorytetów 4a i 4e. W 

2 z 3 projektów EBI zmniejszono dofinansowanie o ok. 14 

mln €, a w jednym zwiększono o ok. 3 mln €. Pomimo 

problemów wynikających z szerokiego wdrażania IF w osi 

(EBI) doświadczenie zaprocentuje w przyszłej perspektywie 

finansowej - wykorzystanie środków w bardziej elastyczny 

sposób. Warto zauważyć, iż w 2021 w ramach osi 3 jest 

najwyższy poziom zakończonych umów (końcowych 

wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 557 
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realizowanych 289 jest zakończonych. Wartości wskaźników 

skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR,  

dof. UE 3,2 mln EUR; 

• Zatwierdzono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR,  dof. 

UE 3,2 mln EUR- 3% alokacji; 

• Podpisano 26 UoD- wart. ogół. 17 mln EUR,  

dof. UE 9,8 mln EUR- 9,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 194 WoP- wart. ogół. 24,8 mln EUR, 

dof. UE 14 mln EUR-  13,2% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,5 mln EUR,  

dof. 14,2 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 251 WoD– wart. ogół. 219,2 mln EUR,  

dof. UE 121,3 mln EUR; 

• Zatwierdzono 206 WoD- wart. ogół. 188 mln EUR, 

dof. UE 105,5 mln EUR- 99,3% alokacji; 

• Podpisano 184 UoD – wart. ogół. 174,8 mln EUR,  

dof. UE 99,4 mln EUR- 93,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 870 WoP- wart. ogół. 120,4 mln EUR, 

dof. UE 67,8 mln EUR- 63,8% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 98,5 mln EUR,  

dof. 70,9 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

Realizacja OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem 

podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. W osi 4 jest 

również wysoki poziom zakończonych umów (końcowych 

wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 184 

realizowanych projektów 95 jest zakończonych. Na uwagę 

zasługuje również stosunkowo wysoki poziom certyfikacji  

środków.  

Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły 

na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania,  

a przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele 

końcowe powinny zostać osiągnięte. Wartości wskaźników 

skomentowano w tabelach 1, 3A i 5. 
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2021 r.: 

• Złożono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR,   

dof. UE 9,7 mln EUR; 

• Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR,  dof. 

UE 9,7 mln EUR-4,5 % alokacji; 

• Podpisano 8 UoD- wart. ogół. 25,9 mln EUR, 

dof. UE 19,8 mln EUR-  9,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 63 WoP-wart. ogół. 37,6 mln EUR, dof. 

UE 25,9 mln EUR- 12,1 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31 mln EUR, 

dof. 25,7 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 67 WoD– wart. ogół. 251,3 mln EUR,  

dof. UE 197,1 mln EUR; 

• Zatwierdzono 55 WoD- wart. ogół. 221,8 mln EUR, 

dof. UE 173,8 mln EUR-81% alokacji; 

• Podpisano 51 UoD– wart. ogół. 258,8 mln EUR,  

dof. UE 189,5 mln EUR- 88,3% alokacji; 

• Zatwierdzono 338 WoP- wart. ogół. 109,4 mln EUR, 

dof. UE 78,04 mln EUR- 36,4% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 103,7 mln EUR,  

dof. 85,3 mln EUR. 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania osi 5 jest dość zadowalający. Projekty 

drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram 

wykonania, mimo trudności wynikających ze wzrostu cen na 

rynku budowlanym. Podpisano UoD na przebudowę  

i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 270 na ok. 5 mln € dof. 

UE i drogi nr 563 na ok. 7 mln € dof. UE. Z prognoz wynika, 

że z dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną 

też cel końcowy. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy 

infrastruktury kolejowej. W 2021 r. podpisano UoD dotyczące 

opracowania dokumentacji projektowej dla projektów 

związanych z transportem kolejowym (linia nr 208 oraz 356 

na ok. 3,6 mln dof. UE. Wykonanie wskaźników rzeczowych 

w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej 

gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora 
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infrastruktury do współpracy z samorządami. W ramach osi 5 

wykorzystano 89 % alokacji. 

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 31 WoD- wart. ogół. 44,6 mln EUR,   

dof. UE   33,4 mln EUR; 

• Zatwierdzono 30 WoD- wart. ogół.  44,2 mln EUR,  

dof. UE 33,1 mln EUR- 10,2% alokacji; 

• Podpisano 81 UoD- wart. ogół. 80,2 mln EUR,  

dof. UE 55,6 mln EUR-  17,1 % alokacji; 

• Zatwierdzono 566 WoP-wart. ogół. 71,5 mln EUR, 

dof. UE 49,8 mln EUR- 15,3 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 76,6 mln EUR,  

dof. 65,8 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 531 WoD– wart. ogół. 608,9 mln EUR,  

dof. UE 419,2 mln EUR; 

• Zatwierdzono 479 WoD- wart. ogół. 506,9 mln EUR, 

dof. UE 345,1 mln EUR-105,9% alokacji; 

• Podpisano 443 UoD – wart. ogół. 457,2 mln EUR, dof. 

UE 305,2 mln EUR- 93,7% alokacji; 

• Zatwierdzono 1931 WoP- wart. ogół. 219,7 mln EUR, 

dof. UE  149,9 mln EUR- 46% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 216 mln EUR,  

dof. 167,9 mln EUR. 

 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania osi 6 jest umiarkowanie zadowalający. W 

2021 podpisano UoD w PI  9a, 9b i 10a. Problemy jakie 

napotkano to opóźnienia na poziomie kraju, brak 

zabezpieczonych środków w budżetach gmin na pokrycie 

wkładu własnego projektów, brak gotowości technicznej do 

realizacji, aktualizacje programów rewitalizacji i opóźnienia 

w składaniu WoD. W 2021 r. zakontraktowano projekt 

doposażenia szpitali (COVID-19) na kwotę 8 mln € dof. UE. 

W  2021 r. podpisano 81 umów. Nastąpił duży wzrost 

certyfikacji. 
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Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty 

usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie 

wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt 

infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Rydygiera w Toruniu. Przewiduje się osiągnięcie celów 

końcowych. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 

1, 3A i 5. 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 11 WoD- wart. ogół. 2,3 mln EUR,   

dof. UE 1,7 mln EUR; 

• Zatwierdzono 10 WoD- wart. ogół. 2,1 mln EUR,  dof. 

UE 1,6 mln EUR- 5 % alokacji; 

• Podpisano 39 UoD- wart. ogół. 7,9 mln EUR,  

dof. UE 5,6 mln EUR- 17,8 % alokacji;   

• Zatwierdzono 234 WoP- wart. ogół. 12,3 mln EUR, 

dof. UE 9,0 mln EUR- 28,6 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,4 mln EUR,  

dof. 9,5 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 203 WoD– wart. ogół. 48,3 mln EUR, 

dof. UE 32,6 mln EUR; 

Zatwierdzono 183 WoD- wart. ogół. 44,7 mln EUR, dof. 

UE 29,9 mln EUR- 95,2% alokacji; 

• Podpisano 175 UoD – wart. ogół. 40,9 mln EUR,  

dof. UE 28,5 mln EUR- 90,8% alokacji; 

• Zatwierdzono 416  WoP- wart. ogół. 19,5 mln EUR, 

dof. UE  13,1 mln EUR- 41,6% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,3 mln EUR,  

dof. 14,1 mln EUR. 

 

 

Ocena postępu: 

Wdrażanie Osi 7 jest opóźnione względem całości Programu. 

Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowywaniu 

dokumentów i procedur uruchomienia formuły wdrażania 

wykorzystującej instrument RLKS (pierwszy raz 

wykorzystany w RPO).  
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W 2021 r. można było odnotować postęp w kontraktacji, 

podpisano 40 UoD niestety doszło do rozwiązania 1 umowy. 

Na ten moment zakontraktowano 91% alokacji i wszystkie 

projekty zostały ocenione. Na uwagę zasługuje duży wzrost 

zacertyfikowanych środków w 2021 r. Przewiduje się 

osiągnięcie poziomu realizacji celów w 2023 r. Wartości 

wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5. 

 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR,   

dof. UE 11,1 mln EUR; 

• Zatwierdzono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR,  

dof. UE 11,1 mln EUR-6,5% alokacji; 

• Podpisano 21 UoD- wart. ogół. 13,7 mln EUR,  

dof. UE 11,7 mln EUR- 6,9% alokacji; 

• Zatwierdzono 743 WoP- wart. ogół. 27,5 mln EUR, 

dof. UE  23,4 mln EUR- 13,7 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 25,8 mln EUR,  

dof. 24,3 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 586 WoD– wart. ogół. 206,8 mln EUR,  

dof. UE 173,4 mln EUR; 

• Zatwierdzono 454 WoD- wart. ogół. 160,8 mln EUR, 

dof. UE 135,8 mln EUR-79,8 % alokacji; 

• Podpisano  424 UoD – wart. ogół. 196,0 mln EUR, 

dof. UE 166,0 mln EUR- 97,5% alokacji; 

• Zatwierdzono 2872 WoP- wart. ogół. 134,1 mln EUR, 

dof. UE  112,5 mln EUR- 66,1% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 135,1 mln EUR,  

dof. 130,4 mln EUR. 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania w Osi 8 jest zaawansowany. 

Zakontraktowano prawie 98 % środków. Nastąpił znaczący 

wzrost kontraktacji oraz certyfikacji.  W trakcie renegocjacji 

Programu w roku 2021 dokonano zmniejszenia alokacji w PI 

8iv i 8vi. Przesunięte środki z działań związanych z obszarem 
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zdrowia oraz działań związanych z tworzeniem miejsc opieki 

dla dzieci w wieku do lat 3  mają być wykorzystane w ramach 

PI 9i na wsparcie w aktywnej integracji w związku z 

występowaniem znacznego potencjału kontraktacyjnego w 

projektach złożonych do realizacji w tym obszarze, który 

odpowiada potrzebom osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Przewiduje się wykonanie celów 

końcowych na 2023 r. 

Realizacja wartości docelowych wskaźników jest 

niezagrożona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 

2C, 4B i 5. 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 72 WoD- wart. ogół. 14,9 mln EUR,   

dof. UE 12,6 mln EUR; 

• Zatwierdzono 28 WoD- wart. ogół. 7,5 mln EUR,  dof. 

UE 6,4 mln EUR-4,3% alokacji; 

• Podpisano 100 UoD- wart. ogół. 41,4 mln EUR,  

dof. UE 35,1 mln EUR- 23,5% alokacji;   

• Zatwierdzono 715 WoP- wart. ogół. 33,4 mln EUR, 

dof. UE 28,4 mln EUR*- 19,0% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 33,8 mln EUR,  

dof. 31,5 mln EUR. 

 

 

Narastająco: 

• Złożono 582 WoD– wart. ogół. 215,5 mln EUR,  

dof. UE 182,5 mln EUR; 

• Zatwierdzono 414 WoD- wart. ogół. 164,3 mln EUR, 

dof. UE 139,6 mln EUR-93,5% alokacji; 

• Podpisano 396 UoD – wart. ogół. 170 mln EUR, dof. 

UE 144,5 mln EUR- 96,8% alokacji; 

• Zatwierdzono 2358 WoP- wart. ogół. 89,5 mln EUR, 

dof. UE  75,4 mln EUR- 50,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 91,3 mln EUR,  

dof. 84,7 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania Osi 9 jest zaawansowany. Do końca 2021 

roku zakontraktowanych zostało około 97% środków. W 

trakcie renegocjacji programu dokonano zwiększenia 

wartości alokacji w ramach PI 9i o kwotę 599 000 euro, tj. z 
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25 178 614 euro na 25 777 614 euro. Przedmiotowe środki 

przesunięto z PI 8 iv oraz z PI 8vi. Realizacja wartości 

docelowych wskaźników nie jest zagrożona, należy mieć 

jednak na uwadze postęp rzeczowy realizacji wskaźników w 

zatwierdzanych wnioskach o płatność, gdzie w związku z 

wystąpieniem pandemii COVID-19 mogą wystąpić sytuacje 

przyczyniające się do braku osiągnięcia założonych w 

umowach wartości wskaźników. W roku 2021 nie dokonano 

żadnych zmian w założeniach Programu. Wartości 

wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5. 

 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 9 WoD- wart. ogół. 827,7 mln EUR,   

dof. UE 703,6 mln EUR; 

• Zatwierdzono 8 WoD- wart. ogół. 806,1 tys. EUR,  

dof. UE 685,2 tys. EUR- 0,6% alokacji; 

• Podpisano 48 UoD- wart. ogół. 11,3 mln EUR,  

dof. UE 9,6 mln EUR- 8,4% alokacji ;  

• Zatwierdzono 971 WoP- wart. ogół. 22,8 mln EUR, 

dof. UE  19,1 mln EUR- 16,7% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 22,3 mln EUR,  

dof. 20,1 mln EUR. 

 

 

 

Narastająco: 

• Złożono 597 WoD– wart. ogół. 227,9 mln EUR,  

dof. UE 192,7 mln EUR; 

• Zatwierdzono 426 WoD- wart. ogół. 126,1 mln EUR, 

dof. UE 107,2 mln EUR- 93,5% alokacji; 

• Podpisano 419 UoD – wart. ogół. 130,7 mln EUR, dof. 

UE 111,0 mln EUR- 96,9% alokacji; 

• Zatwierdzono 2615 WoP- wart. ogół. 68,5 mln EUR, 

dof. UE  57,2 mln EUR- 49,9% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 70,0 mln EUR,  

dof. 63,8 mln EUR. 

 

Ocena postępu: 

Postęp realizacji w Osi 10 jest bardzo zaawansowany. W 

trakcie renegocjacji Programu w 2021 r. dokonano 
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zwiększenia środków w PI 10i. Przesunięcie środków wynika 

z potencjału kontraktacyjnego w projektach złożonych do 

realizacji w obszarze kształcenia ogólnego w ramach PI 10i. 

Zakontraktowano 97% środków. Część została przeznaczona 

na przeciwdziałanie pandemii COVID-19. 

Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami 

produktu i rezultatu oraz wartości szacowane z projektów 

wykazują, że realizacja wskaźników nie jest zagrożona, poza 

wskaźnikiem „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia w programie”. Pandemia COVID-19 

spowodowała brak możliwości realizacji niektórych form 

wsparcia w formie stacjonarnej (np. staże zawodowe, 

praktyki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

zajęcia specjalistyczne). Wartości wskaźników 

skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5. 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 14 WoD- wart. ogół. 687,7 tys. EUR,   

dof. UE 653,3 tys. EUR; 

• Zatwierdzono 13 WoD- wart. ogół. 623,3 tys. EUR,  

dof. UE 592,1 tys. EUR- 2,1 % alokacji; 

• Podpisano 19 UoD- wart. ogół. 900,1 tys. EUR,  

dof. UE 855,1 tys. EUR-  3,0% alokacji; 

• Zatwierdzono 237 WoP- wart. ogół. 5,6 mln EUR, dof. 

UE 5,3 mln EUR- 18,7% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 5,5 mln EUR,  

dof. 5,4 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 100 WoD– wart. ogół. 28,7 mln EUR,  

dof. UE 25,3 mln EUR; 

• Zatwierdzono 98 WoD- wart. ogół. 28,5 mln EUR, 

dof. UE 25,2 mln EUR- 87,9% alokacji; 

• Podpisano 96 UoD – wart. ogół. 26,7 mln EUR,  

dof. UE 25,4 mln EUR- 88,7% alokacji; 

• Zatwierdzono 771 WoP- wart. ogół. 14,4 mln EUR, 

dof. UE  13,5 mln EUR- 47,2% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 14,8 mln EUR,  

dof. 14,1 mln EUR. 
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Ocena postępu: 

W porównaniu do Osi 7 postęp wdrażania Osi 11 przebiega 

sprawniej. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie 

celu śródokresowego wskaźnika produktu. Poziom 

kontraktacji  w 2022 r. wzrósł. Niemniej podobnie jak w 

przypadku OP 7, występują istotne problemy z formułą 

grantową, której uruchomienie się opóźniło.  

W 2022 spodziewane jest zakontraktowanie pozostałej kwoty 

na nabory LGD, aneksy dotyczące kosztów bieżących  

i animacji, a także nabór projektów w formule pośredniej na 

wsparcie mieszkańców z obszarów miejskich objętych LSR. 

W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika 

produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją 

projektów grantowych w niektórych LGD. Jeśli uda się 

zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych 

projektów, cel końcowy wskaźnika produktu wybrany do ram 

wykonania zostanie osiągnięty. Wartości wskaźników 

skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5. 

 

 

 

2021 r.: 

• Złożono 1 WoD- wart. ogół. 617,9 tys. EUR,   

dof. UE 525,2 tys. EUR; 

• Nie zatwierdzono żadnych nowych wniosków o 

dofinansowanie; 

• Nie podpisano żadnych nowych umów o 

dofinansowanie; 

• Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 8,9 mln EUR, dof. 

UE 7,6 mln EUR- 10,4% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9,8 mln EUR,  

dof. 8,4 mln EUR. 

 

Narastająco: 

• Złożono 13 WoD– wart. ogół. 45,5 mln EUR,  

dof. UE 38,7 mln EUR; 

• Zatwierdzono 12 WoD- wart. ogół. 44,9 mln EUR, 

dof. UE 38,2 mln EUR- 53% alokacji; 

• Podpisano 12 UoD – wart. ogół. 68,1 mln EUR,  

dof. UE 57,8 mln EUR- 79,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 76 WoP- wart. ogół. 49,2 mln EUR, dof. 

UE  41,8 mln EUR- 57,5% alokacji; 
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RPKP.13.00.00 

 

 

 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 52,0 mln EUR,  

dof. 44,2 mln EUR. 

 

 

Ocena postępu: 

W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano 

wskaźniki produktu i rezultatu. Poziom kontraktacji jest 

relatywnie wysoki i wynosi około 80 %. Wypłacone środki 

stanowią prawie 58% alokacji, co jest wartością 

ponadprzeciętną w skali Programu oraz jedną z najwyższych 

spośród wszystkich osi priorytetowych. Część 

zaplanowanych zadań (szkolenia, akcje promocyjne) nie 

odbyło się ze względu na pandemię Covid-19.  

 

 

 

2021 r.: 

• Nie złożono wniosków o dofinansowanie; 

• Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie; 

• Nie podpisano umów o dofinansowanie; 

• Nie zatwierdzono wniosków o płatność; 

• Nie złożono deklaracji wydatków. 

 

Narastająco: 

• Nie złożono wniosków o dofinansowanie; 

• Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie; 

• Nie podpisano umów o dofinansowanie; 

• Nie zatwierdzono wniosków o płatność; 

• Nie złożono deklaracji wydatków. 
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu  

 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej  

i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

  

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet 

inwestycyjny i kategorię regionu); 

 

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według 

osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia 

w sprawie EFS); 

 

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS  

(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii 

regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu 

Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie 

regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” –  

o ile jest finansowana z EFRR/FS); 

 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia  

z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 

związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w ramach programu operacyjnego; 

 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego i kategorii regionu); 

 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi 

priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi 

priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS); 

 

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls. 

 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania  

 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 

wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls. 
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3.4.   Dane finansowe  

 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/20141 [wzór 

przekazywania danych finansowych]; 

 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii 

interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II 

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów 

przedkładania danych finansowych]); 

 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których 

może występować finansowanie krzyżowe); 

 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR  

i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego  

i zatrudnienia”) – nd; 

 

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd; 

 

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na 

poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 

rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd; 

 

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls. 

 

 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI  

W 2021 r. zrealizowano 3 ewaluacje, które objęły wszystkie Osie Priorytetowe RPO WK-P 

2014-2020. Raporty z badań dostępne są na stronie www.mojregion.eu w zakładce 

Ewaluacja/Baza badań. 

W okresie od października 2020 do marca 2021 r. zrealizowano badanie „Ocena potencjału 

rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań 

podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020” (wg stanu wdrażania na koniec 2020 r.). 

Badaniu poddano działania/ poddziałania ukierunkowane na wsparcie w dziedzinach 

badawczo-rozwojowych, nowych technologii i innowacji oraz infrastruktury gospodarczej. 

 
1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1). 

http://www.mojregion.eu/
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Na obszar badania alokowano kwotę 1,43 mld zł tj. 17,15% budżetu RPO. Zakontraktowano 

1,3 mld zł w 424 projektach, co stanowi 18,81% całkowitej kontraktacji w Programie.  

Ewaluacja potwierdziła trafne zaprojektowanie instrumentów wsparcia obszaru B+R+I w 

RPO. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o formę (dotacja, grant, 

pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-

rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do 

prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona 

własności intelektualnej). 

Z analiz wynika, że w perspektywie 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w 

obszarze badań i rozwoju. Wsparcie powinno być skoncentrowane na potencjałach 

rozwojowych regionu i trafić do przedsiębiorstw charakteryzujących się wyższą od 

przeciętnej konkurencyjnością i innowacyjnością, a więc takich, które zaliczają się do 

sektorów wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz usług wiedzochłonnych. Potencjał 

badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do 

ogółu podmiotów gospodarczych w regionie jest znaczący. Przedsiębiorcy regionu chcą 

inwestować w B+R+I: prawie ¾ respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje 

mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm, 

dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady 

na prace badawczo-rozwojowe, co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w 

infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub 

korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów. 

Kolejnym badaniem jest „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach 

RPO WK-P 2014-2020”, realizowane od kwietnia do października 2021 r. W ramach 

Programu wsparcie ze środków EFRR było świadczone na rzecz sektora przedsiębiorstw w 

13 Działaniach/Poddziałaniach o łącznej alokacji ponad 1,8 mld zł, co stanowi 20,2% całej 

alokacji Programu. W analizowanych projektach dominowało wsparcie pośrednie 

oferowane w formule grantów / dotacji – duża popularność tego instrumentu pomocowego 

powinna być traktowana jako potwierdzenie nie tylko jego dużej dostępności, ale także 

postrzeganej przez firmy atrakcyjności. Łącznie udzielono wsparcia ponad 5,4 tys. firm w 

formule pośredniej i bezpośredniej. 

Wyniki ewaluacji potwierdzają dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO do potrzeb 

sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw. 

Do najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorstwa efektów należą: zwiększenie 

rentowności, wprowadzanie innowacji, zwiększanie inwestycji, zwiększenie skali 

działalności, wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności. 

Przedsiębiorcy pozytywnie oceniali dopasowanie pomocy do swoich potrzeb – bez względu 

na to, czy korzystali oni ze wsparcia pośredniego, czy bezpośredniego. Ewentualne postulaty 

(zarówno firm, jak i instytucji świadczących usługi w ewaluowanych projektach) dotyczyły 

takich kwestii jak: dalsze zwiększenie skali pomocy, zmniejszenie złożoności formalno-

administracyjnej oraz czasochłonności procesu aplikowania i realizacji wsparcia, 

zwiększenie stopnia elastyczności pomocy. W badaniu poruszono także kwestie wsparcia 

związanego z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19. Wprowadzone instrumenty 

pomocowe dotyczyły wielu aspektów oddziaływania kryzysu pandemicznego na 

przedsiębiorstwa (instrumenty grantowe i pożyczkowe; pomoc w zakresie bieżącej 
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działalności oraz na cele rozwojowe związane z przebranżowieniem; wsparcie 

dystrybuowane szeroko i kierunkowane branżowo), ale także wprowadzono rozwiązania dla 

realizatorów projektów, które zwiększyły możliwość dostosowania przedsięwzięć 

projektowych do pandemii. 

Sformułowane zalecenia skupiały się na perspektywie finansowej 2021-2027 i dotyczyły 

m.in.: dążenia do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw np. poprzez 

ograniczenie liczby konkursów, unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych 

udzielanej pomocy, podejmowania działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu 

o wsparcie (głównie poprzez uproszczenie wymagań dokumentacyjnych), a także 

zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych projektów. Zaproponowano 

ujednolicenie sprawozdawczości w ramach wsparcia bezpośredniego i pośredniego 

(skierowanego do przedsiębiorstw) w odniesieniu do podstawowych parametrów 

udzielanego wsparcia (poprzez stworzenie aplikacji do gromadzenia i przekazywania 

wymaganych danych). Zarekomendowano uwzględnienie w przyszłej interwencji 

skierowanej do sektora przedsiębiorstw, np.: wsparcie grantowe i zwrotne oferowane przez 

instytucje otoczenia biznesu i instytucje finansowe;  instrumenty pomocowe łączące różne 

typy wsparcia; wsparcie wybranych aspektów działalności B+R w formule 

ogólnowojewódzkiego projektu systemowego; wsparcie w obszarze B+R w formule 

bezzwrotnej z jednoczesnym uzupełnieniem o komponent wdrożeniowy; wsparcie 

dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; wsparcie dotyczące infrastruktury 

otoczenia biznesu i rozwoju terenów inwestycyjnych; wsparcie adresowane do IOB (z 

uwzględnieniem kwestii sieciowania IOB i standaryzacji ich oferty, a docelowo – wdrożenia 

modelu popytowego w świadczeniu wsparcia doradczego przez akredytowane IOB); 

wsparcie dotyczące kooperacji przedsiębiorstw; wsparcie wdrażane z wykorzystaniem 

instrumentu RLKS. 

W okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. w ramach badania łączonego, został zrealizowany 

Moduł 1 pt.: „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu”. W ramach ewaluacji przeprowadzony został trzeci pomiar wartości w/w 

wskaźnika. Badanie, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację 

uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 

31.12.2020 r., i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. 

Ewaluacja objęła 12 Działań, w tym 24 Poddziałania w ramach czterech Osi priorytetowych: 

OP8, OP9, OP10 i OP11. Środki finansowe przeznaczone na realizację tych działań wynoszą 

ponad 1,6 mld zł, co stanowi 18,3% budżetu RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Wyniki pomiaru przedmiotowego wskaźnika wskazują, że ogólna jego wartość brutto 

osiągnęła 12,4%, natomiast wartość netto – 7,6%. Uwzględniając cechy społeczno-

demograficzne respondentów, można zauważyć pewne różnice. W przypadku mężczyzn, 

zarówno wartość brutto jak i netto wskaźnika jest wyższa niż w przypadku kobiet. Jeśli 

chodzi o różnice w osiąganej wartości wskaźnika z uwzględnieniem kategorii wiekowych, 

najwyższy poziom wskaźnika można zaobserwować odnośnie grupy najmłodszych 

respondentów (poniżej 25 lat). W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku 

(obejmującym dwa pomiary) wskaźnik rezultatu długoterminowego oszacowano na 

poziomie 13,3% brutto. W ramach obecnego pomiaru jego wartość określono na poziomie 

12,4% brutto, co oznacza spadek wartości wskaźnika o około 1 p. p. Powyższy wynik 
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wskazuje, na zagrożenie w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika, która została 

określona na poziomie 30% do końca roku 2023. Zaistniała sytuacja wymaga interwencji po 

stronie IZ, celem ustalenia, na ile docelowa wartość wskaźnika na założonym poziomie jest 

w ogóle możliwa do osiągnięcia oraz podjęcia renegocjacji Programu z KE w zakresie 

obniżenia jego wartości. 

W 2021 r. przeprowadzono badanie pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w 

województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania 

instrumentów finansowych ”. Dokument składa się z dwóch części. Moduł pierwszy polegał 

na zbadaniu potrzeb inwestycyjnych w powiązaniu z niedoskonałościami rynku oraz 

ustaleniu możliwości pokrycia niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych z wykorzystaniem 

wsparcia instrumentów finansowych. Moduł drugi obejmował przedstawienie propozycji 

nowych produktów w ramach poszczególnych typów instrumentów finansowych, 

odpowiadających specyfice obszarów problemowych objętych FEdKP 2021-2027, 

zaprezentowanie propozycji rozwiązań zapewniających ograniczenie konkurencji pomiędzy 

podobnymi typami instrumentów finansowych, proponowanych do wdrożenia w ramach 

FEdKP 2021-2027 oraz wdrażanych w RPO WK-P 2014-2020, a także weryfikację 

możliwości wykorzystania przez Zarząd Województwa środków zwróconych,  w ramach 

polityki wyjścia z instrumentów finansowych z perspektyw 2014-2020 i 2007-2013 wraz z 

propozycjami wykorzystania tych środków. 

W ramach Modułu I przebadano lukę finansową dla potrzeb inwestycyjnych sektora MŚP 

(zdiagnozowano 55,98 mln EUR rocznie) oraz dla JST w regionie (4,35 mln EUR rocznie) 

i na tej podstawie potwierdzono wysokość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. 

Następnie dokonano oceny zasadności stosowania odpowiednich form wsparcia w ramach 

FEdKP. 

W Module II zaprezentowano propozycje instrumentów finansowych dla perspektywy 

finansowej 2021-2027. Zaproponowano wsparcie dla przedsiębiorców w postaci pożyczek 

oraz wejść kapitałowych. Przewidziano także pożyczki nakierowane na zwiększenie 

efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków 

użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego, zwiększenie efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw (w tym GOZ) oraz pożyczkę na OZE. Poddano też pod rozwagę możliwość 

wprowadzenia pożyczki rewitalizacyjnej. 

W ramach tej części badania dokonano Aktualizacji analizy exante dla instrumentów 

finansowych wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Ewaluator 

potwierdził zasadność dotychczas wprowadzonych przez IZ zmian oraz  wskazał 

rekomendacje na przyszłość.  
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ 

ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH  

 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

 

6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA  

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację kryzysową wywołaną pojawieniem się epidemii 

COVID-19  podjęte zostały działania w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiły elastyczne przesuwanie 

środków maksymalnie do 4 % wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w 

poszczególnych osiach priorytetowych. Wprowadzone zmiany prawa krajowego dały 

możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie 

nadzwyczajnym, który umożliwił szybkie przyznanie dofinansowania.  

W 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego wdrożony został 

instrumentu REACT-EU w ramach RPO WK-P. W ramach instrumentu REACT-EU 

udostępnione zostały dodatkowe środki w celu udzielenia pomocy państwom członkowskim 

i regionom najbardziej dotkniętym kryzysem na wspieranie kryzysowych działań 

naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków, z myślą o szybkim 

przekazaniu zasobów do realnej gospodarki za pośrednictwem istniejących programów 

operacyjnych. Na realizację instrumentu REACT-EU w naszym regionie przeznaczono 

9 096 535 euro na  wsparcie obszaru zdrowia, a 13 087 356 euro na zakup taboru. 

W ramach RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r. prowadzono szereg działań oraz podjęto środki 

zaradcze, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, 

pozwalające na osiągnięcie celów końcowych. Obejmowały one m.in.: 

• kontynuację prac Komitetu Monitorującego, który zatwierdzał dokumenty w trybie 

on-line lub obiegowym; 

• kontynuację prac Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, 

ds. EFS, ds. RLKS, ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia) w 2021 r., 

pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. 

opiniowały w trybie obiegowym oraz w trybie on-line   propozycje kryteriów wyboru 

projektów; 

• kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: organizacja szkoleń 

specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla 

wnioskodawców, prowadzenie Centralnej Bazy Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 

2014-2020, indywidualne konsultacje dla beneficjentów, udział w Dniach Otwartych 

Funduszy Europejskich, prowadzenie serwisów i portali informacyjnych, 

przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów. W 2021r. IZ RPO 
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WK-P przeprowadziła Kampanię medialną o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy 

więcej”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych 

projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie 

zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy 

tj. z wykorzystaniem – prasy i telewizji oraz Internetu. Przeprowadzone również 

zostały lekcje dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy w regionie. 

 

• usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja 

projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów kontraktacji i 

certyfikacji, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o 

dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach projektów. 

 

Kontynuowane były spotkania pracowników IZ zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem 

i kontrolą w ramach RPO WK-P 2014-2020, na których analizowany był stopień realizacji 

Planu Działań. Monitorowano potencjał kontraktacji i certyfikacji. Omawiano pojawiające 

się problemy i środki zaradcze konieczne do podjęcia. Ustalane były priorytety i zasady 

pracy.  

Cele roczne w Planie działań został zrealizowane: kontraktacja na poziomie 102,91% a 

certyfikacja na poziomie 133,92 %.  Postęp wdrażania i poziom realizacji wyznaczonych 

celów wskazuje na skuteczność podjętych działań. Pomimo wysokiego stopnia realizacji 

celów z Planu działań poziom kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P na 2014-2020 odbiega 

od wartości wykazywanych przez inne Programy. Należy jednak uwzględnić fakt, że IZ 

RPO WK-P podjęła się ambitnych zadań do realizacji w ramach Programu jak np. RLKS (oś 

7 i 11 – niższe zaawansowanie wdrażania w stosunku do innych osi) czy też zaangażowanie  

środków w instrumenty zwrotne (11% alokacji Programu, tj. powyżej średniej dla 

pozostałych programów), które nie przynoszą oczekiwanych postępów w certyfikacji 

środków (duża konkurencja na rynku instrumentów zwrotnych, ciągła konieczność 

dostosowywania oferty do potrzeb, trudności w planowaniu oferty w szybko zmieniających 

się warunkach rynkowych). 

 

 

Pomimo podjętych działań nadal pojawiały się problemy, które miały wpływ na poziom 

kontraktacji i certyfikacji środków w ramach RPO WK-P, m.in.:  

• wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski 

potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia 

wniosku; 

• wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi 

na wniosek Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami 

wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, 

powodujące opóźnienie kontraktacji; 

• nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do 

umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do 

umowy,  prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów; 



28 
 

• niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z  

RPO; 

• rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się 

zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku 

środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego 

wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji; 

• odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania; 

• wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią 

COVID-19; 

• wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i 

beneficjentów w związku z pandemią COVID-19. 

 

 

 W Planie Działań sformułowano rekomendacje: 

• nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach; 

• zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych; 

• zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowanie projektom znajdującym się na 

listach rezerwowych. 

 

Wszystkie podjęte do tej pory działania zaradcze powinny być kontynuowane. Dodatkowo  

w związku z wycofywaniem się beneficjentów z realizacji projektów, co ma wpływ na 

poziom kontraktacji IZ RPO WK-P podjęła decyzję o wykorzystaniu możliwości 

skorzystania z mechanizmu nadkontraktacji. Działanie to zmniejszy ryzyko 

niewykorzystania alokacji w całości.  

 

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby 

zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań 

naprawczych 

W okresie sprawozdawczym IZ w odniesieniu do większości wskaźników zrealizowała  

cele założone na 2021 rok. Niska realizacja celu w przypadku niektórych wskaźników 

spowodowana była np. wejściem w życie zmian prawnych, nieprawidłowo przyjętymi 

założeniami, zmianą cen, oraz realizowaniem skomplikowanego instrumentu terytorialnego 

RLKS. Niektóre z powyższych problemów nie były możliwe do przewidzenia na początku 

programu. Komentarz do wartości wskaźników  znajduje się w odpowiednich tabelach. 

W ramach renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 na początku 2021 roku dokonano zmiany 

wartości docelowych niektórych wskaźników tak aby były możliwe do zrealizowania na 

koniec okresu programowania. Umożliwiono w ten sposób osiągnięcie wskaźników 

w ramach tych działań, w których ich realizacja była zagrożona. Natomiast były również 

obszary, gdzie możliwym było zwiększenia wartości docelowej poszczególnych 

wskaźników. To z kolei przełożyło się na wykorzystanie potencjału wynikającego z potrzeb 

wskazywanych przez wnioskodawców. 
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. 

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Streszczenie w załączniku. 

 

 

 8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

  

 Dane przedstawione w załącznikach (Załącznik I). 

 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ.  

I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA  

 

10.1. Duże projekty  

Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana  

w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca 

RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu  

w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych 

proj.).  Kwota inwestycji ogółem wynosi 47 529 288,19 euro. 

10.2. Wspólne plany działania 

Nie dotyczy. 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

 

11.1 OCENA 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 

RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI,  

W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY 

ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW 

OPERACYJNYCH I OPERACJI  

 

 

W 2021 r. nie realizowano badań poświęconych wyłącznie zasadom równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Jednak tam, gdzie to możliwe i zasadne podejmowano 

prace badawcze tego obszaru. W okresie sprawozdawczym kwestie równości szans i 

niedyskryminacji były analizowane w badaniu „Ocena potencjału rozwojowego 

województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w 

ramach RPO WK-P 2014-2020”. Rozdział 6.6. Realizacja zasad horyzontalnych, str. 105-

109 raportu końcowego został między innymi temu poświęcony. W ramach tej ewaluacji 

zapytano beneficjentów działań OP1 o stosowanie zasad horyzontalnych UE oraz dokonano 

metaanalizy z badania mid-term. Ustalono, że realizując OP1 wdrożono odpowiednie 

wymagania i mechanizmy, m. in. w kryteriach oceny stosowanych w naborach, które miały 

wspierać zasadę równości szans i niedyskryminacji. Ponadto zauważono, że ważnym 

elementem podejmowanych działań w realizowanych projektach było przystosowanie 

infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z tzw. zasadą 

uniwersalnego projektowania. 

W ewaluacji dotyczącej pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS 

Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu, sformułowano rekomendację dotyczącą kontynuowania wsparcia 

ukierunkowanego na polepszenie sytuacji kobiet na rynku pracy. Wynikało to z faktu, iż 

najwyższą wartość wskaźnika brutto odnotowano w przypadku PI 8v, przy czym zauważono 

znaczne różnice, jakie uwidaczniają się pod względem płci uczestników projektów 

wpisujących się w ten priorytet. Zdecydowanie wyższą wartość wskaźnika zaobserwowano, 

jeśli chodzi o mężczyzn (22,7%) niż wśród kobiet (13,1%). Różnicę na korzyść mężczyzn 

odnotowano także w przypadku PI 10iv, gdzie rozbieżność jest jeszcze większa (23,1% 

wśród mężczyzn i 10,9% wśród kobiet). Zaproponowano zatem podjęcie działań 

promujących wsparcie kobiet na rynku pracy w perspektywie finansowej 2021-2027, 

zgodnie z możliwościami przewidzianymi w programie, tj. poprzez stosowanie zasady 

równości płci (np. poprzez premiowanie udziału kobiet w działaniach projektowych, w 

procesie rekrutacji). 

 

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
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Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 

klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit 

pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 

akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 

 

12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 

prowadzonych  w ramach strategii komunikacji. 

 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz z 

Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły 

działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji 

celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa 

kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa 

jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią 

komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 

rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów 

oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i skupiały się wokół obszarów: 

1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń 

2. Działania informacyjne 
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3. Działania edukacyjne 

4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w 

Internecie 

5. Imprezy otwarte i inne 

6. Konkursy 

7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-

promocyjnych 

Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja 

systemu informacji i promocji, w tym edukacji i udział w grupach (Grupa Sterująca i Grupa 

Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich) oraz organizacja szkolenia z 

zakresu prostego języka dla członków Grupy Roboczej. 

Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali 

i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki 

dotacji.  

Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących kwestii 

związanych z realizacją projektów RPO WK-P (668 osób przeszkolonych przez IZ i 184 

przez IP) oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień takich jak 

m.in.: PZP, OOŚ, wskaźniki, obsługa systemu SL, kwalifikowalność wydatków, prawo 

budowlane, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, ewaluacja i rozliczanie projektów 

(361 osób przeszkolonych przez IZ). Przygotowano 4 webinaria i 4 tutoriale dot. 

kwalifikowalności wydatków, PZP, trwałości projektów i promocji projektów. 

Zorganizowano 2 zagraniczne wizyty studyjne dla łącznie 30 potencjalnych beneficjentów. 

Tematem wizyty w Belgii była rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne. 

Tematem wizyty w Czechach były dobre praktyki w tworzeniu strategicznego planu rozwoju 

miasta.  

IZ zorganizowała we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Regionalne 

Forum Innowacji, w ramach którego odbyły się panele tematyczne dotyczące inteligentnych 

specjalizacji województwa, w którym udział wzięło 90 uczestników. Odbyło się również 

Forum Inteligentnego Rozwoju, czyli kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowym 

technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i 

region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W wydarzeniu wzięły udział łącznie 663 

osoby. 

Lekcje europejskie dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy zrealizowano na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Były to jednodniowe warsztaty, podczas których 

młodzi ludzie dowiedzieli się na co przeznaczono środki z UE oraz co zmieniło się w ich 

najbliższym otoczeniu. W kilku turach udział wzięło 189 uczestników. 
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Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie 

skupiały się na kampanii o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej” Głównym celem 

kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia 

widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania 

miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy, telewizji, Internetu i ekspozycji 

outdoor. Po emisji kampanii ogólna rozpoznawalność nazwy programu wzrosła o 24 punkty 

procentowe wśród ogółu mieszkańców. Na podstawie wypowiedzi respondentów można 

stwierdzić, że ich skojarzenia z RPO są poprawne. Jednym z celów kampanii było 

informowanie o wsparciu udzielanym na walkę z epidemią koronawirusa ze środków RPO 

WK-P. Dodatkowo zakupiono środki ochrony osobistej (maseczek i płynu 

dezynfekującego). 

Uruchomiono chatbot „Region Spełnionych Marzeń”, działający w serwisie Facebook 

Messenger na koncie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chatbot działał od września 

do grudnia 2021 r. i posiadał 5 modułów tematycznych. Chatbot miał łącznie 273 527 

odsłon.   

 

Innym z działań była publikacja 2 artykułów w kwartalniku społeczno-kulturalnym 

„Hybryda”. 

 

Opracowano i wykonano spot promocyjny dotyczący Funduszy Europejskich w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim o długości do 3 minut wraz z jego wersją skróconą 

do 30 sek. 

 

Przeprowadzono dwie internetowe akcje informacyjne. Jedna dotyczyła konkursu 

fotograficznego. Druga promowała efekty wdrażania RPO w regionie.   

 

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich.  

Ze względu na ograniczone możliwości związane z zagrożeniem COVID-19 Ministerstwo 

podjęło decyzję o przeniesieniu wydarzenia do internetu. IZ przygotowało 2 warsztaty on-

line, które znalazły się na stronie dniotwarte.eu. Zorganizowano również dwa koncerty w 

siedzibach beneficjentów. Zrealizowano Europejski festiwal smaków po koncercie „Podróż 

po Europie”, gdzie prezentowano kuchnię krajów europejskich.  Zorganizowano konkurs 

fotograficzny „Rzuć okiem na Fundusze Unijne”, w którym wybrano laureata i przyznano 7 

wyróżnień. 

 

IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w 

Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu. Festiwal 

odbywał się stacjonarnie wraz z transmisją online na portalu Facebook. 
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IP uczestniczyła jako wystawca na targach pracy organizowanych przez Bydgoskie Centrum 

Targowo-Wystawiennicze. 

 

Zorganizowano 3 konkursy. Były to: XII edycja Konkursu Spotów Reklamowych 

„Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - 

promocyjnych w zakresie funduszy europejskich w ramach XXIX edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 

2021 (21 zgłoszonych spotów), konkurs dla dziennikarzy prasowych, internetowych, 

radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” 

(wpłynęły 23 materiały dziennikarskie) i Konkurs fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: 

podoba mi się” (wpłynęło 17 zgłoszeń). 

 

W ramach ostatniego działania wyprodukowano m.in.: kalendarze i drobne materiały 

promocyjne. Zapewniono profesjonalną obsługę fotograficzna wydarzeń związanych z RPO 

WK-P oraz usługi cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań, zakupiono 

dron do obsługi fotograficznej i fotobudkę. 

Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2021 rok wyniósł 

594 673,19 EURO (2 733 118,00 PLN), w tym 594 382,18 EURO (2 731 780,50 PLN) IZ 

RPO WK-P oraz 291,01 EURO (1 337,50 PLN) IP. 

. 

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 

(art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ,  

W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 

ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 

rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 

naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
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zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach programu operacyjnego.  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności 

instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania 

funduszami i korzystania z nich  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych  

i transnarodowych  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie 

morskie  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie 

innowacji społecznych 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

  

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 

obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych 

najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza  

w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym,  

w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH  

I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013)  
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Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach 

danego wariantu) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 

6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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Skróty: 

PO – Program Operacyjny  

RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

IP – Instytucja Pośrednicząca  

ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy 

IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

OFiP - Opis funkcji i procedur 

IW - Instrukcja wykonawcza 

B+R - Badania i Rozwój 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

WoD – wniosek o dof. 

UoD-  umowa o dofinansowanie 

WoP – wniosek o płatność 

PI- priorytet inwestycyjny 

KM RPO WK-P – Komitet Monitorujący 

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 


