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[bookmark: __RefHeading__4151_390917784][bookmark: _Toc103173200]2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego
 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r.
Zmiany RPO WK-P 2014-2020
Aktualizacje RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r.: 
Na mocy decyzji KE: C(2021) 8528 z 25.11.2021r została zatwierdzona wersja 9.0. Wprowadzone zostały zmiany:
- aktualizacja wskaźnika finansowego w  Tabeli 6 Ramy wykonania (cel końcowy na 2023),
- wprowadzono nową oś priorytetową- Oś priorytetowa 13 Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Przyznano dodatkowe środki w ramach REACT-EU alokacja środków unijnych na Program wynosi 1 925 724 198 EUR (1 390 267 483  EUR EFRR i 535 456 695 EUR  EFS).

Do przeliczenia pobranych z bazy SL2014 kwot wyrażonych w złotówkach zastosowano kurs 1 EUR= 4,5960 PLN (dane Europejskiego Banku Centralnego- kurs z 30.12.2021).

[bookmark: _Hlk71029501]2021 r.
· Złożono 291 WoD - wart. ogół.  168,8 mln EUR,  dof. UE 111,9 mln EUR;
· Zatwierdzono 238 WoD - wart. ogół. 158,2 mln EUR,  dof. UE 103,6 mln EUR-5,4% alokacji;
· Podpisano 486 UoD - wart. ogół. 288,9 mln EUR, dof. UE 196,3 mln EUR- 
11,1 % alokacji;
· Zatwierdzono 4873 WoP - wart. ogół. 438,4 mln EUR, dof. UE 317,7 mln EUR- 16,7 % alokacji;
· Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 407,5 mln EUR, dof.  338,8 mln EUR.

Narastająco
· Złożono 4282 WoD – wart. ogół. 3 104,9 mln EUR, dof. UE 2 164,6 mln EUR;
· Zatwierdzono 3 470 WoD - wart. ogół. 2 588,3 mln EUR, dof. UE 1 802,1 mln EUR- 93,6% alokacji: EFRR- dof. UE – 1 356,1 mln EUR, EFS- dof. UE -446,0 mln EUR;
· Podpisano 3234 UoD – wart. ogół. 2 541,0 mln EUR, dof. UE 1 803,6 mln EUR- 93,7% alokacji: EFRR- dof. UE 1298,8 mln EUR, EFS- dof. UE- 504,8 mln EUR ;
· Zatwierdzono 16 624 WoP- wart. ogół. 1 492,5 mln EUR, dof. UE 1 052,7 mln EUR- 54,7% alokacji: EFRR-dof. UE- 752,3 mln EUR, EFS- dof. UE 300,4 mln EUR;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1 422,9 mln EUR, dof. 1 137,2 mln EUR: 
EFRR-dof. 800,1 mln EUR, EFS- dof. 337,1 mln EUR. Wnioskowana kwota 
w deklaracjach zatwierdzonych przez IC: 1 263,2 mln EUR, co stanowi 65,6% alokacji.

Charakterystyka projektów w RPO WK-P 2014-2020:
- JST 60,2%, przedsiębiorcy 26,4%, NGO 9,8%, inne 2,4%, uczelnie/szkoły/jednostki naukowe 0,9%, jednostki administracji rządowej 0,3%;
- Główne rodzaje działalności gospodarczej: działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne, edukacja, administracja publiczna, inne niewyszczególnione usługi;
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z, 86.10.Z, 85.59.B;
- obszary miejskie 51,8 %, obszary wiejskie 48,2 %;
- ZIT 398 UoD.

W 2021 roku nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano umowy na 11% wartości alokacji. Poziom kontraktacji tym samym stanowi już prawie 94%  alokacji. Postęp 
w realizacji można zauważyć także w płatnościach. W związku z przyrostem tempa wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. Wnioskowana kwota w deklaracjach zatwierdzonych przez IC na koniec roku 2021 wyniosła 1 263,2 mln EUR, co stanowi około 66 % wartości alokacji. Na 2022 rok zaplanowano kolejne nabory.


Pandemia COVID-19
W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanej z COVID-19, IZ RPO WK-P 2014-2020 wdrożyła działania zwalczające i przeciwdziałające skutkom wywołanym przez pandemię. Zostały rozdysponowane środki, które pozyskano z niewykorzystanej dotychczas puli w ramach poszczególnych działań oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naborów. Środki zostały przekazane na:
- wsparcie szpitali (zakup aparatury badawczej i diagnostycznej); 
- wsparcie systemu opieki zdrowotnej (zakup materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, opiekę wytchnieniową);
- wsparcie systemu opieki społecznej (wyposażenie instytucji systemu opieki społecznej 
i służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego wykonywania zadań wraz z ich dystrybucją, ponoszenie kosztów dodatków do wynagrodzenia personelu specjalistycznego oraz innych osób zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych na rzecz osób starszych 
i najbardziej wymagających pomocy, w związku z pandemią COVID-19, utworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mają zapewnionej opieki wraz finansowaniem m.in. kosztów personelu, wyżywienia, transportu itp.;
- pomoc dla pracowników (m.in. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej);
- wsparcie edukacji (m.in. wsparcie szkół w zakresie realizacji procesu edukacyjnego, nauka zdalna, szybkie kursy przekwalifikujące osoby do realizacji zadań niezbędnych przy walce z koronawirusem);
- wsparcie społeczne w zakresie bezpieczeństwa pomocy psychologicznej i informacji (m.in. pomoc psychologiczna dla osób objętych chorobą i przebywających na kwarantannie, zapewnienie seniorom i osobom niepełnosprawnym dostępu do artykułów spożywczych 
i higienicznych, inne działania informacyjne).
 Efektami rzeczowymi udzielonego wsparcia do 31.12.2021 roku są m.in.:
- 2067 wspartych przedsiębiorstw,
- 262 zakupionych respiratorów,
- 11 zakupionych karetek,
- 26 wspartych szpitali,
- 4 zakupione aparaty do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną.
- 91,9 mln EURO Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19
- 26 dodatkowych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 
(nie wszystkie z powyższych efektów są już widoczne w zatwierdzonych wnioskach 
o płatność). 


[bookmark: __RefHeading__4153_390917784][bookmark: _Toc103173201]b) Instrumenty finansowe
IF w RPO WK-P wdrażane są przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK (OP1) , EBI (OP3) i KPFR Sp. z o.o. (OP1) - całkowita alokacja: 154.056.986,80 EUR.
Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 32 umowy operacyjne, gdzie na dzień 31.12.2021 r. aktywnych było 28 umów operacyjnych (pożyczki i inwestycje kapitałowe w OP1 oraz pożyczki w OP3).
Od początku uruchomienia Programu, do dnia 31.12.2021 r. do ostatecznych odbiorców w formie instrumentów finansowych trafiło 96.872.987,40 EUR  co daje 63% alokowanych środków. 
W 2021 roku ostateczni odbiorcy otrzymali 37.838.199,01 EUR (najwięcej w ramach OP1: 90%).

3. [bookmark: _Toc484520591][bookmark: _Toc103173202]WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013
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	NR IDENT.
	Oś priorytetowa
	Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania problemów
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	2021 r.:
· Złożono 25 WoD- wart. ogół. 33 mln EUR,
dof. UE 17 mln EUR;
· Zatwierdzono 21 WoD- wart. ogół. 30,9 mln EUR,  dof. UE 16 mln EUR- 4,3% alokacji;
· Podpisano 35 UoD- wart. ogół. 43,9 mln EUR, 
dof. UE 25,3  mln EUR-  6,8% alokacji;
· Zatwierdzono 697 WoP- wart. ogół. 119,3 mln EUR, dof. UE 85,7 mln EUR-  23% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 106,9 mln EUR, dof. 85,3 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 711 WoD– wart. ogół. 774,8 mln EUR, 
dof. UE 489,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 544 WoD- wart. ogół. 640,3 mln EUR, dof. UE 418,7 mln EUR-112,5% alokacji;
· Podpisano 473  UoD – wart. ogół. 538,8 mln EUR, dof. UE 358,1 mln EUR- 96,2% alokacji;
· Zatwierdzono 2291 WoP- wart. ogół. 381,4 mln EUR, dof. UE 253,99 mln EUR- 68,3% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 358,2 mln EUR, dof. 263,8 mln EUR.

Ocena postępu:
W Osi 1 poziom kontraktacji jak i certyfikacji jest wysoki. W dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji przeznaczonej na IF oraz projekty tzw. covidowe, realizowane w związku ze skutkami pandemii. W 2021 roku podpisano 35 umów o dofinansowanie. Jednocześnie w ramach osi 1 doszło do rozwiązania 14 umów w 2021r., lecz nie wpłynęło to znacząco na postępy w kontraktacji. Po projektach z osi 1 widać że wydatkowanie środków zbliża się ku końcowi gdyż zakontraktowano już ok. 96 % środków.
Przewiduje się, że cele końcowe zostaną zrealizowane. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2021 r.:
· Złożono 0 WoD;
· Zatwierdzono 0 WoD;
· Nie podpisano nowych umów;
· Zatwierdzono 44 WoP- wart. ogół. 12 mln EUR, dof. UE 10 mln EUR-  18,5% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,7 mln EUR, dof. 9,9  mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 4 WoD– wart. ogół. 56,3 mln EUR, 
dof. UE 45,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 56,3 mln EUR, dof. UE 45,5 mln EUR- 83,7% alokacji;
· Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 62,4 mln EUR, 
dof. UE 52,8 mln EUR- 97,2% alokacji;
· Zatwierdzono 99 WoP- wart. ogół. 30,9 mln EUR, dof. UE 25,76 mln. EUR- 47,4% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,2 mln EUR, dof. 26,5 mln EUR.

Ocena postępu:
Realizacja w Osi 2 przebiega dobrze. wg stanu 
na 31.12.2021 r. kontraktacja osiągnęła wartość nieznacznie przekroczyła 97 %. W 2020 r. podjęto działania mające na celu przygotowanie do zawarcia aneksów zwiększających dof. w  ww. projektach. W ramach notyfikacji RPO WK-P przesunięto 301 456 € z PI 2c na PI 3c na działania służące zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.
Problemem w realizacji projektów w ramach osi jest utrudniona współpraca głównego beneficjenta z dużą liczbą partnerów - projekty są bardzo wymagające organizacyjnie. Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości docelowych są optymistyczne. Część projektów zakończy się w 2022 r.
Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 



2021 r.:
· Złożono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR,  dof. UE 21,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 99 WoD- wart. ogół. 41,8 mln EUR,  dof. UE 21,4 mln EUR-8,1% alokacji;
· Podpisano 109 UoD- wart. ogół. 46,9 mln EUR, dof. UE 23,3 mln EUR-  8,8% alokacji;
· Zatwierdzono 393 WoP- wart. ogół. 61,8 mln EUR, dof. UE 38,7 mln EUR- 14,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 54,1 mln EUR, dof. 38,6 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 637 WoD– wart. Ogół. 421,7 mln EUR, 
dof. UE 247,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 595 WoD- wart.ogół. 405,8 mln EUR, dof. UE 237,6 mln EUR- 90,1% alokacji;
· Podpisano 557 UoD – wart. ogół. 417,5 mln EUR, dof. UE 265,4 mln EUR- 100,6 % alokacji;
· Zatwierdzono 1987 WoP- wart. ogół. 255,7 mln EUR, dof. UE 163,8 mln EUR- 62,1 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 234 mln EUR, 
dof. 171,6 mln EUR.

Ocena postępu:
Wdrażanie OP 3 przebiega sprawnie pod względem tempa kontraktacji i certyfikacji. Podpisano 109 umów i rozwiązano 2 umowy. W części działań wykorzystana została już dostępna alokacja, np.  3.1, ostatnie nabory zostały ogłoszone w 2021 r. Wzrost pod względem wartości podpisanych umów można obserwować w ramach Dz. 3.1 3.4. oraz 3.5.2. Najwięcej umów podpisano w ramach priorytetów 4a i 4e. W 2 z 3 projektów EBI zmniejszono dofinansowanie o ok. 14 mln €, a w jednym zwiększono o ok. 3 mln €. Pomimo problemów wynikających z szerokiego wdrażania IF w osi (EBI) doświadczenie zaprocentuje w przyszłej perspektywie finansowej - wykorzystanie środków w bardziej elastyczny sposób. Warto zauważyć, iż w 2021 w ramach osi 3 jest najwyższy poziom zakończonych umów (końcowych wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 557 realizowanych 289 jest zakończonych. Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.



2021 r.:
· Złożono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR, 
dof. UE 3,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 6 WoD- wart. ogół. 5,8 mln EUR,  dof. UE 3,2 mln EUR- 3% alokacji;
· Podpisano 26 UoD- wart. ogół. 17 mln EUR, 
dof. UE 9,8 mln EUR- 9,2% alokacji;
· Zatwierdzono 194 WoP- wart. ogół. 24,8 mln EUR, dof. UE 14 mln EUR-  13,2% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,5 mln EUR, 
dof. 14,2 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 251 WoD– wart. ogół. 219,2 mln EUR, 
dof. UE 121,3 mln EUR;
· Zatwierdzono 206 WoD- wart. ogół. 188 mln EUR, dof. UE 105,5 mln EUR- 99,3% alokacji;
· Podpisano 184 UoD – wart. ogół. 174,8 mln EUR, 
dof. UE 99,4 mln EUR- 93,6% alokacji;
· Zatwierdzono 870 WoP- wart. ogół. 120,4 mln EUR, dof. UE 67,8 mln EUR- 63,8% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 98,5 mln EUR, 
dof. 70,9 mln EUR.

Ocena postępu:
Realizacja OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. W osi 4 jest również wysoki poziom zakończonych umów (końcowych wniosków o płatność) w stosunku do innych osi: na 184 realizowanych projektów 95 jest zakończonych. Na uwagę zasługuje również stosunkowo wysoki poziom certyfikacji  środków. 
Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania, 
a przeprowadzone szacunki wskazują, że również cele końcowe powinny zostać osiągnięte. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2021 r.:
· Złożono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR,  
dof. UE 9,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 11,4 mln EUR,  dof. UE 9,7 mln EUR-4,5 % alokacji;
· Podpisano 8 UoD- wart. ogół. 25,9 mln EUR,
dof. UE 19,8 mln EUR-  9,2% alokacji;
· Zatwierdzono 63 WoP-wart. ogół. 37,6 mln EUR, dof. UE 25,9 mln EUR- 12,1 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31 mln EUR,
dof. 25,7 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 67 WoD– wart. ogół. 251,3 mln EUR, 
dof. UE 197,1 mln EUR;
· Zatwierdzono 55 WoD- wart. ogół. 221,8 mln EUR, dof. UE 173,8 mln EUR-81% alokacji;
· Podpisano 51 UoD– wart. ogół. 258,8 mln EUR, 
dof. UE 189,5 mln EUR- 88,3% alokacji;
· Zatwierdzono 338 WoP- wart. ogół. 109,4 mln EUR, dof. UE 78,04 mln EUR- 36,4% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 103,7 mln EUR, 
dof. 85,3 mln EUR.


Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 5 jest dość zadowalający. Projekty drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich ram wykonania, mimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku budowlanym. Podpisano UoD na przebudowę 
i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 270 na ok. 5 mln € dof. UE i drogi nr 563 na ok. 7 mln € dof. UE. Z prognoz wynika, że z dużym prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną też cel końcowy. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej. W 2021 r. podpisano UoD dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla projektów związanych z transportem kolejowym (linia nr 208 oraz 356 na ok. 3,6 mln dof. UE. Wykonanie wskaźników rzeczowych w tym obszarze nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora infrastruktury do współpracy z samorządami. W ramach osi 5 wykorzystano 89 % alokacji.
Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.



2021 r.:
· Złożono 31 WoD- wart. ogół. 44,6 mln EUR,  
dof. UE   33,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 30 WoD- wart. ogół.  44,2 mln EUR,  dof. UE 33,1 mln EUR- 10,2% alokacji;
· Podpisano 81 UoD- wart. ogół. 80,2 mln EUR, 
dof. UE 55,6 mln EUR-  17,1 % alokacji;
· Zatwierdzono 566 WoP-wart. ogół. 71,5 mln EUR, dof. UE 49,8 mln EUR- 15,3 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 76,6 mln EUR, 
dof. 65,8 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 531 WoD– wart. ogół. 608,9 mln EUR, 
dof. UE 419,2 mln EUR;
· Zatwierdzono 479 WoD- wart. ogół. 506,9 mln EUR, dof. UE 345,1 mln EUR-105,9% alokacji;
· Podpisano 443 UoD – wart. ogół. 457,2 mln EUR, dof. UE 305,2 mln EUR- 93,7% alokacji;
· Zatwierdzono 1931 WoP- wart. ogół. 219,7 mln EUR, dof. UE  149,9 mln EUR- 46% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 216 mln EUR, 
dof. 167,9 mln EUR.



Ocena postępu:
Postęp wdrażania osi 6 jest umiarkowanie zadowalający. W 2021 podpisano UoD w PI  9a, 9b i 10a. Problemy jakie napotkano to opóźnienia na poziomie kraju, brak zabezpieczonych środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego projektów, brak gotowości technicznej do realizacji, aktualizacje programów rewitalizacji i opóźnienia w składaniu WoD. W 2021 r. zakontraktowano projekt doposażenia szpitali (COVID-19) na kwotę 8 mln € dof. UE.
W  2021 r. podpisano 81 umów. Nastąpił duży wzrost certyfikacji.
Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Przewiduje się osiągnięcie celów końcowych. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.




2021 r.:
· Złożono 11 WoD- wart. ogół. 2,3 mln EUR,  
dof. UE 1,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 10 WoD- wart. ogół. 2,1 mln EUR,  dof. UE 1,6 mln EUR- 5 % alokacji;
· Podpisano 39 UoD- wart. ogół. 7,9 mln EUR, 
dof. UE 5,6 mln EUR- 17,8 % alokacji;  
· Zatwierdzono 234 WoP- wart. ogół. 12,3 mln EUR, dof. UE 9,0 mln EUR- 28,6 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,4 mln EUR, 
dof. 9,5 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 203 WoD– wart. ogół. 48,3 mln EUR,
dof. UE 32,6 mln EUR;
Zatwierdzono 183 WoD- wart. ogół. 44,7 mln EUR, dof. UE 29,9 mln EUR- 95,2% alokacji;
· Podpisano 175 UoD – wart. ogół. 40,9 mln EUR, 
dof. UE 28,5 mln EUR- 90,8% alokacji;
· Zatwierdzono 416  WoP- wart. ogół. 19,5 mln EUR, dof. UE  13,1 mln EUR- 41,6% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 18,3 mln EUR, 
dof. 14,1 mln EUR.


Ocena postępu:
Wdrażanie Osi 7 jest opóźnione względem całości Programu. Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowywaniu dokumentów i procedur uruchomienia formuły wdrażania wykorzystującej instrument RLKS (pierwszy raz wykorzystany w RPO). 
W 2021 r. można było odnotować postęp w kontraktacji, podpisano 40 UoD niestety doszło do rozwiązania 1 umowy. Na ten moment zakontraktowano 91% alokacji i wszystkie projekty zostały ocenione. Na uwagę zasługuje duży wzrost zacertyfikowanych środków w 2021 r. Przewiduje się osiągnięcie poziomu realizacji celów w 2023 r. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5.





2021 r.:
· Złożono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR,  
dof. UE 11,1 mln EUR;
· Zatwierdzono 20 WoD- wart. ogół. 13,0 mln EUR,  dof. UE 11,1 mln EUR-6,5% alokacji;
· Podpisano 21 UoD- wart. ogół. 13,7 mln EUR, 
dof. UE 11,7 mln EUR- 6,9% alokacji;
· Zatwierdzono 743 WoP- wart. ogół. 27,5 mln EUR, dof. UE  23,4 mln EUR- 13,7 % alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 25,8 mln EUR, 
dof. 24,3 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 586 WoD– wart. ogół. 206,8 mln EUR, 
dof. UE 173,4 mln EUR;
· Zatwierdzono 454 WoD- wart. ogół. 160,8 mln EUR, dof. UE 135,8 mln EUR-79,8 % alokacji;
· Podpisano  424 UoD – wart. ogół. 196,0 mln EUR, dof. UE 166,0 mln EUR- 97,5% alokacji;
· Zatwierdzono 2872 WoP- wart. ogół. 134,1 mln EUR, dof. UE  112,5 mln EUR- 66,1% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 135,1 mln EUR, 
dof. 130,4 mln EUR.


[bookmark: _Hlk484178747]Ocena postępu:
Postęp wdrażania w Osi 8 jest zaawansowany. Zakontraktowano prawie 98 % środków. Nastąpił znaczący wzrost kontraktacji oraz certyfikacji.  W trakcie renegocjacji Programu w roku 2021 dokonano zmniejszenia alokacji w PI 8iv i 8vi. Przesunięte środki z działań związanych z obszarem zdrowia oraz działań związanych z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3  mają być wykorzystane w ramach PI 9i na wsparcie w aktywnej integracji w związku z występowaniem znacznego potencjału kontraktacyjnego w projektach złożonych do realizacji w tym obszarze, który odpowiada potrzebom osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewiduje się wykonanie celów końcowych na 2023 r.
Realizacja wartości docelowych wskaźników jest niezagrożona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.


2021 r.:
· Złożono 72 WoD- wart. ogół. 14,9 mln EUR,  
dof. UE 12,6 mln EUR;
· Zatwierdzono 28 WoD- wart. ogół. 7,5 mln EUR,  dof. UE 6,4 mln EUR-4,3% alokacji;
· Podpisano 100 UoD- wart. ogół. 41,4 mln EUR, 
dof. UE 35,1 mln EUR- 23,5% alokacji;  
· Zatwierdzono 715 WoP- wart. ogół. 33,4 mln EUR, dof. UE 28,4 mln EUR*- 19,0% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 33,8 mln EUR, 
dof. 31,5 mln EUR.


Narastająco:
· Złożono 582 WoD– wart. ogół. 215,5 mln EUR, 
dof. UE 182,5 mln EUR;
· Zatwierdzono 414 WoD- wart. ogół. 164,3 mln EUR, dof. UE 139,6 mln EUR-93,5% alokacji;
· Podpisano 396 UoD – wart. ogół. 170 mln EUR, dof. UE 144,5 mln EUR- 96,8% alokacji;
· Zatwierdzono 2358 WoP- wart. ogół. 89,5 mln EUR, dof. UE  75,4 mln EUR- 50,5% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 91,3 mln EUR, 
dof. 84,7 mln EUR.

Ocena postępu:
[bookmark: _Hlk11247392]Postęp wdrażania Osi 9 jest zaawansowany. Do końca 2021 roku zakontraktowanych zostało około 97% środków. W trakcie renegocjacji programu dokonano zwiększenia wartości alokacji w ramach PI 9i o kwotę 599 000 euro, tj. z 25 178 614 euro na 25 777 614 euro. Przedmiotowe środki przesunięto z PI 8 iv oraz z PI 8vi. Realizacja wartości docelowych wskaźników nie jest zagrożona, należy mieć jednak na uwadze postęp rzeczowy realizacji wskaźników w zatwierdzanych wnioskach o płatność, gdzie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 mogą wystąpić sytuacje przyczyniające się do braku osiągnięcia założonych w umowach wartości wskaźników. W roku 2021 nie dokonano żadnych zmian w założeniach Programu. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.




2021 r.:
· Złożono 9 WoD- wart. ogół. 827,7 mln EUR,  
dof. UE 703,6 mln EUR;
· Zatwierdzono 8 WoD- wart. ogół. 806,1 tys. EUR,  dof. UE 685,2 tys. EUR- 0,6% alokacji;
· Podpisano 48 UoD- wart. ogół. 11,3 mln EUR, 
dof. UE 9,6 mln EUR- 8,4% alokacji ; 
· Zatwierdzono 971 WoP- wart. ogół. 22,8 mln EUR, dof. UE  19,1 mln EUR- 16,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 22,3 mln EUR, 
dof. 20,1 mln EUR.



Narastająco:
· Złożono 597 WoD– wart. ogół. 227,9 mln EUR, 
dof. UE 192,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 426 WoD- wart. ogół. 126,1 mln EUR, dof. UE 107,2 mln EUR- 93,5% alokacji;
· Podpisano 419 UoD – wart. ogół. 130,7 mln EUR, dof. UE 111,0 mln EUR- 96,9% alokacji;
· Zatwierdzono 2615 WoP- wart. ogół. 68,5 mln EUR, dof. UE  57,2 mln EUR- 49,9% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 70,0 mln EUR, 
dof. 63,8 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179071]
Ocena postępu:
Postęp realizacji w Osi 10 jest bardzo zaawansowany. W trakcie renegocjacji Programu w 2021 r. dokonano zwiększenia środków w PI 10i. Przesunięcie środków wynika z potencjału kontraktacyjnego w projektach złożonych do realizacji w obszarze kształcenia ogólnego w ramach PI 10i.
Zakontraktowano 97% środków. Część została przeznaczona na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz wartości szacowane z projektów wykazują, że realizacja wskaźników nie jest zagrożona, poza wskaźnikiem „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie”. Pandemia COVID-19 spowodowała brak możliwości realizacji niektórych form wsparcia w formie stacjonarnej (np. staże zawodowe, praktyki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zajęcia specjalistyczne). Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.



2021 r.:
· Złożono 14 WoD- wart. ogół. 687,7 tys. EUR,  
dof. UE 653,3 tys. EUR;
· Zatwierdzono 13 WoD- wart. ogół. 623,3 tys. EUR,  dof. UE 592,1 tys. EUR- 2,1 % alokacji;
· Podpisano 19 UoD- wart. ogół. 900,1 tys. EUR, 
dof. UE 855,1 tys. EUR-  3,0% alokacji;
· Zatwierdzono 237 WoP- wart. ogół. 5,6 mln EUR, dof. UE 5,3 mln EUR- 18,7% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 5,5 mln EUR, 
dof. 5,4 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 100 WoD– wart. ogół. 28,7 mln EUR, 
dof. UE 25,3 mln EUR;
· Zatwierdzono 98 WoD- wart. ogół. 28,5 mln EUR, dof. UE 25,2 mln EUR- 87,9% alokacji;
· Podpisano 96 UoD – wart. ogół. 26,7 mln EUR, 
dof. UE 25,4 mln EUR- 88,7% alokacji;
· Zatwierdzono 771 WoP- wart. ogół. 14,4 mln EUR, dof. UE  13,5 mln EUR- 47,2% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 14,8 mln EUR, 
dof. 14,1 mln EUR.

Ocena postępu:
W porównaniu do Osi 7 postęp wdrażania Osi 11 przebiega sprawniej. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie celu śródokresowego wskaźnika produktu. Poziom kontraktacji  w 2022 r. wzrósł. Niemniej podobnie jak w przypadku OP 7, występują istotne problemy z formułą grantową, której uruchomienie się opóźniło. 
W 2022 spodziewane jest zakontraktowanie pozostałej kwoty na nabory LGD, aneksy dotyczące kosztów bieżących 
i animacji, a także nabór projektów w formule pośredniej na wsparcie mieszkańców z obszarów miejskich objętych LSR.
W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją projektów grantowych w niektórych LGD. Jeśli uda się zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych projektów, cel końcowy wskaźnika produktu wybrany do ram wykonania zostanie osiągnięty. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5.



2021 r.:
· Złożono 1 WoD- wart. ogół. 617,9 tys. EUR,  
dof. UE 525,2 tys. EUR;
· Nie zatwierdzono żadnych nowych wniosków o dofinansowanie;
· Nie podpisano żadnych nowych umów o dofinansowanie;
· Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 8,9 mln EUR, dof. UE 7,6 mln EUR- 10,4% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 9,8 mln EUR, 
dof. 8,4 mln EUR.

Narastająco:
· Złożono 13 WoD– wart. ogół. 45,5 mln EUR, 
dof. UE 38,7 mln EUR;
· Zatwierdzono 12 WoD- wart. ogół. 44,9 mln EUR, dof. UE 38,2 mln EUR- 53% alokacji;
· Podpisano 12 UoD – wart. ogół. 68,1 mln EUR, 
dof. UE 57,8 mln EUR- 79,6% alokacji;
· Zatwierdzono 76 WoP- wart. ogół. 49,2 mln EUR, dof. UE  41,8 mln EUR- 57,5% alokacji;
· Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 52,0 mln EUR, 
dof. 44,2 mln EUR.
[bookmark: _Hlk484179521]

Ocena postępu:
W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano wskaźniki produktu i rezultatu. Poziom kontraktacji jest relatywnie wysoki i wynosi około 80 %. Wypłacone środki stanowią prawie 58% alokacji, co jest wartością ponadprzeciętną w skali Programu oraz jedną z najwyższych spośród wszystkich osi priorytetowych. Część zaplanowanych zadań (szkolenia, akcje promocyjne) nie odbyło się ze względu na pandemię Covid-19. 



2021 r.:
· Nie złożono wniosków o dofinansowanie;
· Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie;
· Nie podpisano umów o dofinansowanie;
· Nie zatwierdzono wniosków o płatność;
· Nie złożono deklaracji wydatków.

Narastająco:
· Nie złożono wniosków o dofinansowanie;
· Nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie;
· Nie podpisano umów o dofinansowanie;
· Nie zatwierdzono wniosków o płatność;
· Nie złożono deklaracji wydatków.






[bookmark: _Toc448832937][bookmark: _Toc484520593]



[bookmark: _Toc103173204]3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej 
i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;
 
Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu);

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS);

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS 
(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”;

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – 
o ile jest finansowana z EFRR/FS);

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia 
z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego;

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu);

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS);

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

[bookmark: _Toc448832938][bookmark: _Toc484520594][bookmark: _Toc445468081][bookmark: _Toc103173205]3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania 

[bookmark: _Toc448832939][bookmark: _Toc484520595][bookmark: _Toc445468082]Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.


[bookmark: _Toc103173206]3.4.   Dane finansowe 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014[footnoteRef:1] [wzór przekazywania danych finansowych]; [1:  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).] 


Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]);

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe);

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR 
i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia”) – nd;

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd;

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd;

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.


[bookmark: _Toc448832940][bookmark: _Toc484520596][bookmark: _Toc103173207]4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 
[bookmark: _Toc448832941][bookmark: _Toc484520597]W 2021 r. zrealizowano 3 ewaluacje, które objęły wszystkie Osie Priorytetowe RPO WK-P 2014-2020. Raporty z badań dostępne są na stronie www.mojregion.eu w zakładce Ewaluacja/Baza badań.
W okresie od października 2020 do marca 2021 r. zrealizowano badanie „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020” (wg stanu wdrażania na koniec 2020 r.). Badaniu poddano działania/ poddziałania ukierunkowane na wsparcie w dziedzinach badawczo-rozwojowych, nowych technologii i innowacji oraz infrastruktury gospodarczej. Na obszar badania alokowano kwotę 1,43 mld zł tj. 17,15% budżetu RPO. Zakontraktowano 1,3 mld zł w 424 projektach, co stanowi 18,81% całkowitej kontraktacji w Programie. 
Ewaluacja potwierdziła trafne zaprojektowanie instrumentów wsparcia obszaru B+R+I w RPO. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o formę (dotacja, grant, pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej).
Z analiz wynika, że w perspektywie 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w obszarze badań i rozwoju. Wsparcie powinno być skoncentrowane na potencjałach rozwojowych regionu i trafić do przedsiębiorstw charakteryzujących się wyższą od przeciętnej konkurencyjnością i innowacyjnością, a więc takich, które zaliczają się do sektorów wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz usług wiedzochłonnych. Potencjał badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do ogółu podmiotów gospodarczych w regionie jest znaczący. Przedsiębiorcy regionu chcą inwestować w B+R+I: prawie ¾ respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm, dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe, co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów.
Kolejnym badaniem jest „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”, realizowane od kwietnia do października 2021 r. W ramach Programu wsparcie ze środków EFRR było świadczone na rzecz sektora przedsiębiorstw w 13 Działaniach/Poddziałaniach o łącznej alokacji ponad 1,8 mld zł, co stanowi 20,2% całej alokacji Programu. W analizowanych projektach dominowało wsparcie pośrednie oferowane w formule grantów / dotacji – duża popularność tego instrumentu pomocowego powinna być traktowana jako potwierdzenie nie tylko jego dużej dostępności, ale także postrzeganej przez firmy atrakcyjności. Łącznie udzielono wsparcia ponad 5,4 tys. firm w formule pośredniej i bezpośredniej.
Wyniki ewaluacji potwierdzają dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO do potrzeb sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Do najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorstwa efektów należą: zwiększenie rentowności, wprowadzanie innowacji, zwiększanie inwestycji, zwiększenie skali działalności, wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniali dopasowanie pomocy do swoich potrzeb – bez względu na to, czy korzystali oni ze wsparcia pośredniego, czy bezpośredniego. Ewentualne postulaty (zarówno firm, jak i instytucji świadczących usługi w ewaluowanych projektach) dotyczyły takich kwestii jak: dalsze zwiększenie skali pomocy, zmniejszenie złożoności formalno-administracyjnej oraz czasochłonności procesu aplikowania i realizacji wsparcia, zwiększenie stopnia elastyczności pomocy. W badaniu poruszono także kwestie wsparcia związanego z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19. Wprowadzone instrumenty pomocowe dotyczyły wielu aspektów oddziaływania kryzysu pandemicznego na przedsiębiorstwa (instrumenty grantowe i pożyczkowe; pomoc w zakresie bieżącej działalności oraz na cele rozwojowe związane z przebranżowieniem; wsparcie dystrybuowane szeroko i kierunkowane branżowo), ale także wprowadzono rozwiązania dla realizatorów projektów, które zwiększyły możliwość dostosowania przedsięwzięć projektowych do pandemii.
Sformułowane zalecenia skupiały się na perspektywie finansowej 2021-2027 i dotyczyły m.in.: dążenia do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw np. poprzez ograniczenie liczby konkursów, unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych udzielanej pomocy, podejmowania działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu o wsparcie (głównie poprzez uproszczenie wymagań dokumentacyjnych), a także zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych projektów. Zaproponowano ujednolicenie sprawozdawczości w ramach wsparcia bezpośredniego i pośredniego (skierowanego do przedsiębiorstw) w odniesieniu do podstawowych parametrów udzielanego wsparcia (poprzez stworzenie aplikacji do gromadzenia i przekazywania wymaganych danych). Zarekomendowano uwzględnienie w przyszłej interwencji skierowanej do sektora przedsiębiorstw, np.: wsparcie grantowe i zwrotne oferowane przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje finansowe;  instrumenty pomocowe łączące różne typy wsparcia; wsparcie wybranych aspektów działalności B+R w formule ogólnowojewódzkiego projektu systemowego; wsparcie w obszarze B+R w formule bezzwrotnej z jednoczesnym uzupełnieniem o komponent wdrożeniowy; wsparcie dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; wsparcie dotyczące infrastruktury otoczenia biznesu i rozwoju terenów inwestycyjnych; wsparcie adresowane do IOB (z uwzględnieniem kwestii sieciowania IOB i standaryzacji ich oferty, a docelowo – wdrożenia modelu popytowego w świadczeniu wsparcia doradczego przez akredytowane IOB); wsparcie dotyczące kooperacji przedsiębiorstw; wsparcie wdrażane z wykorzystaniem instrumentu RLKS.
W okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. w ramach badania łączonego, został zrealizowany Moduł 1 pt.: „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”. W ramach ewaluacji przeprowadzony został trzeci pomiar wartości w/w wskaźnika. Badanie, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2020 r., i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. Ewaluacja objęła 12 Działań, w tym 24 Poddziałania w ramach czterech Osi priorytetowych: OP8, OP9, OP10 i OP11. Środki finansowe przeznaczone na realizację tych działań wynoszą ponad 1,6 mld zł, co stanowi 18,3% budżetu RPO WK-P na lata 2014-2020.
Wyniki pomiaru przedmiotowego wskaźnika wskazują, że ogólna jego wartość brutto osiągnęła 12,4%, natomiast wartość netto – 7,6%. Uwzględniając cechy społeczno-demograficzne respondentów, można zauważyć pewne różnice. W przypadku mężczyzn, zarówno wartość brutto jak i netto wskaźnika jest wyższa niż w przypadku kobiet. Jeśli chodzi o różnice w osiąganej wartości wskaźnika z uwzględnieniem kategorii wiekowych, najwyższy poziom wskaźnika można zaobserwować odnośnie grupy najmłodszych respondentów (poniżej 25 lat). W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku (obejmującym dwa pomiary) wskaźnik rezultatu długoterminowego oszacowano na poziomie 13,3% brutto. W ramach obecnego pomiaru jego wartość określono na poziomie 12,4% brutto, co oznacza spadek wartości wskaźnika o około 1 p. p. Powyższy wynik wskazuje, na zagrożenie w osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika, która została określona na poziomie 30% do końca roku 2023. Zaistniała sytuacja wymaga interwencji po stronie IZ, celem ustalenia, na ile docelowa wartość wskaźnika na założonym poziomie jest w ogóle możliwa do osiągnięcia oraz podjęcia renegocjacji Programu z KE w zakresie obniżenia jego wartości.
W 2021 r. przeprowadzono badanie pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych ”. Dokument składa się z dwóch części. Moduł pierwszy polegał na zbadaniu potrzeb inwestycyjnych w powiązaniu z niedoskonałościami rynku oraz ustaleniu możliwości pokrycia niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych z wykorzystaniem wsparcia instrumentów finansowych. Moduł drugi obejmował przedstawienie propozycji nowych produktów w ramach poszczególnych typów instrumentów finansowych, odpowiadających specyfice obszarów problemowych objętych FEdKP 2021-2027, zaprezentowanie propozycji rozwiązań zapewniających ograniczenie konkurencji pomiędzy podobnymi typami instrumentów finansowych, proponowanych do wdrożenia w ramach FEdKP 2021-2027 oraz wdrażanych w RPO WK-P 2014-2020, a także weryfikację możliwości wykorzystania przez Zarząd Województwa środków zwróconych,  w ramach polityki wyjścia z instrumentów finansowych z perspektyw 2014-2020 i 2007-2013 wraz z propozycjami wykorzystania tych środków.
W ramach Modułu I przebadano lukę finansową dla potrzeb inwestycyjnych sektora MŚP (zdiagnozowano 55,98 mln EUR rocznie) oraz dla JST w regionie (4,35 mln EUR rocznie) i na tej podstawie potwierdzono wysokość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Następnie dokonano oceny zasadności stosowania odpowiednich form wsparcia w ramach FEdKP.
W Module II zaprezentowano propozycje instrumentów finansowych dla perspektywy finansowej 2021-2027. Zaproponowano wsparcie dla przedsiębiorców w postaci pożyczek oraz wejść kapitałowych. Przewidziano także pożyczki nakierowane na zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego, zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw (w tym GOZ) oraz pożyczkę na OZE. Poddano też pod rozwagę możliwość wprowadzenia pożyczki rewitalizacyjnej.
W ramach tej części badania dokonano Aktualizacji analizy exante dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Ewaluator potwierdził zasadność dotychczas wprowadzonych przez IZ zmian oraz  wskazał rekomendacje na przyszłość. 






[bookmark: _Toc103173208]5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

[bookmark: _Toc448832942][bookmark: _Toc484520598][bookmark: _Toc441484851][bookmark: _Toc103173209]6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
[bookmark: _Toc448832943][bookmark: _Toc484520599][bookmark: _Toc103173210]a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację kryzysową wywołaną pojawieniem się epidemii COVID-19  podjęte zostały działania w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zmiany legislacyjne na poziomie prawa unijnego umożliwiły elastyczne przesuwanie środków maksymalnie do 4 % wszystkich środków RPO oraz do 8 proc. alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Wprowadzone zmiany prawa krajowego dały możliwość realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w trybie nadzwyczajnym, który umożliwił szybkie przyznanie dofinansowania. 
W 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego wdrożony został instrumentu REACT-EU w ramach RPO WK-P. W ramach instrumentu REACT-EU udostępnione zostały dodatkowe środki w celu udzielenia pomocy państwom członkowskim i regionom najbardziej dotkniętym kryzysem na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków, z myślą o szybkim przekazaniu zasobów do realnej gospodarki za pośrednictwem istniejących programów operacyjnych. Na realizację instrumentu REACT-EU w naszym regionie przeznaczono 9 096 535 euro na  wsparcie obszaru zdrowia, a 13 087 356 euro na zakup taboru.
W ramach RPO WK-P 2014-2020 w 2021 r. prowadzono szereg działań oraz podjęto środki zaradcze, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, pozwalające na osiągnięcie celów końcowych. Obejmowały one m.in.:
· kontynuację prac Komitetu Monitorującego, który zatwierdzał dokumenty w trybie on-line lub obiegowym;
· kontynuację prac Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. EFS, ds. RLKS, ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia) w 2021 r., pełniących funkcje doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. opiniowały w trybie obiegowym oraz w trybie on-line   propozycje kryteriów wyboru projektów;
· kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: organizacja szkoleń specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla wnioskodawców, prowadzenie Centralnej Bazy Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020, indywidualne konsultacje dla beneficjentów, udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, prowadzenie serwisów i portali informacyjnych, przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów. W 2021r. IZ RPO WK-P przeprowadziła Kampanię medialną o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy i telewizji oraz Internetu. Przeprowadzone również zostały lekcje dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy w regionie.

· usprawnienia na poziomie monitorowania i rozliczania projektów: identyfikacja projektów strategicznych z punktu widzenia realizacji celów kontraktacji i certyfikacji, wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach projektów.

Kontynuowane były spotkania pracowników IZ zajmujących się zarządzaniem, wdrażaniem i kontrolą w ramach RPO WK-P 2014-2020, na których analizowany był stopień realizacji Planu Działań. Monitorowano potencjał kontraktacji i certyfikacji. Omawiano pojawiające się problemy i środki zaradcze konieczne do podjęcia. Ustalane były priorytety i zasady pracy. 
Cele roczne w Planie działań został zrealizowane: kontraktacja na poziomie 102,91% a certyfikacja na poziomie 133,92 %.  Postęp wdrażania i poziom realizacji wyznaczonych celów wskazuje na skuteczność podjętych działań. Pomimo wysokiego stopnia realizacji celów z Planu działań poziom kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P na 2014-2020 odbiega od wartości wykazywanych przez inne Programy. Należy jednak uwzględnić fakt, że IZ RPO WK-P podjęła się ambitnych zadań do realizacji w ramach Programu jak np. RLKS (oś 7 i 11 – niższe zaawansowanie wdrażania w stosunku do innych osi) czy też zaangażowanie  środków w instrumenty zwrotne (11% alokacji Programu, tj. powyżej średniej dla pozostałych programów), które nie przynoszą oczekiwanych postępów w certyfikacji środków (duża konkurencja na rynku instrumentów zwrotnych, ciągła konieczność dostosowywania oferty do potrzeb, trudności w planowaniu oferty w szybko zmieniających się warunkach rynkowych).


Pomimo podjętych działań nadal pojawiały się problemy, które miały wpływ na poziom kontraktacji i certyfikacji środków w ramach RPO WK-P, m.in.: 
· wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
· wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wniosek Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, powodujące opóźnienie kontraktacji;
· nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy,  prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;
· niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z  RPO;
· rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
· odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
· wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19;
· wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.


 W Planie Działań sformułowano rekomendacje:
· nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
· zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych;
· zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowanie projektom znajdującym się na listach rezerwowych.

Wszystkie podjęte do tej pory działania zaradcze powinny być kontynuowane. Dodatkowo 
w związku z wycofywaniem się beneficjentów z realizacji projektów, co ma wpływ na poziom kontraktacji IZ RPO WK-P podjęła decyzję o wykorzystaniu możliwości skorzystania z mechanizmu nadkontraktacji. Działanie to zmniejszy ryzyko niewykorzystania alokacji w całości. 

[bookmark: _Toc103173211]b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych
W okresie sprawozdawczym IZ w odniesieniu do większości wskaźników zrealizowała  cele założone na 2021 rok. Niska realizacja celu w przypadku niektórych wskaźników spowodowana była np. wejściem w życie zmian prawnych, nieprawidłowo przyjętymi założeniami, zmianą cen, oraz realizowaniem skomplikowanego instrumentu terytorialnego RLKS. Niektóre z powyższych problemów nie były możliwe do przewidzenia na początku programu. Komentarz do wartości wskaźników  znajduje się w odpowiednich tabelach.
W ramach renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 na początku 2021 roku dokonano zmiany wartości docelowych niektórych wskaźników tak aby były możliwe do zrealizowania na koniec okresu programowania. Umożliwiono w ten sposób osiągnięcie wskaźników w ramach tych działań, w których ich realizacja była zagrożona. Natomiast były również obszary, gdzie możliwym było zwiększenia wartości docelowej poszczególnych wskaźników. To z kolei przełożyło się na wykorzystanie potencjału wynikającego z potrzeb wskazywanych przez wnioskodawców.
.
[bookmark: _Toc103173212][bookmark: _Toc445468086]7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie w załączniku.


[bookmark: _Toc445468087][bookmark: _Toc448832944][bookmark: _Toc484520600][bookmark: _Toc103173213] 8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 
 Dane przedstawione w załącznikach (Załącznik I).

[bookmark: _Toc448832945][bookmark: _Toc484520601][bookmark: _Toc445468088][bookmark: _Toc103173214]9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 
[bookmark: _Hlk484510634]
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc448832946][bookmark: _Toc484520602][bookmark: _Toc445468089][bookmark: _Hlk484510854][bookmark: _Toc103173215]10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJ. 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 

[bookmark: _Hlk484510770][bookmark: _Toc103173216]10.1. Duże projekty 
Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana 
w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje 
w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu 
w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych proj.).  Kwota inwestycji ogółem wynosi 47 529 288,19 euro.
[bookmark: _Toc103173217][bookmark: _Toc484520603][bookmark: _Toc484520953][bookmark: _Toc497398974]10.2. Wspólne plany działania
[bookmark: _Toc484520604][bookmark: _Toc448832947][bookmark: _Toc441484858]Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc103173218][bookmark: _Hlk11403839][bookmark: _Toc484520606]11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

[bookmark: _Toc103173219]11.1 OCENA
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173220]11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, 
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI 


W 2021 r. nie realizowano badań poświęconych wyłącznie zasadom równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jednak tam, gdzie to możliwe i zasadne podejmowano prace badawcze tego obszaru. W okresie sprawozdawczym kwestie równości szans i niedyskryminacji były analizowane w badaniu „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Rozdział 6.6. Realizacja zasad horyzontalnych, str. 105-109 raportu końcowego został między innymi temu poświęcony. W ramach tej ewaluacji zapytano beneficjentów działań OP1 o stosowanie zasad horyzontalnych UE oraz dokonano metaanalizy z badania mid-term. Ustalono, że realizując OP1 wdrożono odpowiednie wymagania i mechanizmy, m. in. w kryteriach oceny stosowanych w naborach, które miały wspierać zasadę równości szans i niedyskryminacji. Ponadto zauważono, że ważnym elementem podejmowanych działań w realizowanych projektach było przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z tzw. zasadą uniwersalnego projektowania.
W ewaluacji dotyczącej pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, sformułowano rekomendację dotyczącą kontynuowania wsparcia ukierunkowanego na polepszenie sytuacji kobiet na rynku pracy. Wynikało to z faktu, iż najwyższą wartość wskaźnika brutto odnotowano w przypadku PI 8v, przy czym zauważono znaczne różnice, jakie uwidaczniają się pod względem płci uczestników projektów wpisujących się w ten priorytet. Zdecydowanie wyższą wartość wskaźnika zaobserwowano, jeśli chodzi o mężczyzn (22,7%) niż wśród kobiet (13,1%). Różnicę na korzyść mężczyzn odnotowano także w przypadku PI 10iv, gdzie rozbieżność jest jeszcze większa (23,1% wśród mężczyzn i 10,9% wśród kobiet). Zaproponowano zatem podjęcie działań promujących wsparcie kobiet na rynku pracy w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z możliwościami przewidzianymi w programie, tj. poprzez stosowanie zasady równości płci (np. poprzez premiowanie udziału kobiet w działaniach projektowych, w procesie rekrutacji).

[bookmark: _Toc534204931][bookmark: _Toc103173221]11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc534204932][bookmark: _Toc103173222]11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173223]11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc534204933][bookmark: _Toc103173224]12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

[bookmark: _Toc103173225]12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173226]12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych  w ramach strategii komunikacji.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz z Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i skupiały się wokół obszarów:
1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń
2. Działania informacyjne
3. Działania edukacyjne
4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie
5. Imprezy otwarte i inne
6. Konkursy
7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych
Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja systemu informacji i promocji, w tym edukacji i udział w grupach (Grupa Sterująca i Grupa Robocza ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich) oraz organizacja szkolenia z zakresu prostego języka dla członków Grupy Roboczej.
Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki dotacji. 
Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących kwestii związanych z realizacją projektów RPO WK-P (668 osób przeszkolonych przez IZ i 184 przez IP) oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień takich jak m.in.: PZP, OOŚ, wskaźniki, obsługa systemu SL, kwalifikowalność wydatków, prawo budowlane, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, ewaluacja i rozliczanie projektów (361 osób przeszkolonych przez IZ). Przygotowano 4 webinaria i 4 tutoriale dot. kwalifikowalności wydatków, PZP, trwałości projektów i promocji projektów. Zorganizowano 2 zagraniczne wizyty studyjne dla łącznie 30 potencjalnych beneficjentów. Tematem wizyty w Belgii była rewitalizacja obiektów na cele społeczno-kulturalne. Tematem wizyty w Czechach były dobre praktyki w tworzeniu strategicznego planu rozwoju miasta. 
IZ zorganizowała we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego Regionalne Forum Innowacji, w ramach którego odbyły się panele tematyczne dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa, w którym udział wzięło 90 uczestników. Odbyło się również Forum Inteligentnego Rozwoju, czyli kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W wydarzeniu wzięły udział łącznie 663 osoby.
Lekcje europejskie dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy zrealizowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Były to jednodniowe warsztaty, podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się na co przeznaczono środki z UE oraz co zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu. W kilku turach udział wzięło 189 uczestników.

Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie skupiały się na kampanii o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej” Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem – prasy, telewizji, Internetu i ekspozycji outdoor. Po emisji kampanii ogólna rozpoznawalność nazwy programu wzrosła o 24 punkty procentowe wśród ogółu mieszkańców. Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że ich skojarzenia z RPO są poprawne. Jednym z celów kampanii było informowanie o wsparciu udzielanym na walkę z epidemią koronawirusa ze środków RPO WK-P. Dodatkowo zakupiono środki ochrony osobistej (maseczek i płynu dezynfekującego).
Uruchomiono chatbot „Region Spełnionych Marzeń”, działający w serwisie Facebook Messenger na koncie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chatbot działał od września do grudnia 2021 r. i posiadał 5 modułów tematycznych. Chatbot miał łącznie 273 527 odsłon.  

Innym z działań była publikacja 2 artykułów w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Hybryda”.

Opracowano i wykonano spot promocyjny dotyczący Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim o długości do 3 minut wraz z jego wersją skróconą do 30 sek.

Przeprowadzono dwie internetowe akcje informacyjne. Jedna dotyczyła konkursu fotograficznego. Druga promowała efekty wdrażania RPO w regionie.  

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
Ze względu na ograniczone możliwości związane z zagrożeniem COVID-19 Ministerstwo podjęło decyzję o przeniesieniu wydarzenia do internetu. IZ przygotowało 2 warsztaty on-line, które znalazły się na stronie dniotwarte.eu. Zorganizowano również dwa koncerty w siedzibach beneficjentów. Zrealizowano Europejski festiwal smaków po koncercie „Podróż po Europie”, gdzie prezentowano kuchnię krajów europejskich.  Zorganizowano konkurs fotograficzny „Rzuć okiem na Fundusze Unijne”, w którym wybrano laureata i przyznano 7 wyróżnień.

IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu. Festiwal odbywał się stacjonarnie wraz z transmisją online na portalu Facebook.

IP uczestniczyła jako wystawca na targach pracy organizowanych przez Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze.

Zorganizowano 3 konkursy. Były to: XII edycja Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - promocyjnych w zakresie funduszy europejskich w ramach XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 (21 zgłoszonych spotów), konkurs dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” (wpłynęły 23 materiały dziennikarskie) i Konkurs fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się” (wpłynęło 17 zgłoszeń).

W ramach ostatniego działania wyprodukowano m.in.: kalendarze i drobne materiały promocyjne. Zapewniono profesjonalną obsługę fotograficzna wydarzeń związanych z RPO WK-P oraz usługi cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań, zakupiono dron do obsługi fotograficznej i fotobudkę.
Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2021 rok wyniósł 594 673,19 EURO (2 733 118,00 PLN), w tym 594 382,18 EURO (2 731 780,50 PLN) IZ RPO WK-P oraz 291,01 EURO (1 337,50 PLN) IP.
.
[bookmark: _Toc534204934][bookmark: _Toc103173227]13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.


[bookmark: _Toc103173228]14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, 
W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc2242144][bookmark: _Toc103173229]14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc103173230]14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173231]14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych 
i transnarodowych 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173232]14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc103173233]14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
 
[bookmark: _Toc103173234]14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza 
w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc103173235]15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH 
I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc103173236]16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173237]17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

[bookmark: _Toc103173238]18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

[bookmark: _Toc484520608][bookmark: _Hlk484520028]Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.















[bookmark: _Toc103173239]Skróty:
PO – Program Operacyjny 
RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
IP – Instytucja Pośrednicząca 
ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy
IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
[bookmark: _Toc484516711][bookmark: _Toc484520250][bookmark: _Toc484520609][bookmark: _Toc484520965][bookmark: _Toc486425540][bookmark: _Toc497398996]OFiP - Opis funkcji i procedur
IW - Instrukcja wykonawcza
B+R - Badania i Rozwój
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
WoD – wniosek o dof.
UoD-  umowa o dofinansowanie
WoP – wniosek o płatność
PI- priorytet inwestycyjny
KM RPO WK-P – Komitet Monitorujący
RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
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