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2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a) Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

 (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

został przyjęty decyzją wykonawczą KE z dnia 16 grudnia 2014 r. 

Zmiany RPO WK-P 2014-2020 

Aktualizacje RPO WK-P 2014-2020 w 2022 r.:  

Na mocy decyzji KE: C(2022) 5014 z 11 lipca 2022 r. została zatwierdzona wersja 10.0. 

Wprowadzone zostały zmiany: 

OP 1 

zmniejszenie alokacji na PI 1a (Dz. 1.1) o 736 tys. €; 

zmniejszenie alokacji na PI 1 b (PDz. 1.2.1 i PDz. 1.3.1 o 4,0 mln €;  

zwiększenie alokacji na PI 3c (PDz. 1.6.1) o 4,8 mln € z przeznaczeniem na IF skierowany 

dla MŚP; 

zmiana wartości wskaźnika RW oraz wskaźników rzeczowych wynikająca z przesunięć 

alokacji; 

przeniesienie środków nastąpi w ramach OP 1. 

OP 2 

zmniejszenie alokacji w PI 2c o kwotę 4,2 mln €. 

OP 3  

953 tys. € z Dz. 3.1 PI 4a przenosi się na Dz. 4.1.2, PI 5b (zapotrzebowanie na wsparcie 

służb ratowniczych); 

3,9 mln € z Dz. 3.2, PI 4b (z umowy z EBI) przenosi się na Dz. 3.1, PI 4a; 

4,5 mln € z Dz. 3.3 (z umowy z EBI) przenosi się na Dz. 3.1, PI  4a; 

zmiana wartości wskaźników finansowych RW wynikająca z przesunięć alokacji oraz 

zmiany wartości wskaźników rzeczowych zgodnie z danymi z zawartych UoD; 

OP 4 

zwiększenie alokacji w Dz. 4.1 w PI 5b o 2,5 mln €; 

zmniejszenie alokacji w Dz. 4.2 w PI 6a o 414 tys. € z przeznaczeniem na Dz. 4.1; 

zmniejszenie alokacji w Dz. 4.3 w PI 6b o 353 tys. € z przeznaczeniem na Dz. 4.1; 

zwiększenie alokacji w Dz. 4.4 w PI 6c o 3,4 mln €; 

zwiększenie alokacji o kwotę 3,9 mln € na PI 6d, Dz. 4.5 środkami pochodzącymi ze 

zmniejszenia alokacji na Dz. 6.5 i 7.1; 
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zwiększenie alokacji na PI 6c, PDz. 4.6.2 o 1,4 mln € środkami pochodzącymi ze 

zmniejszenia alokacji na PI 9b, PDz. 6.4.1; 

zwiększenie limitu alokacji dla służb ratowniczych z 6,5 mln € do 10 mln €, PI 5b, Dz. 4.1, 

PDz. 4.1.2.; 

zmiana wartości wskaźników finansowych RW wynikające z przesunięć alokacji i zmiany 

wartości wskaźników rzeczowych zgodnie z danymi z zawartych UoD. 

OP 6 

zmniejszenie alokacji na PI 8b (Dz. 6.5) o 3,0 mln €. Jednocześnie zwiększa się alokację na 

PI 9a (PDz. 6.1.1 

zmniejszenie alokacji na PI 8b (Dz. 6.5) 3,0 mln €. Jednocześnie zwiększa się alokację na 

PI 6d (Dz. 4.5); 

w ramach PI 10a dokonuje się wewnętrznego przesunięcia 500 tys. € PDz. 6.3.2 do PDz. 

6.3.1; 

zmniejszenie alokacji na PI 9b (PDz. 6.4.1) o 1,4 mln € przenosząc ją na PI 6c, PDz. 4.6.2.; 

zaktualizowano dane dotyczące terminu zakończenia dużych projektów; 

zmiana wartości wskaźników finansowych RW. 

OP 7: 

zmniejszenie alokacji na PI 9d (Dz. 7.1) o 827 tys. € pochodzącą z niewykorzystanych 

środków przez LGD w Osi 7 na poziomie umów ramowych oraz z różnic kursowych, z 

przeznaczeniem na PI 6d (Dz. 4.5). 

OP 8: 

przesunięcie 4,0 mln €) - oszczędności na realizowanych projektach oraz oszczędności 

wynikające z różnic kursowych, w tym: 

z PI 8i na PI 8v: 1,6 mln €; 

z osi 8. na oś 12.: 2,4 mln €; 

dodatkowo dokonano proporcjonalnego zwiększenia wartości wskaźników dla PI 8v. 

OP 9 

wprowadzenie trybu nadzwyczajnego związanego z pomocą dla osób z Ukrainy (PDz. 9.3.) 

OP 12 

przesunięcie do Dz. 12.1 2,4 mln € z OP 8; 

OP 13 

Przesunięcie 460 tys. €  z Dz. 13.2 na Dz. 13.1; 

przesunięcie 1,0 mln €  z Dz. 13.3 na Dz. 13.4 Pomoc Ukrainie. 
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Do przeliczenia pobranych z SL2014 kwot wyrażonych w złotówkach zastosowano kurs  

1 €= 4,6855 PLN (dane EBC- kurs z 29.12.2022). 

 

2022 r. 

• Złożono 84 WoD - wart. ogół.  85,0 mln €,  dof. UE 72,1 mln €; 

• Zatwierdzono 84 WoD - wart. ogół. 85,0 mln €,  dof. UE 72,1 mln €-3,7% alokacji; 

• Podpisano 91 UoD - wart. ogół. 93,3 mln €, dof. UE 79,1 mln €-  

4,1 % alokacji; 

• Zatwierdzono 4469 WoP - wart. ogół. 476,1 mln €, dof. UE 334,5 mln €- 17,3 % 

alokacji; 

• Zacertyfikowano - wyd. kwalif. 416,8 mln €, dof.  345,9 mln €. 

 

Narastająco 

• Złożono 4 366 WoD – wart. ogół. 3 127,9 mln €, dof. UE 2 192,8 mln €; 

• Zatwierdzono 3 553 WoD - wart. ogół. 2 623,1 mln €, dof. UE 1 841,1 mln €- 95,4% 

alokacji: EFRR- dof. UE – 1 396,3 mln €, EFS- dof. UE -444,8 mln €; 

• Podpisano 3284 UoD – wart. ogół. 2 580,3 mln €, dof. UE 1 831,9 mln €- 94,9% 

alokacji: EFRR- dof. UE 1 314,7 mln €, EFS- dof. UE- 517,2 mln €; 

• Zatwierdzono 21 386 WoP- wart. ogół. 1 939,2 mln €, dof. UE 1 366,6 mln €- 70,8% 

alokacji: EFRR-dof. UE- 978,1 mln €, EFS- dof. UE 388,4 mln €; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 1 839,7 mln €, dof. 1 483,0 mln €:  

EFRR-dof. 1 364,6 mln €, EFS- dof. 475,1 mln €. Wnioskowana kwota  

w deklaracjach zatwierdzonych przez IC: 1 687,6 mln €, co stanowi 87,4% alokacji. 

 

Charakterystyka projektów w RPO WK-P 2014-2020: 

- JST 55,5%, przedsiębiorcy 32,0%, NGO 9,0%, inne 2,2%, uczelnie/szkoły/jednostki 

naukowe 0,8%, jednostki administracji rządowej 0,5%; 

- Główne rodzaje działalności gospodarczej: działalność w zakresie opieki społecznej, usługi 

komunalne, społeczne i indywidualne, edukacja, administracja publiczna, inne 

niewyszczególnione usługi; 

- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z, 86.10.Z, 85.59.B; 

- obszary miejskie 50,67 %, obszary wiejskie 49,33 %; 

- ZIT 427 UoD. 

 

W 2022 r. nastąpił przyrost w kontraktacji środków, podpisano umowy na 4% wartości 

alokacji. Poziom kontraktacji tym samym stanowi już prawie 95%  alokacji. Postęp  

w realizacji można zauważyć także w płatnościach. W związku z przyrostem tempa 

wdrażania nastąpił również przyrost certyfikacji środków do KE. Wnioskowana kwota  
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w deklaracjach zatwierdzonych przez IC na koniec roku 2022 wyniosła 1,69 mld €, co 

stanowi ponad 87 % wartości alokacji.  

 

 

Pandemia COVID-19 

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii związanej z COVID-19, IZ RPO WK-P 2014-

2020 wdrożyła działania zwalczające i przeciwdziałające skutkom wywołanym przez 

pandemię. Zostały rozdysponowane środki, które pozyskano z niewykorzystanej dotychczas 

puli w ramach poszczególnych działań oraz z pomniejszenia alokacji na nieogłoszone 

jeszcze konkursy przewidziane w harmonogramie naborów. 

 Efektami rzeczowymi udzielonego wsparcia do 31.12.2022 roku są m.in.: 

- 3809 wspartych przedsiębiorstw, 

- 119 zakupionych respiratorów, 

- 12 zakupionych karetek, 

- 4 zakupione aparaty do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną, 

- 72,2 mln € Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19, 

- 202 dodatkowe łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19.  

 

 

b) Instrumenty finansowe 

IF w RPO WK-P wdrażane są przez 3 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK 

(OP1) , EBI (OP3) i KPFR Sp. z o.o. (OP1) - całkowita alokacja: 157 943 850,46 EUR. 

Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi łącznie podpisano 33 umowy operacyjne, 

gdzie na dzień 31.12.2022 r. aktywnych było 31 umów operacyjnych (pożyczki i inwestycje 

kapitałowe w OP1 oraz pożyczki w OP3). 

Od początku uruchomienia Programu, do dnia 31.12.2022 r. do ostatecznych odbiorców  

w formie instrumentów finansowych trafiło 133 751 077,00 EUR  co daje 85 % 

alokowanych środków.  

W 2022 roku ostateczni odbiorcy otrzymali 23 419 243,46 EUR (najwięcej w ramach OP1). 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)  

nr 1303/2013 

3.1 Przegląd wdrażania 

NR IDENT. Oś priorytetowa Kluczowe informacje nt. wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu 

do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w 

celu rozwiązania problemów 

 RPKP.01.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 1 WoD- wart. ogół. 3,9 mln €, 

dof. UE 3,3 mln €; 

• Zatwierdzono 1 WoD- wart. ogół. 3,9 mln €,  dof. UE 

3,3 mln €- 0,9% alokacji; 

• Podpisano 2 UoD- wart. ogół. 5,0 mln €,  

dof. UE 3,8  mln €-  1,0% alokacji; 

• Zatwierdzono 630 WoP- wart. ogół. 51,8 mln €, dof. 

UE 31,7 mln €-  8,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 42,1 mln €, dof. 31,1 

mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 712 WoD– wart. ogół. 763,8 mln €,  

dof. UE 483,1 mln €; 

• Zatwierdzono 545 WoD- wart. ogół. 631,8 mln €, dof. 

UE 414,0 mln €-111,5% alokacji; 

• Podpisano 462  UoD – wart. ogół. 528,9 mln €, dof. 

UE 350,3 mln €- 94,3% alokacji; 

• Zatwierdzono 2965 WoP- wart. ogół. 425,9 mln €, dof. 

UE 280,6 mln €- 75,6% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 400,3 mln €, dof. 

294,9 mln €. 

 

Ocena postępu:  

W Osi 1 poziom kontraktacji jak i certyfikacji jest wysoki. W 

dużej mierze wynika to z zakontraktowania całej alokacji 

przeznaczonej na IF oraz projekty tzw. covidowe, 

realizowane w związku ze skutkami pandemii. W 2022 roku 

jednak tylko 2 umowy o dofinansowanie. Jednocześnie w 

ramach osi 1 doszło do rozwiązania 13 umów w 2022 r., co 

nieznacznie wpłynęło na postępy w kontraktacji. Po 

projektach z osi 1 widać że wydatkowanie środków zbliża się 

ku końcowi gdyż zakontraktowano już ok. 94 % środków. 

Przewiduje się, że cele końcowe zostaną zrealizowane. 

Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 3A i 5. 
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RPKP.02.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 0 WoD; 

• Zatwierdzono 0 WoD; 

• Nie podpisano nowych umów; 

• Zatwierdzono 49 WoP- wart. ogół. 11,3 mln €, dof. UE 

9,5 mln €-  17,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,2 mln €, dof. 9,5  

mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 4 WoD– wart. ogół. 55,2 mln €,  

dof. UE 44,6 mln €; 

• Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 55,2 mln €, dof. UE 

44,6 mln €- 82,1% alokacji; 

• Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 61,2 mln €,  

dof. UE 51,8 mln €- 95,3% alokacji; 

• Zatwierdzono 148 WoP- wart. ogół. 41,6 mln €, dof. 

UE 34,8 mln. €- 64,0% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 42,3 mln €, dof. 36,0 

mln €. 

 

Ocena postępu: 

Realizacja w Osi 2 przebiega dobrze, według stanu  

na 31.12.2022 r. kontraktacja wartość nieznacznie 

przekroczyła 95 %. 

Problemem w realizacji projektów w ramach osi jest 

utrudniona współpraca głównego beneficjenta z dużą liczbą 

partnerów - projekty są bardzo wymagające organizacyjnie. 

Poziom realizacji celów wyznaczonych wskaźnikami 

produktu oraz oczekiwania co do osiągnięcia wartości 

docelowych są optymistyczne. Projekty zakończą się w 2023 

roku. 

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5.  
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RPKP.03.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPKP.04.00.00 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 2 WoD- wart. ogół. 6,1 mln €,  dof. UE 2,7 

mln €; 

• Zatwierdzono 2 WoD- wart. ogół. 6,1 mln €,  dof. UE 

2,7 mln €-1,0% alokacji; 

• Podpisano 4 UoD- wart. ogół. 2,9 mln €, dof. UE 1,9 

mln €-  0,7% alokacji; 

• Zatwierdzono 383 WoP- wart. ogół. 68,0 mln €, dof. 

UE 38,8 mln €- 14,9% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 55,0 mln €, dof. 38,3 

mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 639 WoD– wart. ogół. 418,8 mln €,  

dof. UE 244,7 mln €; 

• Zatwierdzono 597 WoD- wart.ogół. 398,4 mln €, dof. 

UE 233,6 mln €- 89,8% alokacji; 

• Podpisano 555 UoD – wart. ogół. 395,9 mln €, dof. 

UE 245,4 mln €- 94,3 % alokacji; 

• Zatwierdzono 2435 WoP- wart. ogół. 318,6 mln €, dof. 

UE 199,4 mln €- 76,7 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 289,0 mln €,  

dof. 209,8 mln €. 

 

Ocena postępu:  

Wdrażanie OP 3 przebiega dość sprawnie pod względem 

tempa kontraktacji i certyfikacji. Podpisano 4 umowy i 

rozwiązano 3 umowy. Wartość kontraktacji jest na poziomie 

94 %, a stosunek wypłaconych środków do alokacji wynosi 

prawie 77 %.  Pomimo problemów wynikających z 

szerokiego wdrażania IF w osi (EBI) doświadczenie 

zaprocentuje w przyszłej perspektywie finansowej - 

wykorzystanie środków w bardziej elastyczny sposób. 

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 3 WoD- wart. ogół. 9,0 mln €,  

dof. UE 6,3 mln €; 

• Zatwierdzono 3 WoD- wart. ogół. 9,0 mln €,  dof. UE 

6,3 mln €- 6,0% alokacji; 
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RPKP.05.00.00 

 

 

 

 

 

• Podpisano 6 UoD- wart. ogół. 10,8 mln €,  

dof. UE 7,3 mln €- 7,0% alokacji; 

• Zatwierdzono 77  WoP- wart. ogół. 89,7 mln €, dof. 

UE 63,3 mln €-  29,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 16,5 mln €,  

dof. 11,9 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 254 WoD– wart. ogół. 224,1 mln €,  

dof. UE 124,7 mln €; 

• Zatwierdzono 212 WoD- wart. ogół. 195,0 mln €, dof. 

UE 110,5 mln €- 105,8% alokacji; 

• Podpisano 189 UoD – wart. ogół. 182,9 mln €,  

dof. UE 104,0 mln €- 99,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 1044 WoP- wart. ogół. 140,5 mln €, dof. 

UE 78,8 mln €- 75,4% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 114,9 mln €,  

dof. 82,8 mln €. 

 

Ocena postępu: 

Realizacja OP 4 przebiega sprawnie zarówno pod względem 

podpisywania umów, jak i realizacji wskaźników. Prawie 

100% podpisanych umów z czego duża część projektów 

została już zakończona. Na uwagę zasługuje również 

stosunkowo wysoki poziom certyfikacji  środków.  

Projekty wybrane dotychczas do dofinansowania pozwoliły 

na osiągnięcie celów pośrednich RW, a przeprowadzone 

szacunki wskazują, że również cele końcowe powinny zostać 

osiągnięte. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 

1, 3A i 5. 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 2 WoD- wart. ogół. 30,5 mln €,   

dof. UE 28,0 mln €; 

• Zatwierdzono 2 WoD- wart. ogół. 30,5 mln €,  dof. UE 

28,0 mln €-13,0 % alokacji; 

• Podpisano 2 UoD- wart. ogół. 30,5 mln €, 

dof. UE 28,0 mln €-  13,0% alokacji; 
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RPKP.06.00.00 

 

 

 

• Zatwierdzono 77 WoP-wart. ogół. 89,7 mln €, dof. UE 

63,3 mln €- 29,5 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 76,1 mln €, 

dof. 63,8 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 69 WoD– wart. ogół. 277,0 mln €,  

dof. UE 221,3 mln €; 

• Zatwierdzono 57 WoD- wart. ogół. 248,1 mln €, dof. 

UE 198,5 mln €-92,5% alokacji; 

• Podpisano 50 UoD– wart. ogół. 280,1 mln €,  

dof. UE 208,0 mln €- 97,0% alokacji; 

• Zatwierdzono 415 WoP- wart. ogół. 197,1 mln €, dof. 

UE 139,9 mln €- 65,2% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 179,9 mln €,  

dof. 149,2 mln €. 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania osi 5 jest dość zadowalający. Projekty 

drogowe zrealizowały wskaźniki celów pośrednich RW, 

mimo trudności wynikających ze wzrostu cen na rynku 

budowlanym. W 2022 roku podpisano UoD na zakup 

elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu 

pasażerskiego na terenie województwa na kwotę dof. UE 20,4 

mln € oraz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 265 na 

kwotę dof. UE 7,6 mln €. Z prognoz wynika, że z dużym 

prawdopodobieństwem projekty drogowe osiągną też cel 

końcowy. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy 

infrastruktury kolejowej. Wykonanie wskaźników 

rzeczowych nadal jest możliwe, wymaga jednak pełnej 

gotowości inwestycyjnej i mobilizacji ze strony operatora 

infrastruktury do współpracy z samorządami. W ramach osi 5 

wykorzystano 97 % alokacji. 

Wartości wskaźników skomentowano w tab. 1, 3A i 5. 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 7 WoD- wart. ogół. 6,4 mln €,   

dof. UE  4,5 mln €; 

• Zatwierdzono 7 WoD- wart. ogół.  6,4 mln €,  dof. UE 

4,5 mln €- 1,4% alokacji; 
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RPKP.07.00.00 

• Podpisano 18 UoD- wart. ogół. 10,0 mln €,  

dof. UE 7,0 mln €-  2,1 % alokacji; 

• Zatwierdzono 575 WoP-wart. ogół. 89,6 mln €, dof. 

UE 58,8 mln €- 17,7% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 75,2 mln €,  

dof. 62,9 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 538 WoD– wart. ogół. 603,6 mln €,  

dof. UE 415,6 mln €; 

• Zatwierdzono 485 WoD- wart. ogół. 503,0 mln €, dof. 

UE 342,6 mln €-103,2% alokacji; 

• Podpisano 453 UoD – wart. ogół. 460,4 mln €, dof. 

UE 305,0 mln €- 91,9% alokacji; 

• Zatwierdzono 2546 WoP- wart. ogół 304,5 mln €, dof. 

UE  206,1 mln €- 62,1% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 291,2 mln €,  

dof. 230,8 mln €. 

 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania osi 6 jest umiarkowanie zadowalający. 

Problemy jakie napotkano na początku to opóźnienia na 

poziomie kraju, brak zabezpieczonych środków w budżetach 

gmin na pokrycie wkładu własnego projektów, brak 

gotowości technicznej do realizacji, aktualizacje programów 

rewitalizacji i opóźnienia w składaniu WoD. W  2022 r. 

podpisano 18 umów.  

Do inwestycji kompleksowo odpowiadających na deficyty 

usług zdrowotnych w regionie, określonych w diagnozie 

wyzwań i potrzeb należy m.in. największy projekt 

infrastrukturalny, którym jest rozbudowa i modernizacja 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika 

Rydygiera w Toruniu. Przewiduje się osiągnięcie celów 

końcowych. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 

1, 3A i 5. 

 

 

 

 

2022 r.: 
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• Złożono 28 WoD- wart. ogół. 1,8 mln €,   

dof. UE 1,4 mln €; 

• Zatwierdzono 28 WoD- wart. ogół. 1,8 mln €,  dof. UE 

1,4 mln €- 4,4 % alokacji; 

• Podpisano 15 UoD- wart. ogół. 1,3 mln €,  

dof. UE 865,4 tys. €- 2,8 % alokacji;   

• Zatwierdzono 165 WoP- wart. ogół. 15,8 mln €, dof. 

UE 10,7 mln €- 34,3 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 13,6 mln €,  

dof. 11,4 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 231 WoD– wart. ogół. 49,1 mln €, 

dof. UE 33,4 mln €; 

• Zatwierdzono 210 WoD- wart. ogół. 45,6 mln €, dof. 

UE 30,7 mln €- 97,7% alokacji; 

• Podpisano 189 UoD – wart. ogół. 41,5 mln €,  

dof. UE 28,4 mln €- 90,4% alokacji; 

• Zatwierdzono 590  WoP- wart. ogół. 34,9 mln €, dof. 

UE  23,6 mln €- 75,1% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 31,9 mln €,  

dof. 25,4 mln €. 

 

 

Ocena postępu: 

Wdrażanie Osi 7 jest opóźnione względem całości Programu. 

Wynika to z problemów, które wystąpiły przy opracowywaniu 

dokumentów i procedur uruchomienia formuły wdrażania 

wykorzystującej instrument RLKS (pierwszy raz 

wykorzystany w RPO).  

W 2022 r. można było odnotować postęp w kontraktacji, 

podpisano 15 UoD. Na ten moment zakontraktowano 90% 

alokacji. Przewiduje się osiągnięcie poziomu realizacji celów 

w 2023 r. Wartości wskaźników skomentowano w tabelach 1, 

3A i 5. 
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RPKP.08.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Nie złożono nowych WoD; 

• Nie zatwierdzono nowych WoD; 

• Nie podpisano nowych UoD; 

• Zatwierdzono 692 WoP- wart. ogół. 32,2 mln €, dof. 

UE  26,9 mln €- 16,2 % alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 32,9 mln €,  

dof. 30,8 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 586 WoD– wart. ogół. 202,9 mln €,  

dof. UE 170,1 mln €; 

• Zatwierdzono 454 WoD- wart. ogół. 157,8 mln €, dof. 

UE 133,2 mln €-80,3 % alokacji; 

• Podpisano  418 UoD – wart. ogół. 194,2 mln €, dof. 

UE 164.0 mln €- 98,8% alokacji; 

• Zatwierdzono 3608 WoP- wart. ogół. 163,9 mln €, dof. 

UE  137,0 mln €- 82,6% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 168,0 mln €,  

dof. 161,1 mln €. 

 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania w Osi 8 jest zaawansowany. 

Zakontraktowano prawie 99 % środków i wypłacono 83 % 

środków, co jest najwyższą  wartością na tle całego Programu. 

Nastąpił znaczący wzrost certyfikacji. Przewiduje się 

wykonanie celów końcowych na 2023 r. 

Realizacja wartości docelowych wskaźników jest 

niezagrożona. Wartości wskaźników skomentowano w tabeli 

2C, 4B i 5. 
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RPKP.09.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 1 WoD- wart. ogół. 455,2 tys. €,   

dof. UE 386,9 mln €; 

• Zatwierdzono 1 WoD- wart. ogół. 455,2 tys. €,  dof. 

UE 386,9 mln €-0,2% alokacji; 

• Podpisano 11 UoD- wart. ogół. 3,0 mln €,  

dof. UE 2,5 mln €- 1,6% alokacji;   

• Zatwierdzono 743 WoP- wart. ogół. 35,4 mln €, dof. 

UE 29,1 mln €- 18,5% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 34,6 mln €,  

dof. 31,3 mln €. 

 

 

Narastająco: 

• Złożono 583 WoD– wart. ogół. 211,6 mln €,  

dof. UE 179,2 mln €; 

• Zatwierdzono 421 WoD- wart. ogół. 163,3 mln €, dof. 

UE 138,8 mln €-88,1% alokacji; 

• Podpisano 404 UoD – wart. ogół. 174,6 mln €, dof. 

UE 148,4 mln €- 94,1% alokacji; 

• Zatwierdzono 3158 WoP- wart. ogół. 124,3 mln €, dof. 

UE  104,0 mln €- 66,0% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 125,8 mln €,  

dof. 116,0 mln €. 

 

Ocena postępu: 

Postęp wdrażania Osi 9 jest zaawansowany. Do końca 2022 

roku zakontraktowanych zostało około 94% środków. 

Podpisano 11 umów, a rozwiązano 3 umowy. Realizacja 

wartości docelowych wskaźników nie jest zagrożona, należy 

mieć jednak na uwadze postęp rzeczowy realizacji 

wskaźników w zatwierdzanych wnioskach o płatność, gdzie 

w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 mogą 

wystąpić sytuacje przyczyniające się do braku osiągnięcia 

założonych w umowach wartości wskaźników. Wartości 

wskaźników skomentowano w tabeli 2C, 4B i 5. 
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RPKP.10.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Nie złożono nowych WoD; 

• Nie zatwierdzono nowych WoD; 

• Podpisano 15 UoD- wart. ogół. 4,3 mln €, dof. UE  3,6 

mln €- 3,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 759 WoP- wart. ogół. 27,1 mln €, dof. 

UE  22,8 mln €- 19,8% alokacji 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 26,9 mln €,  

dof. 24,2 mln €. 

 

 

 

Narastająco: 

• Złożono 597 WoD– wart. ogół. 222,0 mln €,  

dof. UE 187,8 mln €; 

• Zatwierdzono 440 WoD- wart. ogół. 127,6 mln €, dof. 

UE 108,4 mln €- 94,6% alokacji; 

• Podpisano 434 UoD – wart. ogół. 133,0 mln €, dof. 

UE 113,0 mln €- 98,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 3391 WoP- wart. ogół 94,3 mln €, dof. 

UE  78,9 mln €- 68,8% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 96,9 mln €,  

dof. 88,0 mln €. 

 

Ocena postępu: 

Postęp realizacji w Osi 10 jest zaawansowany. 

Zakontraktowano 99% środków, nastąpił też duży przyrost w 

poziomie certyfikacji. Poziom realizacji celów 

wyznaczonych wskaźnikami produktu i rezultatu oraz 

wartości szacowane z projektów wykazują, że realizacja 

wskaźników nie jest zagrożona, poza wskaźnikiem „Liczba 

osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

w programie”. Pandemia COVID-19 spowodowała brak 

możliwości realizacji niektórych form wsparcia w formie 

stacjonarnej (np. staże zawodowe, praktyki w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zajęcia 

specjalistyczne). Wartości wskaźników skomentowano w 

tabeli 2C, 4B i 5. 
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RPKP.11.00.00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 34 WoD- wart. ogół. 3,1 mln €,   

dof. UE 3,0 mln €; 

• Zatwierdzono 34 WoD- wart. ogół. 3,1 mln  €,  dof. 

UE 3,0 mln €- 10,4 % alokacji; 

• Podpisano 11 UoD- wart. ogół. 983,1 tys. €,  

dof. UE 933,9 tys. €-  3,3% alokacji; 

• Zatwierdzono 214 WoP- wart. ogół. 6,4 mln €, dof. UE 

6,0 mln €- 21,0% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 6,4 mln €,  

dof. 6,1 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 134 WoD– wart. ogół. 31,3 mln €,  

dof. UE 27,8 mln €; 

• Zatwierdzono 109 WoD- wart. ogół. 29,0 mln €, dof. 

UE 25,6 mln €- 89,5% alokacji; 

• Podpisano 107 UoD – wart. ogół. 28,1 mln €,  

dof. UE 26,7 mln € 93,3% alokacji; 

• Zatwierdzono 991 WoP- wart. ogół. 20,5 mln €, dof. 

UE  19,3 mln €- 67,3% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 21,2 mln €,  

dof. 20,2 mln €. 

 

Ocena postępu: 

W porównaniu do Osi 7 postęp wdrażania Osi 11 przebiega 

sprawniej. Zakontraktowane środki pozwoliły na osiągnięcie 

celu śródokresowego wskaźnika produktu. Poziom 

kontraktacji  w 2022 r. wzrósł. Niemniej podobnie jak w 

przypadku OP 7, występują istotne problemy z formułą 

grantową, której uruchomienie się opóźniło.  

W 2023 spodziewane jest zakontraktowanie pozostałej kwoty 

na nabory LGD, aneksy dotyczące kosztów bieżących  

i animacji, a także nabór projektów w formule pośredniej na 

wsparcie mieszkańców z obszarów miejskich objętych LSR. 

W Osi 11 mogą wystąpić problemy z realizacją wskaźnika 

produktu z uwagi na małe zainteresowanie realizacją 

projektów grantowych w niektórych LGD. Jeśli uda się 

zrealizować założenia dotychczas zakontraktowanych 

projektów, cel końcowy wskaźnika produktu wybrany do RW 

zostanie osiągnięty. Wartości wskaźników skomentowano w 

tabeli 2C, 4B i 5. 
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RPKP.12.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPKP.13.00.00 

 

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 2 WoD- wart. ogół. 937,4 tys. €,   

dof. UE 796,8 tys. €; 

• Zatwierdzono 2 WoD- wart. ogół. 937,4 tys. €,   

dof. UE 796,8 tys. €- 1,2% alokacji; 

• Podpisano 3 UoD – wart. ogół. 1,6 mln €,  

dof. UE 1,4 mln €- 2,0% alokacji; 

• Zatwierdzono 16 WoP- wart. ogół. 11,2 mln €, dof. UE 

9,5 mln €- 13,9% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 11,2 mln €,  

dof. 9,5 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 15 WoD– wart. ogół. 45,6 mln €,  

dof. UE 38,8 mln €; 

• Zatwierdzono 15 WoD- wart. ogół. 45,6 mln €, dof. 

UE 38,8 mln €- 56,5% alokacji; 

• Podpisano 12 UoD – wart. ogół. 78,5 mln €,  

dof. UE 66,7 mln €- 97,2% alokacji; 

• Zatwierdzono 92 WoP- wart. ogół. 59,4 mln €, dof. UE  

50,5 mln €- 73,6% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 63,2 mln €,  

dof. 53,7 mln €. 

 

 

 

Ocena postępu: 

W wyniku realizacji  działań w ramach osi realizowano 

wskaźniki produktu i rezultatu. Poziom kontraktacji jest 

wysoki i wynosi około 97 %. Wypłacone środki stanowią 

prawie 74% alokacji, co jest wartością ponadprzeciętną w 

skali Programu oraz jedną z najwyższych spośród wszystkich 

osi priorytetowych. Część zaplanowanych zadań (szkolenia, 

akcje promocyjne) nie odbyło się ze względu na pandemię 

Covid-19.  

 

 

 

2022 r.: 

• Złożono 4 WoD- wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €; 
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 • Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €- 82,6% alokacji; 

• Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €- 82,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 3 WoP- wart. ogół. 15,0 mln €, dof. UE 

15,0 mln €- 56,9% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 15,1 mln €,  

dof. 15,1 mln €. 

 

Narastająco: 

• Złożono 4 WoD- wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €; 

• Zatwierdzono 4 WoD- wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €- 82,6% alokacji; 

• Podpisano 4 UoD – wart. ogół. 22,9 mln €,   

dof. UE 21,8 mln €- 82,6% alokacji; 

• Zatwierdzono 3 WoP- wart. ogół. 15,0 mln €, dof. UE 

15,0 mln €- 56,9% alokacji; 

• Zacertyfikowano- wyd. kwalif. 15,1 mln €,  

dof. 15,1 mln €. 

 

 

Ocena postępu: 

W 2022 roku pojawiły się pierwsze efekty rzeczowe  

i finansowe w Osi. Sprawna realizacja zadań obrazuje wysoki 

poziom kontraktacji i stosunkowo wysoki poziom 

wypłaconych środków (pomimo krótkiego czasu na 

formalności i wykorzystania nadzwyczajnego trybu 

konkursowego w czasie pandemii COVID-19). 
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu  

 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej  

i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

  

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet 

inwestycyjny i kategorię regionu); 

 

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według 

osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia 

w sprawie EFS); 

 

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS  

(w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii 

regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”; 

 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu 

Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie 

regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” –  

o ile jest finansowana z EFRR/FS); 

 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia  

z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 

związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie w ramach programu operacyjnego; 

 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego i kategorii regionu); 

 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi 

priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi 

priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS); 

 

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls. 

 

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania  

 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 

wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls. 
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3.4.   Dane finansowe  

 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tab. 

1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/20141 [wzór 

przekazywania danych finansowych]; 

 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii 

interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tab. 2 załącznika II 

do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów 

przedkładania danych finansowych]); 

 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których 

może występować finansowanie krzyżowe); 

 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR  

i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego  

i zatrudnienia”) – nd; 

 

Tabela 10. Wyd. poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – nd; 

 

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na 

poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 

rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – nd; 

 

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls. 

 

 

4.   PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI  

W 2022 r. zrealizowano 6 badań (www.mojregion.eu zakładka Ewaluacja/Baza badań). 

Od sierpnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. zrealizowano badanie pt. Ocena wpływu 

interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. Badanie dot. 

ewaluacji wpływu wsparcia dla osób pracujących i niepracujących oraz tworzenia  

i utrzymania miejsc pracy w ramach EFS, jak również diagnozy potrzeb pracowników  

i pracodawców odnośnie interwencji w perspektywie 2021-2027. Największym 

zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia i kursy (60% badanych) z czego 

najpopularniejsze były te dot. umiejętności zawodowych (68% badanych) oraz jęz. obcych 

 
1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu €pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1). 

http://www.mojregion.eu/
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(20%). Wyniki analiz dot. utworzenia miejsc pracy kształtowały się następująco: 63% 

badanych beneficjentów utworzyło nowe miejsca pracy w ramach projektów EFS, gdzie 

zatrudniono 60% kobiet i 40% mężczyzn; 16% odbiorców dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej utworzyło miejsca pracy w ramach tej działalności; utworzone 

miejsca pracy charakteryzowały się dość dużą trwałością (utrzymano: 83% etatów 

utworzonych przez beneficjentów i 74% przez odbiorców dotacji). 

W kolejnej perspektywie należy skupić się na:  

-kontynuacji i wzmocnieniu wsparcia w obszarze podwyższania kwalifikacji,  

w szczególności tych, które kończą się walidacją lub certyfikacją,  

-priorytetowym traktowaniu osób w grupie wiekowej 50+,  

-realizacji działań promujących i uświadamiających potrzebę profilaktyki zdrowotnej dla 

pracowników,  

-zwiększeniu znaczenia projektów łączących działania aktywizacji zawodowej  

i społecznej,  

-przeznaczeniu specjalnego wsparcia na projekty wspierające imigrantów  

i priorytetowym traktowaniu tej grupy,  

-promowaniu wsparcia w zakresie elastycznych form zatrudniania, jak również 

samozatrudnienia. 

 

Od 23 lutego do 28 września 2022 r. trwały prace nad badaniem pt. Ewaluacja stopnia 

osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na 

lata 2014-2020. Celem badania była analiza wskaźników ujętych w Programie pod kątem 

osiągniętej wartości oraz wskazanie przyczyn rozbieżności w stosunku do zakładanych 

wartości, z podziałem na:  

-wskaźniki przeszacowane – tj. takie, które osiągnęły poniżej 80% zakładanej wartości 

docelowej, 

-wskaźniki niedoszacowane - tj. takie, które osiągnęły powyżej 120% zakładanej wartości 

docelowej. 

W wyniku badania oszacowano, że spośród  240 wskaźników (w tym: 140 produktu, 59 

rezultatu, 26 rezult. strategicznego dla EFRR i 15 rezult. długoterminowego EFS) 

określonych dla poszczególnych PI w programie, stopień realizacji w 2023r.: 

-w przypadku 30 (12,5%) nie przekroczy 80%, 

-w przypadku 69 wskaźników (28,8%) będzie zgodny z założeniami, tj. pomiędzy 80% a 

120%, 

-dla 117 wskaźników (48,8%) przekroczy 120%. 
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W kolejnej perspektywie finansowej należy dokonać modyfikacji wartości docelowych 

wskaźników z obszaru dotyczącego EFRR w celu ich dostosowania do rzeczywistych 

uwarunkowań realizacji. Ponadto, rekomenduje się zwiększenie zaangażowania 

przedstawicieli komórek wdrożeniowych w proces szacowania i weryfikacji wartości 

docelowych wskaźników oraz podjęcie działań zorientowanych na zmniejszenie skali 

błędów dot. wartości wskaźnikowych. Do pozostałych zarekomendowanych rozwiązań 

należą: uwzględnienie specyfiki grup docelowych w procesie szacowania wartości 

docelowych wskaźników; dążenie do eliminacji błędu polegającego na zróżnicowanym 

podejściu beneficjentów do pomiaru tych samych wskaźników; wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających monitoring aktualności założeń przyjmowanych na potrzeby szacowania 

wartości docelowych wskaźników; wykorzystanie doświadczeń z wdrażania instrumentów 

terytorialnych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników; wprowadzenie 

rozwiązań zwiększających zakres danych będących w dyspozycji IZ, które dotyczą efektów 

interwencji i ich uwarunkowań oraz podjęcie działań zapewniających dostępność rzetelnych 

danych dotyczących realizacji wartości docelowych wskaźników w ramach wsparcia 

pośredniego. 

 

21 października 2022 r. zakończyło się badanie pt. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO 

WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-

pomorskim, którego realizacja rozpoczęła się 18 maja 2022r. Analizie poddano działania 

realizowane w ramach Osi 8 „Aktywni na rynku pracy” i Osi 10 „Innowacyjna edukacja”. 

Ze wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych skorzystało łącznie 62 048 osób, 

53,2% z nich to kobiety. Ponad 81% osób objętych wsparciem dot. kompetencji cyfrowych 

rozwinęło umiejętności korzystania z komputera lub smartfona w bardzo dużym lub dużym 

stopniu. 71% uczestników kursów językowych rozwinęło znajomość jęz. obcego w bardzo 

dużym lub dużym stopniu. Po zakończeniu projektu 20% osób niepracujących znalazło 

stabilne zatrudnienie, a 33% mniej stabilne. 16% wspartych jako niepracujący (ale mających 

pracę w przeszłości) i 22% wspartych jako pracujący poprawiło pozycję zawodową (więcej 

zarabia, awansowało lub wykonuje bardziej odpowiedzialne lub złożone zadania). Gdyby 

nie udział w projekcie, to region opuściłoby około 6% uczestników projektów. 

W przyszłej perspektywie należy monitorować strukturę osób bezrobotnych 

uczestniczących w projektach i wprowadzać środki zaradcze mające na celu zwiększenie 

udziału danej grupy w ogóle uczestników wsparcia. Część działań w zakresie kształcenia 

powinna być realizowana w formie online, jeśli uczestnicy wyrażają taką wolę. Ponadto 

należy wzbogacić ofertę szkoleniową z zakresu specjalistycznych kompetencji w zawodach 

robotniczych, szczególnie w dziedzinach zgodnych z Krajowymi i Regionalnymi 

Inteligentnymi Specjalizacjami. 

 

Od 19 maja do 22 listopada 2022 r. wykonano badanie Ocena realizacji założeń polityki 

terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-

2020. Zakres badania dotyczył 8. z 12. OP RPO WK-P 2014-2020. Zidentyfikowano efekty 

1398 projektów w podziale na instrumenty ZIT, OSI/ORSG i RLKS, przedstawiono dobre 
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praktyki, a także wskazano dalsze wyzwania w realizacji projektów PT w kolejnej 

perspektywie 2021-2027.  

Sformułowano 10 rekomendacji, ukierunkowanych na wykorzystanie doświadczeń IP 

ZIT oraz gmin ZIT przy współpracy z nowopowstającymi związkami ZIT i ich 

koordynatorami w perspektywie 2021-2027. Istotnym elementem programowania PT jest 

wprowadzenie dwóch rodzajów demarkacji: w zależności od obszaru wsparcia i typu 

beneficjenta. Wg obszarów tematycznych jest to podział na te wspierane w ramach podejścia 

terytorialnego oraz poza PT. Wg typu beneficjenta natomiast, zapewnienie podmiotom nie 

będącym członkami partnerstw, ale mających swoje siedziby na obszarze ZIT/OPPT, 

możliwości realizowania projektów również w obszarach dedykowanych PT. 

Zarekomendowano by finansowanie funkcjonowania Biur wszystkich ZIT powiązać z 

jednoczesnym wprowadzeniem kamieni milowych, od których osiągnięcia zależeć będzie 

wysokość dofinansowania na funkcjonowanie Biur ZIT regionalnych. IZ powinna 

przygotować zalecenia w zakresie minimalnego katalogu kryteriów merytorycznych, za 

pomocą których powinny być identyfikowane projekty proponowane do dofinansowania w 

ramach instrumentów terytorialnych. IZ powinna również prowadzić działania szkoleniowe 

dla wnioskodawców przed ogłoszeniem naborów, a także szkolenia na etapie realizacji 

projektów w tematach stanowiących największe trudności dla beneficjentów. 

Zaproponowano, aby ograniczeniu uległa dopuszczalna liczba aktualizacji Strategii w 

perspektywie finansowej 2021-2027. 

 

W listopadzie 2022r. zakończono prace nad badaniem pt. Ocena wsparcia rozwoju e-

usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020. Przedmiot 

badania stanowiły 4 projekty pozakonkursowe, których beneficjentem jest Woj. Kujawsko-

Pomorskie, tj.: w obszarze e-administracji projekt - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0., E-

zdrowia 2 projekty: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej 

dokumentacji medycznej – I i II etap oraz w obszarze e-kultury projekt - Kultura w zasięgu 

2.0. Oprócz oceny realizacji w/w projektów dokonano analizy poziomu cyfryzacji w 

województwie kujawsko-pomorskim, a także zidentyfikowano dalsze potrzeby rozwoju e-

usług w regionie i sposoby wsparcia.  

W perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie w obszarze e-usług. 

Nacisk powinien zostać położony na rozwój tych e-usług, które mają potencjał do 

„generowania” znacznej liczby użytkowników. Przy podejmowaniu przyszłych działań 

związanych z rozwojem e-administracji należy wziąć pod uwagę oczekiwania mieszkańców 

województwa dot. konkretnych rozwiązań/funkcjonalności, które w ich opinii byłyby 

przydatne. Do dalszych, potrzeb rozwoju e-usług w regionie należą: digitalizacja zasobów 

instytucji, uruchomienie nowych e-usług na przynajmniej 4 poziomie dojrzałości oraz 

podniesienie poziomu dojrzałości e-usług już uruchomionych do poziomu 4 lub 5, 

inwestycje w systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo, rozwój kompetencji 

informatycznych, rozwój telemedycyny, inwestycje w środki trwałe niezbędne do 

uruchamiania e-usług. 
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W okresie od 1 sierpnia do 12 grudnia 2022r. realizowane było badanie pt. Wpływ działań 

rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia 

mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Analizą objęto działania 

dedykowane wsparciu rewitalizacji w programie (6.2., 6.4.1, 7.1) oraz interwencję w ramach 

osi 8, 9 i 11, pośrednio wspierającą tego typu projekty. Oceniono wpływ działań 

rewitalizacyjnych na jakość życia, poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa 

mieszkańców regionu. 

W wielu gminach udało się zrealizować cele infrastrukturalne, część samorządów z 

powodzeniem wdrożyła działania „miękkie”. Późne wdrażanie projektów rewitalizacyjnych 

i opóźnienia wynikające m.in. z pandemii COVID-19 sprawiły, że nie zawsze udało się 

zrealizować wszystkie założenia, zwłaszcza związane z wykorzystaniem rewitalizowanej 

infrastruktury na działania społeczne. Dlatego w perspektywie 2021-2027 należy 

kontynuować działania „miękkie”. Istotne będzie również uproszczenie mechanizmów 

wsparcia działań rewitalizacyjnych oraz szybkie uruchomienie naborów na realizację 

projektów „miękkich” poprzedzone akcją informacyjną. Zarekomendowano też 

skoncentrowanie się na aktywizacji mieszkańców z danej grupy i integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałymi mieszkańcami oraz uwzględnienie 

w ramach projektów inwestycyjnych rozwiązań proekologicznych.  

Ciekawym elementem badania są studia przypadków– 10 różnych projektów 

pokazujących efekty udzielonego wsparcia, ujęte w zał. 1 do raportu. 

 

 

 

 

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ 

ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH  

 

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

 

6.   KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WK-P 2014-2020 i podjęte działania 

 

W ramach RPO WK-P 2014-2020 w 2022 r. prowadzono szereg działań oraz podjęto środki 

zaradcze, których celem było zapewnienie odpowiedniego tempa wdrażania Programu, 

pozwalające na osiągnięcie celów końcowych. Obejmowały one m.in.: 
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• kontynuację prac Komitetu Monitorującego, który zatwierdzał dokumenty w trybie 

on-line lub obiegowym; 

• kontynuację prac Tematycznych Grup roboczych (ds. kryteriów wyboru projektów, 

ds. koordynacji interwencji w obszarze zdrowia) w 2022r., pełniących funkcje 

doradcze dla Komitetu Monitorującego. Grupy te m.in. opiniowały w trybie 

obiegowym oraz w trybie on-line   propozycje kryteriów wyboru projektów; 

• kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: organizacja szkoleń 

specjalistycznych dla wnioskodawców, spotkania informacyjne dla 

wnioskodawców, prowadzenie Centralnej Bazy Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 

2014-2020, indywidualne konsultacje dla beneficjentów, udział w Dniach Otwartych 

Funduszy Europejskich, prowadzenie serwisów i portali informacyjnych, 

przygotowanie publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów. W 2022r. IZ RPO 

WK-P przeprowadziła Kampanię medialną o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy 

więcej”. Głównym celem kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych 

projektów unijnych w celu zwiększenia widoczności zmian rozwojowych jakie 

zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania miała charakter crossmediowy 

tj. z wykorzystaniem – prasy i telewizji oraz Internetu. Przeprowadzone również 

zostały lekcje dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy w regionie. 

 

 

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby 

zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań 

naprawczych 

W okresie sprawozdawczym IZ w odniesieniu do większości wskaźników zrealizowała  

cele założone na 2022 rok. Niska realizacja celu w przypadku niektórych wskaźników 

spowodowana była np. wejściem w życie zmian prawnych, nieprawidłowo przyjętymi 

założeniami, zmianą cen, oraz realizowaniem skomplikowanego instrumentu terytorialnego 

RLKS. Niektóre z powyższych problemów nie były możliwe do przewidzenia na początku 

programu. Komentarz do wartości wskaźników znajduje się w odpowiednich tabelach. 

W ramach renegocjacji RPO WK-P 2014-2020 w 2022 roku dokonano zmiany wartości 

docelowych niektórych wskaźników tak, aby były możliwe do zrealizowania na koniec 

okresu programowania. Umożliwiono w ten sposób osiągnięcie wskaźników w ramach tych 

działań, w których ich realizacja była zagrożona. Natomiast były również obszary, gdzie 

możliwym było zwiększenia wartości docelowej poszczególnych wskaźników. To z kolei 

przełożyło się na wykorzystanie potencjału wynikającego z potrzeb wskazywanych przez 

wnioskodawców. 

. 

7.   STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 
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Streszczenie w załączniku. 

 

 

 8.  SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

  

 Dane przedstawione w załącznikach (Załącznik I). 

 

9. DZ. PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

10.   POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  

I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ  

 

10.1. Duże projekty  

Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana  

w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Dz. 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, PDz. 6.1.1 Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca 

RPO przedłożyła do Komisji Europejskiej w III kwartale 2018 r. (zmiana terminu  

w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tab. nr 27 pn. Lista dużych 

proj.).  Kwota inwestycji ogółem wynosi 48 715 058,09 €. 

 

10.2. Wspólne plany działania 

Nie dotyczy. 

 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO  

 

11.1 OCENA 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 

RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI,  
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W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY 

ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW 

OPERACYJNYCH I OPERACJI  

 

 

W 2022 r. nie realizowano badań poświęconych wyłącznie zasadom równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Jednak tam, gdzie to możliwe i zasadne podejmowano 

prace badawcze tego obszaru. W okresie sprawozdawczym kwestie równości szans i 

niedyskryminacji były analizowane w badaniu pt. „Ocena wpływu interwencji ze środków 

EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie” w którym ewaluator sformułował 

następujące wnioski: utrzymanie zatrudnienia jest celem szczególnie istotnym w przypadku 

grup dyskryminowanych na rynku pracy, których aktywność zawodowa jest niska (osoby 

50+, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z obszarów wiejskich, zwłaszcza ze 

wschodniej i południowej części województwa, osoby z niepełnosprawnościami). 

Wyzwaniem jest nadal godzenie życia rodzinnego i zawodowego, a więc stworzenie takich 

udogodnień dla osób pracujących, które pomogą osobom tym utrzymać, przynajmniej 

częściowo, zatrudnienie w okresie opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi. 

Jednocześnie należy pamiętać, że dziś – w porównaniu z okresem przed rokiem 2014 – 

dostępność opieki nad dziećmi jest znacznie wyższa, więc konieczna jest promocja 

istniejącej infrastruktury. 

Uczestników projektów poproszono w ramach badania o wskazanie, czy oprócz tych działań 

w których uczestniczyli, są takie, które należałoby zaproponować osobom znajdującym się 

w podobnej sytuacji na rynku pracy. W ramach Poddziałania 8.2.2 wskazali oni na - 

dodatkowe projekty dla osób z niepełnosprawnością. Natomiast dla Poddziałania 10.4.2 - 

pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w trakcie szkolenia. W ewaluacji 

sformułowano również rekomendację dotyczącą przeznaczenia specjalnego wsparcia na 

projekty wspierające imigrantów, priorytetowe potraktowanie tej grupy. Rekomendacja 

powinna zostać wdrożona poprzez realizację działań mających na celu integrację zawodową 

i szybkie przekwalifikowanie/dokwalifikowanie imigrantów, zwłaszcza uchodźców z 

Ukrainy oraz promocję możliwego do zaoferowania wsparcia we wskazanym obszarze. W 

zakresie tego typu wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027 w cs (h) planowane jest 

promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym 

migrantów - w szczególności kobiet i dzieci w zakresie aktywizacji społecznej oraz 

przygotowania odpowiednich warunków do życia i zatrudnienia. 

Kwestie równości szans i niedyskryminacji były również analizowane w badaniu pt. Ocena 

wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych. W 

badaniu sformułowano szereg wniosków. Przede wszystkim wśród odbiorców 

analizowanego wsparcia najbardziej priorytetowo powinny być traktowane osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety oraz osoby o niskich 

kompetencjach. Ponadto, podmioty organizujące konkursy powinny stosować  kryteria 

szczegółowe (dostępu oraz premiujące), które pozwolą ukierunkować wsparcie tak, aby 
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zapewniały udział przedstawicieli grup najbardziej potrzebujących. Są to przede wszystkim 

zapisy mówiące o minimalnym udziale osób z niepełnosprawnościami lub powyżej 50 roku 

życia. Inne kryteria powinny pozwolić skierować wsparcie na obszary najbardziej 

potrzebujące (np. powiaty o najwyższym poziomie bezrobocia lub miasta średniej wielkości 

tracące funkcja społeczno-gospodarcze) lub przynajmniej zapewnić równomierne 

rozlokowanie projektów w regionie, co pozwala uniknąć koncentracji wsparcia w 

największych miastach. Rekomenduje się również kontynuacje podejścia, zgodnie z którym 

ukierunkowanie wsparcia na grupy aktualnie najbardziej potrzebujące odbywa się na etapie 

tworzenia dokumentacji konkursowej. Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie powinny 

priorytetowo traktować te projekty, które zapewniają udział przedstawicieli tych grup. W 

związku z dynamiczną sytuacją społeczno-gospodarczą, zaleca się stały monitoring i analizę 

sytuacji grup defaworyzowanych i cykliczne identyfikowanie tych, które w pierwszej 

kolejności wymagają wsparcia. Analizy danych zastanych oraz opinie zarówno 

beneficjentów, jak i uczestników wsparcia, wykazały również, że wsparcie w zakresie 

kształcenia osób dorosłych jest w dużym stopniu dopasowane do potrzeb oraz problemów 

odbiorców, w tym osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z 

niepełnosprawnościami oraz pracodawców. Niemniej jednak należy dążyć do zwiększenia 

udziału w kształceniu dorosłych osób pracujących w wieku powyżej 50 lat. W ramach 

badania oceniono również wpływ wsparcia na zwiększenie kompetencji osób dorosłych 

należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych.  

Wpływ na zwiększenie kompetencji językowych osób należących do grup 

defaworyzowanych na rynku pracy był podobny, jak w przypadku osób niebędących w 

gorszym położeniu, jeżeli jako czynniki defaworyzujące rozpatrywać niższe poziomy 

wykształcenia i zamieszkanie w mniejszych miejscowościach. Nie stwierdzono 

zróżnicowania skuteczności kursów językowych ze względu na przynależność uczestników 

do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami, 

dotkniętych bezdomnością lub migrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych i 

etnicznych. Natomiast w przypadku osób uczestniczących w projektach jako niepracujący, 

kształcenie tym mniej przyczyniło się do podwyższenia znajomości języka obcego, im starsi 

byli uczestnicy, a w przypadku wspartych jako pracujący było mniej skuteczne dla kobiet. 

Wyniki analizy sugerują, że tempo lub metodyka kształcenia mogły nie być wystarczająco 

dopasowane do potrzeb starszych osób uczących się, gdyż zróżnicowanie ze względu na 

wiek znika przy kontrolowaniu poziomu oceny tego, na ile, wg uczestników, prowadzący 

wszystko jasno tłumaczyli. Znika wówczas także zróżnicowanie ze względu na płeć, co 

trudno jednoznacznie zinterpretować w kategoriach potrzeb osób uczących się, niemniej, 

biorąc także pod uwagę ogólnie duży rozrzut ocen skuteczności kształcenia językowego 

należy stwierdzić, że w przypadku kursów językowych występuje ryzyko niewystarczającej 

jakości kształcenia. W ramach badania Ewaluatorzy zadali osobne pytanie badawcze 

dotyczące realizacji zasad horyzontalnych. I tak, zasada równości szans i niedyskryminacji 

była realizowana głównie poprzez: zapewnianie dostępności cyfrowej materiałów 

promocyjnych i szkoleniowych; organizację wsparcia w obiektach dostępnych 

architektonicznie; analizę potrzeb szkoleniowych osób z niepełnosprawnościami; 

premiowanie udziału osób z niepełnosprawnością w projektach poprzez przyznawanie im 

dodatkowych punktów na etapie rekrutacji; dostosowanie tempa pracy podczas 
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szkolenia/kursu/zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn: zachęcano kobiety do podejmowania kształcenia w 

niestereotypowych zawodach; stosowano tzw. język wrażliwy na płeć; zatrudniano osoby 

prowadzące zajęcia potrafiące stosować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn; 

organizowano wsparcie w miejscu zamieszkania uczestników; w uzasadnionych diagnozą 

przypadkach premiowano udział kobiet w projektach lub angażowano do projektów taki sam 

odsetek kobiet, jak ich odsetek w populacji grupy docelowej. Beneficjenci realizowali także 

zasadę zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez: ograniczenie liczby wydruków; 

stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu w biurze projektu; poinformowanie 

personelu projektu o sposobach oszczędzania energii i segregacji odpadów; organizację 

szkolenia/kursu/zajęć w pobliżu zamieszkania uczestnika lub z dogodnym dojazdem 

komunikacją publiczną; w uzasadnionych przypadkach treści kursu/szkolenia podejmowały 

tematykę ochrony środowiska i oszczędzania zasobów; stosowanie ekologicznych 

materiałów promocyjnych i korzystanie z produktów oznaczonych jako fairtrade. Ponadto, 

beneficjenci nie wskazywali na trudności w wypełnianiu powyższych zasad, a analiza 

dostępnych źródeł informacji wskazuje, że beneficjenci rozumieją cel stosowania zasad 

horyzontalnych.  

  

 

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 

klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit 

pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 

akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 
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12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 

prowadzonych  w ramach strategii komunikacji. 

 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ) wraz z 

Instytucją Pośredniczącą (IP), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu prowadziły 

działania mające na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji 

celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, tj. uczynienie województwa 

kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa 

jakości życia jego mieszkańców. Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią 

komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2022 

rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów, obecnych 

beneficjentów oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i skupiały się wokół 

obszarów: 

1. Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń 

2. Działania informacyjne 

3. Działania edukacyjne 

4. Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne  

w Internecie 

5. Imprezy otwarte i inne 

6. Konkursy 

7. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych 

Wśród najważniejszych działań podjętych w ramach punktu 1 znalazły się: Koordynacja 

systemu informacji i promocji, udział w grupach (Grupa Sterująca i Grupa Robocza ds. 

informacji i promocji Funduszy Europejskich, spotkanie INFORM) oraz organizacja 

szkolenia z zakresu Visual Storytellingu i budowania pozytywnego wizerunku funduszy 

europejskich dla członków Grupy Roboczej. 

Działania informacyjne obejmowały: współpracę IZ i IP z siecią PIFE, prowadzenie portali 

i serwisów internetowych, aktualizowanie bazy wiedzy, mapy dotacji i wyszukiwarki 

dotacji. 
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Działania edukacyjne to przede wszystkim szkolenia dla beneficjentów dotyczących kwestii 

związanych z realizacją projektów RPO WK-P (64 osoby przeszkolone przez IP) oraz 

szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dotyczących zagadnień takich jak fundusze 

europejskie dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego (535 osób 

przeszkolonych przez IZ). Przygotowano 4 tutoriale dot. dokumentacji oraz archiwizacji 

dokumentów projektowych, trwałości projektów, realizacji projektów zgodnie z zasadą 

równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji i promocji projektów. Zorganizowano 2 

zagraniczne wizyty studyjne oraz 2 regionalne wizyty studyjne dla łącznie 161 

potencjalnych beneficjentów. 

IZ zorganizowała Regionalne Forum Innowacji, w ramach którego odbyły się panele 

tematyczne dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa, w którym udział wzięło 

158 osób. Odbyło się również Forum Inteligentnego Rozwoju, czyli kongres naukowo-

technologiczny poświęcony nowym technologiom, innowacjom i nowatorskim inwestycjom 

zmieniającym region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Udział wzięło 400 osób. 

Lekcje europejskie dla młodzieży o efektach wdrażania funduszy to jednodniowe warsztaty, 

podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się na co przeznaczono środki z UE oraz co 

zmieniło się w ich najbliższym otoczeniu. Udział wzięło 220 uczestników. 

 

Działania promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania promocyjne w Internecie 

skupiały się na kampanii o szerokim zasięgu pn. „RPO. Możemy więcej” Głównym celem 

kampanii było ukazanie efektów zrealizowanych projektów unijnych w celu zwiększenia 

widoczności zmian rozwojowych jakie zachodzą dzięki RPO WK-P 2014-2020. Kampania 

miała charakter crossmediowy tj. z wykorzystaniem prasy, telewizji, Internetu i ekspozycji 

outdoor. 

 

Innym z działań była publikacja 2 artykułów w kwartalniku społeczno-kulturalnym 

„Hybryda”. 

 

Wykonano spot promocyjny dotyczący FE w Województwie Kujawsko-Pomorskim  

o długości do 2 minut wraz z jego wersją skróconą do 30 sek. 

 

Przygotowano audycje o efektach wdrażania programu i ludziach, którzy korzystają  

z funduszy europejskich w codziennym życiu. Audycje emitowane były w 3 telewizjach  

i radio o zasięgu regionalnym i lokalnym.  

 

Imprezy otwarte to głównie organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
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IZ przygotowało 3 warsztaty on-line, które znalazły się na stronie dniotwarte.eu. 

Zorganizowano dwa koncerty w siedzibach beneficjentów. Zrealizowano Europejski 

Festiwal Smaków, gdzie prezentowano kuchnię krajów europejskich. Przygotowano mural, 

którego otwarcie odbyło się podczas DOFE i połączone było z koncertem i Dniami Książki 

Europejskiej dla dzieci. Zorganizowano pokazy kina europejskiego w siedzibach 2 

beneficjentów. 

 

IZ zorganizowała 4 imprezy plenerowe w miastach województwa promujących efekty 

wdrażania FE w regionie. Pikniki Europejskie w 4 małych miejscowościach w pobliżu 

obiektów, które skorzystały z FE. Zorganizowano m.in. konkursy, gry i zabawy oraz 

animacje o FE i UE dla dzieci, fotobudkę, punkt PIFE, pokaz sprzętu strażackiego. Udział 

wzięło około 2600 uczestników. Odbyły się również 3 pikniki rodzinne w Toruniu, podczas 

których były gry i zabawy dla dzieci oraz prezentacje dla dorosłych dotyczące europejskiej 

literatury i filmów dla dzieci, gry planszowe i terenowe z różnych krajów europejskich. 

Udział wzięło 570 osób. 

 

IZ promowała RPO WK-P podczas Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w 

Toruniu wśród naukowców studentów i młodzieży uczestniczącej w festiwalu. 

 

IP uczestniczyła jako wystawca w wielu wydarzeniach: targach pracy organizowanych przez 

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, obchodach Święta Miasta Torunia, 

spotkaniu z przedsiębiorcami gminy Lubicz, pikniku polsko-ukraińskim „Poznajmy się”, 

targach pracy dla obywateli Ukrainy "Praca bez granic", XV edycji Targów Pracy Offerty 

2022, X edycji konferencji "Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu", XI posiedzeniu 

Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Zorganizowano 3 konkursy. Były to: XIII edycja Konkursu Spotów Reklamowych 

„Fundusze europejskie w kadrze” oraz warsztaty dotyczące działań informacyjno - 

promocyjnych w zakresie FE w ramach XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 

Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2022 (22 zgłoszone spoty), konkurs dla 

dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych „Fundusze Europejskie 

dla Kujawsko-Pomorskiego” (wpłynęło 17 materiałów dziennikarskich) i Konkurs 

fotograficzny „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się” (wpłynęły 52 zgłoszenia). 

 

W ramach ostatniego działania wyprodukowano m.in.: kalendarze i drobne materiały 

promocyjne. Zapewniono profesjonalną obsługę fotograficzna wydarzeń RPO WK-P oraz 

usługi cateringowe i transportowe na potrzeby realizowanych działań, zapewniono 
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przestrzeń magazynową na potrzeby przechowywania materiałów informacyjno-

promocyjnych. 

Łącznie budżet działań informacyjno-promocyjnych RPO WK-P na 2022 rok wyniósł 

574.894,95 EURO (2 693 670,28 PLN), w tym 573.726,45 EURO (2 688 195,28 PLN) IZ 

RPO WK-P oraz 1.168,50 EURO (5 475,00 PLN) IP. 

 

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 

(art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ,  

W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 

ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 

rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 

naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach programu operacyjnego.  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności 

instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania 

funduszami i korzystania z nich  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych  

i transnarodowych  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie 

morskie  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie 

innowacji społecznych 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

  

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 

obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych 

najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza  

w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym,  

w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH  

I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013)  

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach 

danego wariantu) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 

 

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 

DZIAŁANIA— RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 

6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) 

 

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania. 
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Skróty: 

PO – Program Operacyjny  

OP – Oś Priorytetowa 

Dz.- Działanie 

Pdz. - Poddziałanie 

RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

IP – Instytucja Pośrednicząca  

ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy 

IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

OFiP - Opis funkcji i procedur 

IW - Instrukcja wykonawcza 

IF -instrument finansowy 

B+R - Badania i Rozwój 

RW – Ramy Wykonania 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa 

WoD – wniosek o dof. 

UoD-  umowa o dofinansowanie 

WoP – wniosek o płatność 

PI- priorytet inwestycyjny 

KM RPO WK-P – Komitet Monitorujący 

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 


